



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 216 DEL 30/03/2018

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DRAGAGGIO FONDALI) DEL LOCALE PORTO REGIONALE - PROGRAMMA REGIONALE EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2017 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- con propria **Determinazione n. 126 del 28/02/2018, in atti, è stata approvata la perizia tecnica** redatta dall'Ing. Raffaella Boga Funzionario tecnico del Settore 2, **relativa ai lavori di manutenzione straordinaria (dragaggio) dei fondali del porto regionale di Cattolica, dell'importo complessivo di € 50.000,00 finanziato totalmente dalla Regione Emilia Romagna, giusta Deliberazione di G.R. n. 914 del 28/06/2017 (Programma Opere Portuali ex L.R. n. 11/83 – anno 2017)** in atti depositata ed **accertato con imputazione sul Cap. E. 917000** “Contributo Regionale per manutenzione straordinaria porto - U.CAP. 11145000” del bilancio di previsione “2018/2020” - **esercizio 2018 – accertamento n. 145;**
- detto intervento è identificato con il seguente codice **CUP: G67E17000000002** e che **l'ammontare dei lavori risultante dall'anzidetta perizia pari a complessivi € 39.500,00 a base d'appalto** di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza, **è stato aggiudicato** ai sensi del nuovo art. 36, comma 2, lett. a), Dlgs n. 56/2017 (Correttivo del codice appalti ex Dlgs. n. 50/2016), **con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici**, pur nella salvaguardia dei generali principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione, **alla ditta “Mentucci Aldo” s.r.l. di Senigallia (AN) – Via Marche n. 38 (P. IVA: 00982160426), che ha offerto un ribasso del 15,80% sulla base d'asta** e si è impegnato a rispettare il cronoprogramma dei lavori come dettato ed illustrato dalla progettista comunale;
- per effetto dell'offerta ribasso d'asta, **l'importo dell'appalto a favore della succitata ditta “Mentucci Aldo” ammonta a complessivi € 33.128,00** (quota d'ingaggio e oneri sicurezza inclusi) - (IVA esente ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.) **codice CIG: Z5B226381E;**

Considerato che **con relazione del 20.03.2018, in atti depositata, il sopracitato tecnico progettista ritiene che sia necessaria approvare una perizia di variante e suppletiva, configuratosi ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12**, in quanto si rende necessario fronteggiare una nuova situazione dovuta alle avverse condizioni meteo-marine delle scorse settimane durante l'esecuzione lavori che rende necessario proseguire con un'ulteriore pulizia del fondale ed in particolare nel tratto dell'imboccatura ove serve scavare ulteriori 800 mc. al fine di riportare il canale nelle condizioni ottimali e di sicurezza;

Verificato che tale variazione non modifica in maniera sostanziale la natura dei lavori in questione e la sua generale funzionalità, inoltre **non determina alcun aumento dell'approvato costo di perizia (€ 50.000,00)**, in quanto la spesa relativa a detta "variazione/modificazione" trova adeguata copertura nelle "somme a disposizione" della perizia stessa e comporta il solo aumento per la maggior quantità del materiale da dragare di circa 800 mc. che, sulla base dei prezzi di gara, determina una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice, contenuto nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016) che da **€ 33.128,00** passa a **€ 38.853,60** (sempre al lordo della quota d'ingaggio e oneri sulla sicurezza) per un aumento di **€ 5.725,60**;

Preso altresì atto che **la ditta esecutrice ha accettato di eseguire i maggior lavori portati dalla presente variante** agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento sopra richiamato, **sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione**, depositato agli atti, in cui viene anche concessa una nuova data di ultimazione lavori prorogando al 5 aprile p.v. la precedente scadenza del 26 marzo c.a.;

Ritenuto peraltro **di procedere ex novo all'assestamento del quadro economico di perizia, il cui immutato importo di € 50.000,00** per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

Opere da appaltare

A) - LAVORI IN APPALTO:

- Lavori a misura	€ 34.353,60
- Quota d'ingaggio	€ 3.000,00
- Oneri per la sicurezza in cantiere	€ 1.500,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 38.853,60

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- quota per caratterizzazione e/o monitoraggio	€ 11.146,40
--	-------------

T O T A L E Perizia **€ 50.000,00**

Visti gli elaborati in atti depositati che formano parte integrante di detta perizia di variante, depositati presso l'ufficio del citato tecnico comunale e precisamente:

- Relazione Tecnica;
- Schema atto di sottomissione;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. ed in particolare l'art. 106, 1° e 12° comma;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- **di approvare quindi**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, la presente perizia di variante e suppletiva redatta dal Tecnico Comunale Ing. Boga Raffaella, costituita dagli elaborati in premessa citati, **relativa ai lavori di “Dragaggio fondali del Porto Canale di Cattolica” - (Programma Regionale Opere Portuali ex L.R. n. 11/83 – anno 2017) - (CUP: G67E17000000002) dell'importo lordo pari a complessivi € 50.000,00** che rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

3)- **di attestare che** a seguito di detta perizia di variante e suppletiva **l'importo contrattuale della ditta esecutrice “Mentucci Aldo” s.r.l. di Senigallia (AN) – Via Marche n. 38 (P. IVA: 00982160426), viene aumentato ad € 38.853,60** (quota d'ingaggio e oneri sulla sicurezza inclusi ed IVA esente) – (codice CIG: **Z5B226381E**) **con un aumento lordo di € 5.725,60** (€ 38.853,60 – € 33.128,00) nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento e trovando il relativo finanziamento nella complessiva somma stanziata di perizia;

4)- **di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione**, in atti depositato, **dando atto quindi che viene anche concessa una nuova data di ultimazione lavori prorogando al 5 aprile p.v.** la precedente scadenza del 26 marzo e che, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento lordo contrattuale di € 5.725,60** a carico del Capitolo **11145000** del bilancio di previsione “2018/2020” - **esercizio 2018 - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE – E.CAP. 917)” assestando l'attuale impegno 646 sub 1 di € 33.128,00 in definitivi € 38.853,60** - p.d.c. 2.02.01.09.011;

5)- di dare altresì atto che il cronoprogramma determinato dalla sopracitata perizia di variante viene ad essere determinato come segue:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI		
capitolo	11145000	
descrizione capitolo	Manutenzione straordinaria porto regionale	
descrizione intervento	Dragaggio porto canale e Monitoraggio, Caratterizzazione dei sedimenti	
descrizione SAL o fasi	importo	Esigibilità (data fatt.)
Pagamento ditta esecutrice unica soluzione	€ 38.853,60	Giugno 2018
Pagamento caratterizzazione unica soluzione	€ 11.146,40	Dicembre 2018

6)- di ribadire che la ditta affidataria sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che ai sensi del comma 7 di detto articolo, la medesima prima del pagamento, dovrà presentare la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

7)- di ribadire, altresì, nella persona dell'Ing. Raffaella Boga, funzionaria del settore 2,

il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza, Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff
Arenile, Fiumi
Settore 02

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *30/03/2018*

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)