

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 428 del 12.07.2002, con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto dal Geom. Fabio Rossini, istruttore direttivo dell'U.T.- OO.PP., relativo alla costruzione di nuovi marciapiedi e pubblica illuminazione in Via I. Bandiera, dell'importo complessivo di Euro 130.000,00 di cui Euro 107.200,00 soggetto a ribasso base d'asta, ripartito come segue:

A)- Lavori a misura in appalto:

OG3-Strade e relative opere complementari Euro 88.890,00

Lavori a corpo Euro 15.390,00

Lavori a misura Euro 73.500,00

OG10-Impianti distribuzione energia elettrica Euro 18.310,00

Lavori a misura Euro 18.310,00

TOTALE LAVORI A CORPO E MISURA Euro 107.200,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 2.800,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO Euro 110.000,00

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 10% su

Euro 110.000,00: Euro 11.000,00

- Quota per incentivi alla

progettazione + O.R. Euro 2.211,00

- Quota per sistemazione

alberature, colorazione

marciapiede, imprevisti

ed arrotondamento Euro 6.789,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 20.000,00

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO Euro 130.000,00
=====

Dato atto che l'appalto anzidetto è stato aggiudicato, previo espletamento di gara a licitazione privata ex art. 21 - Legge n. 109/94 e ss.mm. alla ditta "MATTEI

Lavori Edili Stradali" s.r.l. di Verucchio (RN), per l'importo di Euro 94.382,00 oltre a 2.800,00 Euro per oneri sulla sicurezza, pertanto per un corrispettivo di 97.182,00

Euro + IVA 10% = Euro 106.900,20 giusta contratto Rep. n. 19.512 del 18/11/2002;

Visto che tali lavori sono stati consegnati in data 20.01.2003 con termine contrattuale per la loro ultimazione fissato al 18.06.2003;

Considerato che nell'attuale fase esecutiva è emersa la necessità di eseguire specifici interventi di variante in corso d'opera così come indicato nell'apposita

relazione tecnica del progettista e direttore lavori, in atti depositata;

Considerato altresì che tali interventi di variante, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità derivano, peraltro, da circostanze non preventivabili

al momento della stipula contrattuale e si estrinsecano principalmente, sia nella modifica del tipo di pavimentazione inizialmente prevista che nel cambiamento estetico dei

pali della pubblica illuminazione al fine di una miglior uniformità d'arredo;

Accertato, inoltre, che tali maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante pur non determinando modifiche sostanziali al progetto di cui trattasi, nè

alcuna variazione dell'originario importo progettuale di Euro 130.000,00 comportano, peraltro, una modifica dell'anzidetto importo contrattuale della ditta appaltatrice che da

netti Euro 94.382,00 passa a netti Euro 99.101,00 per un aumento netto di 4.719,00 Euro, regolarmente contenuto entro il 5% previsto dal comma 10 dell'art. 134 del

D.P.R. n. 554/99, trovando il relativo finanziamento nell'ambito dell'economie date dal conseguito ribasso di gara;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere altresì all'assestamento del predetto importo progettuale di Euro 130.000,00 che, quindi, viene ripartito nel

seguito, nuovo quadro economico:

A)- Lavori a misura in appalto: Euro 99.101,00

Oneri per la sicurezza Euro 2.800,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO Euro 101.901,00

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 10% su
Euro 101.901,00: Euro 10.190,10

- Quota per incentivi alla
progettazione + O.R. Euro 2.211,00

- Quota per allacci
elettrici alle traverse Euro 8.000,00

- Quota imprevisti
ed arrotondamento Euro 7.697,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 28.099,00

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO Euro 130.000,00
=====

Visto che la perizia di variante e suppletiva di cui trattasi risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Atto di sottomissione;
- Quadro comparativo;
- Computo Metrico;
- Planimetria di progetto scala 1:200;

Visto, altresì, che la ditta "MATTEI" ha accettato di eseguire le opere ed i lavori portati dalla presente perizia di variante e suppletiva agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto contenente anche n. 2 (due) nuovi prezzi determinati a norma dell'art. 136 del già citato D.P.R. n. 554/99;

Visto:

- la Legge 3 gennaio 1978 n. 1;
- La Legge 109 dell'11 febbraio 1994 modificata e integrata dalla Legge n. 415 del 18 novembre 1998 e in particolare l'art. 25;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99 e in particolare l'art. 134;
- il Decreto Ministero dei LL.PP. n. 145/2000;
- il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli EE.LL.);
- lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- di prendere atto ed approvare, per i motivi esposti in premessa, nonchè ai sensi dell'art. 134, X comma, del D.P.R. n. 554/99, la perizia di variante e suppletiva, redatta dal progettista e direttore lavori, Geom. Fabio Rossini, istruttore direttivo dell'U.T.- OO.PP., relativo ai lavori di costruzione dei

nuovi marciapiedi e pubblica

illuminazione in Via I.Bandiera, dell'importo complessivo di Euro 130.000,00 ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

- di prendere altresì atto ed approvare lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta appaltatrice "MATTEI Lavori Edili Stradali" s.r.l. di

Verucchio (RN), contenente anche n. 2 (due) nuovi prezzi determinati a norma dell'art. 136 del succitato D.P.R. n. 554/99;

- di attestare, come esposto in premessa, che il nuovo importo contrattuale determinato dalla presente perizia in Euro 99.101,00 oltre a 2.800,00 Euro per oneri

sulla sicurezza, quindi per un ammontare complessivo di Euro 101.901,00 + IVA 10% = Euro 112.091,10 rientra nei limiti del 5% previsto dall'art. 25, 3 comma, II

periodo - Legge 109/94 e s.m.;

- di dare atto inoltre che, a seguito di quanto sopra, si rende necessario impegnare l'aumento contrattuale della succitata ditta appaltatrice determinato in lordi Euro

5.190,90 (Euro 112.091,10 - Euro 106.900,20) imputando tale somma sul cap. 9971/01 "Opere straordinarie di pubblica illuminazione" del bilancio 2001 R.P. - impegno

2067/01 che presenta la necessaria disponibilità - sub 02 -;

- di individuare nel Geom. Fabio Rossini, direttore dei lavori, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;