



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 702 DEL 18/12/2009

ADEGUAMENTO NORMATIVO SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA
MACANNO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON
ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI PER IL TERRITORIO
SERVIZIO: GESTIONE E ATTUAZIONE LL.PP.
DIRIGENTE RESPONSABILE: Daniele Fabbri
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Daniele Fabbri

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2009, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Richiamata la propria Determinazione n. 730 del 31.10.2008 con la quale è stato approvato **il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento normativo del sottopasso ferroviario di Via Macanno**, redatto dal Geom. Balducci Simone, Istruttore Tecnico del Settore 2, dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui 370.000,00 a base d'appalto, oneri per la sicurezza (€ 9.081,00) inclusi;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., **con verbali di gara in data 02/02/2009 (1° seduta), 03/02/2009 (2° seduta), 09/02/2009 (3° seduta)**, i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta **"GHETTI FULVIO" Via Cappelli 9 – Rocca San Casciano (FC)**, con un punteggio totale di **86,99/100**, per un ribasso del **10,03%** sull'importo dei lavori **soggetto a ribasso** di € 360.919,00 e dunque per un importo di **€ 324.710,23** oltre ad €

9.081,00 per oneri sulla sicurezza, quindi **€ 333.791,23** + IVA al 10% **per un importo lordo complessivo di € 367.170,35;**

Vista la propria Determinazione n. 117 del 05.03.2009 con la quale è stato formalizzato e approvato quanto sopra e con la quale è stato inoltre approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione, con consegna lavori in data 15.04.09 come da verbale in pari data e contratto Rep. n. 20.150 del 21.04.2009;

Visto altresì che nell'attuale fase esecutiva e conclusiva dei lavori in questione, il direttore lavori, evidenzia la necessità di eseguire specifici interventi di variante in corso d'opera per cause non preventivabili al momento della progettazione inerenti, in particolare, alle modifiche riguardanti il maggior peso degli elementi in acciaio zincato (parapetti, ringhiere, corrimano, ecc.), e alla realizzazione di pavimentazioni specifiche in grado di aumentare la sicurezza anti scivolo in condizione meteoriche avverse;

Dato altresì atto che tali variazioni, così come indicato nella relazione tecnica, non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso;

Accertato, peraltro, che tali maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da **€ 333.791,23** (oneri sulla sicurezza inclusi) passa a **€ 349.517,57** (oneri sulla sicurezza inclusi) per un aumento netto di **€ 15.726,34** regolarmente contenuto entro limite del 5% previsto dal comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto;

Visti gli elaborati che costituiscono detta perizia di variante e suppletiva e precisamente:

- Elaborato 01 Relazione Tecnica;
- Elaborato 02 Computo Metrico;
- Elaborato 03 Quadro Comparativo;
- Atto di sottomissione;

Ritenuto peraltro di procedere all'assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 500.000,00 per effetto delle suindicate variazioni, viene ripartito come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO

- Lavori a corpo e a misura.....	€ 340.436,57
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).....	€ 9.081,00

Totale lavori in appalto € 349.517,57

B)- SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10% sui lavori (€ 349.517,57).....	€ 34.951,75
- Quota per incentivi (2% di € 370.000,00)	€ 7.400,00
- Quota per Autorità LL.PP. e pubblicità gara	€ 550,00
- Quota incarichi per la sicurezza	€ 9.547,20
- Oneri per spostamenti servizi	
SGR – rete metano	€ 1.701,00
ENEL – Linee elettriche	€ 3.025,46
Taglio alberature	€ 2.580,00
Assistenze varie di cui sopra	€ 25.000,00
Hera spa-acqua e fognatura	€ 8.640,00

	€ 40.946,46
- Quota incarichi per opere in C.A.	€ 23.994,40
- Quota per incarichi indagini geologiche	€ 12.362,00
- Quota per sistemazione stradali, asfalti, cordoli, rampe nei marciapiedi e segnaletica	€ 20.730,62

Totale somme a disposizione	€ 150.482,43

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 500.000,00

Ritenuto, altresì, di concedere per quanto sopra, una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dell'ultimo termine di ultimazione lavori, già fissato il 07/11/2009, quindi con nuova scadenza determinata il 05/01/2010;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito utilizzando per quota relativa al suddetto **aumento lordo contrattuale della succitata ditta appaltatrice determinato** dalla presente perizia **in € 17.298,97** (€ 384.469,33 - € 367.170,35), le somme rese disponibili sul capitolo 9901.003 LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA MACANNO (FIN. ONERI - E. 1013/1/2) del bilancio 2007 R.P. - impegno 1663 sub 2;

Visto inoltre:

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 132, 3° c.;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99 e in particolare l'art. 134, comma 10;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1) - di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 134, X comma, del D.P.R. n. 554/99 e art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, **la presente perizia di variante e suppletiva**, redatta dal direttore lavori, Geom. Simone Balducci, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai lavori di **“adeguamento normativo del sottopasso ferroviario di Via Macanno”** dell'importo lordo complessivo di **€ 500.000,00 ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;**

2) - di attestare che **il nuovo importo contrattuale** determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva **a favore della ditta appaltatrice “GHETTI FULVIO” Via Cappelli 9 – Rocca San Casciano (FC), risulta** di € 340.436,57 oltre a € 9.081,00 per oneri sulla sicurezza, quindi **per un ammontare complessivo di € 349.517,57 + IVA 10%** con un aumento netto di **€ 15.726,34** nei limiti del 5% previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori;

3) - di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalla succitata ditta appaltatrice in merito alla variante in parola che conferma l'anzidetto nuovo importo netto contrattuale di **€ 349.517,57 (oneri per la sicurezza inclusi) + IVA 10% = € 384.469,33;**

4) – di concedere inoltre una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dell'ultimo termine di ultimazione lavori, già fissato al 07/11/2009, quindi con nuova scadenza determinata il 05/01/2010;

5) - di utilizzare, come esposto in premessa, per quota relativa al suddetto **aumento lordo contrattuale della succitata ditta appaltatrice determinato** dalla presente perizia **in € 17.298,97** (€ 384.469,33 - € 367.170,35), le somme rese disponibili sul capitolo 9901.003 “LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA MACANNO (FIN. ONERI - E. 1013/1/2)” **del bilancio 2007 R.P. - impegno 1663 sub 2;**

6) - di dare atto che la succitata e complessiva spesa lorda di **€ 17.298,97** farà carico sul capitolo 9901.003 “LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA MACANNO (FIN. ONERI - E. 1013/1/2)” **del bilancio 2007 R.P. - impegno 1663 sub 3;**

7) - di individuare nella persona del Dirigente Arch. Daniele Fabbri, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SERVIZI PER IL TERRITORIO

Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari

Claudia Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16.01.2010.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- lavori pubblici – bilancio - contratti

Dalla residenza Municipale, li 14.01.2010

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 16.01.2010 al 31.01.2010.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli