



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 DEL 06/06/2019

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 2 (VIA DEL PRETE, VIA MAZZINI E ALTRE STRADE CITTADINE) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno duemiladiciannove , il giorno sei , del mese di Giugno , alle ore 12:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	A
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
5	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 115 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) predisposta in data 27/05/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 30/05/2019 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 Dott COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 03/06/2019 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 115

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 115 del 27/05/2019

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 2 (VIA DEL PRETE, VIA MAZZINI E ALTRE STRADE CITTADINE) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Assessore competente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Settore proponente: SETTORE 02

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n. 205 del 30/03/2018 in atti ed alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo all' "ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI" (CUP G67H18000320004), per un importo lordo complessivo di € 3.050.000,00 di cui € 2.450.000,00 per lavori in appalto (importo da porre a base di gara € 2.360.000,00, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);

- che con successiva propria determinazione a contrarre n. 253 del 12.04.2018, veniva indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo presunto pari ad €. 2.450.000,00= IVA esclusa di cui €. 90.000,00= IVA esclusa quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, precisando che tale procedura di gara sarebbe stata oggetto di espletamento da parte della Centrale Unica di Committenza;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 337 del 14/05/2018 in atti, con la quale, in esecuzione alla suddetta determinazione a contrarre n. 253/2018, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, da espletarsi tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) debitamente costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000, composti da: Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, relazione tecnica, piano sicurezza e coordinamento generale, P.S.C. elaborato planimetrico, particolari costruttivi e sezioni tipo, fascicolo di manutenzione;

- che con successiva propria Determinazione n. 600 del 13/08/2018, a seguito dell'espletata gara d'appalto, sono stati approvati i relativi verbali di gara redatti in data 19, 21 e 25 giugno 2018 dalla Commissione della predetta "C.U.C.", aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione all'A.T.I. costituita tra la "Società Cooperativa Braccianti Riminese", con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società "Pesaresi Giuseppe S.p.A.", con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante), che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti 89,50, offrendo un ribasso del 10,25% sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 2.360.000,00), quindi per un importo pari ad €. 2.118.100,00, più oneri per la sicurezza di Euro 90.000,00 = € 2.208.100,00 oltre IVA 22% = € 2.693.882,00 (C.I.G. Padre: 74799699AE) – giusta Contratto Rep. n. 20442 stipulato in data 05/10/2018;

PRESO ATTO:

- che con la suddetta propria Determinazione è inoltre stato approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

Lavori in appalto

Lavori a Misura e a corpo	€	2.118.100,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	90.000,00

Totale lavori in appalto	€	2.208.100,00

Somme a disposizione

- I.V.A. 22% sui lavori	€.	485.782,00
- Spese tecniche (IVA compresa) di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore)	€	150.000,00
- Imprestì	€	206.118,00

Totale somme a disposizione €		841.900,00

<u>Totale Progetto</u>	€	<u>3.050.000,00</u>

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 19/02/2018 si procedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo all' "ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – Lotto 2 (Via Del Prete, Via Mazzini e altre strade cittadine)" redatto dal Geom. Fabio Rossini e dalla Geom. Antonella Villa, dell'Ufficio tecnico Comunale, dell'importo complessivo di €. 600.000,00 (CUP G67H18000320004), ripartito come segue;

A) LAVORI IN APPALTO

- Importo derivante da computo metrico estimativo	€.	462.300,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	19.600,00

Totale in appalto	€.	481.900,00

B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% su €. 481.900,00	€.	106.018,00
Incentivi-funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€.	9.638,00
Quota coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€.	2.000,00
Imprevisti ed arrotondamento	€.	444,00

Totale somme a disposizione	€.	118.100,00

TOTALE PROGETTO	€.	<u>600.000,00</u>

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 248 del 01/04/2019 si procedeva a formalizzare, in adesione all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI” (CUP G67H18000320004), l'affidamento dei lavori relativi al Lotto 2 (Via Del Prete, Via Mazzini e altre strade cittadine) all'A.T.I. costituita tra la “Società Cooperativa Braccianti Riminese”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante) per l'importo di € 481.900,00 (compreso oneri per la sicurezza € 19.600,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 587.918,00 – CIG derivato 77969549FA (giusto contratto attuativo in data 04/04/2019 Rep. 260), con cui si prevedevano le seguenti aree di intervento:

- *VIA DEL PRETE*
- *VIA MAZZINI E VIA XX SETTEMBRE*
- *ROTATORIE VIA ALLENDE, SVINCOLO SS. 16, PARCHEGGIO CIMITERO*
- *VIA EMILIA ROMAGNA*
- *VIA VERDI*
- *VIA DEL PARTIGIANO, CABRAL, ISOTTA*
- *VIA DEGLI SFORZA*
- *VIA RESISTENZA E PIAZZA ERMETE RE*

- che a tutt'oggi lo stato di avanzamento dei lavori completati è il seguente:

- *VIA DEL PRETE (ESCLUSO TRATTO VIA ZARA/VIA FIUME)*
- *VIA XX SETTEMBRE*
- *ROTATORIE VIA ALLENDE*
- *VIA RESISTENZA E PIAZZA ERMETE RE*

- che la rotatoria di via Allende che si innesta alla via Saludecese non sarà computata a carico del Comune di Cattolica in quanto situata nel tratto di competenza provinciale;

- che la via Cabral non sarà considerata per intero ma solo per alcuni tratti maggiormente necessari di rifacimento di asfaltatura;

CONSIDERATO che la non esecuzione dei suddetti lavori comporterà un risparmio all'interno del progetto; si prende atto della richiesta dell'Amministrazione di intervenire con urgenza con il rifacimento dell'asfalto all'interno del piazzale della Stazione Ferroviaria, operando

prioritariamente con la messa in sicurezza del manto stradale ammalorato dalle radici dei pini presenti lungo i marciapiedi e che si tratterebbe di lavori propedeutici alla previsione di progetto di riqualificazione dell'intero piazzale a carico di R.F.I.;

VISTA pertanto la necessità di approvare una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. a) che non varia l'importo complessivo del progetto (€ 587.918,00) e l'importo contrattuale dei lavori in appalto pari ad € 481.900,00 (compreso oneri per la sicurezza);

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E L I B E R A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. a), la presente perizia di variante redatta dal geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativa all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI” (CUP G67H18000320004) Lotto 2 (Via Del Prete, Via Mazzini e altre strade cittadine), dell'importo lordo pari a complessivi € 587.918,00 che rimane immutato ed è ripartito come nel quadro economico in premessa riportato per interventi nelle seguenti strade:

- *VIA DEL PRETE*
- *VIA MAZZINI E VIA XX SETTEMBRE*
- *ROTATORIA VIA ALLENDE/VIA CABRAL, SVINCOLO SS. 16, PARCHEGGIO CIMITERO*
- *VIA EMILIA ROMAGNA*
- *VIA VERDI*
- *VIA DEL PARTIGIANO, CABRAL, ISOTTA*
- *VIA DEGLI SFORZA*
- *VIA RESISTENZA E PIAZZA ERMETE RE*
- *P.LE STAZIONE E VIA CAVOUR FINO A P.LE AUTOSTAZIONE*
- *VIA D'AZEGLIO DA P.LE AUTOSTAZIONE A VIA N. SAURO*
- *RIPRISTINI VARI*

3)- di ribadire che detta perizia di variante non varia l'importo complessivo del progetto (€ 587.918,00) e l'importo contrattuale dei lavori in appalto con la ditta esecutrice A.T.I. costituita tra la “Società Cooperativa Braccianti Riminese”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante) per l'importo di € 481.900,00 (compreso oneri per la sicurezza € 19.600,00) oltre IVA 22%

per un totale complessivo pari ad € 587.918,00 – CIG derivato 77969549FA (giusto contratto attuativo in data 04/04/2019 Rep. 260);;

4) - di dare atto che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI	
Capitolo 9937002	
descrizione capitolo	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)
descrizione intervento	Accordo quadro triennale per interventi manutentivi e di riqualificazione di strade e marciapiedi comunali – <u>Lotto 2 (Via Del Prete, Via Mazzini e altre strade cittadine)</u>
descrizione SAL o fasi	Importo (€)
1° SAL	170.000,00
2° SAL	170.000,00
3° e ultimo SAL	141.900,00

5)- di dare atto che ai sensi della'rt. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Costa Dirigente del Settore 2;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)