



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 796 DEL 21/10/2019

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI – “STADIO CALBI” -
REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED
EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE (CUP: G64H16000720007) -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 181 DEL 10/10/2019
DELLA 2° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
SETTORE 05

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 28/02/2019;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018 AI SENSI DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 24 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto alla approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di C.C. n. 37 del 11/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto all'assestamento generale di bilancio 2019/2021 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/09/2019 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2019/2021 assegnando le fonti di finanziamento dell'opera previste in bilancio;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 2, relativo ad un intervento di **“MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI – “STADIO CALBI” - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE” (CUP G64H16000720007)**, per un importo lordo complessivo di € 1.051.135,14;

- che con successiva propria Determinazione n. 147 del 07/03/2018 (DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DLGS. N. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2 DLGS. 50/2016 E S.M.) , pure in atti, veniva indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 59 (Scelta delle procedure) e dell'art. 60 (procedura aperta) del D.Lgs. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2

del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo lordo di **€ 917.243,00** (€ 902.243,00 a base di gara + € 15.000,00 per oneri sulla sicurezza);

- che con propria **Determinazione Dirigenziale n. 420 del 01/06/2018**, i lavori in questione sono stati definitivamente aggiudicati alla **A.T.I. con capogruppo "LIMONTA SPORT SPA" (Mandataria) – C.F. e P.IVA 00354970139 con sede legale in Corso XXV Aprile 167/b - 22036 Erba (CO)**, che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti **89,640**, la quale ha offerto **un ribasso del 2,50%** sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (di € 902.243,00), e quindi per un importo pari ad **€ 879.686,93** più oneri per la sicurezza di € 15.000,00 = **€ 894.686,93** oltre IVA 10% = **€ 984.155,62** - **l'appalto di cui sopra è identificato con il seguente codice C.I.G.: 7416128E6A**;

- che il Contratto d'Appalto è stato stipulato in data 03/09/2018 Rep. n. 239 e che i lavori sono stati consegnati il giorno 12/09/2018 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 195 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il **26/03/2019**;

- che a seguito di importanti modifiche normative (intervenute dopo la consegna dei lavori) della Lega Nazionale Dilettanti (LND) che hanno comportato la “sospensione a tempo indeterminato della tipologia di drenaggio orizzontale con stabilizzazione chimica” i lavori sono stati sospesi in data 11.12.2018 e ripresi in data 25.03.2019 come risulta dei relativi verbali, portando il termine ultimo per il completamento dei lavori al giorno **08/07/2019**;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 12/06/2019 veniva approvata la **1° variante e suppletiva** scaturente da importanti modifiche normative (intervenute dopo la consegna dei lavori) introdotte da parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND) in merito alla tipologia di drenaggio orizzontale da utilizzare sui campi da calcio, che ha comportato un aumento dell'**importo lordo complessivo progettuale da € 1.051.135,14** a complessivi **€ 1.084.135,14** (con un maggior onere finanziario complessivo dell'opera di **€ 33.000,00**), modificando inoltre **l'importo contrattuale** della suddetta ditta appaltatrice, che da **€ 894.686,93** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 944.411,93** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 49.725,00** oltre IVA 10% = **€ 54.697,50**, concedendo anche una proroga di **ulteriori 45 (quarantacinque) giorni decorrenti del sopracitato termine di ultimazione lavori (08 luglio 2019), con nuova scadenza portata ora al 22 agosto 2019**;

DATO ATTO che, relativamente ai lavori di cui trattasi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 10/10/2019 si approvava la **2° perizia di variante e suppletiva**, redatta dal tecnico progettista nonché Direttore Lavori, geom. Geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 2, il cui **importo lordo complessivo per effetto della presente variante passa da da € 1.084.135,14** a complessivi **€ 1.116.835,14**, con un maggior onere finanziario complessivo dell'opera di **€ 32.700,00**, modificando inoltre **l'importo contrattuale** della suddetta ditta appaltatrice, che da **€ 944.411,93** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 974.139,20** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 29.727,27** oltre IVA 10% = **€ 32.700,00 (pari a il 3,14%)**, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016), trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziare per il progetto in questione - **CIG: 7416128E6A**;

- l'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. n. 50/2016** e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. **D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.**;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;
- 2)- di dare atto che il maggior onere finanziario complessivo per la realizzazione dell'opera per un importo complessivo di **€ 32.700,00**, (da **€ 1.084.135,14** passa a complessivi **€ 1.116.835,14**), verrà utilizzato quale incremento dell'importo contrattuale della suddetta ditta appaltatrice come da Q.E.P. in premessa citato;
- 3)- di impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di **€ 32.700,00 (IVA inclusa)** a favore della ditta appaltatrice: **A.T.I. con capogruppo "LIMONTA SPORT SPA" (Mandataria) – C.F. e P.IVA 00354970139 con sede legale in Corso XXV Aprile 167/b - 22036 Erba (CO),** a carico dei seguenti capitoli:
 - **€ 25.293,06** sul Capitolo di spesa 9338001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. AUT. EDILIZIE E. 1013) - I.V.A. " del bilancio di previsione 2019 – Codice Siope/p.c.f. 2.02.01.09.016 (imp. Prenotato 1375);
 - **€ 7.406,94** sul Capitolo di spesa 9338005 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)" del bilancio di previsione 2019 – Codice Siope/p.c.f. 2.02.01.09.016 (imp. Prenotato 1376);
- 4)- di individuare nella persona del Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore Progetti Speciali, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- 5)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 21/10/2019

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)