



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 935 DEL 27/11/2019

RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA SPIAGGIA DI PONENTE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n. 36 del 05/03/2019 in atti ed alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'importo di **€ 131.000,00** di cui € 104.100,00 (oneri sicurezza inclusi € 4.380,00) a base d'appalto, redatto dal Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 2, relativo ai lavori di **“RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA SPIAGGIA DI PONENTE” (CUP: G67H17000710004)**;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 208 del 21/03/2019, alla quale interamente si rimanda, si approvava la determinazione a contrarre ai sensi art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e si **aggiudicavano in via definitiva i lavori in parola alla ditta DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA 02211620402, con un ribasso del 34.76%** offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 99.720,00), **quindi per un importo pari ad Euro 65.057,33 più oneri per la sicurezza di Euro 4.380,00 = Euro 69.437,33 oltre IVA 22% = € 84.713,54 - (C.I.G.: 7821639CAE)**, giusta Lettera Commerciale del 09/04/2019 in atti;

- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'assestamento del quadro economico progettuale come segue:

Quota per lavori VIA EMILIA ROMAGNA	€.	40.807,62
Quota per lavori PASSEGGIATA DI PONENTE	€.	24.249,71

Sommano lavori	€.	65.057,33
Oneri per la sicurezza	€.	4.380,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€.	69.437,33
<u>B)-SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
- I.V.A. 22% su €.69.437,33	€.	15.276,21
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	2.082,00
- Quota per coordinatore esecuzione sicurezza	€.	1.537,20
- Quota ANAC	€.	32,00
- Arrotondamento/nuove opere	€.	42.635,26

SOMME A DISPOSIZIONE	€.	61.562,67

TOTALE PROGETTO	€.	131.000,00

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 17 Aprile 2019 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 60 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il **15 Giugno 2019**;

- che nel corso dei lavori i lavori sono stati sospesi in data 20/05/2019 e ripresi in data 12/11/2019, portando il termine ultimo per il completamento dei lavori al giorno 04/12/2019;

DATO ALTRESÌ ATTO che con relazione in atti depositata del 13/11/2019, il tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Luca Castellani del Settore 2 U.T., ritiene **che sia necessaria approvare una perizia di variante e suppletiva**, riscontrata la necessita' di eseguire lavori maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, che consistono nell'adeguamento di alcuni basamenti in cls esistenti per consentire l'innesto dei nuovi pali di illuminazione, nella verniciatura dei pali di sostegno degli attraversamenti pedonali illuminati per uniformarli alla colorazione dei pali di illuminazione pubblica, nell'installazione di ulteriori 2 pali per l'illuminazione pubblica derivante dalla necessità di modificare in alcuni tratti l'interdistanza degli stessi in funzione dei sotto servizi incontrati durante i lavori, inserendo le nuove lavorazioni nelle voci NP 01 - NP 02 e lasciando invariate tutte le altre voci di progetto;

DATO ATTO che tale perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di variante in corso d'opera di cui all'**art. 106, comma 1, lett. C, e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi**, trattandosi di modifiche ritenute opportune dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;

DATO ATTO che **si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016), che **da € 69.437,33** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 73.208,20** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 3.770,87 oltre IVA 22%, (pari a il 5,15%)**, trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziare per il progetto in questione ;

VISTO inoltre che, a seguito di quanto sopra, **la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 131.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:**

Quota per lavori VIA EMILIA ROMAGNA	€.	44.578,49
Quota per lavori PASSEGGIATA DI PONENTE	€.	24.249,71

Sommano lavori	€.	68.828,20
Oneri per la sicurezza	€.	4.380,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€.	73.208,20

B)-SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% su € 73.208,20	€.	15.276,21
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	2.082,00
- Quota per coordinatore esecuzione sicurezza	€.	1.537,20
- Quota ANAC	€.	32,00
- Arrotondamento/nuove opere	€.	38.034,80

SOMME A DISPOSIZIONE	€.	57.791,80

TOTALE PROGETTO	€.	131.000,00

PRESO ALTRESÌ ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, depositato agli atti;

VISTI gli elaborati di detta perizia di variante e suppletiva, depositati presso l'ufficio del citato tecnico comunale e precisamente:

- RELAZIONE TECNICA
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106, 1° , lett. C – punto 1 e comma 12;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, la **presente perizia di variante e suppletiva** redatta dal tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Luca Castellani Istruttore Tecnico del Settore 2, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai lavori di **“RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA SPIAGGIA DI PONENTE” (CUP: G67H17000710004), dell'importo lordo pari a complessivi € 131.000,00** che rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

3)- **di attestare che** a seguito di detta perizia di variante e suppletiva **l'importo contrattuale della ditta esecutrice DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA 02211620402, passa da € 69.437,33** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **ad € 73.208,20** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € € 3.770,87** oltre IVA 22%, (pari a il 5,15%), nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziare per il progetto in questione - (CIG: 7821639CAE);

4)- **di approvare altresì lo schema dell'Atto di Sottomissione**, in atti depositato;

5)- di dare quindi atto che, a seguito di quanto sopra, si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 3.770,87 + IVA 22%= € 4.600,46 a favore della ditta **DAVANI GIUSEPPE E C. SNC** a carico del Capitolo 9937003 del bilancio di previsione 2019 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE CITTADINE (FINANZIATO DAL CAPITOLO DI ENTRATA 950/2) - codice Siope/piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012 (impegno prenotato 686-2019);

6)- di dare altresì atto che il cronoprogramma determinato dalla sopracitata perizia di variante viene ad essere determinato come segue:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI		
descrizione fasi	descrizione fasi	
Inizio Esecuzione	NOVEMBRE 2019	Inizio Esecuzione
Conclusione lavori	DICEMBRE 2019	Conclusione lavori/collaudò

7)- di dare atto che ai sensi della'rt. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 2;

8) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

Pubblica Illuminazione

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 27/11/2019

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)