



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 979 DEL 10/12/2019

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNI 2018-2019 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
MANUTENZIONI E DECORO URBANO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 764 del 05/10/2017 si aggiudicava il “Servizio di manutenzione biennale della manutenzione del verde - anni 2018/2019” previa procedura negoziata sul MePA mediante Richiesta di Offerta (RdO – ID negoziazione 1680932) CIG: 71659633BD, al CSR _ Consorzio Sociale Romagnolo Cooperativa Sociale ar.l. - via Caduti di Marzabotto, 40 – 47922 Rimini – Partita IVA 02475340408, per l'importo complessivo di €. 252.865,62 risultante dal seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

- Importo del servizio	€	205.905,40
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	1.361,50

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	207.266,90

- che il “Servizio biennale della manutenzione del verde orizzontale anni 2018/2019” venne affidato con Contratto in data 27/10/2017 Reg. Int. n. 203 con decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza al 31/12/2019;

DATO ALTRESÌ ATTO che con relazione in atti depositata del 06/12/2019, il tecnico geom. Antonella Villa ritiene di approvare una perizia di variante e suppletiva configuratosi ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, ravvisando la necessità di estendere gli interventi previsti su altre aree meritevoli di intervento, a completamento degli interventi urgenti destinati alla messa in sicurezza di alberature presenti sul territorio comunale;

VISTO e dato quindi atto che, per effetto di detta variante, che sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016) e che da € 205.905,40 (al netto degli oneri sulla sicurezza) passa a € 214.233,76 (sempre al netto degli oneri sulla sicurezza) per un aumento pari al 4,04475% di € 8.328,36 oltre IVA 22%;

PRESO ALTRESÌ ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire i nuovi interventi portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato e andrà a sottoscrivere l'Atto di Sottomissione, depositato agli atti del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO che con il suddetto Atto di Sottomissione sono stati concessi ulteriori 30 giorni oltre il 31/12/2019, termine previsto per il suddetto servizio;

Visto lo schema di atto di sottomissione che forma parte integrante di detta perizia di variante;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106, 1° e 12° comma;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, la presente perizia di variante e suppletiva redatta dal Tecnico Comunale e D.L., geom. Antonella Villa, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa al “Servizio biennale della manutenzione del verde orizzontale anni 2018/2019” (CIG: 71659633BD), dell'importo lordo pari a complessivi € 10.307,00;

3)- di attestare che a seguito di detta perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale della ditta CSR _ Consorzio Sociale Romagnolo _ Cooperativa Sociale ar.l. - via Caduti di Marzabotto, 40 – 47922 Rimini – Partita IVA 02475340408, passa da complessivi € 252.865,62 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad € 263.172,62 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 8.448,36 compreso oneri per la sicurezza di €. 120,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €. 10.307,00, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziare per il progetto in questione - (CIG: 71659633BD);

4)- di approvare altresì lo schema dell'Atto di Sottomissione, in atti depositato, dando atto quindi che viene anche concessa una proroga di ulteriori 30 giorni in aggiunta alla scadenza del servizio al 31/12/2019;

5)- di dare quindi atto che, a seguito di quanto sopra, si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 8.448,36 compreso oneri per la sicurezza di €. 120,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €. 10.307,00 a favore della ditta CSR _ Consorzio Sociale Romagnolo _ Cooperativa Sociale ar.l. a carico del Capitolo 4530006 (Manutenzione Verde Pubblico: Acquisto e Prestazioni di Servizio – SIOPE 1.03.02.09.012) riferito all'annualità 2019;

6)- di dare atto che ai sensi della'rt. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Claudia Marisel Rufer;

7) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 10/12/2019

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)