



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10101 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 90,00 %
Denominazione: Progetto trasparenza: "BILANCIO WEB.IN CHIARO"
Progetto: BILANCIO E PATTO DI STABILITA' INTERNO **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel
Centro di Responsabilità: 1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel
Data Inizio Prevista: 15/04/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/04/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Creazione di un canale tematico sul sito web istituzionale dell'ente destinato alla pubblicazione di documenti contabili e finanziari		01/04/2011	01/04/2011	62 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	30/06/2011	IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE E' STATA INDIVIDUATA LA COLLOCAZIONE PIU' OPPORTUNA SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE DA DEDICARE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI FINANZIARI		29/04/2011	30/06/2011	221,43 %	100,00 %		
2		Pubblicazione sulla pagina web dedicata del rendiconto dell'esercizio finanziario 2010		06/05/2011	06/05/2011	30 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	30/06/2011	SONO STATI PUBBLICATI SIA I PRINCIPALI FILE CHE COMPONGONO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2011, SIA QUELLI RELATIVI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2010.	IL LIEVE RITARDO REGISTRATO RISPETTO AI TEMPI PREVISTI PER LA PUBBLICAZIONE (PRIMI DI GIUGNO DATA EFFETTIVA DI PUBBLICAZIONE - MESE DI MAGGIO DATA PREVENTIVATA) E' ASCRIVIBILE ALLA COINCIDENZA DI IMPEGNI PRIORITARI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO	31/05/2011	30/06/2011	120,00 %	98,00 %		
3		Pubblicazione della modulistica di interesse per i fornitori dell'ente		01/06/2011	01/07/2011	7 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/08/2011	07/10/2011	7,69 %	80,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	E' STATO PREDISPOSTO IL MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO EX L. 136/2010. A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DI NUOVI OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETA' PARTECIPATE L'OBIETTIVO E' STATO RIMODULATO RINVIANDO AD ULTERIORI APPROFONDIMENTI LA PUBBLICAZIONE DI PAGINE DEDICATE A SERVIZI VERSO I FORNITORI E DANDO PRIORITA' AL REPERIMENTO DI INFORMAZIONI DA PUBBLICARE CIRCA LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRECTA.	SOSPESA FINO ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE. A SEGUITO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NELLA MANOVRA FINANZIARIA (DL 98/2011) CHE INTRODUCE L'OBBLIGO DI INSERIRE - ENTRO 3 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO - SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE L'ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE IN SOCIETA', COMPRESE LE PARTECIPAZIONI INDIRECTE, SI E' PROVVEDUTO ALLA RACCOLTA DEI DATI, ALLA PREDISPOSIZIONE DEL FILE E ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO ENTRO I TERMINI DI LEGGE.			CHIUSA	80,00 %		
4		Pubblicazione del PEG 2011		14/04/2011	01/01/2011	162 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				02/05/2011	30/06/2011	900,00 %			
	30/06/2011	IN CONSIDERAZIONE DELL'ELEZIONE DEI NUOVI ORGANI DELL'ENTE E DELLA VERIFICA DELLA CONGUENZA DEGLI OBIETTIVI DI PEG CON IL PIANO STRUTTURALE DI SVILUPPO CHE LA NEOELETTA AMMINISTRAZIONE VORRA' APPROVARE, LA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO E' STATA RINVIATA	IN ATTESA DI VERIFICA CON LE PREVISIONI DEL PIANO STRUTTURALE DI SVILUPPO DELLA NEO-ELETTA AMMINISTRAZIONE.			CHIUSA	0,00 %		

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA	30/06/2011	15/05/2011	-46	10,00 %	10,00 %	
Note: IL LIEVE RITARDO REGISTRATO RISPETTO AI TEMPI PREVISTI E' ASCRIVIBILE AGLI IMPEGNI PRIORITARI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO								
Data conclusione attività	2	DATA	31/05/2011	31/05/2011	0	60,00 %	60,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Data conclusione attività	3	DATA	31/08/2011	30/06/2011	-62	20,00 %	20,00 %	
Data conclusione attività	4	DATA	02/05/2011	ND		10,00 %	0,00 %	
Note: IN ATTESA DELLA VERIFICA DELLA CONGRUENZA DEGLI OBIETTIVI DI PEG CON GLI ATTI PROGRAMMATORI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE, LA PUBBLICAZIONE DEL PEG E' STATA RINVIATA.								

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						
7040	CECCHINI VALERIO	M			0	0
3371	VILLANI DAVIDE	M			0	0
1409	ANGELINI ROBERTA	F			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 90,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %
		Peso: 3,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,70 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10199 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 98,70 %

Denominazione: Servizio Bilancio

Progetto: BILANCIO E PATTO DI STABILITA' INTERNO **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		Attuazione
1		PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE		01/08/2011	01/07/2011		APERTA	10,00 %	0,00 %
	30/06/2011	L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 AVVERRA' NEL SECONDO SEMESTRE, DOPO L'APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE IN CARICA		31/12/2011	ND		APERTA	0,00 %	
2		GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO, SALVAGUARDIA E EVERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO		03/01/2011	03/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	IL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.267 DEL 22/12/2010 - HA SUBITO, NEL PRIMO SEMESTRE UN'UNICA VARIAZIONE APPROVATA CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 67. RISULTA AVVIATO IL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 DEL TUEL.					APERTA	40,00 %	
	30/12/2011	IL BILANCIO HA SUBITO N. 3 VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO. RISULTA ESEGUITA NEI TERMINI L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI E L'ASSESTAMENTO FINALE DI BILANCIO.							
3		PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE		18/01/2011	20/01/2011	-3 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				29/04/2011	28/04/2011	-2,97 %	100,00 %		
	30/06/2011	IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2010 E' STATO APPROVATO NEI TERMINI DI LEGGE CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO N. 92 DEL 28/4/2011.					CHIUSA	100,00 %	
4		GESTIONE DELLE FASI DI REGISTRAZIONE DELLE ENTRATE		03/01/2011	03/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	9,90 %
				30/12/2011	30/12/2011	0,00	99,00 %		
	30/06/2011	IN LINEA GENERALE L'ATTIVITA' SI E' SVOLTA ENTRO I TERMINI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.	SI SONO REGISTRATI LIEVI RITARDI NELLA REGOLARIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI E DELLE ENTRATE ISCRITTE A RUOLO PER RITARDI NELLE COMUNICAZIONI DEL MININTERNO SULLA RIFORMA DEI TRASFERIMENTI E DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE				APERTA	50,00 %	
	30/12/2011	IN LINEA DI MASSIMA SI E' PROCEDUTO TEMPESTIVAMENTE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE ENTRATE	ALCUNI LIEVI RITARDI SONO DOVUTI A TARDIVE COMUNICAZIONI DA PARTE DI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE				CHIUSA	99,00 %	
5		GESTIONE CONTABILITA' IVA		03/01/2011	03/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				30/12/2011	30/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E' AVVENUTA PUNTUALMENTE AD OGNI SCADENZA MENSILE					APERTA	40,00 %	
	30/12/2011	L'IMPOSTA E' STATA LIQUIDATA MENSILMENTE ENTRO I TERMINI DI LEGGE.					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
6	GESTIONE DELLE FASI DI REGISTRAZIONE DELLA SPESA			03/01/2011	03/01/2011	1 gg	CHIUSA	10,00 %	9,80 %
				30/12/2011	31/12/2011	0,28 %	98,00 %		
	30/06/2011	IN LINEA GENERALE LE FASI DI REGISTRAZIONE DELLE SPESE SONO AVVENUE ENTRO I TERMINI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO	NELLA FASE DELLA REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI ALCUNI ATTI SONO STATI RITRASMESSI ALL'UFFICIO PROPONENTE PER CARENZA DEGLI ADEMPIMENTI IMPOSTI DALLE NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI				APERTA	50,00 %	
	30/12/2011	IN LINEA DI MASSIMA LE REGISTRAZIONI SONO AVVENUTE TEMPESTIVAMENTE	PER MOTIVI LEGATI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' I PAGAMENTI DI SPESE GRAVANTI SUL TITOLO 2° HANNO SUBITO ALCUNI RITARDI				CHIUSA	98,00 %	
7	GESTIONE CERTIFICAZIONE FISCALE RITENUTE PROFESSIONISTI, CONTRIBUTI, ECC.			01/02/2011	01/02/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/03/2011	31/03/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	LE CERTIFICAZIONI SULLE RITENUTE ALLA FONTE SONO STATE PREDISPOSTE E TRASMESSE NEI TERMINI DI LEGGE					CHIUSA	100,00 %	
8	REGISTRAZIONE FATTURE D'ACQUISTO			03/01/2011	03/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				30/12/2011	30/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	LE REGISTRAZIONI DELLE FATTURE AVVENGONO TEMPESTIVAMENTE ENTRO 2 GIORNI DALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA IN RAGIONERIA					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	ALCUNI BREVI RITARDI NELLA FASE DI REGISTRAZIONE SONO STATI REGISTRATI A CAUSA DELLA MANCATA ALLEGAZIONE DI BUONI D'ORDINE					CHIUSA	100,00 %	
9	GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL TESORIERE COMUNALE			03/01/2011	03/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				30/12/2011	30/12/2011	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	30/06/2011	LE COMUNICAZIONI AVVENGONO GIORNALMENTE PER VIA INFORMATICA. LA CONSEGNA DI DOCUMENTI CARTACEI E' ASSICURATA ALL'OCCORRENZA					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	CONSEGNE TEMPESTIVAMENTE ASSICURATE ATTRAVERSO COMUNICAZIONI DA SITO INTERNET DEDICATO					CHIUSA	100,00 %	
10	GESTIONE MUTUI E INDEBITAMENTO			03/01/2011	03/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				30/12/2011	30/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	NEL PRIMO BIMESTRE SONO STATI STIPULATI N. 2 NUOVI CONTRATTI DI MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SONO STATI COMUNICATI A MONTETITOLI I CONTEGGI PER IL PAGAMENTO DELLE CEDOLE DEI BOC E SONO STATI EMESSI I MANDATI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO SCADENTI NEL PRIMO SEMESTRE.					APERTA	60,00 %	
	31/12/2011	STIPULATI N. 2 NUOVI CONTRATTI DI MUTUO CON CASSA DD.PP. - N. 4 EROGAZIONI RICHIESTE - COMUNICAZIONI RATE BOC MONTETITOLI ENTRO I TERMINI - EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO RATE SCADUTE ENTRO I TERMINI					CHIUSA	100,00 %	
11	PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI/REFERTI ALLA CORTE DEI CONTI			01/02/2011	01/01/2011	31 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	9,31 %	100,00 %		
	30/06/2011	LE SCADENZE PER LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI SUL RENDICONTO 2010 E SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 SONO STATE FISSATE PER IL SECONDO SEMESTRE.					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	PREDISPOSTI N. 2 QUESTIONARI, E N. 3 RELAZIONI ILLUSTRATIVE DI					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	APPROFONDIMENTO E/O CHIARIMENTO								
12	ADEMPIMENTI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE			01/03/2011	01/03/2011	15 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/05/2011	15/06/2011	16,48 %	100,00 %		
	30/06/2011	I DATI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE SONO STATI COMUNICATI ATTRAVERSO I SITI WEB APPOSITAMENTE DEDICATI: AL MINISTERO DEL TESORO, ALLA CORTE DEI CONTI, AL DIP. PER LA FUNZIONE PUBBLICA	LA COMUNICAZIONE AL DIP. PER LA FUNZIONE PUBBLICA E' AVVENUTO IN LIEVE RITARDO RISPETTO ALLA SCADENZA A CAUSA DI PROBLEMI DI ACCESSO E DI RILASCIO DELLE USERID DEL NUOVO SISTEMA "PERLA".				CHIUSA	100,00 %	
13	DETERMINAZIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA'			17/01/2011	01/01/2011	17 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				30/12/2011	31/12/2011	4,90 %	100,00 %		
	30/06/2011	E' STATA TRASMESSA LA CERTIFICAZIONE SUL PATTO 2010, SONO STATI TRASMESSI I CONTEGGI DEL SALDO OBIETTIVO 2011 E DEL BIENNIO SUCCESSIVO ATTRAVERSO L'APPOSITA APPLICAZIONE DELLA R.G.S.. LA NORMATIVA E' ANCORA IN EVOLUZIONE.					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	DETERMINAZIONE E CALCOLO DEGLI OBIETTIVI E MONITORAGGI PERIODICI TEMPESTIVAMENTE TRASMESSI					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero atti, delibere, determine	2	NUMERO	4	4	0	0,00 %	100,00 %
Note: NUMERO DELIBERE DI VARIAZIONE APPROVATE					0 %		
Numero pratiche, istruttorie	4	NUMERO	6300	9807	3507	0,00 %	100,00 %
Note: NUMERO REVERSALI EMESSE					55,67 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero pratiche, istruttorie Note: NUMERO MANDATI EMESSI	6	NUMERO	7850	11894	4044 51,52 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: NUMERO FATTURE REGISTRATE	8	NUMERO	4800	6430	1630 33,96 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: 2 NUOVI CONTRATTI - N. 4 EROGAZIONI	10	NUMERO	2	2	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: numero di certificazioni rilasciate in qualità di sostituto d'imposta	7	NUMERO	190	138	-52 -27,37 %	0,00 %	72,63 %
Numero pratiche, istruttorie Note: NUMERO QUESTIONARI E RELAZIONI ISTRUITE	11	NUMERO	2	4	2 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine Note: NUMERO DETERMINE DI EROGAZIONE CONTRIBUTI/QUOTE ASSOCIATIVE	12	NUMERO	8	15	7 87,5 %	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività Note: RINVIATO PER VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE	1	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività Note: data approvazione rendiconto 2010	3	DATA	30/04/2011	28/04/2011	-2	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività Note: MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' SECONDO SEMESTRE	13	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 89,70 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 89,70 %

Peso: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 8,97 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10201 **Tipologia:** Sviluppo - Trasversale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

Progetto: GESTIONE TRIBUTI:POLITICA DELLE ENTRATE E RECUPERO EVASIONE **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto Fine Previsto	Inizio Effettivo Fine Effettivo	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1		Reperimento notizie potenzialmente utili		01/01/2011	01/01/2011		APERTA	50,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011				APERTA		0,00 %		
	31/12/2011	Reperate n. 9 notizie potenzialmente utili			CHIUSA		100,00 %		
2		Reperimento elementi di sostegno alle notizie raccolte		01/01/2011	01/01/2011		APERTA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011				APERTA		0,00 %		
	31/12/2011	Reperiti n. 6 elementi di sostegno alle notizie raccolte			CHIUSA		100,00 %		
3		Trasmissione informazione all'Agenzia delle Entrate		01/01/2011	01/01/2011		APERTA	50,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011				APERTA		0,00 %		
	31/12/2011	Trasmesse n. 6 segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate			CHIUSA		100,00 %		
4		Verifica della conclusione dell'iter da parte dell'Agenzia delle Entrate		01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Verificata la presa in carico da parte dell'Agenzia delle Entrate di n. 12 segnalazioni			CHIUSA		100,00 %		



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
NUMERO DI NOTIZIE REPERITE <i>Note: Reperimento notizie potenzialmente utili</i>	1	NUMERO	10	9	-10 %	0,00 %	90,00 %
NUMERO DI NOTIZIE UTILI <i>Note: Reperimento elementi di sostegno alle notizie raccolte</i>	2	NUMERO	4	6	50 %	0,00 %	100,00 %
NUMERO DI INFORMAZIONI INVIATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Note: Trasmissione informazioni all'Agenzia delle Entrate</i>	3	NUMERO	1	6	500 %	0,00 %	100,00 %
NUMERO DI CONTROLLI SUGLI IMPORTI DA INCASSARE <i>Note: Verifica della presa in carico da parte dell'Agenzia delle Entrate</i>	4	NUMERO	1	12	1100 %	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						
1342	GABELLINI NICOLETTA	F			0	0
287	FRUTTETI MAURO	M			0	0
2025	PELLEGRINI DANILA	F			0	0

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:	0,00 %
		Peso:	3,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo:	0,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	0,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10202 **Tipologia:** Sviluppo - Trasversale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Recupero evasione ICI

Progetto: GESTIONE TRIBUTI:POLITICA DELLE ENTRATE E RECUPERO EVASIONE **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Liquidazione ed accertamento dell'ICI per le annualità 2005/2008			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	33,33 %	0,00 %
	30/06/2011	Emessi n. 254 provvedimenti di liquidazione/accertamento ICI		31/12/2011	ND				
	31/12/2011	Emessi n. 304 provvedimenti di liquidazione/accertamento ICI				CHIUSA	100,00 %		
2	Iscrizioni ICI a ruolo			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	33,33 %	0,00 %
	30/06/2011	Effettuate n. 134 iscrizioni ICI a ruolo		31/12/2011	ND				
	31/12/2011	Non sono state effettuate iscrizioni a ruolo				CHIUSA	100,00 %		
3	Liquidazioni ed accertamenti ICI per aree fabbricabili			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	33,34 %	0,00 %
	30/06/2011	Nel primo semestre non sono stati effettuati liquidazioni ed accertamenti ICI per aree fabbricabili		31/12/2011	ND				
	31/12/2011	Emessi n. 80 provvedimenti di liquidazione/accertamento ICI per aree fabbricabili				CHIUSA	100,00 %		

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero	1	NUMERO	400	558	158 39,5 %	0,00 %	100,00 %
Note: liquidazioni ed accertamenti dell'ICI per le annualità 2005/2008							
Numero	2	NUMERO	70	134	64 91,43 %	0,00 %	100,00 %
Note: Iscrizioni ICI a ruolo							
Numero	3	NUMERO	109	80	-29 -26,61 %	0,00 %	73,39 %
Note: liquidazioni ed accertamenti ICI per aree fabbricabili							

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
3371	VILLANI DAVIDE	M			0	0
1342	GABELLINI NICOLETTA	F			0	0
2025	PELLEGRINI DANILA	F			0	0
287	FRUTTETI MAURO	M			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %
		Peso: 4,00 % Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10203 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Recupero evasione TARSU

Progetto: GESTIONE TRIBUTI:POLITICA DELLE ENTRATE E RECUPERO EVASIONE **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Accertamenti TARSU			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	50,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Emessi n. 22 accertamenti TARSU					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Emessi n. 269 accertamenti TARSU					CHIUSA	100,00 %	
2	Emissione ruoli TARSU per recupero evasione			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	50,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011						APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Emesso n. 1 ruolo TARSU per recupero evasione					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero	1	NUMERO	110	291	181	0,00 %	100,00 %
Note: Accertamenti TARSU					164,55 %		
Numero	2	NUMERO	1	1	0	0,00 %	100,00 %
Note: Emissione ruoli TARSU per recupero evasione					0 %		

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
3352	PAGLIARANI ANTONIETTA	F		Annotazioni	0	0

Riepilogo Generale					
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %		Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %		Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %	
			Peso: 4,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10299 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Tributi

Progetto: GESTIONE TRIBUTI:POLITICA DELLE ENTRATE E RECUPERO EVASIONE **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Ricevimento dichiarazioni ICI		01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Ricevute n. 99 dichiarazioni ICI					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Ricevute n. 440 dichiarazioni ICI					CHIUSA	100,00 %	
2		Verifica istanze applicazione aliquote ICI agevolate (4 per mille)		01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Ricevute n. 18 istanze per l'applicazione di aliquota agevolata al 4 per mille					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Ricevute n. 8 istanze per l'applicazione di aliquota agevolata al 4 per mille					CHIUSA	100,00 %	
3		Ricevimento istanze per applicazione aliquota ICI (7 per mille) immobili utilizzati		01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Ricevute n. 33 istanze per l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per immobili utilizzati					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Ricevute n. 37 istanze per l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per immobili utilizzati					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	Verifica istanze per immobili dati in uso gratuito a parenti			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	ricevute n. 61 istanze per immobili dati in uso a parenti					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Ricevute n. 61 istanze per immobili dati in uso a parenti					CHIUSA	100,00 %	
5	Provvedimenti di sgravio o scarico dai ruoli ICI			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Inserito n. 1 provvedimento di sgravio o scarico dai ruoli ICI					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Inseriti n. 9 provvedimenti di sgravio o scarico dai ruoli ICI					CHIUSA	100,00 %	
6	Provvedimenti di sospensione dai ruoli ICI			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Nel primo semestre non sono stati inseriti provvedimenti di sospensione dai ruoli ICI					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Nel secondo semestre non sono stati inseriti provvedimenti di sospensione dai ruoli ICI					CHIUSA	100,00 %	
7	Rateizzazioni pagamento cartelle ICI			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Inserite n. 4 rateizzazioni pagamento cartelle ICI					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Inserite n. 7 rateizzazioni di pagamento ingiunzioni ICI					CHIUSA	100,00 %	
8	Verifiche istanze di rimborso ICI			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	31/12/2011	Evase n. 104 istanze di rimborso ICI relative ad annualità pregresse					CHIUSA	100,00 %	
	30/06/2011	Evase n. 18 istanze di rimborso ICI relative ad annualità pregresse che richiedevano verifiche relative alle aree fabbricabili					APERTA	0,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
9		Verifica funzionalità dell'applicativo per la gestione dell'ICI in base alle novità introdotte dalla L. 220/2010 (legge di stabilità 2011)		01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Il D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008, n. 126, prevedendo l'esclusione dell'ICI per l'abitazione principale e per gli immobili assimilati, ha comportato l'adeguamento del software anche mediante l'inserimento manuale di ulteriori codici e modifiche				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Il D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008, n. 126, prevedendo l'esclusione dell'ICI per l'abitazione principale e per gli immobili assimilati, ha comportato l'adeguamento del software anche mediante l'inserimento manuale di ulteriori codici e modifiche				CHIUSA	100,00 %		
10		Apertura al pubblico dello sportello decentrato del catasto		01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Apertura al pubblico dello sportello decentrato del catasto per 125 giorni				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Apertura al pubblico dello sportello decentrato del catasto per 125 giorni				CHIUSA	100,00 %		
11		Inserimenti dati ICI derivanti da dichiarazioni di successione		01/01/2011	01/01/2011	-184 gg	CHIUSA	3,45 %	3,45 %
				31/12/2011	30/06/2011	-50,55 %	100,00 %		
	30/06/2011	Inserite n. 90 dichiarazioni di successione relative all'anno di imposta ICI 2008				CHIUSA	100,00 %		
12		Predisposizione proposte di determinazioni e deliberazioni per Ufficio ICI		01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Inserite n. 4 proposte di determinazioni dirigenziali				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Inserite n. 7 proposte di determinazioni dirigenziali				CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
13	Aggiornamento pagine WEB dedicate all'ICI nella rete civica			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Effettuati n. 3 aggiornamenti pagine WEB dedicate all'ICI nella rete civica, per rendere disponibili le informazioni e la modulistica relative all'anno 2011 a seguito delle variazioni intervenute con L. 13/12/2010, n. 220 e con decreto del MEF del 07/12/2010.				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Effettuati n. 10 aggiornamenti pagine WEB dedicate all'ICI nella rete civica, per rendere disponibili le informazioni e la modulistica relative all'anno 2011 a seguito delle variazioni normative intervenute				CHIUSA	100,00 %		
14	Accertamenti ICI aree edificabili con adesione			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Ricevute adesioni a n. 6 accertamenti ICI relativi ad aree fabbricabili				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Nel secondo semestre non sono state ricevute adesioni ad accertamenti ICI relativi ad aree fabbricabili				CHIUSA	100,00 %		
15	Contraddittori in seguito ad accertamenti ICI per aree fabbricabili con adesione			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,45 %	3,45 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Effettuati n. 4 contraddittori in seguito ad accertamenti ICI per aree fabbricabili con adesione				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Nel secondo semestre non sono stati effettuati contraddittori in seguito ad accertamenti ICI per aree fabbricabili con adesione				CHIUSA	100,00 %		
16	Registrazioni nuove denunce TARSU			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Effettuate n. 410 registrazioni nuove denunce TARSU				APERTA	0,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni										
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione	
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione			
	31/12/2011	Effettuate n. 237 registrazioni nuove denunce TAR SU					CHIUSA	100,00 %		
17		Registrazioni denunce TAR SU di cessazione		01/01/2011	01/01/2011			APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND					
	30/06/2011	Effettuate n. 211 registrazioni denunce TAR SU di cessazione					APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Effettuate n. 106 registrazioni denunce TAR SU di cessazione					CHIUSA	100,00 %		
18		Verifica istanze di riduzione TAR SU		01/01/2011	01/01/2011	-184 gg		CHIUSA	3,45 %	3,45 %
				31/12/2011	30/06/2011	-50,55 %		100,00 %		
	30/06/2011	Evase n. 95 istanze di riduzione TAR SU					CHIUSA	100,00 %		
19		Verifica istanze di esenzione TAR SU		01/01/2011	01/01/2011			APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND					
	30/06/2011	Evase n. 13 istanze di esenzione TAR SU					APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Evase n. 6 istanze di esenzione TAR SU					CHIUSA	100,00 %		
20		Verifica istanze di rimborso TAR SU		01/01/2011	01/01/2011			APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND					
	30/06/2011	Eventuali verifiche istanze di rimborso TAR SU verranno effettuate nel 2° semestre					APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Verificate n. 3 istanze di rimborso TAR SU					CHIUSA	100,00 %		
21		Rimborsi TAR SU per raccolta differenziata		01/01/2011	01/01/2011			APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND					
	30/06/2011	Eventuali verifiche di rimborsi TAR SU per raccolta differenziata Anno 2009, verranno effettuate nel 2° semestre					APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Verificate n. 1638 pratiche di rimborso TAR SU per raccolta differenziata Anno 2009					CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
22	Emissione ruoli TAR SU ordinaria			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Emessi n. 2 ruoli TAR SU ordinaria					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Emesso n. 1 ruolo TAR SU ordinaria					CHIUSA	100,00 %	
23	Provvedimenti di sgravio dai ruoli TAR SU			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,45 %	3,45 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Inseriti n. 57 provvedimenti di sgravio dai ruoli TAR SU					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Inseriti n. 182 provvedimenti di sgravio dai ruoli TAR SU					CHIUSA	100,00 %	
24	Corrispondenza con contribuenti ed enti vari			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Effettuate n. 150 corrispondenze con contribuenti ed enti vari					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Nel secondo semestre non sono state effettuate corrispondenze con contribuenti ed enti vari					CHIUSA	100,00 %	
25	Rateizzazioni pagamento cartelle TAR SU			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Inserite n. 3 rateizzazioni di pagamento cartelle TAR SU					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Inserite n. 5 rateizzazioni di pagamento cartelle TAR SU					CHIUSA	100,00 %	
26	Contro-deduzioni ai ricorsi TAR SU presentati			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Predisposte n. 8 contro-deduzioni ai ricorsi TAR SU presentati					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Predisposte n. 3 contro-deduzioni ai ricorsi TAR SU presentati					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
27	Partecipazioni ad udienze del contenzioso tributario			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Partecipazione a n. 8 udienze del contenzioso tributario				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Partecipazione a n. 3 udienze del contenzioso tributario				CHIUSA	100,00 %		
28	Appelli per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale (sanzioni amministrative) ed innanzi al Giudice di Pace (sanzioni amministrative)			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,45 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Nel primo semestre non ci sono stati appelli per contenzioso in Commissione Tributaria, In Tribunale ed innanzi al Giudice di Pace				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Presentati n. 6 appelli per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale e/o innanzi al Giudice di Pace				CHIUSA	100,00 %		
29	Ricorsi presentati per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale (sanzioni amministrative) ed innanzi al Giudice di Pace (sanzioni amministrative)			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,40 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Nel primo semestre non sono stati presentati ricorsi per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale ed innanzi al Giudice di Pace				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Nel secondo semestre non sono stati presentati ricorsi per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale e/o innanzi al Giudice di Pace				CHIUSA	100,00 %		

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Attività								
Numero pratiche, istruttorie	1	NUMERO	600	539	-61	0,00 %	89,83 %	
Note: Ricevimento dichiarazioni ICI					-10,17 %			
Numero pratiche, istruttorie	2	NUMERO	10	26	16	0,00 %	100,00 %	
Note: Verifica istanze applicazione aliquote ICI agevolate (4 per mille)					160 %			



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero pratiche, istruttorie Note: Ricevimento istanze per applicazione aliquota ICI (7 per mille) immobili utilizzati	3	NUMERO	70	70	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: Verifica istanze per immobili dati in uso gratuito a parenti	4	NUMERO	90	85	-5 -5,56 %	0,00 %	94,44 %
Numero Note: Provvedimenti di sgravio o discarico dai ruoli ICI	5	NUMERO	4	10	6 150 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: Provvedimenti di sospensione dai ruoli ICI	6	NUMERO	4	0	-4 -100 %	0,00 %	0,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: Rateizzazioni pagamento cartelle ICI	7	NUMERO	2	11	9 450 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: Verifiche istanze di rimborso ICI	8	NUMERO	70	122	52 74,29 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: Verifiche funzionalità dell'applicativo per la gestione dell'ICI in base alle novità introdotte dalla normativa 2011	9	NUMERO	1	7	6 600 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: Apertura al pubblico dello sportello decentrato del catasto	10	NUMERO	250	125	-125 -50 %	0,00 %	50,00 %
Numero Note: Inserimenti dati ICI derivanti da dichiarazioni di successione. Inserimento annuale completato.	11	NUMERO	100	90	-10 -10 %	0,00 %	90,00 %
Numero atti, delibere, determine Note: Predisposizione proposte di determinazioni e deliberazioni per Ufficio ICI	12	NUMERO	10	15	5 50 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: Aggiornamenti pagine WEB dedicate all'ICI nella rete civica	13	NUMERO	4	13	9 225 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: Accertamenti ICI aree edificabili con adesione	14	NUMERO	40	6	-34 -85 %	0,00 %	15,00 %
Numero Note: Contraddittori in seguito ad accertamenti ICI per aree fabbricabili con adesione	15	NUMERO	25	4	-21 -84 %	0,00 %	16,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: RegISTRAZIONI NUOVE DENUNCE TARSU	16	NUMERO	630	647	17 2,7 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: RegISTRAZIONI DENUNCE TARSU DI CESSAZIONE	17	NUMERO	300	317	17 5,67 %	0,00 %	100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>Verifica istanze di riduzione TARSU.</i>	18	NUMERO	100	95	-5 -5 %	0,00 %	95,00 %
							<i>Verifica annuale completata.</i>
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>Verifiche istanze di esenzione TARSU</i>	19	NUMERO	20	19	-5 -5 %	0,00 %	95,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>Verifiche istanze di rimborso TARSU</i>	20	NUMERO	10	3	-7 -70 %	0,00 %	30,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>Rimborsi TARSU per raccolta differenziata Anno 2009</i>	21	NUMERO	1000	1638	638 63,8 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Emissioni ruoli TARSU ordinaria</i>	22	NUMERO	3	3	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Provvedimenti di sgravio dai ruoli TARSU</i>	23	NUMERO	300	239	-61 -20,33 %	0,00 %	79,67 %
Numero Note: <i>Corrispondenza con contribuenti ed enti vari</i>	24	NUMERO	190	150	-40 -21,05 %	0,00 %	78,95 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>Rateizzazioni pagamento cartelle TARSU</i>	25	NUMERO	2	8	6 300 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Contro-deduzioni ai ricorsi TARSU presentati</i>	26	NUMERO	30	11	-19 -63,33 %	0,00 %	36,67 %
Numero Note: <i>Partecipazioni ad udienze del contenzioso tributario</i>	27	NUMERO	6	11	5 83,33 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Appelli per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale (sanzioni amministrative) e/o innanzi al Giudice di Pace (sanzioni amministrative)</i>	28	NUMERO	2	6	4 200 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Ricorsi presentati per contenzioso in Commissione Tributaria, in Tribunale (sanzioni amministrative) ed innanzi al Giudice di Pace (sanzioni amministrative)</i>	29	NUMERO	1	0	-1 -100 %	0,00 %	0,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 13,80 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 13,80 %

Peso: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,38 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10301 **Tipologia:** Sviluppo - Trasversale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci e altre merceologie vendibili presso le farmacie per il triennio 2011/2013

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 10/03/2011 **Data Fine Prevista:** 10/03/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Individuazione di tutte le tipologie merceologiche e delle relative quantità necessarie per l'approvvigionamento delle due farmacie comunali			01/04/2011	01/01/2011	152 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	29/04/2011			29/04/2011	30/06/2011	542,86 %	100,00 %		
	30/06/2011	sono state individuate tutte le tipologie merceologiche e la relativa quantità necessarie per l'approvvigionamento delle farmacie comunali utili alla costruzione del capitolato di gara			CHIUSA		100,00 %		
2	Predisposizione bando di gara, disciplinare e capitolato d'appalto			02/05/2011	01/01/2011	151 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/05/2011			31/05/2011	30/06/2011	520,69 %	100,00 %		
	30/06/2011	e' stato predisposto il bando di gara il disciplinare e il capitolato d'appalto entro il mese di maggio			CHIUSA		100,00 %		
3	Adempimenti propedeutici al corretto svolgimento della gara d'appalto europea: pubblicazioni di legge, registrazioni SIMOG, versamento contributo CIG			01/06/2011	01/01/2011	151 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	30/06/2011			30/06/2011	30/06/2011	520,69 %	100,00 %		
	30/06/2011	Sono stati effettuati tutti gli adempimenti propedeutici al corretto svolgimento della gara d'appalto europea.			CHIUSA		100,00 %		
		Si è valutato più efficace efficiente ed economico aderire alla convenzione Consip per l'approvvigionamento dei farmaci e parafarmaci. Si è sospesa quindi la procedura di gara dell'ente e si procederà all'inserimento di un Cig derivato.							
4	Svolgimento e conclusione della procedura di gara.			01/07/2011	01/10/2011	-47 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	15/09/2011			15/09/2011	30/10/2011	-61,84 %			



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	Si è valutato più efficace efficiente ed economico aderire alla convenzione Consip per l'approvvigionamento dei farmaci e parafarmaci. Si è sospesa quindi la procedura di gara dell'ente e si procederà all'inserimento di un Cig derivato.				CHIUSA	0,00 %		
5	Aggiudicazione di tutti i lotti di fornitura			15/09/2011	01/10/2011	14 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				30/09/2011	30/10/2011	93,33 %	100,00 %		
	31/12/2011	Si è aderito alle convenzioni per la "Fornitura di farmaci e parafarmaci e altri generi per le farmacie comunali 2" - stipulate dall'Agenzia Regionale Intercent-ER con la ditta capogruppo AFM s.p.a. con sede in Bologna – via del Commercio associato 22-24 e la mandante RAVENNA FARMACIE con sede in Ravenna – via Fiume Montone Abbandonato, 122 relativamente al lotto 1 – CIG: 260585860B - e con la ditta capogruppo COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.a. con sede in Milano – via Fratelli di Dio, 2 e la mandante GALENITALIA DISTRIBUZIONE SRL con sede in Roma via Tiburtina, 1310 relativamente al lotto 2 – CIG: 2605890075;				CHIUSA	100,00 %		
6	Stipulazione dei contratti di fornitura triennali			31/10/2011	01/12/2011	15 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				15/11/2011	31/12/2011	100,00 %	100,00 %		
	31/12/2011	ordinativo di fornitura convenzione fornitura di farmaci e parafarmaci 2 - lotto 1 num.23553 e lotto 2 num.23554				CHIUSA	100,00 %		

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Indicatori di Attività



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Data conclusione attività	6	DATA	16/12/2011	16/12/2011	0	100,00 %	100,00 %	

Note: *Si è valutato più efficace efficiente ed economico aderire alla gara su committenza Intercenter pertanto la tempistica della stipula dei contratti è stata differita in quanto la tempistica è stata adottata dalla Regione E.R.*

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
1168	BENELLI MARIA ANGELA	F			5	0
		-				
1284	ROSSI DANIELA	F			5	0
		-				
287	FRUTTETI MAURO	M			5	0
		-				
3504	NICOLINI ALESSANDRO	M			2	0
		-				
1089	BERTI DANIELA	F			2	0
		-				

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
	Peso: 4,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10399 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Farmacie

Progetto: GESTIONE SERVIZIO FARMACIE **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Organizzazione orari di apertura e turni per servizio al pubblico			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Gli orari di apertura e i turni per il servizio pubblico farmaceutico sono stati concordati in accordo con l'az Usl di Rimini e le farmacie dei Comuni di Cattolica, Gabicce Mare e Misano per i turni di appoggio in periodi di particolare affluenza.					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Gli orari di apertura e i turni per il servizio pubblico farmaceutico sono stati concordati in accordo con l'az Usl di Rimini e le farmacie dei Comuni di Cattolica, Gabicce Mare e Misano per i turni di appoggio in periodi di particolare affluenza.					CHIUSA	100,00 %	
2	Verifiche obbligatorie: controllo ricette, verifica strumentazione, dispensazione di sostanze stupefacenti, smaltimento farmaci scaduti.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Sono state effettuate tutte le verifiche obbligatorie: controllo ricette, verifica strumentazione, dispensazione di sostanze stupefacenti, smaltimento farmaci scaduti.					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Sono state effettuate tutte le verifiche obbligatorie: controllo ricette, verifica strumentazione, dispensazione di sostanze stupefacenti, smaltimento					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	farmaci scaduti.								
3		Dispensazione farmaci prescritti e/o richiesti con lettura magnetica tessera sanitaria		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Sono stati dispensati farmaci prescritti e/o richiesti con lettura magnetica tessera sanitaria			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	Sono stati dispensati farmaci prescritti e/o richiesti con lettura magnetica tessera sanitaria			CHIUSA		100,00 %		
4		Preparazioni galeniche e consigli all'acquisto di prodotti cosmetici, fitoterapici, omeopatici e di ogni prodotto non soggetto a prescrizione medica		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Sono state evase tutte le richieste di preparazioni galeniche pervenute e dispensati i consigli all'acquisto di prodotti cosmetici, fitoterapici, omeopatici e di ogni prodotto non soggetto a prescrizione medica			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	Sono state evase tutte le richieste di preparazioni galeniche pervenute e dispensati i consigli all'acquisto di prodotti cosmetici, fitoterapici, omeopatici e di ogni prodotto non soggetto a prescrizione medica			CHIUSA		100,00 %		
5		Prestazioni di servizi paramedicali: misurazione pressione, misurazione glicemia, peso, ecc.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Sono state evase le richieste di prestazioni di servizi paramedicali: misurazione pressione, misurazione glicemia, peso, ecc.			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	Sono state evase le richieste di prestazioni di servizi paramedicali: misurazione pressione, misurazione glicemia, peso, ecc.			CHIUSA		100,00 %		
6		Acquisto e ricevimento merci: evasione giornaliera degli ordini, gestione dei rapporti con i fornitori, controllo bolle di accompagnamento, carico e stoccaggio a magazzino della merce acquistata, controllo delle giacenze e inventario, scarico medicinali		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	30/06/2011	Sono stati garantiti i servizi di: acquisto e ricevimento merci: evasione giornaliera degli ordini, gestione dei rapporti con i fornitori, controllo bolle di accompagnamento, carico e stoccaggio a magazzino della merce acquistata, controllo delle giacenze e inventario, scarico medicinali					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Sono stati garantiti i servizi di: acquisto e ricevimento merci: evasione giornaliera degli ordini, gestione dei rapporti con i fornitori, controllo bolle di accompagnamento, carico e stoccaggio a magazzino della merce acquistata, controllo delle giacenze e inventario, scarico medicinali					CHIUSA	100,00 %	
7	Controllo e liquidazione delle fatture d'acquisto, emissione fatture di vendita, gestione dei rapporti commerciali con l'AUSL			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Sono stati svolti regolarmente i seguenti servizi in collaborazione con i servizi finanziari dell'ente e con i servizi amministrativi della segreteria del Sindaco: Controllo e liquidazione delle fatture d'acquisto, emissione fatture di vendita, gestione dei rapporti commerciali con l'AUSL					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Sono stati svolti regolarmente i seguenti servizi in collaborazione con i servizi finanziari dell'ente e con i servizi amministrativi della segreteria del Sindaco: Controllo e liquidazione delle fatture d'acquisto, emissione fatture di vendita, gestione dei rapporti commerciali con l'AUSL					CHIUSA	100,00 %	
8	Registrazione incassi sul registro corrispettivi in qualità di agenti contabili, versamento dei proventi in tesoreria con cadenza minima bisettimanale			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Sono stati svolti nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in					APERTA	50,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
31/12/2011		materia contabile e fiscale i seguenti servizi: Registrazione incassi sul registro corrispettivi in qualità di agenti contabili, versamento dei proventi in tesoreria con cadenza minima bisettimanale							
		Sono stati svolti nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia contabile e fiscale i seguenti servizi: Registrazione incassi sul registro corrispettivi in qualità di agenti contabili, versamento dei proventi in tesoreria con cadenza minima bisettimanale				CHIUSA	100,00 %		

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero				1	NUMERO	16	16	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero				3	NUMERO	53000	51073	-1927 -3,64 %	0,00 %	96,36 %
Numero				5	NUMERO	600	600	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Indicatori di Efficienza										
Provento totale				8	EURO	2750000	2472821,4	-277178,6 -10,08 %	0,00 %	89,92 %
Costo totale diretto				7	EURO	2050000	1723321,54	-326678,46 -15,94 %	0,00 %	84,06 %

Riepilogo Generale				
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:	0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
		Peso:	10,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10499 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 96,00 %

Denominazione: Servizio Segreteria del Sindaco

Progetto: GABINETTO DEL SINDACO, UFFICIO STAMPA E RELAZIONI PUBBLICHE **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Gestione Agenda Commissario/Sindaco e Assessori			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
	31/12/2011	L'attività di gestione dell'agenda del Sindaco è stata svolta regolarmente su sua espressa indicazione.		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
2	Gestione corrispondenza			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
	31/12/2011	La corrispondenza del Sindaco è stata regolarmente evasa. E' stato altresì garantita una supervisione di tutta la corrispondenza dell'ente in entrata a supporto del servizio di smistamento svolto dall'ufficio del protocollo.		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
3	Gestione sale			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
	31/12/2011	Le richieste di utilizzo delle sale istituzionali sono state puntualmente evase. I dinieghi sono stati comunicati ai richiedenti nei tempi tecnici necessari corredati di adeguata motivazione.		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	Deleghe Soc. Partecipate			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Sono state redatte le deleghe agli incontri delle società partecipate in accordo con il Sindaco, con gli Amministratori e il Dirigente delle Società partecipate			CHIUSA		100,00 %		
5	Registrazione Consegnatari automezzi			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Sono stati consegnati gli automezzi in dotazione ai servizi che ne hanno fatto richiesta, previa verifica delle specifiche autorizzazioni alla trasferta. E' stato altresì controllato che i consegnatari compilassero il libretto assegnato a ciascun mezzo con l'indicazione dei Km percorsi nel corso della trasferta.			CHIUSA		100,00 %		
6	Manutenzione Automezzi parco macchine segreteria e affari generali			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	La manutenzione dei mezzi è stata effettuata compatibilmente con le risorse di bilancio assegnate in modo da garantire la funzionalità fino al 31.12.2011			CHIUSA		100,00 %		
7	Organizzazione e gestione cerimonie e iniziative a carattere istituzionale e commemorativo dell'Ente.			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Il servizio ha garantito l'organizzazione del cerimonie istituzionali secondo il calendario preventivato. La data, ove non coincidente con la festività, è stata concordata in accordo con le associazioni di categoria interessate e con le autorità che hanno contribuito e partecipato attivamente alla loro realizzazione.			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
8	Notiziario Comunale			01/06/2011	01/01/2011	151 gg	CHIUSA	2,00 %	0,00 %
	31/12/2011	Non è stato pubblicato alcun numero del notiziario comunale in quanto era previsto il finanziamento dell'iniziativa mediante reperimento di sponsorizzazioni che non si è riusciti a reperire.	Non è stato pubblicato alcun numero del notiziario comunale in quanto era previsto il finanziamento dell'iniziativa mediante reperimento di sponsorizzazioni che non si è riusciti a reperire.	31/12/2011	31/12/2011	70,89 %	CHIUSA	0,00 %	
9	Comunicati stampa			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
	31/12/2011	Sono stati redatti i comunicati stampa su richiesta e indicazioni del Sindaco e della Giunta comunale		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %	100,00 %	
10	Aggiornamento sito web			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
	31/12/2011	L'aggiornamento del sito è stato effettuato in accordo con la responsabile dell'ufficio Urp che operativamente ha svolto il servizio concordandone i contenuti con la Segreteria del Sindaco		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %	100,00 %	
11	Autorizzazioni mostre vano scale palazzo comunale			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
	31/12/2011	Sono state evase le richieste degli artisti per le esposizioni sul vano scale. Il servizio si è concluso nel mese di luglio per intervento del Sindaco che ha comunicato una diversa volontà di destinazione di uso e di decoro del vano scale del palazzo comunale	Il servizio si è concluso nel mese di luglio per intervento del Sindaco che ha comunicato una diversa volontà di destinazione di uso e di decoro del vano scale del palazzo comunale	31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %	100,00 %	
12	Gemellaggi - viaggi e visite			01/06/2011	01/01/2011	151 gg	CHIUSA	2,00 %	0,00 %
	31/12/2011	Non sono stati organizzate visite e incontri con rappresentanti di città gemellate. per il secondo semestre	Il Sindaco ha deciso di non accettare inviti di città gemellate stante gli impegni pressanti di inizio mandato. Sempre sulla	31/12/2011	31/12/2011	70,89 %	CHIUSA	0,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		non sono previsti incontri o viaggi che abbiamo attinenza con i gemellaggi o scambi culturali.	base di questa indicazione non sono state organizzate ospitalità di delegazioni appartenenti a città gemellate.						
13		Gemellaggi - comunicazioni		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Sono state trasmesse tutte le comunicazioni interenti l'elezione del nuovo Sindaco alle città gemellate e a quelle con cui il Comune intrattiene protocolli di amicizia e scambio culturale			CHIUSA		100,00 %		
14		Delibere e determinazioni dirigenziali		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Il servizio Segreteria del Sindaco si è occupato fino al primo di ottobre della redazione e della supervisione degli atti amministrativi: delibere e determinazioni dirigenziali dei seguenti servizi Segreteria de Sindaco - Teatro - Turismo . Dal primo ottobre 2011 a seguito di modifica della macrostruttura il servizio amministrativo è stato svolto per la segreteria affari generali e per i servizi legali. Per garantire la continuità con apposito ordine di servizio è stato svolto anche il servizio di gestione amministrativa del servizio Turismo e Farmacie Comunali.			CHIUSA		100,00 %		
15		Provvedimenti di liquidazione		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	I provvedimenti di liquidazione sono stati regolarmente inseriti previa richiesta del Durc e ove richiesto della certificazione equitalia per i pagamenti superiori ai 10.000,00 euro. Il servizio ha inserito anche i provvedimenti di liquidazione dei servizi : Teatro e Turismo fino al			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		primo di ottobre. Da questa data si sono trattati i provvedimenti di liquidazione della segreteria affari istituzionali e degli affari legali. E' stata comunque garantito il servizio anche per il turismo e per le farmacie comunali fino al 10.11.2011.							
16	Buoni di ordine			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Il servizio si è occupato della gestione degli ordini della Segreteria del Sindaco, del Teatro, del Turismo fino al primo di ottobre. A seguito di modifica macrostruttura si sono trattati i buoni di ordine per i servizi segreteria affari istituzionali.			CHIUSA		100,00 %		
17	Rendicontazione contributi			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Il servizio Segreteria affari istituzionali ha gestito la rendicontazione dei contributi provinciali e dell'agenzia per il marketing turistico della Provincia di Rimini e della Regione emilia Romagna relativamente agli esercizi 2010 (consuntivo) e 2011 nei tempi previsti dalle scadenze necessarie alla liquidazione delle somme a favore dell'Ente;			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero				1	NUMERO	1300	822	-478	0,00 %	63,23 %
								-36,77 %		
Numero				2	NUMERO	3000	2050	-950	0,00 %	68,33 %
								-31,67 %		

Note: il dato è comprensivo delle comunicazioni via posta elettronica



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero	3	NUMERO	400	75	-325 -81,25 %	0,00 %	18,75 %	
Numero	4	NUMERO	56	56	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	5	NUMERO	360	172	-188 -52,22 %	0,00 %	47,78 %	<i>Note: l'attività si è ridotta a seguito dell'alienazione delle due mercedes modello C220 avvenuta nel mese di marzo 2011 in attuazione della delibera di adozione del piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.</i>
Numero	6	NUMERO	10	15	5 50 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	7	NUMERO	8	8	0 0 %	0,00 %	100,00 %	<i>Note: Giorno della memoria, Giorno del Ricordo della Memoria, Festa della donna, 150° anniversario unità d'Italia, 25 Aprile, 2 Giugno, Bandiera Blu, Anci un sabato in Comune, IV Novembre, 25/11 Fiocco Bianco, Raduno G. F.</i>
Numero	8	NUMERO	1	0	-100 %	0,00 %	0,00 %	<i>Note: non sono stati pubblicati numeri del notiziario comunale in quanto avrebbero dovuto essere finanziati con sponsorizzazioni che non sono state reperite</i>
Numero	9	NUMERO	150	116	-34 -22,67 %	0,00 %	77,33 %	
Numero	10	NUMERO	200	260	60 30 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	11	NUMERO	4	3	-25 %	0,00 %	75,00 %	
Numero	12	NUMERO	1	0	-100 %	0,00 %	0,00 %	<i>Note: Per impegni di inizio mandato del Sindaco e della Giunta non sono state organizzate viaggi e visite a città Gemellate</i>
Numero	13	NUMERO	15	15	0 0 %	0,00 %	100,00 %	<i>Note: il conteggio comprende gli atti redatti per i servizi segreteria affari generali - affari legali farmacie turismo e ced</i>
Numero atti, delibere, determine	14	NUMERO	50	140	90 180 %	0,00 %	100,00 %	<i>Note: sono ricompresi nel conteggio gli atti redatti per i servizi segreteria sindaco, Turismo, Ced Farmacie e dal 1.10.2011 gli affari legali e la segreteria generale</i>
Numero	15	NUMERO	250	349	99 39,6 %	0,00 %	100,00 %	<i>Note: il dato comprende i seguenti servizi: farmacie comunali 212, segreteria 25, turismo 56 ced 54</i>
Numero	16	NUMERO	100	100	0 0 %	0,00 %	100,00 %	<i>Note: comprendi seguenti servizi segreteria ced turismo</i>



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	17	NUMERO	5	7	2	0,00 %	100,00 %
Note: Sono stati redatti i seguenti rendiconti: Rimini grandi eventi 2010, Notte Rosa 2010, Rimini Riviera Sport 2010, Incontri di Mare 2010, Incontri di Mare 2011, Notte Rosa 2011, Progegetto di Educazione alla Pace 2010-2011					40 %		

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 96,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 96,00 %	
	Peso: 10,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,60 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10501 **Tipologia:** Sviluppo - Intersettoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Riscossione rette mense scolastiche

Progetto: GESTIONE ECONOMATO **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 15/02/2011 **Data Fine Prevista:** 15/02/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	RISCOSSIONE RETTE MENSE SCOLASTICHE - GESTIONE NUOVO SERVIZIO -			01/01/2011	01/01/2011	150 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/01/2011	30/06/2011	500,00 %	100,00 %		
	31/12/2011	sperimentazione conclusa positivamente			CHIUSA		100,00 %		
2	RISCOSSIONE RETTE MENSE SCOLASTICHE - VERIFICA DELLA CORRETTA GESTIONE -			01/02/2011	01/01/2011	31 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				30/06/2011	30/06/2011	20,81 %	100,00 %		
	31/12/2011	la formazione del personale è stata completata. Sono stati apportati miglioramenti all'iter procedimentale principalmente nella fase di trasferimento dati con la pubblica istruzione			CHIUSA		100,00 %		
3	STUDIO DI EVENTUALI MIGLIORAMENTI DELLA PROCEDURA			01/06/2011	01/07/2011	-29 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				30/12/2011	31/12/2011	-13,68 %	100,00 %		
	31/12/2011	Dal mese di luglio la procedura sarà migliorata per l'elaborazione dei mesi in cui si accavallano le mense invernali-estive e di nuovo estive-invernali, nei mesi di settembre ottobre.			CHIUSA		100,00 %		
4	RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE - INTRODUZIONE MORE PER RITARDATI PAGAMENTI			01/03/2011	01/07/2011	-122 gg	CHIUSA	60,00 %	60,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-40,00 %	100,00 %		
	31/12/2011	riscossione mensile delle rette scolastiche con applicazione di more			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
per i ritardatari									
5	VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSE IN TESORERIA			20/01/2011	01/07/2011	-162 gg	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-46,96 %	100,00 %		
	31/12/2011	versamenti periodici delle somme incassate divise per servizio					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero pratiche, istruttorie				4	NUMERO	7500	5966	-1534 -20,45 %	0,00 %	79,55 %
Numero				5	NUMERO	800	547	-253 -31,63 %	0,00 %	68,37 %

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
				Annotazioni		
280	PRIOLI MARIA GIULIA	F				0
43	MULAZZANI STEFANIA	F				0
246	GIUSTINI MASSIMO	M				0
11	GENNARI MARISA	F				0
249	CECCHINI EGIDIO	M				0
214	PRITELLI DONATELLA	F				0

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:	0,00 %
		Peso:	3,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo:	100,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	3,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10502 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 91,00 %

Denominazione: Scassetamento parcometri

Progetto: GESTIONE ECONOMATO **Responsabile:**

Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 10/03/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Prelievo monete dai vari parcometri			10/03/2011	01/03/2011	9 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	3,04 %	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
2	controllo del buon funzionamento			10/03/2011	01/03/2011	9 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	3,04 %	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
3	Conteggio, imbustamento, versamento delle somme presso la tesoreria comunale			20/03/2011	01/03/2011	19 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	6,64 %	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero	2	NUMERO	200	270	70	30,00 %	30,00 %
					35 %		



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	3	NUMERO	120	84	-36 -30 %	30,00 %	21,00 %
Numero	1	NUMERO	2000	3267	1267 63,35 %	40,00 %	40,00 %

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
				Annotazioni		
246	GIUSTINI MASSIMO	M			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 91,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 91,00 %
	Peso: 3,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,73 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10599 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** APERTO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 93,50 %

Denominazione: Servizio Provveditorato Economato Contratti, Gest.Amm. Affari Legali

Progetto: GESTIONE ECONOMATO **Responsabile:**

Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto Fine Previsto	Inizio Effettivo Fine Effettivo	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1		UFFICIO ECONOMATO acquisti		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
	31/12/2011	evasione totale delle richieste mediante espletamento di gare ufficiose o forniture Consip Intercen-er		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
2		UFFICIO ECONOMATO - gestione della cassa		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
	31/12/2011	riscossione diretta di tutte le entrate assegnate al servizio		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
3		UFFICIO ECONOMATO AGGIORNAMENTO INVENTARI		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
	31/12/2011	registrazione di tutti i beni da iscrivere nell'inventario dei beni mobili		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
4		UFFICIO ECONOMATO - TENUTA MAGAZZINO .OGGETTI RITROVATI		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
	31/12/2011	evasione totale delle richieste - giacenze minime di magazzino registrazioni oggetti ritrovati		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
5		GESTIONE DELLE MINUTE SPESE D'ECONOMATO E DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
	31/12/2011	gestione minute spese d'economato e anticipazioni straordinarie.		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
6	UFFICIO ECONOMATO - Resa dei conti dell'economista e degli agenti contabili			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/01/2011	31/01/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	compilazione e consegna conto dell'economista ed agenti contabili entro i termini di legge					CHIUSA	100,00 %	
7	UFFICIO ECONOMATO - Gestione dei rapporti con la tesoreria			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,50 %	1,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	versamenti delle somme incassate e riscossione da parte dell'economista dei mandati di anticipazione e reintegro					CHIUSA	100,00 %	
8	UFFICIO ECONOMATO - Distribuzione buoni pasto			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	acquisti e distribuzioni mensile di buoni pasto					CHIUSA	100,00 %	
9	UFFICIO CONTRATTI: Cura e adempimenti relativi alle procedure di gara			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Cura e adempimenti relativi alle procedure di gara					CHIUSA	100,00 %	
10	UFFICIO CONTRATTI: Gestione dei rapporti con Ente e/o Società che gestirà il servizio di consulenza all'ufficio.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00			
	31/12/2011	Gestione dei rapporti con Ente o Società che gestirà il servizio di consulenza all'ufficio	Alla data odierna non ci si è avvalso di alcun servizio di assistenza giuridica in materia di appalti e contratti pubblici ed attinenti a prestazioni di supporto necessarie all'ufficio contratti.				CHIUSA	0,00 %	
11	UFFICIO CONTRATTI: Gestione delle concessioni sull'arenile comunale			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	6,00 %	6,00 %
				30/06/2011	30/06/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Gestione concessioni sull'arenile comunale					CHIUSA	100,00 %	
12	UFFICIO CONTRATTI: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale				CHIUSA	100,00 %		
13		UFFICIO CONTRATTI: Invio comunicazioni obbligatorie		01/01/2011	01/01/2011	-184 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	30/06/2011	-50,55 %	100,00 %		
	31/12/2011	Invio comunicazioni obbligatorie				CHIUSA	100,00 %		
14		UFFICIO CONTRATTI: Costituzione e tenuta elenchi aperti operatori economici		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00			
	31/12/2011	Costituzione e tenuta elenco operatori economici	A causa della riorganizzazione dell'ufficio la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici non è stato predisposto.			CHIUSA	0,00 %		
15		UFFICIO LEGALE: Assunzione impegni di spesa avvocati domiciliatari		01/01/2011	01/01/2011	-92 gg	CHIUSA	6,00 %	6,00 %
				31/12/2011	30/09/2011	-25,27 %	100,00 %		
	31/12/2011	Assunzione impegni di spesa avvocati domiciliatari				CHIUSA	100,00 %		
16		UFFICIO LEGALE: Predisposizione pratiche di pagamento a controparte vittoriosa		01/01/2011	01/01/2011	-92 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	30/09/2011	-25,27 %	100,00 %		
	31/12/2011	Predisposizione pratiche di pagamento a controparte vittoriosa				CHIUSA	100,00 %		
17		UFFICIO LEGALE: Conferimento incarico di patrocinio a professionisti esterni		01/01/2011	01/01/2011	-92 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	30/09/2011	-25,27 %	100,00 %		
	31/12/2011	Conferimento incarico di patrocinio a professionisti esterni				CHIUSA	100,00 %		
18		UFFICIO LEGALE: Inserimento fondo spese per soccombenze in giudizio		01/01/2011	01/01/2011	-92 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	30/09/2011	-25,27 %	100,00 %		
	31/12/2011	Inserimento fondo spese per soccombenze in giudizio				CHIUSA	100,00 %		

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero Note: <i>ricevute di cassa emesse</i>	2	NUMERO	7500	12019	4519 60,25 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine Note: <i>numero atti per effettuare forniture approvati</i>	1	NUMERO	20	13	-7 -35 %	0,00 %	65,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>pratiche istruttorie per richieste preventivi e liquidazioni fatture</i>	1	NUMERO	500	450	-50 -10 %	0,00 %	90,00 %
Numero Note: <i>buoni d'economato e gestione anticipazione straordinarie</i>	5	NUMERO	500	429	-71 -14,2 %	0,00 %	85,80 %
Numero Note: <i>resa del conto dell'economato e degli agenti contabili in data 31.01.2011</i>	6	NUMERO	2	2	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>versamenti somme riscosse e ritire mandati di anticipazione e reintegri</i>	7	NUMERO	4500	1031	-3469 -77,09 %	0,00 %	22,91 %
Numero Note: <i>inserimento nuovi beni mobili da iscrivere in inventario</i>	3	NUMERO	700	160	-540 -77,14 %	0,00 %	22,86 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>controlli di magazzino e pratiche oggetti ritrovati</i>	4	NUMERO	400	150	-250 -62,5 %	0,00 %	37,50 %
Numero Note: <i>numero buoni pasto acquistati e distribuiti</i>	8	NUMERO	6000	5345	-655 -10,92 %	0,00 %	89,08 %
Numero atti, delibere, determine	9	NUMERO	20	11	-9 -45 %	0,00 %	55,00 %
Numero Note: <i>numero contratti stipulati</i>	9	NUMERO	30	48	18 60 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Per l'anno 2011 non ci si è avvalso di alcun servizio di assistenza giuridica in materia di appalti e contratti pubblici ed attinenti a prestazioni di supporto necessarie all'ufficio contratti.</i>	10	NUMERO	25	0	-25 -100 %	0,00 %	0,00 %
Numero atti, delibere, determine	12	NUMERO	4	3	-25 %	0,00 %	75,00 %
Numero Note: <i>Dal 1/10/2011 l'ufficio legale viene gestito dai servizi in staff al Segretario a causa del nuovo assetto macrostrutturale dell'Ente</i>	13	NUMERO	1	1	0 0 %	0,00 %	100,00 %



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero atti, delibere, determine	15	NUMERO	20	10	-10	0,00 %	50,00 %
Note: Dal 1/10/2011 l'ufficio legale viene gestito dai Servizi in staff al segretario a seguito della nuova macrostruttura dell'Ente.					-50 %		
Numero atti, delibere, determine	16	NUMERO	8	4	-4	0,00 %	50,00 %
Note: Dal 1/10/2011 l'ufficio legale viene gestito dai Servizi in staff al Segretario a seguito della nuova macrostruttura dell'Ente.					-50 %		
Numero atti, delibere, determine	17	NUMERO	20	4	-16	0,00 %	20,00 %
Note: Dal 1/10/2011 l'ufficio legale viene gestito dai Servizi in Staff al Segretario Comunale a seguito della nuova macrostruttura dell'Ente.					-80 %		
Numero	18	NUMERO	5	0	-5	0,00 %	0,00 %
Note: Dal 1/10/2011 l'ufficio legale viene gestito dai Servizi in staff al Segretario a seguito della nuova macrostruttura dell'Ente.					-100 %		

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 93,50 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 93,50 %

Peso: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,35 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10699 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** APERTO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 92,50 %

Denominazione: Servizio Demanio Marittimo

Progetto: GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità:1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**03/01/2011 **Data Fine Effettiva:**

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Emanazione ordinanza balneare 2011			10/03/2011	10/03/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				22/04/2011	22/04/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Ordinanza emanata il 22/04/2011					100,00 %		
2	Rinnovo concessioni demaniali			01/01/2011	03/03/2011	-161 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	22/09/2011	-44,23 %	100,00 %		
	30/06/2011	Avviata istruttoria per rinnovo concessioni con richiesta spese istruttoria e documentazione tecnica			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	Redatti, repertoriati e registrati n° 38 atti di rinnovo concessione demaniale marittima			CHIUSA		100,00 %		
3	Rilascio licenze di subingresso			01/01/2011	02/03/2011	-160 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	22/09/2011	-43,96 %	100,00 %		
	30/06/2011	Avviata istruttoria rilascio licenze di subingresso con richiesta spese istruttoria e documentazione tecnica			APERTA		30,00 %		
	31/12/2011	Redatti, repertoriati e registrati n° 5 licenze di subingresso			CHIUSA		100,00 %		
4	Rilascio/rinnovo autorizzazioni demaniali			21/02/2011	21/02/2011	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Rilascio/rinnovo autorizzazioni per attività stagionali, temporanee, manifestazioni e lavori in ambito			APERTA		0,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	portuale prolungamento molo di levante e lavori scogliere ventena Rilasciate/rinnovate n° 105 autorizzazioni demaniali per attività stagionali, temporanee, manifestazioni e autorizzazioni lavori in ambito portuale prolungamento molo di levante e lavori scogliere ventena					CHIUSA	100,00 %	
5	Approvazione Piani di Salvamento			01/04/2011	01/04/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				04/05/2011	04/05/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Approvazione n. 4 piani di salvamento in data 04/05/2011					CHIUSA	100,00 %	
6	Riscossione canoni demaniali marittimi 2011			01/02/2011	01/02/2011	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Richiesti canoni demaniali marittimi anno 2011					APERTA	90,00 %	
	31/12/2011	Richiesti e incassati canoni demaniali marittimi anno 2011					CHIUSA	100,00 %	
7	Spese di istruttoria			03/01/2011	03/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Richiesto spese di istruttoria pratiche demaniali					APERTA	90,00 %	
	31/12/2011	Richieste n° 110 spese istruttoria					CHIUSA	100,00 %	
8	Stesura determinazioni dirigenziali			18/02/2011	18/02/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Stesura determinazioni dirigenziali e delibere					APERTA	85,00 %	
	31/12/2011	Stesura di n° 7 determinazioni dirigenziali e n° 2 delibere					CHIUSA	100,00 %	
9	Affidamenti temporanei			18/02/2011	18/02/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				30/06/2011	30/06/2011	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	30/06/2011	Rilasciati n. 17 affidamenti				CHIUSA	100,00 %		
10	Convenzioni di affidamento in ambito portuale			18/02/2011	18/02/2011		APERTA	5,00 %	2,00 %
				31/12/2011	ND		40,00 %		
	30/06/2011	Procedimento in corso di istruttoria	A seguito della notifica dei canoni pregressi i concessionari hanno chiesto approfondimenti e/o rettifiche che sono in corso			APERTA	10,00 %		
	31/12/2011	Procedimento in corso di istruttoria	Ritardato pagamento canoni			APERTA	40,00 %		
11	Rilascio concessione demaniale nuova darsena interna			18/01/2011	18/01/2011		APERTA	5,00 %	1,75 %
				31/12/2011	ND		35,00 %		
	30/06/2011	Procedimento in corso di istruttoria	Definizione nuovi confini demaniali			APERTA	20,00 %		
	31/12/2011	Procedimento in corso di istruttoria	Procedimento in capo all'Autorità Marittima			APERTA	35,00 %		
12	Regolamento darsena esterna			18/01/2011	18/01/2011		APERTA	5,00 %	3,75 %
				31/12/2011	ND		75,00 %		
	30/06/2011	Procedimento in corso di istruttoria	Accatastamento aree			APERTA	70,00 %		
	31/12/2011	Procedimento in corso di istruttoria	Regolamento sottoposto in visione all'Autorità Marittima			APERTA	75,00 %		

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero				3	NUMERO	5	5	0	0,00 %	100,00 %
Note: redatti repertoriati e registrati n° 5 licenze di subingresso								0 %		
Numero				2	NUMERO	38	38	0	0,00 %	100,00 %
Note: Redatti, repertoriati e registrati n° 38 atti di concessione demaniale								0 %		
Numero				4	NUMERO	60	105	45	0,00 %	100,00 %
Note: Rilasciato maggior numero di autorizzazioni per intensificazione attività d'ufficio								75 %		
Numero				6	NUMERO	93	109	16	0,00 %	100,00 %
Note: Riscosso maggior numero di canoni causa occupazioni demaniali temporanee								17,2 %		



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero Note: <i>Richiesto maggiore numero spese di istruttoria causa intensificazione attività d'ufficio</i>	7	NUMERO	60	110	50 83,33 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Redatte maggior numero di determinazioni e deliberazioni per intensificazione attività d'ufficio</i>	8	NUMERO	6	9	3 50 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Rilasciato maggior numero di autorizzazioni per maggiori richieste</i>	9	NUMERO	14	17	3 21,43 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Non sono state sottoscritte le convenzioni in attesa della definizioni della problematica canoni</i>	10	NUMERO	7	0	-7 -100 %	0,00 %	0,00 %
Data conclusione attività Note: <i>Ordinanza Balneare emessa il 22/04/2011</i>	1	DATA	22/04/2011	22/04/2011	0	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività Note: <i>Approvati n° 4 Piani di Salvamento in data 04/05/2011</i>	5	DATA	06/05/2011	04/05/2011	-2	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività Note: <i>Concessione non rilasciata per mancata definizione confini demaniali</i>	11	DATA	30/12/2011	ND		0,00 %	0,00 %
Data conclusione attività Note: <i>Regolamento sottoposto in visione all'Autorità Marittima per le prescrizioni/pareri di competenza</i>	12	DATA	30/12/2011	ND		0,00 %	0,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 92,50 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 92,50 %

Peso: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,25 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10701 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Gestione economico finanziaria del personale

Progetto: GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/04/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Predisposizione certificazioni e dichiarazioni attinenti la gestione economico finanziaria del personale.			01/01/2011	01/07/2011	3 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				30/06/2011	31/12/2011	1,67 %	100,00 %		
	31/12/2011	Sentenza del Tribunale del Lavoro				CHIUSA	100,00 %		
2	Relazione			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	40,00 %	40,00 %
				31/03/2011	31/03/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011					CHIUSA	100,00 %		
3	Piano triennale contenimento			01/01/2011	01/07/2011	3 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				30/06/2011	31/12/2011	1,67 %	100,00 %		
	31/12/2011	Sentenza del Tribunale del Lavoro				CHIUSA	100,00 %		

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate	Annotazioni
3372	GIROMETTI DANIELE	M			0	0	
259	BERETTA ALBERTA	F			0	0	



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
215	BOSSOLI SERGIO	M			0	0
15	LUMBARDU MARIANO	M			0	0

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %	
	Peso: 6,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-10799 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** APERTO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 91,15 %

Denominazione: Servizio Gestione Economica delle Risorse Umane

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1- SETTORE 1 - Rufer Claudia **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:**

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	UFFICIO STIPENDI: Erogazione trattamento economico al personale in servizio tramite buste paghe mensili.			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
	31/12/2011	il servizio ha provveduto alla regolare erogazione delle buste paghe gennaio-giugno		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
2	UFFICIO STIPENDI: Gestione finanziari per il pagamento mensile delle retribuzioni.			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
	31/12/2011	sono stati emessi i mandati e le reversali di incasso relativi agli stipendi gennaio-dicembre		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
3	UFFICIO STIPENDI: Versamento contributi erariali e previdenziali mensili con relative denunce telematiche			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
	31/12/2011	i versamenti erariali tramite mod f24 ed e versamenti previdenziali e contributi all'inpdap ed all'inps sono stati effettuati entro i loro termini di scadenza		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
4	UFFICIO STIPENDI: Denunce annuali			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
	31/12/2011	Puntuale emissione e trasmissione delle denunce annuali: autoliquidazione Inail - Certificazione unica dipendenti- conto economico Sico -		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
5	UFFICIO STIPENDI: Verifica della spesa del personale			01/06/2011	01/07/2011	-30 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-14,08 %	100,00 %		
	31/12/2011	il servizio ha predisposto una prima verifica in merito al rispetto del patto di stabilita' e una ricognizione delle risorse economiche sulle eventuali necessità in materia del personale nei vari settori.					CHIUSA		100,00 %
6	UFFICIO STIPENDI: Predisposizione del bilancio di previsione relativamente al personale dipendente			01/09/2011	01/07/2011	93 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				30/11/2011	31/12/2011	103,33 %	100,00 %		
	31/12/2011	Le ipotesi di bilancio di previsione sono state predisposte nei tempi stabiliti dal Amministrazione					CHIUSA		100,00 %
7	UFFICIO STIPENDI: Pratiche infortuni e concessione prestiti.			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Le Denunce di infortunio presentate on line sono state inviate entro i termini, ed tutte le richieste pervenute per le concessione di prestiti personali sono state evase					CHIUSA		100,00 %
8	UFFICIO STIPENDI: Mod. CUD e disoccupazione			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Puntuale predisposizione delle certificazioni stipendiali CUD e Certificazione economiche per richiesta disoccupazione ordinaria e speciale che ci sono state richieste					CHIUSA		100,00 %
9	UFFICIO STIPENDI: Pratiche diverse d'ufficio			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Puntuale predisposizioni di atti amministrativi di competenza dell'ufficio stipendi.					CHIUSA		100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
10	UFFICIO PENSIONI: Trattamenti di pensione, indennità premio di servizio e di fine rapporto.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Puntuale trasmissione alla Cassa Pensioni delle pratiche di quiescenza, IPS e TFR relativi al primo semestre. I trattamenti di fine rapporto verranno predisposti principalmente nel secondo semestre, al termine del periodo di assunzione del personale stagionale.					APERTA	30,00 %	
	31/12/2011	Puntuale trasmissione alla Cassa Pensioni di tutte le pratiche relative ai trattamenti di quiescenza, IPS e TFR del personale, a tempo indeterminato e determinato, cessato dal servizio.					CHIUSA	100,00 %	
11	UFFICIO PENSIONI: Attestazioni contributive.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	3,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	70,00 %		
	30/06/2011	L'Ufficio ha provveduto alla trasmissione delle attestazioni richieste dalla Cassa e al contestuale trasferimento dati per il tramite del software fornito dall'INPDAP.					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	L'ufficio ha provveduto alla trasmissione delle attestazione richieste dalla Cassa e al contestuale trasferimento dati, per il tramite del software fornito dall'INPDAP, limitatamente alle pratiche urgenti e indifferibili.	A seguito trasferimento ad altro settore di un dipendente addetto all'Ufficio Presenze (intervenuto a decorrere dal 11 luglio 2011) si è sospesa parte dell'attività in oggetto per fronteggiare la situazione di emergenza presso l'Ufficio Presenze.				CHIUSA	70,00 %	
12	UFFICIO PENSIONI: Accertamenti contributivi e sistemazioni previdenziali.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	7,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	75,00 %		
	30/06/2011	Regolare trasmissione attestazioni richieste dalla Cassa per accertamenti contributivi e sistemazioni previdenziali.					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Trasmissione attestazioni richieste dalla Cassa per accertamenti contributivi e sistemazioni previdenziali limitatamente alle	A seguito trasferimento ad altro settore di un dipendente addetto all'Ufficio Presenze (intervenuto a decorrere dal 11 luglio 2011) si è sospesa parte				CHIUSA	75,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		pratiche urgenti e indifferibili.	dell'attività in oggetto per fronteggiare la situazione di emergenza presso l'Ufficio Presenze.						
13		UFFICIO PENSIONI: Gestione amministrativa.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Puntuale predisposizione determinazioni per il collocamento a riposo dei dipendenti e regolare evasione della corrispondenza.			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	Puntuale predisposizione delle determinazioni di collocamento a riposo dei dipendenti e regolare evasione della corrispondenza.			CHIUSA		100,00 %		
14		UFFICIO PRESENZE: Rilevazione presenze.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	7,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	75,00 %		
	30/06/2011	Regolare predisposizione mensile dei cartellini, conteggio del salario accessorio (indennità di turno, maggiorazioni, straordinari, disagio, reperibilità, buoni pasto, trattenute stipendio, ecc.) e contestuale trasferimento dati nel software "Stipendi".			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	Predisposizione mensile dei cartellini, conteggio del salario accessorio (indennità di turno, maggiorazioni, straordinari, disagio, reperibilità, buoni pasto, trattenute stipendio, ecc.) e contestuale trasferimento dati nel software "Stipendi" relativamente ai primi tre mesi del secondo semestre.	A seguito trasferimento di un dipendente ad altro settore di un dipendente addetto all'Ufficio Presenze intervenuto a decorrere dal 11 luglio 2011.		CHIUSA		75,00 %		
15		UFFICIO PRESENZE: Controlli sanitari e certificazioni di servizio.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Puntuale predisposizione di richiesta dei controlli sanitari ai dipendenti assenti per malattia e regolare consegna delle certificazioni di servizio e di disoccupazione richieste.			APERTA		50,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	Puntuale predisposizione di richiesta dei controlli sanitari ai dipendenti assenti per malattia e regolare consegna delle certificazioni di servizio e di disoccupazione richieste.					CHIUSA	100,00 %	
16	UFFICIO PRESENZE: Determinazioni di liquidazione fatture.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	0,40 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	20,00 %		
	30/06/2011	Sospeso il servizio di liquidazione fatture per visite fiscali ai dipendenti assenti per malattia.	Visto l'art. 2, comma 38, del DL n. 225/2010, convertito in Legge n. 10 del 26.02.2011 si è sospesa la liquidazione delle fatture relative alle visite fiscali effettuate ai dipendenti in malattia.				APERTA	15,00 %	
	31/12/2011	Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture relative alle visite fiscali dei dipendenti assenti per malattia, è stata avviata pratica di richiesta variazione bilancio necessaria all'integrazione capitolo di spesa n. 260000 e successivamente predisposta determinazione dirigenziale di impegno spesa (n. 890 del 30.12.2011).	Visto non pervenute disposizioni in merito all'art. 2, comma 38, del DL n. 225/2010, convertito in Legge n. 10 del 26.02.2011 si è ritenuto di procedere a liquidazione delle fatture salvo eventuali richieste di rimborso.				CHIUSA	20,00 %	
17	UFFICIO PRESENZE: Buoni pasto.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	2,25 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	75,00 %		
	30/06/2011	Regolare trasmissione mensile all'Ufficio Economato del numero buoni pasto spettanti agli aventi diritto.					APERTA	42,00 %	
	31/12/2011	Trasmissione mensile all'Ufficio Economato del numero dei buoni pasto spettanti agli aventi diritto relativamente al periodo giugno/settembre.	A seguito trasferimento al altro settore di un dipendente addetto all'Ufficio Presenze (intervenuto a decorrere dal 11 luglio 2011).				CHIUSA	75,00 %	
18	UFFICIO PRESENZE: Statistiche assenze.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Invio delle statistiche e del conto annuale nel rispetto delle scadenze previste attraverso siti web appositamente dedicati.					APERTA	50,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Pubblicazione, sul sito web dell'Ente, dei dati percentuali di assenza e presenza del personale (Legge 69/2009) e invio telematico dei dati relativi alla fruizione dei permessi previsti dall'art. 33 della Legge 104/92.							
	31/12/2011	Invio delle statistiche e del conto annuale nel rispetto delle scadenze previste attraverso siti web appositamente dedicati.				CHIUSA	100,00 %		
		Pubblicazione, sul sito web dell'Ente, dei dati percentuali di assenza e presenza del personale (Legge 69/2009) e invio telematico dei dati relativi alla fruizione dei permessi previsti dall'art. 33 della Legge 104/92.							
19	UFFICIO PRESENZE: Trasmissione dati sindacali.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Regolare invio dati relativi ai permessi sindacali attraverso siti web appositamente dedicati e puntuale trasmissione dati alle associazioni sindacali.				APERTA	50,00 %		
	31/12/2011	Regolare invio dati relativi ai permessi sindacali attraverso siti web appositamente dedicati e puntuale trasmissione dati alle associazioni sindacali.				CHIUSA	100,00 %		

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero	13	NUMERO	40	95	55 137,5 %	0,00 %	100,00 %
Numero	4	NUMERO	5	4		0,00 %	80,00 %
Note: denunce annuali per :certificazioni cud - autoliquidazione inail - conto economico sico						-20 %	



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero Note: <i>pratiche di infortunio e certificazioni per pratiche cessioni di prestiti personali</i>	7	NUMERO	70	16	-54 -77,14 %	0,00 %	22,86 %
Numero Note: <i>emissioni nr. CUD DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E CO.O.C.O. + certificazioni stipendiali per richiesta di disoccupazione</i>	8	NUMERO	500	345	-155 -31 %	0,00 %	69,00 %
Numero pratiche, istruttorie	12	NUMERO	20	16	-4 -20 %	0,00 %	80,00 %
Numero Note: <i>numero atti amministrativi</i>	9	NUMERO	30	25	-5 -16,67 %	0,00 %	83,33 %
Numero	19	NUMERO	40	40	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>emissioni mandati per versamento contributi mensili</i>	3	NUMERO	3500	3000	-500 -14,29 %	0,00 %	85,71 %
Numero Note: <i>Il numero indicato corrisponde al numero dei cedolini di presenza inviati ai Dirigenti di Settore così come disposto dalla Circolare 1/2010.</i>	14	NUMERO	3000	2400	-600 -20 %	0,00 %	80,00 %
Numero Note: <i>liquidazioni ed emissioni mandati con reversali di incasso</i>	2	NUMERO	3000	3000	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>numero cedolini emessi</i>	1	NUMERO	3500	3240	-260 -7,43 %	0,00 %	92,57 %
Numero Note: <i>elaborazioni per verifica della spesa del personale nel corso dell'anno</i>	5	NUMERO	4	6	2 50 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>elaborazioni del bilancio di previsione</i>	6	NUMERO	4	1	-3 -75 %	0,00 %	25,00 %
Numero pratiche, istruttorie	10	NUMERO	90	105	15 16,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>Il numero delle visite fiscali è diminuito rispetto al 1° semestre in quanto, a decorrere dal 6.07.2011, il controllo viene disposto in applicazione di quanto indicato nel D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011.</i>	15	NUMERO	600	470	-130 -21,67 %	0,00 %	78,33 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>Vista la D.D. n. 890 del 30.12.2011, tutte le determinazioni di liquidazione verranno effettuate entro il mese di gennaio 2012.</i>	16	NUMERO	40	8	-32 -80 %	0,00 %	20,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>Il numero dei dipendenti aventi diritto ai buoni pasto, calcolati nel secondo semestre, corrisponde al periodo giugno/settembre.</i>	17	NUMERO	1150	912	-238 -20,7 %	0,00 %	79,30 %



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	18	NUMERO	25	26	1 4 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	11	NUMERO	60	42	-18 -30 %	0,00 %	70,00 %

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 91,15 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 91,15 %	
	Peso: 10,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,12 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20101 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 8,00 % **Attuazione:** 50,00 %

Denominazione: Attuazione Piano Operativo Comunale (POC) e Piani Urbanistici in scadenza

Progetto: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE **Responsabile:** Fabbri Daniele

Centro di Responsabilità: 2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:**

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		VARIANTE GENERALE AL PIANO SPIAGGIA		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	100,00 %	50,00 %
	30/06/2011	Con deliberazione n. 29 del 10/03/2011 il Commissario Prefettizio ha approvato le linee guida per lo svolgimento del progetto, inserito tra gli obiettivi strategici PEG, il solo Piano Spiaggia, rimandando alla decisione della nuova Amministrazione, la decisione in merito all'adeguamento degli altri strumenti urbanistici scaduti (PIP e PUA). Con determinazione dirigenziale n. 287 del 14/04/2011 è stato costituito il "gruppo di progettazione" composto da personale interno all'A.C. e da concorrenti esterni, attivati con determinazioni dirigenziali n. 317 del 20/04/2011 (Arch. Adele Mancini) e n. 327 del 26/04/2011 (Studio Oikos srl).		31/12/2011	31/12/2011	0,00	50,00 %		
	31/12/2011	Al 31/12/2011 si è conclusa la prima fase relativa all'elaborazione e consegna da parte dei progettisti esterni del progetto relativo allo stato di fatto, censimento delle concessioni e delle individuazioni delle aree demaniali.	Il progetto non si è potuto concludere in quanto a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione Comunale nel mese di luglio 2011, la stessa ha voluto intraprendere un percorso partecipato insieme agli operatori di spiaggia, che di fatto hanno rallentato la conclusione entro i termini stabiliti del progetto, tanto che con determinazione dirigenziale n.				CHIUSA	50,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

774 del 14/11/2011 è stata decretata la conclusione delle attività del personale interno impiegato nel progetto "piani urbanistici in scadenza: Piano Spiaggia" ed è stato prorogato al 30/06/2012 il termine di conclusione del progetto con la consegna degli elaborati definitivi del nuovo Piano Spiaggia

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Indicatori di Attività

Data conclusione attività DATA 31/12/2011 ND 0,00 % **0,00 %**

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
1470	SABATINI GIULIANA Servizio Urbanistica	F	-		10	0
1336	TURRINI PAOLO Servizio Urbanistica	M	-		10	0
1544	LIVI CLAUDIA Servizio Urbanistica	F	-		10	0
273	GAMUCCI LUCA Servizio Urbanistica	M	-		30	0
3671	MINI ALESSANDRO Servizio Urbanistica	M	-		10	0

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %

Peso: 8,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20102 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 50,00 %

Denominazione: Progetti Complessi

Progetto: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE **Responsabile:** Fabbri Daniele

Centro di Responsabilità: 2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:**

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		CENTRO VIDEO GIOCO SPORT (QUEEN'S VILLAGE)		01/01/2011	01/01/2011	92 gg	CHIUSA	50,00 %	25,00 %
				30/09/2011	31/12/2011	33,82 %	50,00 %		
	30/06/2011	I lavori relativi alle opere di urbanizzazione possono dirsi pressochè conclusi; è stata presentata una variante per il completamento delle urbanizzazioni finali che è in corso di esame, mentre per quanto riguarda i manufatti questi sono rimasti ancora allo stato grezzo ed i lavori si sono fermati, in quanto la proprietà ha avuto problemi finanziari che sta cercando di riparare attraverso un piano di risanamento finanziario che dovrebbe portare alla ripresa dei lavori di completamento nel mese di settembre					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	In sospeso a causa dei problemi economici-finanziari della proprietà le opere di urbanizzazione non sono state completate ed i manufatti sono rimasti al grezzo. L'Amministrazione dovrà pertanto decidere criteri, modalità e termini per l'escussione delle fidejussioni per il completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie	Problemi economici-finanziari della proprietà				CHIUSA	50,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
2	ZONA ARTIGIANALE PIP E PIATTAFORMA LOGISTICA (AREA CO4)			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	50,00 %	10,00 %
				30/09/2011	ND		20,00 %		
	31/12/1211	In sospeso in attesa che l'Amministrazione Comunale prenda contatti con il Comune di San Giovanni in Marignano per la messa a disposizione delle aree esterne al comparto per la realizzazione della viabilità di accesso al medesimo	Attesa dei contatti tra l'Amministrazione Comunale ed il Comune di San Giovanni in Marignano			CHIUSA	50,00 %		
	30/06/2011	E' stata sottoscritta la convenzione ed il conseguente permesso di costruire. Il privato ha presentato richiesta di modifica alle urbanizzazioni del piano per cui si sta esaminando la necessità/opportunità di una nuova approvazione ovvero di semplice variante che è rimasta sospesa a seguito del Commissariamento del Comune e che ora necessita di essere ripresa.				APERTA	20,00 %		

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato										
DATA FINE LAVORI					DATA	30/09/2011	ND		0,00 %	0,00 %
Indicatori di Attività										
Data conclusione attività					DATA	30/09/2011	ND		0,00 %	0,00 %

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
273	GAMUCCI LUCA	M			10	0
261	FABBRI DANIELE	M		DIRIGENTE	10	0



Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 35,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 35,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,70 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20199 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 32,50 % **Attuazione:** 99,20 %
Denominazione: Servizio Urbanistica/Edilizia Privata
Progetto: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE **Responsabile:** Fabbri Daniele
Centro di Responsabilità: 2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele
Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE (DIA E PERMESSI DI COSTRUIRE)			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Sono stati mantenuti i tempi per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esame delle DIA presentate, garantendo il livello ottimale di prestazione già raggiunto					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Sono stati mantenuti i tempi per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esame delle DIA e delle Attività di Edilizia Libera presentate, garantendo il livello ottimale di prestazione già raggiunto				CHIUSA	100,00 %		
2	CONTROLLO E REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	E' stato mantenuto il controllo di cantiere su tutte le DIA presentate e sugli inizi lavori comunicati, garantendo il livello ottimale di prestazione già raggiunto					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	E' stato mantenuto il controllo di cantiere su tutte le DIA ed Attività di Edilizia Libera presentate e sugli inizi lavori comunicati, garantendo il livello ottimale di prestazione già raggiunto				CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
3	RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA (AGIBILITA' ED ABITABILITA')			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Sono stati mantenuti i tempi per il rilascio dei certificati ed effettuati i sopralluoghi su tutte le richieste			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	Sono stati mantenuti i tempi per il rilascio dei certificati ed effettuati i sopralluoghi su tutte le richieste			CHIUSA		100,00 %		
4	INSEGNE			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	E' stato mantenuto il rilascio delle autorizzazioni all'installazione insegne e/o impianti pubblicitari nei termini previsti ed il rinnovo degli stessi automaticamente alla presentazione della richiesta			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	E' stato mantenuto il rilascio delle autorizzazioni all'installazione insegne e/o impianti pubblicitari nei termini previsti ed il rinnovo degli stessi automaticamente alla presentazione della richiesta			CHIUSA		100,00 %		
5	DELEGA EX L.R. 3/99 (EX GENIO CIVILE)			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	E' stato mantenuto il rilascio degli avvenuti depositi ed autorizzazioni nei tempi previsti ed immediata registrazione delle pratiche			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	E' stato mantenuto il rilascio degli avvenuti depositi ed autorizzazioni nei tempi previsti ed immediata registrazione delle pratiche			CHIUSA		100,00 %		
6	GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	E' stata garantita l'approvazione delle varianti e dei piani particolareggiati nei tempi previsti dalla legge,			APERTA		50,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	mantenendo il livello ottimale di prestazione raggiunto E' stata garantita l'approvazione delle varianti e dei PUA nei termini previsti dalla legge, mantenendo il livello ottimale di prestazione raggiunto					CHIUSA	100,00 %	
7	SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	E' stato mantenuto il rilascio, nei tempi di legge, di tutti gli atti e richieste pervenute, mantenendo il livello ottimale di prestazione già raggiunto					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	E' stato mantenuto il rilascio, nei tempi di legge, di tutti gli atti e richieste pervenute, mantenendo il livello ottimale già raggiunto					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato										
Permessi di costruire rilasciati				1	NUMERO	120	266	146 121,67 %	12,00 %	12,00 %
Indicatori di Attività										
Pratiche esaminate dalla Commissione Edilizia Tecnica				1	NUMERO	450	698	248 55,11 %	2,00 %	2,00 %
Note: Nel valore è stato inserito insieme alle pratiche esaminate dalla Commissione (n. 334) le n. 123 attività di edilizia libera presentate ed istruite										
Sedute Commissione Edilizia Tecnica				1	NUMERO	20	26	6 30 %	2,00 %	2,00 %
Pratiche esaminate dalla C.Q.A.P.				1	NUMERO	80	153	73 91,25 %	2,00 %	2,00 %
Sedute C.Q.A.P.				1	NUMERO	12	18	6 50 %	2,00 %	2,00 %
D.I.A. APPROVATI				1	NUMERO	280	283	3 1,07 %	6,00 %	6,00 %



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Abusi edilizi accertati	2	NUMERO	2	4	2 100 %	2,00 %	2,00 %
Ordinanze emesse	2	NUMERO	5	5	0 0 %	0,50 %	0,50 %
Manutenzioni ordinarie controllate	2	NUMERO	100	161	61 61 %	1,00 %	1,00 %
Certificati di conformità edilizia rilasciati	3	NUMERO	65	82	17 26,15 %	2,00 %	2,00 %
Numero sanzioni su abitabilità emesse	3	NUMERO	10	11	1 10 %	0,50 %	0,50 %
Autorizzazioni insegne rilasciate	4	NUMERO	80	139	59 73,75 %	3,00 %	3,00 %
Rinnovi autorizzazioni insegne	4	NUMERO	130	175	45 34,62 %	1,00 %	1,00 %
Registrazioni pratiche sismiche	5	NUMERO	85	143	58 68,24 %	1,00 %	1,00 %
Avvenuti depositi pratiche sismiche	5	NUMERO	85	130	45 52,94 %	0,50 %	0,50 %
Denunce L. 1086/71 (sismica)	5	NUMERO	40	55	15 37,5 %	0,50 %	0,50 %
Strumenti urbanistici istruiti	6	NUMERO	4	3	-25 %	2,00 %	1,50 %
Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	6	NUMERO	56	75	19 33,93 %	0,50 %	0,50 %
Certificati di destinazioni d'uso rilasciati	6	NUMERO	64	85	21 32,81 %	1,00 %	1,00 %
Ricongiungimenti familiari extracomunitari rilasciati	6	NUMERO	260	365	105 40,38 %	2,00 %	2,00 %
Frazionamenti registrati	6	NUMERO	20	42	22 110 %	0,50 %	0,50 %



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Svincolo fidejussioni	7	NUMERO	20	42	22 110 %	0,50 %	0,50 %
Volturazioni pratiche effettuate	7	NUMERO	10	38	28 280 %	0,50 %	0,50 %
Rilascio copie pratiche edilizie	7	NUMERO	300	350	50 16,67 %	2,00 %	2,00 %
Determinazioni dirigenziali predisposte	7	NUMERO	30	64	34 113,33 %	1,00 %	1,00 %
Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale predisposte	7	NUMERO	10	7	-3 -30 %	1,00 %	0,70 %
Pratiche trasformazione aree PEEP in proprietà	7	NUMERO	10	13	3 30 %	0,50 %	0,50 %
Autorizzazioni paesaggistiche emesse	7	NUMERO	5	16	11 220 %	0,50 %	0,50 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 49,20 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 99,20 %

Peso: 32,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 32,24 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20299 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 16,25 % **Attuazione:** 90,00 %

Denominazione: Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Espropri

Progetto: GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. E AGGIORNAMENTO **Responsabile:** Fabbri Daniele

Centro di Responsabilità: 2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:**

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Programmazione triennale e annuale delle opere pubbliche;		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Con delibera del Commissario Prefettizio n. 26 del 22/12/2010 ad oggetto: "Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013 ed Elenco Annuale 2011", nell'ambito del quale sono stati approvati i seguenti interventi: 1) Realizzazione Molo di levante (Situazione al 30 giugno: l'intervento è iniziato nel mese di marzo ed attualmente è in fase ultimazione). 2) Ristrutturazione straordinaria fabbricato "ex tiro a volo" : (Situazione al 30 giugno: a causa dell'entrata in carica dell'attuale Amministrazione a metà giugno, non è stato possibile concordare una strategia di realizzazione con la parte privata). 3) Manutenzione straordinaria Pubblica Illuminazione (Situazione al 30 giugno: l'intervento sarà posticipato nel II semestre 2011). 4) Ampliamento e manutenzione straordinaria Parco della Pace (Situazione al 30 giugno: E' allo studio un possibile intervento sull'area in questione).					APERTA	50,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		<p>5) Progetto Regionale "GIZC – RN1 - Ripristino foce del Conca" (Situazione al 30 giugno: la direzione lavori ha presentato e depositato presso gli uffici comunali il progetto di Il stralcio. Per la parte relativa al nostro territorio comunale (E. 210.000,00) si è in attesa di definire le fonti di finanziamento).</p> <p>6) Arredo e riqualificazione area Stazione ferroviaria (Situazione al 30 giugno: l'intervento sarà posticipato nel II semestre 2011).</p> <p>7)Manutenzione strade e piazze cittadine (asfalti) (Situazione al 30 giugno: Si è fatto fronte alle spese dell'emergenza neve e per la residua quota disponibile (circa E.30.000,00) si è proceduto a limitati interventi di manutenzione).</p> <p>8)Recupero e conversione dell'ex asilo nido di Via I. Bandiera (Situazione al 30 giugno: l'intervento è oggetto di approfondimento da parte della nuova Giunta Comunale).</p> <p>9)Completamento rete fognaria (Situazione al 30 giugno: si è dato avvio agli interventi in via Toscana ed in via ViOLE. L'intervento finanziato con mutuo, sarà posticipato all'anno 2012).</p> <p>10)Manutenzione straordinaria Porto Regionale (dragaggi) (Situazione al 30 giugno: è stato approvato l'intervento previsto nel programma regionale 2008 per l'importo di E.106.319,00, per la restante quota di E. 151.508,00 è stato presentato il progetto in Regione per la concessione del contributo).</p>							
	31/12/2011	Con deliberazione C.C. n. 28 del 26/09/2011 e Deliberazione C.C. n. 53 del 28/11/2011 sono state approvate le variazioni di assestamento finale del bilancio di				CHIUSA	100,00 %		



Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		<p>previsione dell'esercizio 2011, che hanno comportato la modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013 ed Elenco Annuale 2011, approvati con delibera del Commissario Prefettizio n. 26 del 22/12/2010. Si elenca di seguito lo stato dei lavori al 31.12.2011:</p> <p>1) Realizzazione Molo di levante: l'intervento, è iniziato nel mese di marzo ed attualmente è in fase ultimazione.</p> <p>2) Ristrutturazione straordinaria fabbricato "ex tiro a volo": l'intervento è stato stralciato dal Piano Triennale degli Investimenti.</p> <p>3) Manutenzione straordinaria Pubblica Illuminazione: il progetto esecutivo è stato approvato nel mese di dicembre per un ammontare di Euro 200.000,00, con DD nr. 899/2011.</p> <p>4) Ampliamento e manutenzione straordinaria Parco della Pace: sono stati realizzati interventi per un complessivo importo di Euro 13.470,00.</p> <p>5) Progetto Regionale "GIZC – RN1 - Ripristino foce del Conca: la direzione lavori ha presentato e depositato presso gli uffici comunali il progetto di Il stralcio. Per la parte relativa al nostro territorio comunale (E. 210.000,00) si è in attesa di conoscere l'orientamento dell'Amm. Comunale in merito alla prosecuzione della realizzazione dell'intervento. Mentre è stato approvato il progetto, lotto B, nel Comune di Misano Adriatico di circa 241.000,00.</p> <p>6) Arredo e riqualificazione area Stazione ferroviaria: l'intervento è stato posticipato nel I semestre 2012).</p>							



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		7)Manutenzione strade e piazze cittadine (asfalti): Si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione dei marciapiedi via Don Minzoni, Via del Porto ecc. (E. 192.000,00). 8)Recupero e conversione dell'ex asilo nido di Via I. Bandiera: l'intervento è stato progettualmente modificato, da parte della nuova Giunta Comunale, con nuove modalità di finanziamento da inserire nel prossimo bilancio 2012). 9)Completamento rete fognaria: si sono conclusi gli interventi in via Toscana ed in via Viole. Inoltre si è proceduto con perizie alla sistemazione di caditoie e della condotta sottomarina Ventena. 10)Manutenzione straordinaria Porto Regionale (dragaggi): la regione ha concesso un contributo complessivo di E. 151.507,41 per il dragaggio fondali e sistemazione moli flottanti (programma regionale 2009), relativamente a tali interventi sono stati approvati i relativi progetti con DD. nr. 472/2011 e DD. 773/2011.							
2		Gestione della Programmazione (Progettazione - Affidamento - Esecuzione - Collaudo		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Nel corso del I semestre 2011 sono stati affidati nr. 4 incarichi esterni per prestazioni inerenti l'attività progettuale. In merito alla gestione della programmazione di settore sono stati approvati nr. 6 progetti del piano triennale degli investimenti, ed una decina di perizie tra ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare. Inoltre, sono state attivate le relative procedure di affidamento lavori, la cui esecuzione è			APERTA		50,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		tutt'ora in corso.							
	31/12/2011	Nel corso del II semestre 2011 non sono stati affidati ulteriori incarichi esterni per prestazioni inerenti l'attività progettuale. In merito alla gestione della programmazione di settore, nell'arco dell'anno, sono stati approvati nr. 6 progetti del piano triennale degli investimenti, e circa 40 perizie tra ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare. Inoltre, sono state attivate le relative procedure di affidamento lavori per l' esecuzione dei medesimi.				CHIUSA	100,00 %		
3		Gestione attività ordinaria ufficio tecnico		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Nel I semestre sono stati redatti circa 70 provvedimenti amministrativi tra delibere e determine. Sono state effettuate nr. 150 liquidazioni. Si è provveduto all'archiviazione cronologica dei progetti approvati.				APERTA	50,00 %		
	31/12/2011	Nel II semestre sono stati redatti circa 60 provvedimenti amministrativi tra delibere e determine. Sono state effettuate nr. 75 liquidazioni. Si è provveduto all'archiviazione cronologica dei progetti approvati.				CHIUSA	100,00 %		
4		Gestione procedure espropriative		01/01/2011	01/01/2011		APERTA	20,00 %	10,00 %
				31/12/2011	ND		50,00 %		
	30/06/2011	E' in corso la procedura espropriativa attivata dalla società Autosdrade Spa per l'ampliamento della 3° corsia A14 Rimini Nord – Cattolica. La Soc. espropriante ha determinato e notificato una prima indennità provvisoria per le aree di proprietà comunale, interessate dai lavori, quantificata in circa E. 130.000,00.				APERTA	50,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	Successivamente a seguito di rideterminazione, da parte della stessa, è stata notificata una nuova indennità di circa E. 30.000,00. Tale offerta è stata giudicata non congrua, né legittima da parte del Comune, pertanto è all'esame dell'ufficio una possibile soluzione per addivenire ad un accordo tra le parti.					APERTA	50,00 %	
5	Gestione del Patrimonio			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Si sono concluse tre procedure di alienazione immobiliare (frustoli di terreno) già avviate a fine 2010. Si è proceduto inoltre alla verifica delle concessioni, comodati, e locazioni attive e passive in corso, attivando una nuova locazione passiva per l'area della stazione ferroviaria. In merito all'istruttoria dei sinistri per RCT, nel periodo di riferimento sono state attivate oltre 30 pratiche, nonché una decina di richieste danni a favore del Comune. E' stata altresì attivato e concluso il rinnovo della polizza RC					APERTA	50,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		patrimoniale dell'Ente.							
31/12/2011		Nel corso del II semestre è stato modificato il piano delle alienazioni, che ha consentito la vendita in diritto di superficie di nr. 15 posti auto. La vendita del frustolo di via E. Romagna prevista dal succitato piano, non ha avuto esito positivo. Si è proceduto inoltre alla verifica delle concessioni, comodati, e locazioni attive e passive in corso, attivando una nuova locazione passiva per l'area della stazione ferroviaria. In merito all'istruttoria dei sinistri per RCT, nel periodo di riferimento sono state attivate oltre 40 pratiche, nonché nr. 5 richieste danni a favore del Comune. E' stata altresì attivato e concluso l'affidamento della polizza RCT dell'Ente.				CHIUSA		100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Data conclusione attività				1	DATA	15/10/2011	31/12/2011	-77	0,00 %	0,00 %
Data conclusione attività				2	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività				3	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività				4	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività				5	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %



Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %

Peso: 16,25 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 14,63 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20301 **Tipologia:** Sviluppo - Intersectoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 42,00 %

Denominazione: Organizzazione servizio di Bike-Sharing

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele

Data Inizio Prevista: 16/02/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Individuazione siti			01/01/2011	01/01/2011	91 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/03/2011	30/06/2011	102,25 %	100,00 %		
	30/06/2011	Si è proceduto ad effettuare il sopralluogo per l'individuazione puntuale dei siti, e sono risultati più idonei i seguenti: Stazione ferroviaria (marciapiede esterno lato Rimini), via Machiavelli angolo Via Verdi e P.zza I Maggio (di fronte all'hotel Kursaal).				CHIUSA	100,00 %		
2	Definizione di un disciplinare /regolamento			01/01/2011	01/01/2011	91 gg	CHIUSA	12,00 %	12,00 %
				31/03/2011	30/06/2011	102,25 %	100,00 %		
	30/06/2011	E' stato redatto un disciplinare per l'organizzazione del servizio e l'utilizzo del noleggio gratuito delle biciclette pubbliche.				CHIUSA	100,00 %		
3	Definizione della modulistica di iscrizione al servizio			01/01/2011	01/01/2011	91 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/03/2011	30/06/2011	102,25 %	100,00 %		
	30/06/2011	E' stata elaborata una modulistica di iscrizione e funzionamento del servizio.				CHIUSA	100,00 %		
4	Definizione contenuti promozionali, grafici, loghi (Plancia, materiale informativo)			01/03/2011	01/01/2011	304 gg	CHIUSA	10,00 %	0,00 %
				30/04/2011	31/12/2011	506,67 %			
	30/06/2011	Non è stato ancora possibile definire i contenuti promozionali ed informativi.	Non definizione dei soggetti interessati alla gestione del servizio.			APERTA	0,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	Non si è dato seguito all'azione descritta in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.					CHIUSA	0,00 %	
5	Individuazione servizi interessati			01/03/2011	01/01/2011	304 gg	CHIUSA	12,00 %	0,00 %
				30/04/2011	31/12/2011	506,67 %			
	30/06/2011	Sono in corso di individuazione i servizi interessati alla gestione, quali: Ufficio IAT, per la distribuzione della chiavetta, piuttosto che Ufficio URP dal momento che rimane più aperto al pubblico.	A seguito del passaggio di competenze tra il periodo di commissariamento e la nuova Amministrazione, non sono ancora stati completamente definiti i servizi coinvolti alla gestione				APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Non si è dato seguito all'azione descritta in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.					CHIUSA	0,00 %	
6	Individuazione di una soc. sportiva			16/02/2011	01/01/2011	46 gg	CHIUSA	15,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	14,47 %			
	30/06/2011	Sono stati presi contatti con la Soc. Sportiva Velo Club Cattolica per assolvere alla manutenzione delle biciclette. La Società ha dimostrato la propria disponibilità, che tuttavia non è stata ancora formalizzata attraverso una convenzione di collaborazione.	A seguito del passaggio di competenze tra il periodo di commissariamento e la nuova Amministrazione, non sono ancora stati completamente definiti i servizi coinvolti alla gestione				APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Non si è dato seguito all'azione descritta in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.					CHIUSA	0,00 %	
7	Installazione delle biciclette con le relative rastrelliere (moduli da 4), nei luoghi definiti precedentemente			16/02/2011	01/01/2011	46 gg	CHIUSA	14,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	14,47 %			



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	30/06/2011	Vista la mancata definizione dei soggetti preposti alla gestione del servizio, non si è ancora dato seguito all'acquisto ed all'installazione delle biciclette.	A seguito del passaggio di competenze tra il periodo di commissariamento e la nuova Amministrazione, non sono ancora stati completamente definiti i servizi coinvolti alla gestione.				APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Non si è dato seguito all'azione descritta in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.					CHIUSA	0,00 %	
8	Informazione relativa sul servizio di bike sharing nella città: Comunicati, sito web, materiale informativo			16/02/2011	01/01/2011	46 gg	CHIUSA	7,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	14,47 %			
	30/06/2011	Dal momento che non è stato ancora possibile definire i contenuti informativi, non si è prodotto il materiale promozionale, nè aggiornato il sito.	A seguito del passaggio di competenze tra il periodo di commissariamento e la nuova Amministrazione, non sono ancora stati completamente definiti i servizi coinvolti alla gestione.				APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Non si è dato seguito all'azione descritta in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.					CHIUSA	0,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero				1	NUMERO	2	3	1	0,00 %	100,00 %
Note: A seguito di due sopralluoghi, sono stati individuati i tre siti descritti.								50 %		
Numero ore, interventi, segnalazioni				2	NUMERO	30	1	-29	0,00 %	3,33 %
Note: E' stato retatto il disciplinare relativo al funzionamento del servizio.								-96,67 %		
Numero ore, interventi, segnalazioni				3	NUMERO	15	4	-11	0,00 %	26,67 %
Note: Sono stati prodotti nr. 4 moduli di iscrizione e funzionamento del servizio.								-73,33 %		
Numero ore, interventi, segnalazioni				4	NUMERO	30	0	-30	0,00 %	0,00 %
Note: Non si è dato seguito ad alcun adempimento, in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.								-100 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero	5	NUMERO	2	0	-2	0,00 %	0,00 %	
Note: Non si è dato seguito ad alcun adempimento, in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.					-100 %			
Numero ore, interventi, segnalazioni	5	NUMERO	60	8	-52	0,00 %	13,33 %	
Note: Non si è dato seguito, nel 2° sem., ad alcun adempimento, in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.					-86,67 %			
Numero	6	NUMERO	1	1	0	0,00 %	100,00 %	
Note: Non si è dato seguito ad alcun adempimento, in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.					0 %			
Numero	7	NUMERO	3	0	-3	0,00 %	0,00 %	
Note: Non si è dato seguito ad alcun adempimento, in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.					-100 %			
Numero ore, interventi, segnalazioni	8	NUMERO	40	0	-40	0,00 %	0,00 %	
Note: Non si è dato seguito ad alcun adempimento, in quanto l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 02.09.2011 ha deciso di non ritenere opportuno, alle condizioni attuali, proseguire il progetto.					-100 %			

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
				Annotazioni		
306	VILLA ANTONELLA	F			0	0
2145	VACCARINI LIVIO	M			0	0
213	PRIOLI MARIA VITTORIA	F			0	0
216	ROSSINI FABIO	M			0	0
298	RINALDINI FRANCESCO	M			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	42,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo: 42,00 %
		Peso: 4,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,68 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20302 **Tipologia:** Sviluppo - Intersectoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 65,00 %

Denominazione: Piano Emergenza Neve

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele

Data Inizio Prevista: 17/02/2011 **Data Fine Prevista:** 17/02/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Redazione Piano		01/04/2011	01/01/2011	120 gg	CHIUSA	35,00 %	35,00 %
				31/05/2011	30/06/2011	200,00 %	100,00 %		
	30/06/2011	E' stato redatto il Piano Emergenza Neve, con la suddivisione di 6 zone omogenee del territorio comunale.			CHIUSA		100,00 %		
2		Individuazione imprese locali		01/01/2011	01/01/2011	91 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/03/2011	30/06/2011	102,25 %	100,00 %		
	30/06/2011	Sono state individuate dieci imprese locali, delle quali sei hanno dato la loro disponibilità, con un preventivo offerta, declinando i costi orari e la quota di ingaggio per ogni mezzo..			CHIUSA		100,00 %		
3		Operazioni ripristino viabilità		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	15,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00			
	30/06/2011	sono state individuate nel piano alcune priorità nello sgombero dlla neve (vie di comunicazione principale e punti sensibili).			APERTA		0,00 %		
	31/12/2011	Non sono state necessario operazioni di ripristino della viabilità, dal momento che non è nevicato. Tuttavia sono state individuate sei zone del territorio comunale con l'elenco delle vie di comunicazione principale, secondaria ed i punti sensibili.			CHIUSA		0,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	Predisposizione di ordinanze			01/01/2011	01/01/2011	61 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				30/04/2011	30/06/2011	51,26 %	100,00 %		
	30/06/2011	Sono state predisposte le bozze di ordinanza necessarie al ripristino della viabilità e agli obblighi dei cittadini in merito all'emergenza neve.			CHIUSA		100,00 %		
5	Interventi su piante			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00			
	30/06/2011	Sono state individuate un certo numero di ditte che possano intervenire per la rimozione dei rami pericolanti e la pulizia della neve dalla chiome delle piante.			APERTA		0,00 %		
	31/12/2011	Sono state individuate le ditte specializzate ad intervenire in caso di neve, per la rimozione dei rami pericolanti e la pulizia delle chiome, ma viste le condizioni meteo, non è stato necessario farle intervenire.			CHIUSA		0,00 %		
6	Attivazione collaborazione con i cittadini			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00			
	30/06/2011	Attualmente è stato predisposto un volantino informativo sugli obblighi dei cittadini tenuti a provvedere alla pulizia dei marciapiedi e degli accessi carrabili delle proprietà private. Si effettueranno in seguito ulteriori momenti informativi con i cittadini.			APERTA		0,00 %		
	31/12/2011	Pur non essendo nevicato entro la fine dell'anno, sono stati allertati i cittadini che fanno parte dei quattro comitati, oltre ai commercianti, ai quali è stato illustrato il contenuto del volantino informativo sugli obblighi reciproci.			CHIUSA		0,00 %		



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero	1	NUMERO	1	1	0	0,00 %	100,00 %
Note: E' stato redatto il Piano Emergenza Neve, che attualmente è in corso di approvazione da parte degli organi istituzionali.					0 %		
Numero	2	NUMERO	3	10	7	0,00 %	100,00 %
Note: Sono state individuate dieci imprese locali a cui è stato richiesto di esprimere disponibilità di mezzi e un preventivo offerta.					233,33 %		
Numero ore, interventi, segnalazioni	3	NUMERO	30	0	-30	0,00 %	0,00 %
Note: Non si sono verificati eventi nevosi.					-100 %		
Numero atti, delibere, determine	4	NUMERO	1	3	2	0,00 %	100,00 %
Note: Sono state predisposte tre bozze di ordinanza.					200 %		
N. segnalazioni pervenute	5	NUMERO	20	0	-20	0,00 %	0,00 %
Note: Non si sono verificati eventi nevosi.					-100 %		
N. Incontri	6	NUMERO	10	0	-10	0,00 %	0,00 %
Note: Sono stati presi contatti con i rappresentanti dei comitati e con i commercianti per illustrare i contenuti del volantino informativo e gli obblighi reciproci.					-100 %		

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						
1505	UBALDUCCI GIOVANNI	M			0	0
213	PRIOLI MARIA VITTORIA	F			0	0
216	ROSSINI FABIO	M			0	0
6020	OSTAN LUCA	M			0	0
2145	VACCARINI LIVIO	M			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	65,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo: 65,00 %
		Peso: 4,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,60 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20303 **Tipologia:** Sviluppo - Intersettoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 50,00 %

Denominazione: "Piano di Emergenza" di Protezione civile

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele

Data Inizio Prevista: 17/02/2011 **Data Fine Prevista:** 17/02/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Ri-aggiornamento del Piano delle emergenze		01/01/2011	01/01/2011	184 gg	CHIUSA	15,00 %	0,00 %
	30/06/2011	E' in corso il riaggiornamento del Piano delle emergenze di protezione civile partendo dall'individuazione delle aree e del nuovo CS.		30/06/2011	31/12/2011	102,22 %	APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	E' stato costituito un tavolo di coordinamento provinciale di cui fa parte la Dott.ssa Prioli, per l'aggiornamento del Piano. E' stata già fatta la riunione di insediamento.					CHIUSA	0,00 %	
2		Organizzazione logistica		01/01/2011	01/01/2011	61 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
	30/06/2011	E' stato attrezzato il Centro Sovracomunale di Protezione Civile, ubicato presso i magazzini comunali, con l'installazione di PC, radio, telefoni, ecc.		30/04/2011	30/06/2011	51,26 %	100,00 %		
3		Individuazione aree		01/01/2011	01/01/2011	91 gg	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
	30/06/2011	Sono state individuate nuove aree di ammassamento, di accoglienza e di attesa per l'aggiornamento del piano delle emergenze, in particolare: Via dei Gelsi, parcheggio Bus Terminal.		31/03/2011	30/06/2011	102,25 %	100,00 %		
							CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	Fare sopralluoghi, foto, e la predisposizione schede.			01/10/2011	01/01/2011	304 gg	CHIUSA	10,00 %	0,00 %
				30/11/2011	31/12/2011	506,67 %			
	30/06/2011	Sono stati fatti alcuni sopralluoghi ed è in corso la predisposizione di schede per le nove aree individuate da inserire nel piano.					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Sono stati raccolti gli elementi per la predisposizione delle schede e l'individuazione delle aree.					CHIUSA	0,00 %	
5	Predisposizione bozze progettuali			01/01/2011	01/01/2011	275 gg	CHIUSA	20,00 %	0,00 %
				31/03/2011	31/12/2011	308,99 %			
	30/06/2011	E' in corso di definizione la raccolta di elementi e dati per la predisposizione progettuale di due aree di ammassamento e un area di accoglienza in collaborazione con la Provincia di Rimini.					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	E' stata realizzata la bozza progettuale dell'area di ammassamento di via dei Gelsi, la cui realizzazione è a carico della provincia.					CHIUSA	0,00 %	
6	Predisposizione bozza convenzione			01/01/2011	01/01/2011	61 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				30/04/2011	30/06/2011	51,26 %		100,00 %	
	30/06/2011	Non è stato necessario fare convenzioni. divisione di ruoli nella progettazione fra comune e provincia.					CHIUSA	100,00 %	
7	Verifica-Richiesta utilizzo in caso di bisogno dell' area del Bus Terminal come area di ammassamento.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00			
	30/06/2011	Non è ancora stata effettuata la richiesta.					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Non è stato necessario verificare l'utilizzo dell'area citata che viene utilizzata per altri scopi.					CHIUSA	0,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
8	Completamento segnaletica			01/01/2011	01/01/2011	245 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				30/04/2011	31/12/2011	205,88 %	100,00 %		
	30/06/2011	La Regione Emilia Romagna fornirà parte della segnaletica necessaria alla individuazione del CS delle aree di ammassamento e di accoglienza.			APERTA		0,00 %		
	31/12/2011	La regione E. Romagna non ha ancora fornito la segnaletica necessaria.			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero				1	NUMERO	1	6	5	0,00 %	100,00 %
Note: Il riaggiornamento è partito dall'individuazione di nuove 6 aree, ed è proseguito con l'insediamento del tavolo provinciale.								500 %		
Numero ore, interventi, segnalazioni				2	NUMERO	60	100	40	0,00 %	100,00 %
Note: Numero di ore necessarie all'organizzazione logistica del CS e dell'individuazione delle aree di ammassamento.								66,67 %		
Numero				3	NUMERO	2	20	18	0,00 %	100,00 %
Note: Sono state individuate numero 20 aree fra quelle di ammassamento, di accoglienza e di attesa.								900 %		
Numero				4	NUMERO	10	3	-7	0,00 %	30,00 %
Note: Si sono effettuati nr. 3 sopralluoghi per l'individuazione delle aree di ammassamento in via dei Gelsi e Bus Terminal.								-70 %		
Numero				7	NUMERO	1	0		0,00 %	0,00 %
Note: Non è stato necessario usufruire dell'area in parola.								-100 %		
Data conclusione attività				5	DATA	30/03/2011	31/12/2011	-276	0,00 %	0,00 %
Note: E' stata predisposta la bozza progettuale dell'area di ammassamento in accordo con la provincia.										
Data conclusione attività				6	DATA	30/04/2011	30/04/2011	0	0,00 %	100,00 %
Note: Non si è resa necessaria.										
Data conclusione attività				8	DATA	30/04/2011	31/12/2011	-245	0,00 %	0,00 %
Note: Si è ancora in attesa di avere la segnaletica da parte della Regione.										

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
213	PRIOLI MARIA VITTORIA	F			0	0
293	SALA MARIO	M			0	0
3843	BOGA RAFFAELLA	F			0	0
216	ROSSINI FABIO	M			0	0
292	CASTELLANI LUCA	M			0	0
262	BERNI MASSIMO	M			0	0
6020	OSTAN LUCA	M			0	0
2145	VACCARINI LIVIO	M			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %
	Peso: 4,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20304 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Pronto intervento del servizio tecnico

Progetto: MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDIFICI, STRADE, VERDE) **Responsabile:** Fabbri Daniele

Centro di Responsabilità: 2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1		Segnalazioni		01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
	31/12/2011	Gli interventi sono stati segnalati in parte dalla Direzione Tecnica preposta (geom. Ubalducci Giovanni), attraverso sopralluoghi sul territorio, effettuati dalla stesso, dall'Amministrazione Comunale, ed in parte attraverso le segnalazione pervenute all'Ufficio URP da parte dei cittadini.		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
2		Organizzazioni interventi		01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
	31/12/2011	Per l'esecuzione degli interventi sono state organizzate varie squadre, composte da tre operai ed un tecnico, a rotazione settimanale nell'ambito del mese.		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
3		Svolgimento lavori		01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	50,00 %	50,00 %
	31/12/2011	Nel corso del 2011 sono stati effettuati i seguenti interventi: abbattimento alberi e rami pericolanti a seguito dell'ultima nevicata; sistemazione del manto stradale compromesso dall'azione del gelo;		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		ripristino, dietro segnalazione del competente ufficio Traffico, della segnaletica verticale ed orizzontale.							

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero ore, interventi, segnalazioni				1	NUMERO	100	96	-4	0,00 %	96,00 %
Note: Sono pervenute 96 richieste di pronto intervento								-4 %		
Numero ore, interventi, segnalazioni				2	NUMERO	100	142	42	0,00 %	100,00 %
Note: Sono state necessarie 142 ore di lavoro da parte delle squadre di pronto intervento.								42 %		
Numero domande, pratiche soddisfatte				3	NUMERO	100	96	-4	0,00 %	96,00 %
Note: Tutte le 96 richieste di pronto intervento sono state soddisfatte.								-4 %		

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
2155	CHIRIATTI ANTONIO	M			0	0
2038	BASTIANELLI DINO	M			0	0
1152	TARDINI ENRICO	M			0	0
272	TARDINI MAURIZIO	M			0	0
285	DE ANGELI GIOVANNI	M			0	0
1954	ANTONELLI LUCA	M			0	0
1387	TERENZI FABIO	M			0	0
2103	DELBANCO MAURIZIO	M			0	0
2177	ANCARANI ALFIO	M			0	0
1990	PRIOLI DANIELE	M			0	0
2193	GALEAZZI FABRIZIO	M			0	0
1505	UBALDUCCI GIOVANNI	M			0	0



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
306	VILLA ANTONELLA	F			0	0
286	PAGLIARANI DANIELE	M			0	0
1992	GREGORI NUNZIO	M			0	0
3671	MINI ALESSANDRO	M			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
	Peso: 5,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20399 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 16,25 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Manutenzione Urbana Ambiente e Protezione Civile

Progetto: MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDIFICI, STRADE, VERDE) **Responsabile:** Fabbri Daniele

Centro di Responsabilità: 2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Gestione e manutenzione ordinaria relativa ai fabbricati comunali (opere e impianti)		01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Nell'ambito della gestione della manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali, sono state svolte le seguenti attività: manutenzione ordinaria degli impianti elettrici nei vari edifici comunali, regolata da un contratto aperto con una ditta specializzata nel settore, tesa alla conservazione degli stessi ed al loro ripristino, attraverso la realizzazione di piccole migliorie, necessarie per il buon funzionamento. Tali interventi, non determinabili a priori, vengono, di volta in volta, individuati in funzione delle necessità rilevate e/o segnalate dagli utilizzatori dei fabbricati. L'ammontare di spesa complessivo per far fronte a tale servizio risulta pari ad Euro 20.000,00. manutenzione di 19 impianti elevatori degli edifici comunali, compresa nel contratto di Global Service affidato alla Società CPL Concordia. Manutenzione degli impianti di sicurezza (antintrusione e rivelazione incendio) relativa ai seguenti edifici: Sc. Mat. Ventena, Sc. Medie Filippini,					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Sc. Mat. Torconca, Teatro della Regina, Sc. Elem. Carpignola, Sc. Mat. Corridoni, Asilo nido, Museo della Regina, Teatro della Regina, Complesso di P.zza della Repubblica, Farmacia San Benedetto. Il costo sostenuto per i contratti di manutenzione ammonta ad Euro 7.781,00.							
2		Manutenzione degli arredi urbani		01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Nel corso dell'anno si è provveduto all'esecuzione di alcuni interventi urgenti di straordinaria manutenzione degli arredi urbani, quali: Abbattimento delle barriere architettoniche, con la costruzione di rampe e scivoli, il ripristino di quelli esistenti per raccordare i marciapiedi al piano stradale; Ripristino delle aiuole di piantagione con livellamento della pavimentazione in autobloccanti, dei cordoli, e la costruzione di nuove aiuole ; Ripristino pavimentazione in porfido ed altre pietre naturali; Sistemazione del manto stradale, a mezzo di conglomerato bituminoso di asfalto nelle sue tipologie; Ripristino di alcune parti della pavimentazione artistica in cubetti di porfido di Via Bovio. Ciò ha comportato l'acquisto diretto dei materiali, delle attrezzature, dei componenti di arredo quali: panchine, raccoglitori, cestini gettacarte, ecc. In generale gli interventi sono stati eseguiti con l'ausilio delle maestranze comunali, per Via Bovio, in particolare, i lavori sono stati affidati ad una ditta esterna specializzate nel settore;					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
3	Servizi cimiteriali			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	<p>Nell'arco del 2011 si è provveduto alla gestione amministrativa dei servizi cimiteriali, eseguendo i seguenti adempimenti: ricevimento del pubblico, aggiornamento dei registri cimiteriali, tenuta archivio contratti di concessione, redazione di 83 contratti di concessione, determinazioni per valutazioni e rimborsi loculi, rilascio di nulla osta al custode cimiteriale per le inumazioni, traslazioni, tumulazioni, trasporti salma, ecc.. Riguardo la gestione delle luci votive, si è provveduto all'aggiornamento del programma con nuovi inserimenti o cessazioni luci.</p> <p>Sono state effettuate manutenzioni ordinarie a parte delle copertura dei blocchi cimiteriali, alla manutenzione della rete idrica, compresi gli scarichi, alla manutenzione degli spazi verdi (taglio siepi ed erba).</p>				CHIUSA	100,00 %		
4	Ambiente – Sicurezza - Qualità			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	<p>Nell'arco del 2011 sono stati effettuati gli adempimenti obbligatori e la gestione ordinaria derivante dall'applicazione del D.Lgs 81/2008, attraverso l'affidamento dei corsi di formazione ed aggiornamenti normativi ad una ditta esterna.</p> <p>In merito agli adempimenti relativi alla qualità della balneazione, sono stati seguiti programmi di applicazione del D.Lgs 116/2008. E' stato inoltre compilato il questionario della FEE relativo all'assegnazione della Bandiera Blu, che è stata poi</p>				CHIUSA	100,00 %		



Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		<p>assegnata anche nel 2011. A tal proposito è stata realizzata la parte informativa (totem, pannelli, volantini), in previsione della cerimonia di consegna.</p> <p>In merito alla concessione di aree pubbliche per l'installazione di apparati per la telefonia mobile, sono stati effettuati diversi incontri fra gli uffici comunali ed i gestori per l'assegnazione dell'area di via E. Romagna. Sono inoltre stati emessi alcuni pareri in merito a riconfigurazioni e nuove installazioni di SRB.</p> <p>Nell'ambito della gestione delle segnalazioni/esposti ambientali, in stretto rapporto con l'URP, si possono annoverare diverse segnalazioni giornaliere sull'igiene urbana (rifiuti, pulizia della città), sulla presenza di rumori molesti, e qualche segnalazione sulle SRB (stazioni radio base). Tutto ciò presuppone un continuo rapporto con Hera, Arpa, AUSL, per la risoluzione dei problemi in tempo reale.</p>							
5	Verde Urbano			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	<p>Nel corso del 2011 sono stati affidati i lavori di manutenzione del verde pubblico relativamente alle aree verdi ed alle potature dei viali alberati. Inoltre è stata redatta la perizia per la verifica delle stabilità delle piante. Inoltre, attraverso le maestranze comunali, è stata effettuata parte della manutenzione delle aiuole e dei prati del centro cittadino, con lavori di rasatura prati, diserbo, concimazione, annaffiatura, spollonatura, ecc. Sono</p>					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	stati inoltre messi a dimora 32 piante e 215 arbusti e potati 513 alberi, 2083 arbusti e 2385 siepi.								

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	

Indicatori di Attività

Data conclusione attività	1	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività	2	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività	3	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività	4	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività	5	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 16,25 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 16,25 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20401 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** APERTO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 0,00 %
Denominazione: Sito istituzionale - avvio costruzione area sport
Progetto: GESTIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ATTIVITA' CORRELATE **Responsabile:** Fabbri Daniele
Centro di Responsabilità: 2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele
Data Inizio Prevista: 10/02/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	progettare e avviare lo sviluppo dell'area-spazio dedicata allo sport del nuovo sito istituzionale			10/02/2011	ND			0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero domande, pratiche presentate		NUMERO	26	ND		100,00 %	0,00 %
Numero domande, pratiche soddisfatte		NUMERO	26	ND		0,00 %	0,00 %

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
3842	PASINI ROBERTA	F			0	0

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**
Peso: 3,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %**



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-20499 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** APERTO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: Servizio Gestione strutture sportive

Progetto: GESTIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ATTIVITA' CORRELATE **Responsabile:** Fabbri Daniele

Centro di Responsabilità:2- SETTORE 2 - Fabbri Daniele **Responsabile:** Fabbri Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	promozione attività ludico motoria sportiva			01/01/2011	ND			50,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
2	gestione convenzioni con associazioni sportive ed attività collegate			01/01/2011	ND			50,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero atti, delibere, determine		NUMERO	10	ND		0,00 %	0,00 %
Numero domande, pratiche presentate		NUMERO	89	ND		0,00 %	0,00 %
Numero domande, pratiche presentate		NUMERO	100	ND		0,00 %	0,00 %
Numero domande, pratiche soddisfatte		NUMERO	89	ND		0,00 %	0,00 %
Numero domande, pratiche soddisfatte		NUMERO	100	ND		0,00 %	0,00 %
Numero pratiche, istruttorie		NUMERO	18	ND		0,00 %	0,00 %



Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30101 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 0,50 % **Attuazione:** 100,00 %
Denominazione: Creazione banca dati da archivio cartaceo
Progetto: GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI **Responsabile:** Guidi Marcello
Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	REGISTRAZIONE ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA, MATRIMONIO E MORTE)			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	i documenti vengono rilasciati al pubblico quando richiesti in tempo reale in modo da creare la banca dati					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero	1	NUMERO	1000	1400	400	100,00 %	100,00 % 40 %

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**
Peso: 0,50 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,50 %**



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30102 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** APERTO **Peso:** 1,00 % **Attuazione:** 30,00 %

Denominazione: Riordino Patrimonio Documentale e Demaniale

Progetto: RIORDINO ARCHIVIO DOCUMENTALE **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2012

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Sezione "F".			01/03/2011	01/01/2011		APERTA	50,00 %	15,00 %
	31/12/2011	Il primo periodo è stato dedicato: alla verifica delle convenzioni tra il Comune di Cattolica con il MIBAC e la Direzione Regionale Beni Archivistici; e alla valutazione dei lavori con i Tecnici dell'UNIURB (UNIURB ha stipulato una seconda convenzione con il Comune di Cattolica).-	é stata sottoscritta la convenzione con l'università di urbino per la seconda trance dei lavori. L'università di urbino ha iniziato le procedure per il reclutamento degli operatori.	31/12/2011	ND		30,00 %		
2	Sezione "G".			01/03/2011	01/01/2011		APERTA	50,00 %	15,00 %
	31/12/2011	Il primo periodo è stato dedicato: alla verifica delle convenzioni tra il Comune di Cattolica con il MIBAC e la Direzione Regionale Beni Archivistici; e alla valutazione dei lavori con i Tecnici dell'UNIURB (UNIURB ha stipulato una seconda convenzione con il Comune di Cattolica).-	é stata sottoscritta la convenzione con l'università di urbino per la seconda trance dei lavori. L'università di urbino ha iniziato le procedure per il reclutamento degli operatori.	31/12/2011	ND		30,00 %		

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

Indicatori di Risultato



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
DATA FINE LAVORI	2	DATA	31/12/2011	31/12/2012	-366	0,00 %	0,00 %	
Note: <i>L'università di Urbino ha proceduto, con ritardo, al reclutamento degli operatori, a causa delle nuove procedure entrate in vigore.</i>								
DATA FINE LAVORI	1	DATA	31/12/2011	31/12/2012	-366	0,00 %	0,00 %	
Note: <i>L'università di Urbino ha proceduto, con ritardo, al reclutamento degli operatori, a causa delle nuove procedure entrate in vigore.</i>								

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
				Annotazioni		
277	COREANI FRANCO	M			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 30,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 30,00 %
	Peso: 1,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,30 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30199 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 11,00 % **Attuazione:** 95,00 %
Denominazione: Servizi Demografici URP
Progetto: GESTIONE SPORTELLO DEL CITTADINO **Responsabile:** Rinaldini Francesco
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto Fine Previsto	Inizio Effettivo Fine Effettivo	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1	-----			01/01/2011 31/12/2011	ND ND			0,00 %	0,00 %
2		STATO CIVILE		01/01/2011 31/12/2011	01/01/2011 31/12/2011	0 0,00	CHIUSA 100,00 %	6,00 %	6,00 %
	31/12/2011	tutti i processi amministrativi e contabili sono stati attuati nei tempi e modi previsti dalle leggi			CHIUSA		100,00 %		
3		LEVA		01/01/2011 31/12/2011	01/01/2011 31/12/2011	0 0,00	CHIUSA 100,00 %	2,00 %	2,00 %
	31/12/2011	tutte le norme vigenti sono state rispettate.			CHIUSA		100,00 %		
4		Ufficio Relazioni con il Pubblico: gestione accesso agli atti dei cittadini		01/01/2011 31/12/2011	01/01/2011 31/12/2011	0 0,00	CHIUSA 100,00 %	2,50 %	2,50 %
	31/12/2011	gestione accesso agli atti dei cittadini			CHIUSA		100,00 %		
5		Ufficio Relazioni con il Pubblico. Gestione iter interpellanze presentate dai consiglieri comunali		01/01/2011 31/12/2011	01/07/2011 31/12/2011	-181 gg -49,73 %	CHIUSA	2,00 %	0,00 %
	31/12/2011	programma non attuato perchè l'iter delle interpellanze è stato assegnato ad altro settore			CHIUSA		0,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
6		Ufficio Relazioni con il Pubblico recepimento e invio a smistatore sett. 2 o ad altri uffici dei reclami e delle segnalazioni dei cittadini su disservizi vari per telefono - e-mail e durante l'orario apertura ufficio		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
	31/12/2011	segnalazioni e reclami inviati a smistatore sett. 2 e ad altri uffici dell'ente		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
7		Ufficio Relazioni con il Pubblico. Programmi di comunicazione dell'Ente.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
	31/12/2011	programmi di comunicazione dell'Ente in collaborazione con i settori e, in via eccezionale, con strutture esterne pubbliche (vedi autocertificazione ticket sanitari)		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
8		Ufficio Relazioni con il Pubblico. Implemento nuovo sito internet del comune di Cattolica		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	0,00 %
	31/12/2011	per il momento il nuovo sito internet non è entrato a regime. il laboratorio multimediale sta apportando modifiche		31/12/2011	31/12/2011	0,00	0,00 %		
9		Ufficio Relazioni con il Pubblico. comunicazione istituzionale consultazioni elettorali		01/04/2011	01/01/2011	108 gg	CHIUSA	1,50 %	1,50 %
	31/12/2011	comunicazione istituzionale consultazioni elettorali. (elezioni amministrative e referendum)		12/06/2011	30/06/2011	150,00 %	100,00 %		
10		Ufficio relazioni con il Pubblico. censimento della popolazione 2011. partecipazione		01/04/2011	01/06/2011	-61 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
	31/12/2011	la comunicazione pubblica in merito al censimento 2011 si considera conclusa. I compiti dell'ufficio censimento si concluderanno nei primi mesi del 2012		31/12/2011	31/12/2011	-22,26 %	100,00 %		
11		MESSI. Notifica atti dell'Ente		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
	31/12/2011	notifica atti		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
12	MESSI. affrancatura posta			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,50 %	3,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	movimento posta e affrancatura					CHIUSA	100,00 %	
13	MESSI. Albo Pretorio on line			01/04/2011	01/01/2011	90 gg	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	32,85 %	100,00 %		
	31/12/2011	albo pretorio "on line"					CHIUSA	100,00 %	
14	COPIE. fotoriproduzione documenti			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	fotoriproduzione documenti					CHIUSA	100,00 %	
15	Ufficio elettorale: gestione delle liste elettorali e albi			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Nel termine dell'anno sono state effettuate tutte le revisioni previste per legge.					CHIUSA	100,00 %	
16	Ufficio elettorale: Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali.			01/03/2011	01/01/2011	59 gg	CHIUSA	8,50 %	8,50 %
				30/06/2011	30/06/2011	48,76 %	100,00 %		
	31/12/2011	le consultazioni elettorali si sono svolte nei mesi genn/giugno.					CHIUSA	100,00 %	
17	Ufficio elettorale: Gestione determinate e delibere, ordini buoni e liquidazioni.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	il lavoro è stato terminato.					CHIUSA	100,00 %	
18	BACK OFFICE ANAGRAFE. Gestione registro della popolazione - Toponomastica			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	6,00 %	6,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Non ci sono pratiche sospese.					CHIUSA	100,00 %	
19	BACK OFFICE ANAGRAFE - Statistiche			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	Le risultanze statistiche non hanno evidenziato problematiche.				CHIUSA	100,00 %		
20	BACK OFFICE ANAGRAFE. Consultazioni elettorali 2011			01/03/2011	01/01/2011	59 gg	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
				30/06/2011	30/06/2011	48,76 %	100,00 %		
	31/12/2011	consultazioni amministrative per elezione del sindaco e del consiglio comunale 15 e 16 maggio 2011 e ballottaggio del 29/30 maggio 2011 e referendum consultivi del mese di giugno 2011. AZIONE CONCLUSA				CHIUSA	100,00 %		
21	FRONT OFFICE ANAGRAFE - rilascio documenti di riconoscimento			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Nessuna problematica emersa.				CHIUSA	100,00 %		
22	FRONT OFFICE ANAGRAFE. Rilascio certificazioni			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Ancora troppe certificazioni richieste quando le normative consentono l'uso dell'autocertificazione				CHIUSA	100,00 %		
23	FRONT OFFICE ANAGRAFE. Iter passaporti			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	1,50 %	1,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Evase tutte le richieste pervenute.				CHIUSA	100,00 %		
24	FRONT OFFICE ANAGRAFE. Autentica firme vendita beni mobili			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Evase tutte le richieste.				CHIUSA	100,00 %		
25	FRONT OFFICE ANAGRAFE. assistenza agli utenti in collaborazione con URP			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	2,50 %	2,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011					CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
26	FRONT OFFICE ANAGRAFE. Anagrafe canina			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011						CHIUSA	100,00 %	
27	Archivio.			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Il lavoro viene svolto con regolarità quotidiana.-					CHIUSA	100,00 %	
28	Protocollo			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	attività svolta quotidianamente, non ci sono documenti in attesa di procedure particolari.-					CHIUSA	100,00 %	
29	Protocollo. Supporto agli uffici			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	L'attività è in forte incremento per l'attuazione di procedure normative innovative, pur tuttavia viene svolta regolarmente.-					CHIUSA	100,00 %	
30	Protocollo. Interventi di modifica e/o annullamento.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,50 %	0,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Si eseguono interventi di correzione delle errate protocollazioni. Gli interventi vengono processati e confermati sulla base delle prescrizioni normative a garanzia della trasparenza amministrativa e pari opportunità.-					CHIUSA	100,00 %	
31	Protocollo. Gestione PEC			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	I documenti che arrivano mediante PEC vengono processati quotidianamente, come pure le ricevute di trasmissione dei documenti					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		trasmessi con il protocollo vengono collegate ai protocolli di riferimento. L'attività di gestione della PEC è in crescita per un maggior uso dello strumento di trasmissione/ricezione PEC.-							
32	Archivio. Supporto formazione fascicoli per archiviazione			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,50 %	0,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	L'attività è in continua crescita anche in considerazione dell'evoluzione delle specificità dell'attività dell'ente che deve sempre più rispondere alla riforma della pubblica amministrazione verso la semplificazione procedurale. Ad oggi non è stata attivata la fascicolazione collegata allo strumento normativo protocollo. Non ci sono pratiche sospese.-			CHIUSA		100,00 %		
33	Archivio. Consultazione Cittadini e Studiosi.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,30 %	0,30 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	L'attività è stata svolta puntualmente. Fermo restando che parte dell'Archivio di deposito si trova in uno stato di degrado e non permette una lineare consultazione.-			CHIUSA		100,00 %		
34	Archivio. Consultazione per Uffici interni			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Le richieste vengono evase puntualmente in collaborazione con i responsabili degli iter amministrativi in questione.-			CHIUSA		100,00 %		
35	Archivio. Classificazione e fascicolazione			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,20 %	1,20 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	L'attività viene svolta quotidianamente nel corso della protocollazione come pure l'Ufficio Protocollo interviene			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		quando gli uffici di competenza protocollano in uscita/interno e per errore non operano la procedura obbligatoria.-							
36	Archivio. Consultazione Leggi			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	L'attività di consultazione viene continuamente eseguita per far fronte alle innumerevoli prescrizioni normative in favore della semplificazione amministrativa.-			CHIUSA		100,00 %		
37	Archivio. Wi-fi			01/01/2011	01/01/2011	91 gg	CHIUSA	0,50 %	0,50 %
				31/03/2011	30/06/2011	102,25 %	100,00 %		
	31/12/2011	l'azione a cessata dal mese di maggio per effetto dell'entrata in vigore della normativa e conseguente adeguamento.-			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero domande, pratiche soddisfatte		NUMERO	50	ND		0,00 %	0,00 %
Numero pratiche, istruttorie		NUMERO	1.500	ND		0,00 %	0,00 %
Numero	20	NUMERO	02	2	0	0,00 %	100,00 %
Note: valore 03 = numero consultazioni (primo e secondo turno delle elezioni amm.ve 2011 e referendum del mese di giugno)					0 %		
Numero certificati emessi	2	NUMERO	4800	4900	100	0,00 %	100,00 %
					2,08 %		
Numero atti	2	NUMERO	100	552	452	0,00 %	100,00 %
					452 %		
Numero annotazioni/trascrizioni	2	NUMERO	2000	2000	0	0,00 %	100,00 %
					0 %		



Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero decreti/sentenze	2	NUMERO	65	65	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie	2	NUMERO	688	688	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	2	NUMERO	1320	1320	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	3	NUMERO	665	665	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie Note: accesso agli atti consiglieri e cittadini	4	NUMERO	250	251	1 0,4 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie Note: n. 755 segnalazioni inoltrate con programma - circa 50 solo per telefono e mail	6	NUMERO	300	800	500 166,67 %	0,00 %	100,00 %	
Numero domande, pratiche soddisfatte	6	NUMERO	300	800	500 166,67 %	0,00 %	100,00 %	
NUMERO DI NOTIZIE UTILI Note: il valore dell'indicatore comprende anche la rassegna stampa effettuata tutti i giorni lavorativi (circa 300)	7	NUMERO	450	500	50 11,11 %	0,00 %	100,00 %	
NUMERO DI NOTIZIE UTILI	9	NUMERO	150	160	10 6,67 %	0,00 %	100,00 %	
Numero Note: n. azioni svolte dall'urp per censimento (collaborazione all'inserimento dati/informazioni al cittadino)	10	NUMERO	300	300	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero Note: atti notificati e pubblicati fino all'8 novembre 2011	11	NUMERO	2800	2800	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	12	NUMERO	15000	15000	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero Note: albo pretorio "on line" è attivo dal 9 novembre 2011	13	NUMERO	30000	89	-29911 -99,7 %	0,00 %	0,30 %	
Numero Note: n. 2 fotocopiatrici sala copie	14	NUMERO	200000	250000	50000 25 %	0,00 %	100,00 %	
Numero Note: variazioni sulle liste elettorali iscrizioni cancellazioni, cambi di via.	15	NUMERO	1400	1342	-58 -4,14 %	0,00 %	95,86 %	



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero verbali Note: <i>verbali inerenti le revisioni dinamiche e semestrali</i>	15	NUMERO	25	29	4 16 %	0,00 %	100,00 %
Numero tessere elettorali Note: <i>numero tessere elettorali giacenti da distribuire</i>	15	NUMERO	400	765	365 91,25 %	0,00 %	100,00 %
Numero albi Note: <i>albi presidenti e scrittori manca giudici popolari</i>	15	NUMERO	3	3	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero rilevazioni statistiche Note: <i>rilevazione statistiche per il ministero degli interni</i>	15	NUMERO	2	2	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>elezioni amministrativi del 15 e 16/05/2011 e referendarie</i>	16	NUMERO	2	3	1 50 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine	17	NUMERO	55	54	-1,82 %	0,00 %	98,18 %
Numero Note: <i>variazioni cartaceo nati- morti-matrimoni, variazione codici fiscali e rapporti con i consolati</i>	17	NUMERO	450	280	-170 -37,78 %	0,00 %	62,22 %
Numero emissione certificati Note: <i>numero emissione certificati iscrizione liste elettorali</i>	16	NUMERO	1500	2000	500 33,33 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	18	NUMERO	2000	1738	-262 -13,1 %	0,00 %	86,90 %
Numero Note: <i>rilascio carte identità e documenti identità per minori di 15 anni</i>	21	NUMERO	1700	3000	1300 76,47 %	0,00 %	100,00 %
Numero	22	NUMERO	5520	3500	-2020 -36,59 %	0,00 %	63,41 %
Numero	23	NUMERO	400	320	-80 -20 %	0,00 %	80,00 %
Numero utenti	24	NUMERO	300	200	-100 -33,33 %	0,00 %	66,67 %
Numero	26	NUMERO	2000	850	-1150 -57,5 %	0,00 %	42,50 %
Numero	27	NUMERO	350	550	200 57,14 %	0,00 %	100,00 %



Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero	29	NUMERO	20000	16000	-4000 -20 %	0,00 %	80,00 %	
Numero	30	NUMERO	400	144	-256 -64 %	0,00 %	36,00 %	
Numero	31	NUMERO	10000	10500	500 5 %	0,00 %	100,00 %	
Numero ore, interventi, segnalazioni	32	NUMERO	150	270	120 80 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	33	NUMERO	350	1	-349 -99,71 %	0,00 %	0,29 %	
Numero	34	NUMERO	100	75	-25 -25 %	0,00 %	75,00 %	
Numero ore, interventi, segnalazioni	35	NUMERO	1000	1500	500 50 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	36	NUMERO	600	550	-50 -8,33 %	0,00 %	91,67 %	
Numero	37	NUMERO	200	70	-130 -65 %	0,00 %	35,00 %	<i>Note: azione conclusa per modifica alla normativa nazionale a seguito di adeguamento normativa comunitaria</i>
Numero	19	NUMERO	15	12	-3 -20 %	0,00 %	80,00 %	
Numero	25	NUMERO	1500	1200	-300 -20 %	0,00 %	80,00 %	
Numero	28	NUMERO	40000	36242	-3758 -9,4 %	0,00 %	90,60 %	<i>Note: Processazione dei documenti al fine della protocollazione.-</i>
Indicatori di Risultato								
data termine progetto	8	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %	<i>Note: nuovo sito internet non ancora attivo al 31.12.2011.</i>



Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 95,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 95,00 %

Peso: 11,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,45 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30201 **Tipologia:** Sviluppo - Trasversale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: I linguaggi dell'arte 2°

Progetto: SERVIZI EDUCATIVI **Responsabile:** Belemmi Valeria

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 30/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 30/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto Fine Previsto	Inizio Effettivo Fine Effettivo	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1		Programmazione Sviluppo del progetto		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	30/12/2011	i laboratorisi sono svolti in tutto l'anno scolastico nelle date previste		30/06/2011	30/06/2011	0,00	100,00 %		
2		inserimento dati l'osservatorio Provinciale		10/02/2011	10/01/2011	31 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	30/12/2011	l'inserimento si effettua nel mese di gennaio febbraio , rendicontazione fatta il 2/11/2011		30/11/2011	30/11/2011	10,58 %	100,00 %		
3		trasporto alunni		01/01/2011	15/01/2011	170 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	30/12/2011	obiettivo raggiunto		30/06/2011	31/12/2011	94,44 %	100,00 %		
4		Determine di impegno e di recepimento fondi Provinciali.		01/01/2011	15/01/2011	170 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	30/12/2011	le determine di impegno e di recepimento impegni sono redatte, obiettivo raggiunto		30/06/2011	31/12/2011	94,44 %	100,00 %		

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

Indicatori di Attività



Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
numero determine	4	NUMERO	7	7	0 0 %	15,00 %	15,00 %	
Indicatori di Risultato								
sezioni scuole infanzia coinvolte	1	NUMERO	42	42	0 0 %	10,00 %	10,00 %	
insegnanti e genitori partecipanti	1	NUMERO	400	400	0 0 %	10,00 %	10,00 %	
contributo provinciale	4	EURO	12000	12000	0 0 %	10,00 %	10,00 %	
bambini trasportati	3	NUMERO	800	800	0 0 %	10,00 %	10,00 %	
Indicatori di Attività								
inserimento dati in osservatorio nel termine fissato	2	DATA	25/11/2011	02/11/2011	-23	10,00 %	10,00 %	
avvio attività entro il termine previsto	1	DATA	30/03/2011	30/03/2011	0	35,00 %	35,00 %	

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
282	BUCCHI CLEOFE	F			0	0
43	MULAZZANI STEFANIA Ufficio Servizi Amm. Gestione Scuole	F			0	0
1437	DINI MAURIZIO	M			0	0
1006	IMOLA IRENE	F			0	0
1037	GALANTI FLAVIO	M			0	0
3636	BELEMMI VALERIA	F			0	0



Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30202 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 0,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: progetto del tempo potenziato, "progetto continuità"

Progetto: NIDO **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/07/2011 **Data Fine Prevista:** 31/07/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/07/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/07/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto Fine Previsto	Inizio Effettivo Fine Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo				Attuazione		
1	PRESENZA EDUCATRICI NEL MESE DI LUGLIO			01/07/2011	01/07/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/07/2011	31/07/2011	0,00	100,00 %		
	29/11/2011	il progetto si svolge tutto nel mese di luglio e quindi nel secondo semestre dell'anno il progetto è stato completato al 30/07/2011					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	---------------	------------------	-------------	------	---------------------

Indicatori di Efficacia

Numero addetti	1	NUMERO	8	14	6	50,00 %	50,00 % 75 %
----------------	---	--------	---	----	---	---------	------------------------

Indicatori di Attività

Numero	1	NUMERO	280	280	0	50,00 %	50,00 % 0 %
--------	---	--------	-----	-----	---	---------	-----------------------

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate	Annotazioni
239	BRIZZI ROBERTA	F				0	35
240	GROSSI FRANCA	F				0	35
1164	FABBRI MARIA ALIDA	F				0	35



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
1166	PIOLANTI ANNA MARIA	F			0	35
1051	CONTI IVANA	F			0	35
1022	MAESTRI ROSANNA	F			0	35
1704	TURA VIRGINIA	F			0	35
1331	SEVERI COSETTA	F			0	35

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 0,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,50 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30203 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 0,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Laboratorio ragazzi e per adulti diversamente abili.

Progetto: SERVIZI EDUCATIVI **Responsabile:** Belemmi Valeria

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 30/06/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Accoglienza e presentazione del programma dello svolgimento delle attività			10/01/2011	01/01/2011	9 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				30/06/2011	30/06/2011	5,26 %	100,00 %		
	30/06/2011	il laboratorio si è svolto nei tempi e nei modi previsti					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero utenti	1	NUMERO	20	20	0	100,00 %	100,00 %
					0 %		

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
3636	BELEMMI VALERIA Laboratorio Didattico	F			0	0
1037	GALANTI FLAVIO	M			0	0

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 0,50 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,50 %**



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30299 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Pubblica Istruzione

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	NIDO TRADIZIONALE			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
	31/12/2011	l'anno scolastico del nido si è concluso il 30/06/2011 e si è provveduto nel mese di maggio e giugno ad organizzare il servizio estivo che si svolge nei mesi di luglio ed agosto. si è ricominciato l'anno scolastico il 15/9/2011		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
2	Servizi integrativi 'Spazio gioco e Accoglienza' E "Nido Aperto"			01/01/2011	01/01/2011	8 gg	CHIUSA	7,00 %	7,00 %
	31/12/2011	l'anno scolastico per il servizio spazio giochi è terminato il 30/6/2011, il 01/07/2011 inizia il servizio estivo, si è provveduto ad indire una gara per il nuovo affidamento del servizio e autorizzare al funzionamento fino al 2016		23/12/2011	31/12/2011	2,25 %	100,00 %		
3	SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI			01/01/2011	01/01/2011	8 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
	31/12/2011	l'anno scolastico nelle scuole Infanzia si è concluso il 30/06/2011 e si è provveduto nel mese di maggio e giugno ad organizzare il servizio estivo che si svolge nei mesi di luglio ed agosto. la scuola è regolarmente		23/12/2011	31/12/2011	2,25 %	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	iniziata il 15/9/2011 con gli inserimenti								
4		CENTRI ESTIVI.		03/01/2011	01/06/2011	-258 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				23/12/2011	05/09/2011	-72,88 %	100,00 %		
	31/12/2011	i centri estivi vengono organizzati nei mesi da aprile e giugno e si svolgono nei mesi di giugno/luglio/agosto			CHIUSA		100,00 %		
5		TRASPORTO SCOLASTICO		10/01/2011	01/01/2011	17 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				23/12/2011	31/12/2011	4,90 %	100,00 %		
	31/12/2011	il trasporto scolastico per l'a.s. 2010/2011 è finito il 17/06/2011, ed anche le uscite didattiche, nei mesi di luglio ed agosto trasporteranno i centri estivi- il trasporto scolastico è riiniziato il 19/9/2011			CHIUSA		100,00 %		
6		SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	il sostegno all'autonomia scolastica si svolge prevalentemente durante l'anno scolastico settembre/giugno -			CHIUSA		100,00 %		
7		DIRITTO ALLO STUDIO		10/01/2011	01/01/2011	17 gg	CHIUSA	11,00 %	11,00 %
				23/12/2011	31/12/2011	4,90 %	100,00 %		
	31/12/2011	il diritto allo studio comprende molte attività, tra le quali borse di studio, contributi libri, richiesta di finanziamenti e rimborsi per alunni diversamente abili, cucine e quant'altro e si svolge durante tutto l'anno			CHIUSA		100,00 %		
8		Laboratorio di Educazione all'Immagine		10/01/2011	01/01/2011	17 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				23/12/2011	31/12/2011	4,90 %	100,00 %		
	31/12/2011	il laboratorio funziona sia come progetto, che come serbatoio delle attività laboratoriali in tutto l'anno il progetto è terminato il 30/06/2011,			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		mentre il laboratori continuano durante tutta l'estate fino al 31/08/2011, il laboratorio è riiniziato il 19/9/2011							
9	Acquaticità .			10/01/2011	01/01/2011	17 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				23/12/2011	31/12/2011	4,90 %	100,00 %		
	31/12/2011	l'acquaticità, quindi la fruizione da parte degli alunni della piscina comunale si è svolta durante tutto l'anno scolastico 2010/2011, riprenderà ad ottobre con i corsi: di acquaticità neonatale, per le scuole infanzia e per le scuole primarie			CHIUSA		100,00 %		
10	PORTALE PUBBLICA ISTRUZIONE			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	il portale è stato costantemente aggiornato, sia per la modulistica che per le notizie dell'Istruzione- per tutto il periodo dell'anno -			CHIUSA		100,00 %		
11	Gestione del personale.			01/01/2011	01/01/2011	1 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				30/12/2011	31/12/2011	0,28 %	100,00 %		
	31/12/2011	Il personale è stato supportato per tutto l'anno scolastico 2010/2011 e lo sarà anche nel periodo estivo e nel prossimo a.s.2011/2012			CHIUSA		100,00 %		
12	protocollo informatico			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	il protocollo informatico viene gestito prevalentemente dallo smistatore che controlla anche i protocolli del Dirigente			CHIUSA		100,00 %		
13	RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE			01/01/2011	01/01/2011	8 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				23/12/2011	31/12/2011	2,25 %	100,00 %		
	31/12/2011	La dietista ha redatto i menù (invernale e primaverile) per tutte le			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		scuole che usufruiscono della mensa, ha effettuato controlli sulla qualità ed ha gestito le diete speciali.							
14		TIROCINI FORMATIVI		02/05/2011	01/01/2011	122 gg	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				30/12/2011	31/12/2011	50,41 %	100,00 %		
	31/12/2011	sono stati attivati alcuni tirocini formativi					CHIUSA	100,00 %	
15		RETTE SCOLASTICHE		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	le rette scolastiche sono state inviate all'economista per la riscossione	nell'ultimo mese per pensionamento dell'addetto le rette sono state inviate all'economista con qualche giorno di ritardo.				CHIUSA	100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero studenti frequentanti				1	NUMERO	80	80	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero domande, pratiche presentate				1	NUMERO	180	200	20 11,11 %	0,00 %	100,00 %
Numero studenti frequentanti				2	NUMERO	42	42	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero domande, pratiche presentate				2	NUMERO	155	155	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero domande, pratiche presentate				3	NUMERO	400	400	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero studenti frequentanti				3	NUMERO	200	300	100 50 %	0,00 %	100,00 %
Numero studenti frequentanti				4	NUMERO	900	900	0 0 %	0,00 %	100,00 %



Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero Km percorsi	5	KM	60.000	30000	-30000 -50 %	0,00 %	50,00 %	
Indicatori di Risultato								
bambini trasportati	5	NUMERO	1800	2000	200 11,11 %	0,00 %	100,00 %	
Note: i bambini vengono trasportati sia nel tragitto casa/scuola scuola/casa anche per le varie uscite didattiche.								
Indicatori di Attività								
Numero automezzi	5	NUMERO	4	4	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero ore, interventi, segnalazioni	6	NUMERO	30	50	20 66,67 %	0,00 %	100,00 %	
Numero atti, delibere, determine	6	NUMERO	4	6	2 50 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie	7	NUMERO	200	110	-90 -45 %	0,00 %	55,00 %	
Numero atti, delibere, determine	7	NUMERO	10	5	-5 -50 %	0,00 %	50,00 %	
Numero studenti frequentanti	8	NUMERO	850	800	-50 -5,88 %	0,00 %	94,12 %	
Numero	8	NUMERO	80	75	-5 -6,25 %	0,00 %	93,75 %	
Numero studenti frequentanti	9	NUMERO	1.500	1200	-300 -20 %	0,00 %	80,00 %	
Numero domande, pratiche soddisfatte	10	NUMERO	20	30	10 50 %	0,00 %	100,00 %	
Indicatori di Risultato								
N° utenti che accedono annualmente al servizio	10	NUMERO	500	700	200 40 %	0,00 %	100,00 %	
Indicatori di Attività								
Numero ore, interventi, segnalazioni	11	NUMERO	4.000	4000	0 0 %	0,00 %	100,00 %	



Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero	12	NUMERO	2.500	3000	500 20 %	0,00 %	100,00 %	
Quantità	13	NUMERO	81.744	77993	-3751 -4,59 %	0,00 %	95,41 %	
Numero	13	NUMERO	34	100	66 194,12 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	14	NUMERO	13	7	-6 -46,15 %	0,00 %	53,85 %	
Numero utenti	15	NUMERO	450	500	50 11,11 %	0,00 %	100,00 %	
Numero studenti iscritti	15	NUMERO	700	700	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
inserimento dati in osservatorio nel termine fissato	7	DATA	30/06/2011	25/11/2011	-148	0,00 %	0,00 %	

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30301 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Progetto "Facciamo Centro". L.R. 14/2008.

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	AVVIO CONSULTAZIONI CON ASSOCIAZIONI E PREDISPOSIZIONE PROGETTO			01/01/2011	01/01/2011	319 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				15/02/2011	31/12/2011	708,89 %	100,00 %		
	31/12/2011	La fase di avvio delle consultazioni con le associazioni e predisposizione del progetto si è regolarmente avviata nel primo semestre. Nel secondo semestre sono continuati gli incontri periodici con le associazioni per seguire lo stato di avanzamento del progetto e tenere sotto controllo le spese.					CHIUSA	100,00 %	
2	AVVIO TAVOLI TECNICI ED APPROVAZIONE PROGETTO			15/02/2011	01/01/2011	290 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				30/04/2011	31/12/2011	391,89 %	100,00 %		
	31/12/2011	Si è sostanzialmente conclusa anche la fase 2 che prevedeva l'avvio dei tavoli tecnici e l'approvazione del progetto. Attualmente si è in attesa che Riccione (Ente capofili) effettui una variazione di bilancio per poter liquidare la propria quota di compartecipazione già regolarmente impegnata.					CHIUSA	100,00 %	
3	AVVIO DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI CENTRI GIOVANI.			15/04/2011	01/07/2011	-77 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-29,62 %	100,00 %		
	31/12/2011	Come azioni all'interno del Centro Giovani di Cattolica abbiamo avuto:					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni										
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione	
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione			
		realizzazione di n. 2 guitar clinic (laboratori di chitarra in data 13.11.2011 e 28.11.2011) realizzazione di n. 1 concerto in anteprima nazionale in data 9.10.2011, realizzazione di n. 1 concerto del Coro giovanile "Note in crescendo" in data 22.12.2011. Tutte queste iniziative sono state realizzate c/o il Centro Giovani di Cattolica.								
4		AVVIO DELLA RETE TRA I CENTRI			15/09/2011	01/01/2011	257 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
					31/12/2011	31/12/2011	240,19 %	100,00 %		
	31/12/2011	Il progetto ha visto un buon livello di realizzazione per quanto riguarda i Centri Giovani di Cattolica e San Giovanni in M., tra i quali esiste anche un buon livello di integrazione e rete. Scarso è stato l'apporto degli altri centri giovani.						CHIUSA	100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero atti, delibere, determine				2	NUMERO	1	1	0	20,00 %	20,00 %
Note: Con determina n. 749/2011 è stato approvato il progetto ed impegnata la propria quota di compartecipazione.								0 %		
Numero utenti				3	NUMERO	10	30	20	40,00 %	40,00 %
Note: Ai laboratori di strumento avviati presso il Centro di Cattolica si è avuta una media di circa 30 partecipanti ad incontro.								200 %		
Numero utenti				4	NUMERO	10	10	0	40,00 %	40,00 %
Note: Il numero degli utenti è stato raggiunto. La rete tuttavia è stata attuata relativamente solo ai due Centri di Cattolica e San Giovanni in M.								0 %		

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
294	BARTOLUCCI BARBARA	F			0	70



Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30302 **Tipologia:** Sviluppo - Trasversale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Centro per le famiglie distrettuale ubicato nel comune di Cattolica

Progetto: SOSTEGNO SOCIALE **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 16/02/2011 **Data Fine Prevista:** 16/02/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Avvio consultazioni con i Comuni del distretto e con le cooperative che attualmente gestiscono il centro per le famiglie per la organizzazione delle attività e stesura progetto		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				30/04/2011	30/04/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Le consultazioni espletate dal supervisore con i responsabili dei comuni aderenti (insieme agli operatori del centro) hanno consentito la predisposizione del piano degli interventi annuale e l'ottenimento dei contributi da parte dell'ufficio di piano distrettuale necessari per l'esecuzione delle attività concordate.					CHIUSA	100,00 %	
2		Predisposizione del bando triennale per la gestione del centro		01/01/2011	23/03/2011	-81 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				30/06/2011	30/06/2011	-45,00 %	100,00 %		
	31/12/2011	I termini di scadenza per l'assegnazione della gestione del centro sono stati rispettati addivenendo alla individuazione del soggetto gestore.					CHIUSA	100,00 %	
3		Costituzione della rete tra i centri e con la Regione E. Rom. ed i comuni del distretto.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Con la Regione Emilia Romagna si è svolto un intenso lavoro volto al riconoscimento ufficiale da parte della stessa Regione del nuovo centro per le famiglie di Cattolica, con il riconoscimento di contributi economici					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		e con l'invito a partecipare agli incontri formativi; si precisa, inoltre, che le attività espletate nei comuni costituiscono la "rete" dei servizi predisposta a livello distrettuale che colma vuoti di servizi e li unifica, portando ad ottimizzazioni e risparmi. Il supervisore, negli incontri ufficiali di ufficio di piano distrettuale e con i singoli funzionari, sindaci dei comuni afferenti al distretto, ha introdotto gli operatori, ne ha coordinato e monitorato le attività.							
4		Avvio e gestione delle attività del centro per le famiglie		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Le attività sono partite e sono aumentate di numero e di qualità, "costringendo" il supervisore, di concerto con i referenti anche politici comunali, a dare indicazioni al fine di adeguarsi alle esigenze emerse nel territorio predisponendo nuovi percorsi risultati molto seguiti.					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Efficacia								
Numero addetti	3	NUMERO	5	20	15	5,00 %	5,00 %	
Note: La "rete" tra i centri e con la Regione permette lo scambio dei dati progettuali, delle esperienze ed il confronto con gli operatori e con gli enti. Il supervisore fa parte, per quanto di competenza, della rete, tenendo i contatti "ufficiali".						300 %		
Indicatori di Attività								
Numero ore, interventi, segnalazioni	4	NUMERO	25	25	0	50,00 %	50,00 %	
Note: Sono stati concordati 4 nuovi percorsi ricalcanti le fasi della vita di una famiglia, organizzando epr ognuna 4 incontri più altri di programmazione, rendicontazione.						0 %		
Data conclusione attività	1	DATA	30/04/2011	30/04/2011	0	30,00 %	30,00 %	
Note: Le consultazioni eseguite dal supervisore e, per quanto di competenza, dagli operatori, hanno consentito di condividere il piano annuale delle azioni nei 14 comuni del distretto di Riccione inserite nel Piano di Zona 2011.								



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Data conclusione attività	2	DATA	30/06/2011	30/06/2011	0	15,00 %	15,00 %	

Note: Tutte le incombenze previste per il bando sono state eseguite e si sono concluse con l'aggiudicazione triennale del servizio ed il riconoscimento ufficiale del centro da parte della Regione con assegnazione di risorse.

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
301	LOMBARDI SIMONE Servizi Sociali - Politiche Giovanili	M		Annotazioni	8	80

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
		Peso: 4,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30399 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 100,00 %
Denominazione: Servizi Sociali e Politiche Giovanili
Progetto: **Responsabile:**
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/0011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	PROGETTO "GIOVANI" - PIANO DI ZONA.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Il progetto sovracomunale "Giovani", inserito da anni nella programmazione distrettuale del Piano di Zona (Area Giovani), è stato regolarmente avviato nel mese di dicembre 2010. Nel periodo preso in considerazione sono state portate avanti le azioni previste in convenzione che riguardano lo svolgimento di attività educative e di socializzazione presso il centro giovani di Cattolica. Le azioni si sono concluse entro i primi giorni di dicembre 2011. La rendicontazione delle attività si è conclusa entro il 31.12.2011.				CHIUSA	100,00 %		
2	PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA" - PIANO DI ZONA.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Il progetto sovracomunale di Educativa di strada, inserito sempre nella programmazione distrettuale del Piano di Zona, ha visto il regolare svolgimento di tutte le azioni previste in convenzione nel periodo preso in considerazione. Le attività hanno avuto inizio nel mese di novembre 2010 e si sono concluse nel mese di				CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni										
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione	
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione			
		<p>novembre 2011. Il mese di dicembre è stato utilizzato per impostare il proseguimento delle attività. Riunione del tavolo tecnico interistituzionale in data 27.05.2011. Le azioni portate avanti sul territorio di Cattolica hanno previsto l'utilizzo di educatori di strada che si sono rapportati con gli operatori del centro giovani e con le altre realtà aggregative giovanili ritenute significative sul territorio di Cattolica (come ad es. l'area dello Skate-Park). Nei mesi di ottobre e novembre gli educatori di strada hanno integrato la programmazione del centro giovani organizzando alcuni laboratori pomeridiani.</p>								
3		GESTIONE PROGETTI A CARATTERE MUSICALE			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	7,00 %	7,00 %
					31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	<p>Dall'anno 2010 il Servizio Politiche Giovanili realizza presso il Centro Giovani una serie articolata di attività a carattere musicale, tra le quali rientrano: la gestione del Servizio di Sala Prove, l'organizzazione di seminari e corsi a carattere musicale, l'organizzazione di serate di musica dal vivo, l'organizzazione di un appuntamento annuale con la rassegna di musica giovanile "Rockattolica", saggi ed appuntamenti vari sempre a carattere musicale. Dall'anno 2010 il Servizio Politiche Giovanili si avvale, per la realizzazione di tali azioni, anche della collaborazione di una nuova associazione giovanile (Associazione "Music Machine"). Gran parte di queste attività dell'anno 2011 rientrano nel progetto "Musica insieme" approvato con atto del Commissario Pref. n. 21 del 17.02.2011. Il progetto nell'anno 2011</p>					CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		ha avuto un eccellente grado di attuazione grazie anche al lavoro dell'Associazione Music Machine. Per la Sala Prove fino al 31.12.2011 sono stati effettuati: n. 375 ore di apertura del servizio, n. 2 corsi di canto con 1 saggio finale al quale hanno partecipato circa 300 giovani, n. 1 live di Band emergenti, n. 1 caccia al tesoro, n. 1 spettacolo di danza, n. 1 incontro con esperto nel mese di settembre 2011, collaborazione con il Servizio "Politiche Giovanili" all'organizzazione di 1 Rassegna di musica giovanile (3 serate nel mese di ottobre 2011). Sono state anche effettuate alcune aperture serali del Centro Giovani con jam session organizzate in collaborazione con i giovani utenti della Sala Prove.							
4		GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	9,00 %	9,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Per lo svolgimento della azioni connesse con la gestione del servizio civile nel periodo in esame si è proceduto, in collaborazione con ARCI-Servizio Civile, a predisporre e presentare in Regione n. 3 nuovi progetti d'impiego del servizio civile (tutti approvati) che coinvolgeranno le seguenti sedi di attuazioni accreditate presso l'Ente: Servizi Sociali - Museo - Biblioteca. In data 24.03.2011 sono state presentate 2 istanze di adeguamento dell'accreditamento dell'Ente. Nel mese di aprile 2011 si è tenuto il tavolo interistituzionale sul monitoraggio dell'andamento dei progetti, nei mesi di maggio/giugno si è lavorato con ARCI alla predisposizione di una nuova convenzione per la fornitura dei servizi di promozione, progettazione,					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		<p>valutazione, selezione e tutoraggio del servizio civile. Nel periodo in esame è proseguita anche la gestione amministrativa del progetto di servizio civile attualmente in corso di svolgimento (n. 1 volontaria c/o Museo), terminato nel mese di dicembre 2011. Nel mese di luglio 2011 si è anche proceduto ad approvare con determina la nuova convenzione con ARCI-Rimini per la gestione delle attività del Servizio Civile. Nel mese di settembre 2011 è uscito il nuovo Bando del Servizio Civile (per il Comune di Cattolica sono stati messi a bando n. 3 posti di servizio civile presso l'Ente). Nel mese di ottobre è stata presentata n. 1 istanza di adeguamento dell'Ente relativamente alla figura del Legale Rappresentante. In data 27 ottobre sono state effettuate le selezioni dei volontari presso l'Ente, in data 9/12/2011 è stata firmata la nuova Convenzione con ARCI per la gestione delle attività inerenti al servizio civile. Nel mese di dicembre è stata infine inoltrata la prenotazione on-line per l'avvio dei nuovi progetti nell'anno 2012.</p>							
5		GESTIONE PROGETTO BANDO COMUNITARIO LEONARDO DA VINCI.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	<p>Anche per l'anno 2011 il Comune di Cattolica ha aderito alle progettazioni comunitarie in ambito giovanile promosse dalla Provincia di Rimini. Il nuovo progetto al quale l'Ente ha aderito con nota PEC prot. n. 1169/2011 si chiama "4T4EU+" (Tolerance+Talent+Tehnology=Train for Europe PLUS) ed è stato presentato sul programma di finanziamento europeo "Lifelong</p>					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Learning (LLP)", sottoprogramma Leonardo da Vinci (misura Mobilità - PLM). Il Comune di Cattolica aderisce in qualità di Partner Intermediario con un contributo annuale di Euro 1.000,00. L'impegno della quota e la relativa liquidazione alla Provincia sono state rinviate al mese di gennaio 2012 per problemi di disponibilità sul Bilancio 2011.							
6		GESTIONE ATTIVITA' CON L'ASSOCIAZIONISMO		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Per quanto concerne la gestione del rilascio dei pareri circa l'iscrivibilità delle associazioni di volontariato e di promozione sociale nei rispettivi registri provinciali, funzione dovuta per legge ai sensi rispettivamente dell'art. 6 Legge 266/91 - L.R. 37/96 modificato dall'art. 195 della L.R. 3/99 per il Volontariato ed ai sensi dell'art. 4 LR 34/2002 per quanto concerne le APS nel periodo in esame è stata effettuata 1 pratica di rilascio del parere. E' stato erogato n. 1 contributo, articolato in 2 tranche, ad Associazione giovanile per la realizzazione di 1 progetto.					CHIUSA	100,00 %	
7		SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE-SEGRETARIATO SOCIALE		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	12,00 %	12,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Il servizio di "segretariato sociale" funge da "porta" dei servizi all'utenza che accede ai servizi socio-sanitari distrettuali. Lo sportello sociale è aperto anche ai residenti a S.Giovanni in M. Con il report del secondo semestre si registra un aumento dell'affluenza, anche a causa del periodo di crisi in corso. Si lavora sempre più in rete con tutti gli attori territoriali, anche del 3° settore, del					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni										
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione	
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione			
		Volonatriato, dell'USL e Centro per le Famiglie. La rendicontazione delle attività si è conclusa al 31.12.2011.								
8		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'AFFITTO			01/03/2011	01/03/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
					31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	al 30/06/2001 è stato predisposto il bando ed organizzata la raccolta delle domande, con istruttoria. Il servizio ha predisposto gli atti necessari per l'accertamento dei contributi statali e l'impegno delle risorse, anche comunali. Il Comune ha deciso di aumentare la propria percentuale di contributo.				CHIUSA		100,00 %		
9		AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P.			01/03/2011	01/01/2011	60 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
					30/08/2011	31/08/2011	32,97 %	100,00 %		
	31/12/2011	La graduatoria per l'ERP è stata regolarmente completata entro i termini previsti.				CHIUSA		100,00 %		
10		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI/SGRAVI/ESONERI/RETTE			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	9,00 %	9,00 %
					31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	L'attività di presa in carico, per quanto di competenza, completa il servizio di sportello sociale professionale. Si lavora sempre più responsabilizzando l'utente, ove possibile, ed in rete con i partner territoriali.				CHIUSA		100,00 %		
11		ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' E DEL 3° FIGLIO(art.65/66 L. 448/98)			01/01/2011	01/01/2011	1 gg	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
					30/12/2011	31/12/2011	0,28 %	100,00 %		
	31/12/2011	I servizi sociali curano il riconoscimento degli assegni di maternità e dell'assegno per il nucleo numeroso, l'istruttoria, i controlli, l'invio alla guardia di Finanza delle dichiarazioni risultate non veritiere e l'invio all'INPS per il materiale pagamento. Tutte le richieste				CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		pervenute sono state trasmesse per il pagamento con produzione della determina dirigenziale di concessione.							
12		ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Da anni l'Amministrazione, in collaborazione con una cooperativa sociale, organizza servizi specializzati per immigrati, molto apprezzati con un'utenza che proviene anche dai territori limitrofi e per i quali si è reso necessario organizzarne ulteriori, con il contributo della Provincia di Rimini.				CHIUSA	100,00 %		
13		INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	7,00 %	7,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Il progetto povertà svolge la propria azione a favore di persone in stato di abbandono ed a rischio esclusione, è in atto una collaborazione con enti/associazioni del settore, anche la collaborazione con i partner istituzionali consente il raggiungimento di risultati apprezzabili evitando e prevenendo le emergenze(ove possibile). Si è riusciti a collocare in residence nuclei sfrattati.				CHIUSA	100,00 %		
14		ELABORAZIONE PIANO DI ZONA ED INDAGINE ISTAT		01/03/2011	01/03/2011	-17 gg	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
				31/07/2011	14/07/2011	-11,18 %	100,00 %		
	31/12/2011	Il Piano di zona è stato regolarmente concordato a livello distrettuale, predisposto ed approvato nei tempi previsti.				CHIUSA	100,00 %		
15		CITTA' SOLIDALE - CINQUE PER MILLE		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,50 %	0,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Attività di found raising che consente di predisporre servizi personalizzati				CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni										
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione	
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione			
		pensati per alcune specifiche categorie rientranti nei requisiti previsti dal regolamento comunale per la concessione dei contributi. La pubblicizzazione ha consentito la raccolta di discrete somme che sono state distribuite nel corso dell'anno per situazioni per le quali sono stati predisposti progetti finalizzati alla riemersione socio-lavorativa.								
16		GESTIONE ORTI DI PROPRIETA' COMUNALE			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
					31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Gli orti vengono normalmente riassegnati, consentendo all'anziano di mantenersi attivo e a socializzare tra pari.				CHIUSA		100,00 %		
17		CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI A FAMIGLIE CON QUATTRO FIGLI			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,50 %	0,50 %
					30/06/2011	30/06/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Le somme assegnate al Comune di Cattolica sono state regolarmente distribuite agli aventi diritto nei tempi previsti.				CHIUSA		100,00 %		
18		PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
					31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Le risorse recepite per il FRNA consentono la predisposizione di servizi personalizzati molto richiesti, necessari e mancanti sul territorio.				CHIUSA		100,00 %		
19		BONUS ENERGIA - BONUS IDRICO			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,50 %	0,50 %
					31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	L'Amministrazione ha approvato il rinnovo delle convenzioni con i CAAF per le richieste dei bonus gas e luce. Per il servizio idrico in autunno sono stati riaperti i termini per la raccolta delle istanze.				CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
20	INSERIMENTO DI ANZIANI ED INVALIDI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	L'Amministrazione ha stipulato una convenzione con una cooperativa sociale per l'inserimento socio-lavorativo di anziani residenti nel Comune di Cattolica. Nel corso dell'anno si è riusciti a turnare gli occupati, inserendo più persone. I servizi vengono normalmente eseguiti, non si registrano lamentele significative.			CHIUSA		100,00 %		
21	SERVIZIOTRASPORTO SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA'			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	4,50 %	4,50 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	L'Amministrazione si è dotata di un regolamento comunale per la concessione di trasporti personalizzati a favore di utenza assistita consentendo la soddisfazione di bisogni difficilmente risolvibili autonomamente.			CHIUSA		100,00 %		
22	ORGANIZZAZIONE FERIE ANZIANI			01/02/2011	01/01/2011	31 gg	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				30/11/2011	30/11/2011	10,26 %	100,00 %		
	31/12/2011	Buono il livello del servizio offerto.			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero atti, delibere, determine		NUMERO	2	ND		0,00 %	0,00 %
Numero utenti	1	NUMERO	15	12	-3	0,00 %	80,00 %
Note: Per l'attività educativa pomeridiana si è avuta una media di n. 12 presenze ad ogni apertura.						-20 %	
Numero utenti	2	NUMERO	10	8	-2	0,00 %	80,00 %
Note: Si può stabilire una media di circa 8 contatti ad ogni uscita da parte degli educatori di strada.						-20 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero utenti Note: <i>Nel periodo in esame sono stati nr. 30 i gruppi giovanili che hanno usufruito del servizio di sala prove.</i>	3	NUMERO	25	30	5 20 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti	7	NUMERO	200	250	50 25 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>Il servizio si è regolarmente concluso.</i>	8	NUMERO	200	252	52 26 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	9	NUMERO	210	235	25 11,9 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	10	NUMERO	190	296	106 55,79 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine	11	NUMERO	8	8	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti	12	NUMERO	20	20	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine Note: <i>Nel periodo in esame relativamente al progetto "GIOVANI" sono stati approvati nr. 6 determine dirigenziali, 4 di liquidazione tranche convenzione, 1 determina per copertura oneri SIAE, 1 determina per nuovo impeg. ed accert. ed 1 delibera appr. progetto.</i>	1	NUMERO	4	7	3 75 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti Note: <i>Nel periodo in esame risulta in servizio presso l'Ente nr. 1 volontaria.</i>	4	NUMERO	2	1	-50 %	0,00 %	50,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	13	NUMERO	20	30	10 50 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti	15	NUMERO	10	11	1 10 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie Note: <i>Gli orti liberati vengono evase subito. Le istruttorie di richieste vengono inserite in itinere.</i>	16	NUMERO	10	15	5 50 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	17	NUMERO	5	8	3 60 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti	18	NUMERO	450	450	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti	19	NUMERO	100	100	0 0 %	0,00 %	100,00 %



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Efficacia							
Numero addetti	20	NUMERO	13	13	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Indicatori di Attività							
Numero utenti	21	NUMERO	12	28	16 133,33 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti	22	NUMERO	120	120	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine	4	NUMERO	2	2	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Note: Una determinazione di approvazione quota annuale COPRESC ed una determina di approvazione nuova convenzione con ARCI servizio civile							
Numero atti, delibere, determine	5	NUMERO	1	1	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Note: Una determina di adesione al progetto ed assunzione impegno di spesa. L'impegno per il secondo progetto 4T4EU+ è stata rinviato al mese di gennaio 2012 per problemi di bilancio.							
Numero pratiche, istruttorie	5	NUMERO	1	1	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	6	NUMERO	1	1	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Note: Effettuata nr. 1 pratica di rilascio del parere circa l'iscrivibilità di nr. 1 associazione di promozione sociale.							
Data conclusione attività	14	DATA	31/07/2011	14/07/2011	-17	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
	Peso: 10,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30401 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 93,33 %

Denominazione: MystFest 2011-Gran Giallo Città di Cattolica

Progetto: TEATRI, MOSTRE E SPETTACOLI **Responsabile:** Salvetti Simonetta

Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/07/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/08/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Organizzazione del premio			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	si segnala che a causa del dimezzamento dei contributi economici di provincia e regione oltre alla scarsità di risorse proprie dell'ente il premio prevede per questa edizione la sola sezione letteraria giunta quest'anno alla 38° edizione.		31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
							CHIUSA	100,00 %	
2	Organizzazione serata finale di premiazione			01/01/2011	01/01/2011	-11 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/08/2011	20/08/2011	-4,55 %	100,00 %		
	31/12/2011						CHIUSA	100,00 %	
3	Anteprima MystFest - Rassegna Tutti i colori del Giallo			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011						CHIUSA	100,00 %	

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO	6	6	0	8,00 %	8,00 %
Note: gli atti verranno stilati a luglio					0 %		



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	1	NUMERO	3	1	-2	10,00 %	3,33 %
Note: Numero stesura bandi per le sezioni del premio: letterario, video e fotografico. Per mancanza di fondi è stata realizzata solo la sezione letteraria.					-66,67 %		
Numero domande, pratiche presentate	1	NUMERO	13	13	0	8,00 %	8,00 %
					0 %		
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa	1	NUMERO	70	75	5	5,00 %	5,00 %
					7,14 %		
Numero copie	1	NUMERO	1000	1500	500	8,00 %	8,00 %
					50 %		
Numero racconti	1	NUMERO	120	120	0	3,00 %	3,00 %
Note: numero dei racconti pervenuti è 88, dal momento che le sezioni corti e fotografie non verranno realizzate per mancanza di fondi. Si è attribuiti il valore previsto dal momento che il numero dei racconti pervenuti è lo stesso dell'anno 2010.					0 %		
Numero domande, pratiche soddisfatte	1	NUMERO	120	120	0	10,00 %	10,00 %
Note: dato relativo al numero dei racconti pervenuti, dal momento che le sezioni corti e fotografie non verranno realizzate per mancanza di fondi. Si è attribuito il valore previsto dal momento che il numero dei racconti pervenuti è lo stesso dell'anno 2010.					0 %		
Numero domande, pratiche presentate	2	NUMERO	8	8	0	7,00 %	7,00 %
Note: l'attività si è svolta nel mese di agosto					0 %		
Numero incontri	2	NUMERO	18	31	13	9,00 %	9,00 %
					72,22 %		
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa	2	NUMERO	14	14	0	9,00 %	9,00 %
					0 %		
Numero	3	NUMERO	6	6	0	9,00 %	9,00 %
					0 %		
Numero incontri	3	NUMERO	10	10	0	7,00 %	7,00 %
					0 %		
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa	3	NUMERO	22	22	0	5,00 %	5,00 %
					0 %		
Numero	2	NUMERO	10	10	0	2,00 %	2,00 %
Note: la serata di premiazione si è realizzata nel mese di agosto					0 %		

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
1321	SALVETTI SIMONETTA	F			0	0
252	COSTA LORELLA	F			0	0
2255	GABELLINI MORENA	F			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 93,33 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 93,33 %
	Peso: 2,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,87 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30402 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 1,00 % **Attuazione:** 100,00 %
Denominazione: Danzfest
Progetto: TEATRI, MOSTRE E SPETTACOLI **Responsabile:** Salvetti Simonetta
Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco
Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Organizzazione e gestione summer school della danza			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
				31/12/2011			CHIUSA	100,00 %	

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO	20	20	0	10,00 %	10,00 %
					0 %		
Numero riunioni	1	NUMERO	40	40	0	20,00 %	20,00 %
Note: Incontri e riunioni per l'organizzazione dell'evento con la Guaraldi Eventi, scuole danza, alberghi, ristoratori, Promocattolica.					0 %		
Numero giornate di apertura	1	NUMERO	18	18	0	20,00 %	20,00 %
Note: la manifestazione si è svolta a luglio e ottobre					0 %		
Numero	1	NUMERO	5	5	0	5,00 %	5,00 %
Note: la manifestazione si svolge a luglio e ottobre					0 %		
Numero Km percorsi	1	KM	14	14	0	20,00 %	20,00 %
Note: Numero viaggi autista del Comune per ricevimento ospiti					0 %		
Numero manifesti	1	NUMERO	500	500	0	5,00 %	5,00 %
Note: la manifestazione si svolge a luglio e ottobre. I manifesti non sono stati affissi per mancanza di fondi, ma consegnati agli allievi dei corsi					0 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa	1	NUMERO	17	17	0 0 %	5,00 %	5,00 %	

Indicatori di Efficacia								
Numero addetti	1	NUMERO	10	10	0 0 %	5,00 %	5,00 %	
Note: la manifestazione si svolge a luglio								

Indicatori di Attività								
Numero studenti iscritti	1	NUMERO	260	260	0 0 %	10,00 %	10,00 %	
Note: la manifestazione si svolge a luglio e ottobre								

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
1321	SALVETTI SIMONETTA	F			0	0
2255	GABELLINI MORENA	F			0	0
252	COSTA LORELLA	F			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
		Peso: 1,00 % Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30403 **Tipologia:** Sviluppo - Intersettoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 0,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Manifestazioni culturali in occasione delle celebrazioni

Progetto: TEATRI, MOSTRE E SPETTACOLI **Responsabile:** Salvetti Simonetta

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 30/06/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Organizzazione e gestione degli eventi legati al giorno della memoria, festa della donna, 150° dell'Unità d'Italia, XXV aprile.			01/01/2011	01/01/2011	184 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				30/06/2011	31/12/2011	102,22 %	100,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero incontri	1	NUMERO	10	10	0 0 %	10,00 %	10,00 %
Numero manifesti	1	NUMERO	3	3	0 0 %	40,00 %	40,00 %
Numero	1	NUMERO	3	3	0 0 %	15,00 %	15,00 %
Note: Utilizzi delle strutture teatrali.							
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa	1	NUMERO	12	12	0 0 %	20,00 %	20,00 %
Note: Numero Mailing List di indirizzari per la divulgazione degli eventi. (ca. 2.000 utenti)							
Numero programmi di sala	1	NUMERO	600	600	0 0 %	5,00 %	5,00 %
Numero certificati emessi	1	NUMERO	100	100	0 0 %	10,00 %	10,00 %
Note: Pergamene con omaggio festa della donna.							



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
1321	SALVETTI SIMONETTA	F			0	0
2255	GABELLINI MORENA	F			0	0
252	COSTA LORELLA	F			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
	Peso: 0,50 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,50 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30404 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** NON AVVIATO **Peso:** 0,50 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: Open day delle biblioteche

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Corradi Catia

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/06/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 30/06/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Incontri provinciali per definizione programmi		01/06/2011	01/07/2011	661120 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/10/2011	31/12/2011	-100,03 %	100,00 %		
	31/12/2011	Il progetto non è stato finanziato	Il progetto non è stato avviato per mancanza di risorse economiche e umane. Inoltre, viste le difficoltà economiche, le Province di Rimini e Ravenna, che in questi anni hanno coordinato e promosso l'evento, hanno demandato alle singole Biblioteche tutti i costi di promozione e realizzazione. La Biblioteca di Cattolica, non avendo fondi a disposizione e trovandosi non ha dato corso al progetto.				CHIUSA	100,00 %	
2		Atti amministrativi e organizzativi		01/08/2011	01/07/2011	92 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/10/2011	31/12/2011	101,10 %	100,00 %		
	31/12/2011	progetto non finanziato	Progetto non finanziato				CHIUSA	100,00 %	
3		Contatti con attori e/o animatori e/o studiosi per definizione evento		01/07/2011	01/07/2011	661150 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/10/2011	31/12/2011	-100,03 %	100,00 %		
	31/12/2011	progetto non finanziato					CHIUSA	100,00 %	
4		Comunicazione evento		01/10/2011	01/07/2011	153 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/10/2011	31/12/2011	510,00 %	100,00 %		
	31/12/2011	Progetto non finanziato					CHIUSA	100,00 %	



Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
5	Rapporti con le scuole			01/10/2011	01/07/2011	153 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/10/2011	31/12/2011	510,00 %	100,00 %		
	31/12/2011	il progetto non è stato finanziato					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero				1	NUMERO	4	0	-4	0,00 %	0,00 %
Note: gli incontri si svolgeranno in Provincia nel mese di settembre IL PROGETTO NON È STATO AVVIATO PER MANCANZA DI FONDI E PER DECISIONE DELLE BIBLIOTECHE IN RETE.								-100 %		
Numero atti, delibere, determine				2	NUMERO	15	0	-15	0,00 %	0,00 %
Note: le determine verranno redatte nel mese di settembre IL PROGETTO NON È STATO AVVIATO PER MANCANZA DI FONDI E RISORSE UMANE.								-100 %		
Numero				3	NUMERO	6	0	-6	0,00 %	0,00 %
Note: IL PROGETTO NON È STATO AVVIATO PER MANCANZA DI FONDI E PER DECISIONE DELLE BIBLIOTECHE IN RETE.								-100 %		
Indicatori di Risultato										
Numero dei partecipanti alle attività proposte				5	NUMERO	100	0	-100	0,00 %	0,00 %
Note: non ancora svolto IL PROGETTO NON È STATO AVVIATO PER MANCANZA DI FONDI E PER DECISIONE DELLE BIBLIOTECHE IN RETE.								-100 %		

Risorse Umane:								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale		% Lavorato	Ore Lavorate	
		Annotazioni						
3888	CORRADI CATIA	F				0	0	
2022	ERCOLES MARINA	F				0	0	
3527	PRITELLI GIUSEPPE	M				0	0	
120	MACALUSO GIUSEPPINA	F				0	0	
1675	NARDIN RENZO FRANCO	M				0	0	
1565	TEBALDI ORIETTA	F				0	0	
1223	PARI MIRIAM	F				0	0	
2104	DI GIMINIANI CONCETTINA	F				0	0	



Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %

Peso: 0,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30405 **Tipologia:** Sviluppo - Trasversale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: promozione alla lettura

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Corradi Catia

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/05/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Predisposizione programma			01/05/2011	01/01/2011	120 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	Il progetto è stato modificato rispetto al programma iniziale. Sono stati programmati e realizzati quattro incontri dedicati ad un pubblico adulto e un incontro per i bambini nel periodo di natale.		31/12/2011	31/12/2011	49,18 %	100,00 %		
2	Atti amministrativi			01/06/2011	01/07/2011	-30 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	Il programma è stato predisposto nel mese di novembre		31/12/2011	31/12/2011	-14,08 %	100,00 %		
3	Rapporti con le scuole			01/10/2011	01/07/2011	92 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	Sono state coinvolte le scuole elementari e materne dei Comuni di Cattolica, San Giovanni, Gabicce e Gradara e le scuole Medie dei medesimi comuni		31/12/2011	31/12/2011	101,10 %	100,00 %		
4	comunicazione evento			01/10/2011	01/07/2011	92 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	Sono stati redatti comunicati stampa di promozione degli appuntamenti. I comunicati sono stati inviati alla		31/12/2011	31/12/2011	101,10 %	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
5	stampa locale e a indirizzari mail del Centro Culturale. Inoltre nella rete civica del comune di Cattolica e sulla pagina facebook del Centro Culturale.								
	collaborazione con il Centro per le famiglie			01/10/2011	01/07/2011	92 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	L'evento è stato comunicato al Centro per le famiglie.		31/12/2011	31/12/2011	101,10 %	100,00 %		
6	richiesta sponsorizzazioni			01/05/2011	01/07/2011	152 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	Il programma (aperitivo letterario) è stato realizzazto in collaborazione con due sponsor.		01/06/2011	31/12/2011	490,32 %	100,00 %		
							100,00 %		

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO	1	1	0	10,00 %	10,00 %	
Note: E' stato realizzato un unico programma con gli appuntamenti sia rivolti agli adulti che ai bambini.						0 %		
numero determine	2	NUMERO	2	2	0	10,00 %	10,00 %	
						0 %		
Indicatori di Risultato								
insegnanti e genitori partecipanti	3	NUMERO	100	150	50	25,00 %	25,00 %	
						50 %		
Indicatori di Attività								
Numero	4	NUMERO	150	150	0	15,00 %	15,00 %	
						0 %		
numero incontri e tavoli di lavoro effettuati	5	NUMERO	5	5	0	25,00 %	25,00 %	
						0 %		
Numero	6	NUMERO	2	2	0	15,00 %	15,00 %	
						0 %		



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
3888	CORRADI CATIA	F			0	0
3527	PRITELLI GIUSEPPE	M			0	0
1675	NARDIN RENZO FRANCO	M			0	0
1565	TEBALDI ORIETTA	F			0	0
1223	PARI MIRIAM	F			0	0
120	MACALUSO GIUSEPPINA	F			0	0
2022	ERCOLES MARINA	F			0	0

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30406 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 1,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: postazioni individuali visione ascolto per bambini

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Nardin Renzo Franco

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/04/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	adempimenti amministrativi			01/04/2011	01/01/2011	90 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	Il finanziamento per questo progetto è stato inserito nell'ultima variazione di bilancio (novembre 2011). Avviato nel dicembre 2011, in corso di completa realizzazione.	La determina di approvazione del progetto è stata approvata il 27.12.2011 (determinazione dirigenziale n. 864). Tutte le istruttorie e gli ordini sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 2012. L'allestimento della sezione e l'inaugurazione è stata rinviata al 2012 (primo trimestre). L'obiettivo è stato raggiunto.	31/12/2011	31/12/2011	32,85 %	100,00 %		
								100,00 %	
2	adempimenti tecnici del progetto			01/06/2011	ND			0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
3	comunicazione avvio nuovo servizio			01/10/2011	ND			0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero	1	NUMERO	10	10	0	50,00 %	50,00 %
					0 %		



Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero	2	NUMERO	20	20	0 0 %	25,00 %	25,00 %	
Numero	3	NUMERO	300	300	0 0 %	25,00 %	25,00 %	

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						
120	MACALUSO GIUSEPPINA	F			0	0
1675	NARDIN RENZO FRANCO	M			0	0
1565	TEBALDI ORIETTA	F			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
	Peso: 1,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30407 **Tipologia:** Sviluppo - Trasversale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 1,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Museo della Regina: Diritto all'accesso e visite guidate in lingua straniera.

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 15/06/2011 **Data Fine Prevista:** 16/09/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Predisposizione programma generale.			01/05/2011	01/05/2011	-1 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/05/2011	30/05/2011	-3,33 %	100,00 %		
	30/06/2011				CHIUSA		100,00 %		
2	Visite guidate in lingua tedesca			14/06/2011	15/06/2011	105 gg	CHIUSA	22,50 %	22,50 %
				16/09/2011	31/12/2011	111,70 %	100,00 %		
	30/06/2011	Le guide sono state avviate in concomitanza con l'inizio dell'orario estivo di apertura del museo.			APERTA		20,00 %		
	31/12/2011	Le guide si sono svolte con regolare cadenza settimanale, ad eccezione del previsto intervallo nel mese di agosto			CHIUSA		100,00 %		
3	Visite guidate in lingua inglese			15/06/2011	15/06/2011	108 gg	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				14/09/2011	31/12/2011	118,68 %	100,00 %		
	30/06/2011	Le visite in inglese si avviano in corrispondenza dell'inizio dell'orario estivo del Museo e si svolgono in contemporanea a quelle in francese.			APERTA		20,00 %		
	31/12/2011	Anche le visite in inglese hanno avuto regolare svolgimento e si è attuata la prevista pausa nel mese di agosto			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	Visite guidate in lingua francese			15/06/2011	15/06/2011	108 gg	CHIUSA	7,50 %	7,50 %
				14/09/2011	31/12/2011	118,68 %	100,00 %		
	30/06/2011	Le visite in francese si avviano in coincidenza con le aperture estive del Museo e si attuano in contemporanea con quelle in inglese.			APERTA		20,00 %		
	31/12/2011	Le guide in francese si sono svolte ogni mercoled', in concomitanza con quelle in inglese; come da programma, durante il mese di agosto si è avuta una interruzione temporanea			CHIUSA		100,00 %		
5	Visite guidate in italiano			17/06/2011	15/06/2011	108 gg	CHIUSA	22,50 %	22,50 %
				16/09/2011	31/12/2011	118,68 %	100,00 %		
	30/06/2011	Come le altre visite guidate, anche quelle serali in italiano coincidono con il periodo di apertura estiva del Museo.			APERTA		20,00 %		
	31/12/2011	Le visite guidate in lingua italiana, a differenza di quelle in lingua straniera, non conoscono interruzioni nel mese di agosto. In contemporanea a quelle, inoltre, per 4 serate si sono sperimentati giochi e cacce al tesoro per i più piccoli, mentre gli adulti seguivano le guide.			CHIUSA		100,00 %		
6	Integrazione didattica museale			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	22,50 %	18,00 %
				31/12/2011	ND		80,00 %		
	30/06/2011	I mesi invernali e primaverili sono stati i più densi dal punto di vista della didattica, per cui gran parte dell'attività prevista è stata svolta entro maggio.			APERTA		80,00 %		
	31/12/2011	L'inizio dell'anno scolastico è dedicato ai rapporti con le scuole e alla spedizione dei programmi, più che all'attività vera e propria. Tra la metà di novembre e le vacanze natalizie, tuttavia, si è registrata un'ottima adesione alle iniziative proposte,			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

superando i limiti prefissati.

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	

Indicatori di Attività

Numero	1	NUMERO	1	1	0	0,00 %	100,00 %
Note: E' l'azione preliminare all'avvio dell'attività e comprende progettazione, accordi con le guide, diffusione pubblicitaria.					0 %		
Numero	2	NUMERO	10	10	0	0,00 %	100,00 %
Note: Il maggior numero di guide si è effettuato in luglio e in settembre					0 %		
Numero	3	NUMERO	10	10	0	0,00 %	100,00 %
Note: Il valore atteso 10 è stato pienamente rispettato, con una maggiore concentrazione delle visite guidate in luglio e in settembre					0 %		
Numero	4	NUMERO	10	10	0	0,00 %	100,00 %
Note: Come per l'inglese e per il tedesco, il valore atteso è stato pienamente rispettato, e il picco dell'attività si è registrato tra luglio e settembre					0 %		
Numero	5	NUMERO	14	14	0	0,00 %	100,00 %
Note: Le guide in italiano sono state particolarmente intense e fitte in luglio e in agosto					0 %		
Numero	6	NUMERO	15	15	0	0,00 %	100,00 %
Note: Anche se l'attività didattica sul campo è più fitta nel primo semestre, tuttavia tra novembre e dicembre il numero delle richieste ha permesso di superare il valore atteso.					0 %		

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 95,50 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 95,50 %

Peso: 1,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,96 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30408 **Tipologia:** Sviluppo - Trasversale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Museo della Regina: studio materiale scavo archeologico VGS

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 21/03/2011 **Data Fine Prevista:** 30/11/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto Fine Previsto	Inizio Effettivo Fine Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo				Attuazione		
1	Lavaggio e pulitura dei materiali di scavo			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Il lavaggio delle casse con materiale preistorico previsto per il 2011 è stato completato.			CHIUSA		100,00 %		
2	Disegni e lucidi dei materiali ceramici			01/01/2011	01/01/2011	-184 gg	CHIUSA	35,00 %	35,00 %
				31/12/2011	30/06/2011	-50,55 %	100,00 %		
	30/06/2011	Il progetto prevedeva la realizzazione di almeno 100 disegni di materiali dello scavo VGS; a questo punto del programma, i disegni fatti sono 135 e quasi certamente cresceranno di qui alla fine dell'anno.			CHIUSA		100,00 %		
3	Inventariazione e catalogazione dei materiali archeologici			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	5,00 %	0,75 %
				31/12/2011	ND		15,00 %		
	30/06/2011	L'inventariazione ufficiale sui registri dello Stato è ancora indietro, mentre sono state fatte schede ad uso interno per ciascun disegno realizzato.			APERTA		15,00 %		
	31/12/2011	Avendo completato nel I semestre il lavaggio e il disegno dei materiali da destinare al restauro, nella seconda parte dell'anno si è proceduto all'inventariazione di tutti i frammenti indicati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, di cui è esclusiva la			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
competenza									
4	Restauro dei materiali ceramici e dei metalli			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	10,00 %	6,00 %
				31/12/2011	ND		60,00 %		
	30/06/2011	Restaurati 2 vasi della tomba 15 e consolidati i materiali rilevanti per forma (circa 100)				APERTA	60,00 %		
	31/12/2011	I due vasi quasi interamente ricomponibili della tomba 15 sono stati restaurati, schedati e fotografati; si è proceduto alla pulizia con alcol e al successivo consolidamento di altri 150 frammenti circa			CHIUSA	100,00 %			
5	Organizzazione e predisposizione di supporti per lo studio e la ricerca			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	15,00 %	7,50 %
				31/12/2011	ND		50,00 %		
	30/06/2011	Il lavoro procede parallelamente alle altre operazioni, essendo a quelle di supporto.				APERTA	50,00 %		
	31/12/2011	Sono stati avviati i primi studi (pubblicazioni su "Preistoria online) delle strutture rinvenute, stabilendone le prime datazioni sulla base delle operazioni compiute sui materiali, che hanno fornito gli elementi cronologici indispensabili			CHIUSA	100,00 %			
6	Ricerca e studio			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	10,00 %	3,00 %
				31/12/2011	ND		30,00 %		
	30/06/2011	Avviata l'analisi delle 27 sepolture, per 15 delle quali si prevede di portare a compimento l'analisi, la pulitura e un primo assemblaggio.				APERTA	30,00 %		
	31/12/2011	Sono stati lavati e si è fatto il primo assemblaggio di tutti i tegoloni, cui si aggiunge il restauro dei corredi			CHIUSA	100,00 %			



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Quantità	1	NUMERO	30	40	10	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Le 30 casse previste erano già state tutte lavate nel primo semestre; nel secondo semestre se ne sono aggiunte altre 10.</i>					33,33 %		
Quantità	2	NUMERO	100	235	135	0,00 %	100,00 %
					135 %		
Quantità	3	NUMERO	100	100	0	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Il lavoro è stato completato interamente</i>					0 %		
Numero	4	NUMERO	15	15	0	0,00 %	100,00 %
Note: <i>la tranche prevista è stata completata</i>					0 %		
Numero	5	NUMERO	35	35	0	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Sono state prodotte le prime pubblicazioni, i materiali sono stati presentati al Convegno di preistoria di Modena, le tesi di dottorato e di specializzazione si sono concluse.</i>					0 %		
Numero	6	NUMERO	15	15	0	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Completato lavaggio e pulizia di tutte le casse relative alle sepolture ed avanzate le ricerche sulle prime 15 tombe.</i>					0 %		

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	77,25 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:	0,00 %
		Peso:	4,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo:	77,25 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	3,09 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30409 **Tipologia:** Sviluppo - Trasversale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 1,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Galleria Santa Croce: Mostra "Pasta di Romagna"

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 10/01/2011 **Data Fine Prevista:** 02/05/2011 **Data Inizio Effettiva:** 10/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 02/05/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Ricerca sponsor		01/01/2011	01/01/2011	-1 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				31/01/2011	30/01/2011	-3,33 %	100,00 %		
	30/06/2011	La ricerca dello sponsor è stata preliminare ad ogni altra azione. La concomitanza con il progetto di Morciano sul pastificio Ghigi e l'adesione della Banca popolare Valconca ha fatto sì che la Popolare Valconca abbia abbracciato l'iniziativa come unico sponsor.			CHIUSA		100,00 %		
2		Contatti con gli artisti e scelta delle immagini		01/01/2011	01/01/2011	26 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				15/02/2011	13/03/2011	57,78 %	100,00 %		
	30/06/2011	Gli artisti contattati e seguiti in tutte le fasi del progetto e del lavoro sono due valenti fotografi che hanno fornito tutto il materiale poi utilizzato per l'esposizione: Lorenzo Amaduzzi e Daniele Lisi.			CHIUSA		100,00 %		
3		Creazione di un'azione comune con il Comune e la Biblioteca di Morciano		01/01/2011	01/01/2011	17 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				13/03/2011	30/03/2011	23,94 %	100,00 %		
	30/06/2011	L'azione comune ha prodotto una manifestazione che si è svolta tra due sedi, perfettamente coordinate: Morciano e Cattolica, con mostre e inaugurazioni parallele ma non sovrapposte.			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	Cura del catalogo			01/02/2011	01/01/2011	51 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				10/03/2011	30/03/2011	137,84 %	100,00 %		
	30/06/2011	Catalogo: L.Amaduzzi, D.Lisi, Pasta di Romagna. impronte di fabbrica, con testi di Piero Orlandi , A.Bernucci, E.Tommasoli. A colori, è un'opera prestigiosa diffusa su supporto cartaceo ma scaricabile anche on-line.				CHIUSA	100,00 %		
5	Allestimento espositivo			01/03/2011	01/01/2011	76 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				13/03/2011	30/03/2011	633,33 %	100,00 %		
	30/06/2011	L'allestimento ha visto la piena collaborazione e l'intervento diretto dei due artisti.				CHIUSA	100,00 %		
6	Inaugurazione mostra			13/03/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				13/03/2011	30/03/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Inaugurazione a Morciano: 13 marzo (aperta fino al 30 aprile) presso la Biblioteca G.Mariotti. Inaugurazione a Cattolica: 13 marzo (aperta fino al 2 maggio) presso la Galleria Santa Croce).				CHIUSA	100,00 %		

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero				1	NUMERO	05	5	0	0,00 %	100,00 %
Note: Conclusa prima dell'avvio della mostra								0 %		
Numero				2	NUMERO	50	50	0	0,00 %	100,00 %
Note: Preliminare all'avvio. Conclusa								0 %		
Numero				3	NUMERO	3	3	0	0,00 %	100,00 %
Note: Preliminare all'avvio della mostra. Conclusa								0 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero	4	NUMERO	1	1	0	0,00 %	100,00 %	
Note: <i>Il catalogo è stato edito. Conclusa</i>					0 %			

Indicatori di Risultato								
data termine progetto	5	DATA	13/03/2011	ND		0,00 %	0,00 %	
Note: <i>L'allestimento si è concluso nei tempi e nei modi attesi.</i>								

Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	6	DATA	13/03/2011	ND		0,00 %	0,00 %	
Note: <i>L'inaugurazione della mostra è avvenuta il 13 marzo come da programma</i>								

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
	Peso: 1,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30410 **Tipologia:** Sviluppo - Intersectoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Costituzione temporanea di un gruppo operativo specializzato per la vigilanza antinfortunistica e di pronto intervento nella strutture teatrali comunali.

Progetto: TEATRI, MOSTRE E SPETTACOLI **Responsabile:** Salvetti Simonetta

Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Vigilanza antinfortunistica del Teatro della Regina, del Salone Snaporaz e dell'Arena di Piazza della Repubblica.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
2	Pronto intervento tecnico, programmazione e gestione operativa, supporto tecnico, tecnologico, e supporto a V.FF. quando previsti.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
3	Verifica del funzionamento degli impianti elettrici, di illuminazione, scenici audiovisivi e di traduzione simultanea e di impianti cinematografici.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero ore, interventi, segnalazioni	1	NUMERO	1000	1000	0 0 %	40,00 %	40,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	2	NUMERO	1000	1000	0 0 %	30,00 %	30,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	3	NUMERO	1000	1000	0 0 %	30,00 %	30,00 %



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
2255	GABELLINI MORENA	F			0	0
1505	UBALDUCCI GIOVANNI	M			0	0
1992	GREGORI NUNZIO	M			0	0
2103	DELBIANCO MAURIZIO	M			0	0

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,50 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30498 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Cinema Teatro: gestione teatri

Progetto: TEATRI, MOSTRE E SPETTACOLI **Responsabile:** Salvetti Simonetta

Centro di Responsabilità:3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1	Progettazione e ideazione Cartellone del Teatro Regina e del Salone Snaporaz			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	45,00 %	45,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
2	Gestione dei teatri cittadini per le attività non solo culturali ma anche a carattere sociale e civico.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	45,00 %	45,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
3	Gestione dell'attività cinematografica del Salone Snaporaz in collaborazione con il Circolo del Cinema Toby Dammit			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Attività								
Numero spettacoli visionati	1	NUMERO	15	17	2 13,33 %	0,00 %	100,00 %	
Numero programmi	1	NUMERO	30.000	30000	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero abbonamenti	1	NUMERO	500	543	43 8,6 %	0,00 %	100,00 %	
Note: Il numero si riferisce agli abbonamenti della stagione 2010/2011 ed in vendita fino ad aprile 2011								



Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero programmi di sala	1	NUMERO	10.800	10800	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero inserzioni/inserimenti	1	NUMERO	14	14	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero manifesti	1	NUMERO	4.500	4500	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa	1	NUMERO	80	80	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero riunioni	1	NUMERO	5	6	1 20 %	0,00 %	100,00 %	
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO	4	4	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	1	NUMERO	24	24	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero ore, interventi, segnalazioni	2	NUMERO	105	105	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero utenti	1	NUMERO	12.500	12500	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero utenti	2	NUMERO	18.500	18500	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero giornate di apertura	1	NUMERO	119	125	6 5,04 %	0,00 %	100,00 %	
Numero domande, pratiche presentate	2	NUMERO	69	69	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero atti, delibere, determine	2	NUMERO	13	13	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	2	NUMERO	200	200	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie	2	NUMERO	1	1	0 0 %	0,00 %	100,00 %	



Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero domande, pratiche presentate	3	NUMERO	7	7	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero atti, delibere, determine	3	NUMERO	17	17	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero riunioni	3	NUMERO	1	1	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero Note: <i>In occasione della celebrazione delle ricorrenze due delle proiezioni cinematografiche sono state sostituite con due rappresentazioni teatrali al salone snaporaz ed al teatro della regina</i>	3	NUMERO	4	4	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero incontri	3	NUMERO	10	10	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero inserzioni/inserimenti	3	NUMERO	52	52	0 0 %	0,00 %	100,00 %	

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30499 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 13,00 % **Attuazione:** 99,00 %

Denominazione: CCP Museo della regina e Galleria Santa Croce

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Museo della Regina: custodia, sorveglianza, apertura al pubblico		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	L'apertura al pubblico su 27 ore settimanali, con orari differenziati tra inverno ed estate, ha contribuito ampiamente affinché al Museo fosse assegnato il marchio di Museo di Qualità.					CHIUSA	100,00 %	
2		Museo della Regina: programmazione, organizzazione e svolgimento manifestazioni annuali		27/08/2011	27/08/2011		APERTA	5,00 %	0,00 %
				27/11/2011	ND				
	30/06/2011	Le manifestazioni sono tutte previste per il secondo semestre: didattica estiva (luglio-agosto), raduno delle imbarcazioni con vela al terzo (27 agosto), Giornate Europee del Patrimonio (24 e 25 settembre), domeniche di novembre (entro il solco di Musei Aperti).					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	27 agosto: veleggiata delle imbarcazioni tradizionali con vele al terzo. 24 e 25 settembre: Giornate Europee della Cultura. La Provincia di Rimini non ha invece finanziato la tradizionale manifestazione "Musei Aperti"					CHIUSA	80,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
3	Museo della Regina: attività di studio e di ricerca e gestione Biblioteca interna.			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	4,00 %	1,60 %
				31/12/2011	ND		40,00 %		
	30/06/2011	Delle tesi di laurea e di dottorato in corso di esecuzione, sono state completate quelle di dottorato ed una di triennale sul restauro delle ceramiche della Nuova Darsena.				APERTA	40,00 %		
	31/12/2011	Le tesi di laurea e di specializzazione previste sono state tutte completate; solo una, relativa allo scavo Pritelli 2004, deve essere ancora discussa ma è già stata consegnata. A quelle previste, se ne è aggiunta una presso l'Università di Modena/Facoltà di Chimica, di analisi degli intonaci dipinti scavi anni '70				CHIUSA	100,00 %		
4	Museo della Regina: lavaggio, pulitura, fotografia, disegno, inventariazione e schedatura dei materiali depositati.			07/03/2011	01/03/2011	69 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				29/10/2011	31/12/2011	29,24 %	100,00 %		
	30/06/2011	Al 30 giugno è stato completato il lavaggio dei materiali di tutti gli scavi indicati e il disegno dei frammenti scavo Pritelli 2004				APERTA	70,00 %		
	31/12/2011	Alle azioni previste, completate interamente, si è aggiunto l'avvio di un progetto di schedatura online di tutto il materiale esposto nella sezione di marineria, che si svolge in collaborazione con l'IBC				CHIUSA	100,00 %		
5	International Summer School "Mediterraneo e Mar Baltico. Un ponte culturale fra Nord e Sud Europa" 25-30 maggio 2011			01/01/2011	03/01/2011	-2 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-0,55 %	100,00 %		
	31/12/2011	la Summer School si è svolta dal 25 al 30 maggio. Hanno partecipato n. 15 studenti e n. 21 docenti.				CHIUSA	100,00 %		
6	Museo della Regina: costruzione di supporti materiali per laboratori didattici			08/01/2011	01/01/2011	9 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				28/05/2011	30/05/2011	6,43 %	100,00 %		
	30/06/2011	L'attuazione dei laboratori presuppone la creazione di supporti molto				CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		diversificati per materiali, forme, dimensioni, caratteristiche costruttive (telai legno, taglio tessere lapidee, lavorazione dell'argilla, tessuto per vele, ecc.): per ogni laboratorio devono essere preliminarmente predisposti.							
7		Museo della Regina: attività didattica: progettazione, diffusione, attuazione.		08/01/2011	01/01/2011		APERTA	10,00 %	7,00 %
				20/12/2011	ND		70,00 %		
	30/06/2011	La maggior parte dell'attività didattica si svolge nel primo semestre; da quest'anno sono stati introdotti sperimentalmente anche laboratori estivi.			APERTA		70,00 %		
	31/12/2011	Se nel primo semestre dell'anno si raggiunge come da calendario l'apice delle attività didattiche vere e proprie, il II semestre è dedicato alla progettazione per il nuovo anno scolastico, ai rapporti con gli insegnanti, alla stesura e distribuzione degli opuscoli contenenti le offerte, alle sperimentazioni, nei primi mesi del nuovo anno scolastico, dei laboratori introdotti ez novo.			CHIUSA		100,00 %		
8		Gestione biblioteca		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Nel 2011 le presenze in biblioteca sono state 48270, i lettori iscritti/abilitati 119 gli utenti attivi 3189. I prestiti 19.195, prestiti interbibliotecari 119, reference 1619, sono stati inventariati e catalogati 1571 libri, 176 audiovisivi, 86 periodici.			CHIUSA		100,00 %		
9		Gestione Mediateca		02/01/2011	01/01/2011	1 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,28 %	100,00 %		
	31/12/2011	La mediateca nel primo semestre ha registrato 13877 presenze suddivise			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		tra visione film, (2866) utilizzo postazioni internet (10950) e postazioni di videoscrittura (51), audio (10) e 209 assistenze.							
10		Gestione Archivio Fotografico		02/01/2011	01/01/2011	1 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,28 %	100,00 %		
	31/12/2011	Nel 2011 l'Archivio Fotografico ha acquisito n. 775 nuove immagini da collezioni privati. Ha digitalizzato n. 1500 negativi ai fini dell'inserimento nel programma Album di Cattolica. Sono state registrate n. 100 assistenze a utenti, n. 15 consulenze a studiosi per tesi e pubblicazioni e n. 10 assistenze e consulenze per mostre. Sono state catalogate n. 800 fotografie.					CHIUSA	100,00 %	
11		Gestione organizzativa e amministrativa del Centro Culturale Polivalente		02/01/2011	01/01/2011	1 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,28 %	100,00 %		
	31/12/2011	Il passaggio da Istituzione a Comune ha richiesto la formazione su nuovi programmi relativi alla gestione contabile che nell'Istituzione era assunta da altro personale. pertanto oltre alle funzioni già in capo alla gestione amministrativa-organizzativa sono state aggiunte anche funzioni di contabilità. Nel primo semestre sono state redatte 26 determinazioni, n. 80 richieste di preventivi, n. 60 pratiche gestite. Sono stati avviati n. 1 progetto di miglioramento dei servizi al pubblico, co finanziato dalla Provincia di Rimini, n. 2 rendiconti di contributi alla Provincia, piani bibliotecari 2009, e n. 1 richiesta contributi ai sensi della legge 18/2000. Inoltre tutti gli adempimenti organizzativi relativi alla gestione del Servizio.					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
12	Custodia, sorveglianza e pulizie dei locali del Centro Culturale e Galleria S. Croce.			02/01/2011	01/01/2011	1 gg	CHIUSA	7,00 %	7,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,28 %	100,00 %		
	31/12/2011	Nel primo semestre sono stati garantiti i servizi di apertura dei locali, pulizia, sorveglianza, apertura del servizio al pubblico di biblioteca, registrazione utenti e apertura in occasione di eventi in orari serali. Attività di supporto alla gestione dei servizi al pubblico e in particolare al prestito librario, gestione magazzini, ricollocazione periodici e volumi. Supporto organizzativo in occasione di mostre e altre manifestazioni : diffusione materiali alle scuole e altri enti, sistemazione sale.					CHIUSA	100,00 %	
13	Galleria Santa Croce: gestione annuale, preparazione mostre, manutenzione ordinaria.			02/01/2011	01/01/2011		APERTA	10,00 %	5,00 %
				31/12/2011	ND		50,00 %		
	30/06/2011	Tuuti gli atti preparatori si sono svolti nel primo semestre, l'inaugurazione è prevista per luglio					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Le mostre svoltesi nel 2011 sono state complessivamente 2; il secondo semestre è stato interessato dalla mostra "In colonia", in cui si esponevano opere di Luca Giovagnoli e di Giuseppe D'Avanzo					CHIUSA	100,00 %	
14	Museo della Regina: organizzazione magazzino archeologico.			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,00 %	1,50 %
				31/12/2011	ND		50,00 %		
	30/06/2011						APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Le tesi di laurea in corso e lo studio progressivo del VGS ha costretto a continue e quasi incessanti movimentazioni di casse e di sacchetti, costringendo anche a continue riorganizzazioni e accorpamenti, per guadagnare lo spazio necessario.					CHIUSA	100,00 %	



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero atti, delibere, determine	5	NUMERO	2	1		0,00 %	50,00 %
Note: n. 1 determina.					-50 %		
Numero	8	NUMERO	12000	9078	-2922	0,00 %	75,65 %
Note: numero di prestiti					-24,35 %		
Indicatori di Risultato							
N° ore di apertura del servizio	1	NUMERO	27	27	0	0,00 %	100,00 %
Note: Il valore si riferisce al numero di ore di apertura settimanale ordinaria del Museo; visite e manifestazioni favoriscono di volta in volta aperture straordinarie.					0 %		
Indicatori di Attività							
Numero	2	NUMERO	2	2	0	0,00 %	100,00 %
Note: Le due iniziative previste si sono svolte regolarmente: la prima il 27 agosto (Veleggiata), l'altra il 24 e 25 settembre (conferenza di Sabrina Stroppa e Stappiamo l'antico). La manifestazione "Musei Aperti" non è invece stata promossa dalla Provincia.					0 %		
Indicatori di Risultato							
N° utenti che accedono annualmente al servizio	3	NUMERO	7	8	1	0,00 %	100,00 %
Note: Le tesi hanno superato di 1 unità il valore atteso					14,29 %		
Indicatori di Attività							
Quantità	4	NUMERO	50	210	160	0,00 %	100,00 %
Note: Il numero dei disegni è stato ampiamente superato in quanto si è affrontato lo spoglio sistematico dei cocci e dei materiali vari dello scavo Pritelli 2004					320 %		
Numero	6	NUMERO	500	1223	723	0,00 %	100,00 %
Note: I supporti creati e "numerabili" hanno consistentemente superato il valore atteso; nel conteggio non sono state inserite le tessere musive, che non sono ovviamente contabili una per una; si può dire che non sono stati meno di 20 i recipienti riempiti					144,6 %		
numero bambini frequentanti	7	NUMERO	2500	2750	250	0,00 %	100,00 %
Note: Il numero previsto di presenze scolastiche è stato pienamente rispettato; a questo si sono aggiunti i circa 150 ragazzi che hanno aderito alla "Caccia al tesoro" e alle serate estive sperimentate a campione.					10 %		
Quantità	13	NUMERO	2	3	1	0,00 %	100,00 %
Note: Il 21 luglio è stata inaugurata la seconda mostra in cartellone: "In colonia", opere di Walter Davanzo e Luca Giovagnoli, che è rimasta aperta fino al 25 settembre con buon successo di pubblico					50 %		
Numero utenti	8	NUMERO	600	48270	47670	0,00 %	100,00 %
					7945 %		
Numero prestiti interbibliotecari	8	NUMERO	150	119	-31	0,00 %	79,33 %
Note: Prestiti interbibliotecari n. 119					-20,67 %		
Numero catalogazioni	8	NUMERO	1800	1833	33	0,00 %	100,00 %
Note: Gestione documenti, n. 1571 libri inventariati, n. 176 audiovisivi inventariati, n. 86 periodici inventariati					1,83 %		



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero giornate di apertura Note: 48 ore settimanali 8,30 giornaliere. Giornate di apertura 299	8	NUMERO	300	299	-0,33 %	0,00 %	99,67 %
Numero utenti	9	NUMERO	16000	7311	-8689 -54,31 %	0,00 %	45,69 %
Numero giornate di apertura	9	NUMERO	300	146	-154 -51,33 %	0,00 %	48,67 %
Numero scansioni	10	NUMERO	2000	2275	275 13,75 %	0,00 %	100,00 %
Numero acquisizioni Note: Sono state acquisite n. 775 nuove immagini	10	NUMERO	400	775	375 93,75 %	0,00 %	100,00 %
Numero catalogazioni Note: Il lavoro di catalogazione viene svolto part time	10	NUMERO	400	800	400 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine	11	NUMERO	28	26	-2 -7,14 %	0,00 %	92,86 %
Numero giornate di apertura	12	NUMERO	300	299	-0,33 %	0,00 %	99,67 %

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 83,10 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 83,10 %
	Peso: 13,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,80 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-30599 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Turismo Manifestazioni

Progetto: GESTIONE SERVIZI TURISTICI **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3- SETTORE 3 - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	GESTIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PASQUALI			01/04/2011	01/01/2011	95 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				25/04/2011	30/04/2011	395,83 %	100,00 %		
	31/12/2011	Le manifestazioni pasquali sono state completate nei termini previsti. Nei mesi precedenti l'evento si è svolta attività di preparazione.					CHIUSA		
2	GESTIONE E REALIZZAZIONE "CATTOLICA IN FIORE" - Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali - Edizione XXXIX			26/04/2011	01/01/2011	143 gg	CHIUSA	23,00 %	23,00 %
				03/05/2011	31/05/2011	2.042,86 %	100,00 %		
	31/12/2011	la mostra dei fiori è stata completata nei termini previsti. Nei mesi precedenti l'evento si è svolta attività di preparazione.					CHIUSA		
3	GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTRATTENIMENTO E SPORTIVE			01/03/2011	01/03/2011	0	CHIUSA	58,00 %	58,00 %
				30/09/2011	30/09/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	le manifestazioni sono state realizzate secondo programmazione fino al mese di giugno per continuare poi nei mesi di luglio/agosto/settembre. Nei mesi precedenti l'evento si è svolta attività di preparazione.					CHIUSA		
4	GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INVERNO (COMPRESO CAPODANNO ED EPIFANIA)			01/11/2011	01/01/2011	290 gg	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
				14/01/2012	31/12/2011	391,89 %	100,00 %		
	30/06/2011	le manifestazioni natalizie sono state realizzate nei termini previsti					APERTA		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	le manifestazioni natalizie sono state realizzate nei termini previsti				CHIUSA	100,00 %		
5	TURISMO E MARKETING - Ufficio Turismo, Marketing e Ufficio IAT e uffici informazione			03/01/2011	01/01/2011	2 gg	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,55 %	100,00 %		
	31/12/2011	la programmazione ha avuto attuazione fino al mese di giugno, per continuare poi nei mesi successivi				CHIUSA	100,00 %		

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero				2	NUMERO	161	161	0	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Espositori complessivi fra vivaisti e articoli prodotti collaterali</i>								0 %		
Numero utenti				2	NUMERO	40.000	40000	0	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Visitatori presunti</i>								0 %		
Indicatori di Efficienza										
Provento totale				2	EURO	41.000	44719,25	3719,25	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Provento reale</i>								9,07 %		
Indicatori di Attività										
Numero				3	NUMERO	100	120	20	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Manifestazioni prodotte, organizzate e gestite</i>								20 %		
Numero utenti				3	NUMERO	50.000	50000	0	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Utenti presunti</i>								0 %		
Numero spettacoli				3	NUMERO	55	55	0	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Numero eventi in collaborazione con gli operatori del Porto, Piazzale delle Nazioni e Piazza Mercato (circa)</i>								0 %		
Numero domande, pratiche presentate				3	NUMERO	70	96	26	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Commissioni Vigilanza Pubblici Spettacoli, SIAE, SUAP e ARPA per Regolamento Comunale Attività Rumorose, Uffici Comunali: Demanio Marittimo, Affissioni, P.M. e Manutenzioni</i>								37,14 %		
Numero atti, delibere, determine				3	NUMERO	9	19	10	0,00 %	100,00 %
								111,11 %		
Numero copie				3	NUMERO	10.000	16000	6000	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Stampati per divulgazione programma eventi</i>								60 %		



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero utenti Note: <i>Partecipanti e visitatori</i>	4	NUMERO	10.000	12000	2000 20 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Numero gg. funzionamento pista ghiaccio</i>	4	NUMERO	60	70	10 16,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero spettacoli Note: <i>Eventi realizzati nel periodo invernale e natalizio</i>	4	NUMERO	12	25	13 108,33 %	0,00 %	100,00 %
Numero domande, pratiche presentate Note: <i>Richieste ad Uffici dell'Ente, contratti per SIAE. Pratiche installazione luminarie, vari servizi Manutenzioni, Polizia Municipale, sponsor</i>	4	NUMERO	25	40	15 60 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Supporto tecnico per partecipazione a fiere turistiche organizzate da Promocattolica</i>	5	NUMERO	5	6	1 20 %	0,00 %	100,00 %
Numero incontri Note: <i>Fiere e/o eventi promozionali con partecipazione alle spese</i>	5	NUMERO	2	5	3 150 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine Note: <i>Atti</i>	5	NUMERO	2	2	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Stand espositivi</i>	1	NUMERO	70	70	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine Note: <i>Atto impegno di spesa</i>	1	NUMERO	1	1	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero domande, pratiche presentate Note: <i>Contratti per animazione e SIAE, corsipendenza che intercorre per l'organizzazione della Fiera Antichi Sapori, richiesta preventivi di spesa</i>	1	NUMERO	10	10	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti Note: <i>Pubblico visitatori partecipanti alla Fiera ed altri eventi</i>	1	NUMERO	15.000	15000	0 0 %	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-40101 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 15,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio di controllo e repressione dell'abusivismo commerciale ed estensione del turno di servizio serale e notturno nel periodo turistico.

Progetto: SICUREZZA URBANA **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4- SETTORE 4 - Ruggiero Ruggero **Responsabile:** Ruggiero Ruggero

Data Inizio Prevista: 01/06/2011 **Data Fine Prevista:** 30/09/2011 **Data Inizio Effettiva:** 31/05/2011 **Data Fine Effettiva:** 17/09/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Attivazione graduale del servizio di pattugliamento dell'arenile e delle altre zone cittadine		01/06/2011	31/05/2011	-12 gg	CHIUSA	70,00 %	70,00 %
	30/06/2011	Dal 1 giugno è stato attivato un servizio di pattugliamento dell'arenile e di altre zone della città (fermate autobus, accessi all'arenile, appartamenti ecc) per prevenire e combattere il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Durante il servizio diurno sono stati impiegati una media di 6-7 agenti per turno e durante il servizio serale gli agenti hanno pattugliato le ztl cittadine per effettuare una maggiore repressione del fenomeno.		30/09/2011	17/09/2011	-9,92 %	100,00 %		
	31/12/2011	Il progetto di controllo assiduo dell'arenile e dei punti strategici della città è stato raggiunto. Sono stati effettuati pattugliamenti quotidiani sull'arenile con l'impiego di una media di 6-7 agenti al giorno. Sono state effettuate anche diverse uscite serali, congiuntamente con Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, al fine di garantire una maggiore presenza sul territorio ed un controllo dell'abusivismo commerciale nei punti di maggior afflusso turistico, quali lungomare rasi spinelli, passeggiata in legno di via carducci e via dante.	Il progetto di controllo assiduo dell'arenile e dei punti strategici della città al fine di combattere il fenomeno dell'abusivismo commerciale è stato portato a compimento.				CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
2	Introduzione di un turno notturno aggiuntivo rispetto al servizio ordinario			29/07/2011	23/07/2011	3 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				31/08/2011	28/08/2011	9,09 %	100,00 %		
	31/12/2011	Nel periodo 23/07/2011-28/08/2011 è stato introdotto il turno 21,00/03,00 a cui sono stati destinati 3 agenti al fine di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza nel periodo di maggior afflusso turistico.					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero ore, interventi, segnalazioni				1	NUMERO	2500	8868	6368	0,00 %	100,00 %
Note: ore di pattugliamento della spiaggia.				254,72 %						
Numero				2	NUMERO	30	40	10	0,00 %	100,00 %
Note: numero giornate				33,33 %						
Numero				1	NUMERO	400	540	140	0,00 %	100,00 %
Note: Verbali di merce rinvenuta-sequestrata				35 %						
Indicatori di Efficacia										
Numero addetti				2	NUMERO	2	3	1	0,00 %	100,00 %
Note: numero agenti impiegati				50 %						

Risorse Umane:							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate	Annotazioni
1477	RUGGIERO PAOLO	M			0	0	
1937	RUGGERI SIMONETTA	F			0	0	
1005	POGGIASPALLA ORNELLA	F			0	0	
1113	PIVA MAURIZIO	M			0	0	
1419	PAGLIARI SABRINA	F			0	0	
1176	MATRA GIUSEPPINA	F			0	0	



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
				Annotazioni		
1126	MAGNANI STEFANO	M			0	0
2026	INCANDELA FABIO	M			0	0
1028	GAUDENZI FABRIZIO	M			0	0
2290	BARBANTI SERENA	F			0	0
225	ARDUINI ROLANDO	M			0	0
1473	AMADORI FRANCESCO	M			0	0
244	ZANCA PRIMO	M			0	0
2140	VILLANI CRISTINA	F			0	0
1343	VICO MARIA	F			0	0
241	VENTURINI STEFANO	M			0	0
2145	VACCARINI LIVIO	M			0	0
1406	TRISTARI EMILIO	M			0	0
1157	TONTI OSCAR	M			0	0
2242	GASPERINI MARILENA	F			0	0
1502	GASPAROTTO ALBERTO	M			0	0
1407	GARAVELLI RAFFAELLA	F			0	0
1420	FERRUCCI ALFREDO	M			0	0
243	DELLA BIANCIA FRANCO	M			0	0
1120	CAVALLI MICHELE	M			0	0
242	CASTELLANI MARCELLO	M			0	0
2243	BERTI GABRIELE	M			0	0
2072	BENELLI SIMONA	F			0	0



Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 15,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-40102 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Educazione stradale.

Progetto: SICUREZZA URBANA **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4- SETTORE 4 - Ruggiero Ruggero **Responsabile:** Ruggiero Ruggero

Data Inizio Prevista: 15/03/2011 **Data Fine Prevista:** 15/06/2011 **Data Inizio Effettiva:** 28/02/2011 **Data Fine Effettiva:** 10/06/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Corso di preparazione all'esame di rilascio del patentino per ciclomotore			01/03/2011	28/02/2011	-18 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				30/05/2011	11/05/2011	-20,00 %	100,00 %		
	30/06/2011	Come da accordi tra Comandante e Dirigenti Scolastici sono stati svolti 4 corsi di preparazione all'esame di rilascio del patentino per ciclomotore presso la Scuola Media del Comune di Cattolica ed un corso presso L'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore " P. Gobetti-A. De Gasperi" di Morciano di Romagna. I corsi conclusi con successo si sono articolati in 6 interventi per complessive 12 ore di lezione.				CHIUSA	100,00 %		
2	Corso di educazione stradale per le scuole elementari.			15/03/2011	02/03/2011	8 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				15/06/2011	10/06/2011	8,70 %	100,00 %		
	30/06/2011	Come da accordi tra Direzione Didattica Statale di Cattolica e Comando di Polizia Municipale anche quest'anno si sono svolte lezioni di educazione stradale nelle classi terze, quarte e quinte. Si sono svolte sia lezioni teoriche che uscite didattiche al fine di aiutare i bambini, in maniera semplice, a conoscere i segnali stradali e le norme di comportamento e di sicurezza, proprio a partire da loro prima piccoli passeggeri				CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		trasportati, poi pedoni ed infine ciclisti. Alla fine del percorso si è consegnato ai bambini l'attestato di bravo pedone per le classi quarte, del bravo ciclista per le classi quinte. Inoltre quest'anno al fine di poter dare attuazione al progetto della provincia di Rimini, STORIE DI STRADA, si è cercato di porre maggiore attenzione sui segnali stradali, ossia su quella forma di comunicazione non verbale che aiuta a viaggiare in sicurezza.							

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero studenti iscritti				1	NUMERO	30	150	120 400 %	50,00 %	50,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni				2	NUMERO	100	100	0 0 %	50,00 %	50,00 %

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
1420	FERRUCCI ALFREDO	M				0
2145	VACCARINI LIVIO	M				0
241	VENTURINI STEFANO	M				0
2290	BARBANTI SERENA	F				0
2072	BENELLI SIMONA	F				0
2243	BERTI GABRIELE	M				0
1407	GARAVELLI RAFFAELLA	F				0
2242	GASPERINI MARILENA	F				0



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
1126	MAGNANI STEFANO	M			0	0
1005	POGGIASPALLA ORNELLA	F			0	0
244	ZANCA PRIMO	M			0	0
1176	MATRA GIUSEPPINA	F			0	0
225	ARDUINI ROLANDO	M			0	0

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-40199 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 40,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Polizia Municipale

Progetto: SICUREZZA URBANA **Responsabile:** Ruggiero Ruggero

Centro di Responsabilità:4- SETTORE 4 - Ruggiero Ruggero **Responsabile:** Ruggiero Ruggero

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1		POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE, EDILE-AMBIENTALE		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Polizia amministrativa, commerciale, edile-ambientale					APERTA	99,00 %	
	31/12/2011	Polizia amministrativa, commerciale, edile-ambientale. Concluso con piena					CHIUSA	100,00 %	
2		VIGILANZA E CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Vigilanza e controllo sulla circolazione stradale					APERTA	17,00 %	
	31/12/2011	Vigilanza e controllo sulla circolazione stradale. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	
3		RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Ufficio Infortunistica					APERTA	57,00 %	
	31/12/2011	Ufficio Infortunistica. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA SUI REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Attività di P.G. sui reati di competenza del G.d.P.					APERTA	99,00 %	
	31/12/2011	Attività di P.G. sui reati di competenza del G.d.P. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	
5	RILEVAZIONE E GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Ufficio Verbali.					APERTA	69,50 %	
	31/12/2011	Ufficio verbali. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	
6	SEGRETERIA COMANDO P.M.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Segreteria comando pm.					APERTA	70,00 %	
	31/12/2011	Segreteria comando P.M. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	
7	RICEVIMENTO PUBBLICO E SMISTAMENTO CHIAMATE RADIO-TELEFONO.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Centrale r.t.					APERTA	30,00 %	
	31/12/2011	Centrale R.T. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	
8	GESTIONE VIABILITA',E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Gestione viabilità e manutenzione della segnaletica stradale					APERTA	63,50 %	
	31/12/2011	Gestione viabilità e manutenzione della segnaletica stradale. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero	1	NUMERO	50	634	584 1168 %	0,00 %	100,00 %
Note: Numero medio di controlli effettuati dai 4 servizi di polizia ricompresi nella presente azione							
Numero sanzioni amministrative erogate	2	NUMERO	10000	11279	1279 12,79 %	0,00 %	100,00 %
Note: Accertamenti totali rilevati nel semestre							
Numero	3	NUMERO	90	126	36 40 %	0,00 %	100,00 %
Note: Numero sinistri rilevati di cui 56 con feriti, 1 mortale e 17 con danni alle sole cose							
Numero	4	NUMERO	30	66	36 120 %	0,00 %	100,00 %
Note: Reati accertati direttamente, indagini e attività delegate, citazioni, identificazioni							
Numero sanzioni amministrative erogate	5	NUMERO	10000	11279	1279 12,79 %	0,00 %	100,00 %
Note: Accertamenti totali rilevati nel semestre							
Numero atti, delibere, determine	6	NUMERO	40	45	5 12,5 %	0,00 %	100,00 %
Note: Numero atti predisposti							
Numero	7	NUMERO	2000	2232	232 11,6 %	0,00 %	100,00 %
Note: numero telefonate e smistamento chiamate.							
Numero	8	NUMERO	200	327	127 63,5 %	0,00 %	100,00 %
Note: Numero ordinanze emesse							
Numero	5	NUMERO	2000	2473	473 23,65 %	0,00 %	100,00 %
Note: Numero accertamenti messi a ruolo							

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %	
	Peso: 40,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-40201 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Attuazione sportello unico telematico. D.P.R. n. 160/2010.

Progetto: SICUREZZA URBANA **Responsabile:** Ruggiero Ruggero

Centro di Responsabilità: 4- SETTORE 4 - Ruggiero Ruggero **Responsabile:** Ruggiero Ruggero

Data Inizio Prevista: 19/02/2011 **Data Fine Prevista:** 19/02/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1		Modifica delle schede dei procedimenti e preparazione della nuova modulistica.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	50,00 %	50,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Sono stati definiti 86 procedimenti e preparati 23 nuovi modelli di modulistica					APERTA	99,00 %	
	31/12/2011	Sono stati preparati 29 nuovi modelli di modulistica. Concluso					CHIUSA	100,00 %	
2		Attuazione SUAP telematico.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Attivazione di uno spazio dedicato sul sito del comune					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Attivazione di uno spazio dedicato sul sito del comune.					CHIUSA	100,00 %	
3		Adesione alla Piattaforma Telematica della Rete Regionale SUAP		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	ADOTTATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 51 DEL 24/03/2011 "LO SCHEMA D'INTESA FRA COMUNE, PROVINCIA E REGIONE PER LO SVILUPPO DELLA BANCA DATI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL SUAP E DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA RETE REGIONALE SUAP".					APERTA	50,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	FIRMATA L'INTESA FRA COMUNE, PROVINCIA E REGIONE PER LO SVILUPPO DELLA BANCA DATI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL SUAP E DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA RETE REGIONALE SUAP.				CHIUSA	100,00 %		

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero				1	NUMERO	10	52	42 420 %	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività				2	DATA	31/12/2011	16/09/2011	-106	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività				3	DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane:							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate	
							Annotazioni
296	DELBALDO ROBERTA Servizio Attività Economiche SUAP	F				0	0
253	SPADONI ENRICA Servizio Attività Economiche SUAP	F				0	0
2146	SAVINI BENVENUTI ELISABETTA Servizio Attività Economiche SUAP	F				0	0

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:	0,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo:	100,00 %
		Peso:	5,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	5,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-40299 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 15,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Attività Economiche SUAP

Progetto: SICUREZZA URBANA **Responsabile:** Ruggiero Ruggero

Centro di Responsabilità: 4- SETTORE 4 - Ruggiero Ruggero **Responsabile:** Ruggiero Ruggero

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	REDAZIONE ATTI			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Redazione Atti					APERTA		
	31/12/2011	Redazione Atti. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	
2	ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI SERVIZI			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Attività artigianale di servizi					APERTA		
	31/12/2011	Attività artigianali e di servizi. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	
3	ATTIVITÀ DI COMMERCIO			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Attività di commercio					APERTA		
	31/12/2011	Attività di commercio. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	
4	ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO e POLIZIA AMMINISTRATIVA			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Attività di pubblico esercizio e polizia amministrativa					APERTA		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	Attività di pubblico esercizio e polizia amministrativa. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	
5	PRATICHE DI SUAP CON ENDOPROCEDIMENTI			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Pratiche di Suap con endoprocedimenti					APERTA	99,00 %	
	31/12/2011	Pratiche Suap con endoprocedimenti. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	
6	ATTIVITÀ DI STRUTTURE RICETTIVE			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Attività di strutture ricettive					APERTA	37,00 %	
	31/12/2011	Attività di strutture ricettive. Concluso con piena attuazione					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero atti, delibere, determine				1	NUMERO	40	38	-2 -5 %	0,00 %	95,00 %
Numero				2	NUMERO	50	67	17 34 %	0,00 %	100,00 %
Numero				3	NUMERO	180	235	55 30,56 %	0,00 %	100,00 %
Numero				4	NUMERO	180	165	-15 -8,33 %	0,00 %	91,67 %
Numero				5	NUMERO	100	200	100 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero				6	NUMERO	150	95	-55 -36,67 %	0,00 %	63,33 %



Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 15,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-40301 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 51,33 %
Denominazione: Pianificazione ed applicazione sistema di valutazione e premialità previsto dal Dlgs 150/2009
Progetto: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE **Responsabile:** Ruggiero Ruggero
Centro di Responsabilità: 4- SETTORE 4 - Ruggiero Ruggero **Responsabile:** Ruggiero Ruggero
Data Inizio Prevista: 14/03/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1	ADOZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	è stata deliberata l'approvazione dei criteri generali in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale ai sensi del D.lgs 150/09		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
2	VERIFICA APPLICABILITA' CLAUSOLE CCDI ED ORDINAMENTO GENERALE UFFICI E SERVIZI E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	A seguito della verifica dell'applicabilità è stato deliberata la modifica all'art. 45 del regolamento generale degli uffici e dei servizi ai sensi del D.lgs 150/09		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
3	PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	approvazione manuale di valutazione della performance individuale dei dirigenti, dipendenti e posizioni organizzative e norma transitoria		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
4	ADOZIONE ATTO PREVIO ESPERIMENTO FASI DI INFORMAZIONE E CONFRONTO			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
	31/12/2011	Approvazione regolamento di disciplina della misurazione,		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

valutazione e trasparenza della performance -

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	

Indicatori di Attività

Numero pratiche, istruttorie	3	NUMERO	1	3	2	10,00 %	10,00 %
Note: <i>Approvazione manuale di valutazione della performance e nomina nucleo di valutazione</i>					200 %		
Numero pratiche, istruttorie	4	NUMERO	5	1	-4	40,00 %	8,00 %
Note: <i>approvazione regolamento di disciplina della misrazione, valutazione e trasparenza della performance</i>					-80 %		
Numero atti, delibere, determine	2	NUMERO	3	1	-2	25,00 %	8,33 %
Note: <i>modifica apportata al regolamento generale degli uffici e dei servizi a seguito della verifica sull'applicabilità delle clausole previste dal D.lgs 150/09</i>					-66,67 %		
Numero pratiche, istruttorie	1	NUMERO	1	1	0	25,00 %	25,00 %
Note: <i>adozione linne di indirizzo</i>					0 %		

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 51,33 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 51,33 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,57 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-40399 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 15,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Gestione Giuridica delle Risorse Umane

Progetto: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE **Responsabile:** Ruggiero Ruggero

Centro di Responsabilità: 4- SETTORE 4 - Ruggiero Ruggero **Responsabile:** Ruggiero Ruggero

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto Fine Previsto	Inizio Effettivo Fine Effettivo	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1	DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA IN FUNZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
	31/12/2011	Gestione dello stato giuridico del personale di ruolo e a tempo determinato, per quanto attiene al rapporto di lavoro ed i diritti soggettivi previsti dal contratto collettivo e da norme di legge in quanto applicabili ed adempimenti connessi		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
2	GESTIONE PIANTA ORGANICA E PIANO OCCUPAZIONALE - ORGANIZZAZIONE			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
	31/12/2011	definizione ed adeguamento piano triennale dei fabbisogni e piano occupazionale annuale		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
3	GESTIONE RELAZIONI SINDACALI			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
	31/12/2011	Insieme delle attività svolte in conformità a disposizioni di cui al CCNL degli EE.LL. e dell'art.40 D.lgs 165/2001 volte al raggiungimento degli obiettivi di contrattazione collettiva decentrata integrativa. Concertazione, convocazione incontri, redazione verbali, preparazione atti e documenti per la contrattazione decentrata e per informazione		31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Gestione dello stato giuridico del personale di ruolo e a tempo determinato, per quanto attiene il rapporto di lavoro e i diritti soggettivi previsti dal contratto e da norme di legge in quanto applicabili ed adempimenti connessi					CHIUSA	100,00 %	
5	ASSUNZIONE DEL PERSONALE			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	gestione dell'iter procedimentale previsto per assunzione di personale a tempo determinato, di ruolo e procedure di comando e mobilità tra enti					CHIUSA	100,00 %	
6	BANDI E CONCORSI			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Gestione iter concorsuale dall'atto di indizione all'approvazione dei verbali					CHIUSA	100,00 %	
7	ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ E ADEMPIMENTI SANITARI PREVISTI DELLA VIGENTE NORMATIVA (D. LGS 81/2008)			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	predisposizione convenzione con Studio Medico. trasmissione al Medico delle tabelle relative ai dipendenti in servizio e mansioni svolte, predisposizione visite ordinarie e straordinarie e adempimenti seguenti: distribuzione certificati con esito analisi e inserimento nel fascicolo personale					CHIUSA	100,00 %	
8	FORMAZIONE DEL PERSONALE			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Determinazione risorse. Trasmissione informazioni ai dirigenti sulle proposte					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		formative pervenute. Predisposizione degli atti di autorizzazione alla partecipazione ai corsi. Organizzazione di giornate formative interne all'ente.							
9		ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E INCARICHI - PUBBLICAZIONE SUL SITO E TENUTA REGISTRO		01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Autorizzazione ai dipendenti e Dirigenti per prestazioni occasionali presso altri enti pubblici o privati. Comunicazione dei nominativi e degli incarichi autorizzati dall'ente o assegnati dall'ente a consulenti esterni. Pubblicazione incarichi sul sito web del Comune (Operazione trasparenza) e tenuta del registro degli incarichi					CHIUSA	100,00 %	
10		ELABORAZIONE STATISTICHE PER IL MINISTERO ECONOMIE E FINANZE E ALTRI ENTI		01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	Elaborazione statistiche per il Ministero Economie e Finanze (conto annuale) e per altri Enti o Ministeri					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero pratiche, istruttorie					NUMERO	160	ND		0,00 %	0,00 %
Numero pratiche, istruttorie				1	NUMERO	10	6	-4 -40 %	0,00 %	60,00 %
Numero pratiche, istruttorie				2	NUMERO	12	5	-7 -58,33 %	0,00 %	41,67 %
Numero pratiche, istruttorie				3	NUMERO	300	70	-230 -76,67 %	0,00 %	23,33 %



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero atti, delibere, determine	8	NUMERO	15	14	-6,67 %	0,00 %	93,33 %
Numero pratiche, istruttorie	5	NUMERO	170	156	-8,24 %	0,00 %	91,76 %
Numero	6	NUMERO	3	5	66,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	7	NUMERO	200	113	-43,5 %	0,00 %	56,50 %
Numero domande, pratiche presentate	6	NUMERO	500	486	-2,8 %	0,00 %	97,20 %
Numero atti, delibere, determine	4	NUMERO	150	106	-29,33 %	0,00 %	70,67 %
Numero pratiche, istruttorie	9	NUMERO	30	53	76,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero	10	NUMERO	10	6	-40 %	0,00 %	60,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 15,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-90101 **Tipologia:** Sviluppo - Intersettoriale **Stato:** APERTO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: Applicazione nuova disciplina per l'erogazione dei compensi agli amministratori

Progetto: GESTIONE RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE **Responsabile:** Cingolani Silena

Centro di Responsabilità: 0- SEGRETARIO GENERALE - Cingolani Silena **Responsabile:** Cingolani Silena

Data Inizio Prevista: 01/06/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Esame delle disposizioni di legge nella loro versione definitiva			01/06/2011	01/01/2011			33,00 %	0,00 %
	30/06/2011	per mancanza di risorse umane il progetto non ha avuto esito		31/08/2011	ND		0,00 %		
2	Predisposizione atti amministrativi di recepimento della normativa			01/06/2011	ND			33,00 %	0,00 %
				31/08/2011	ND				
3	Valutazione dell'impatto economico sul bilancio annuale e pluriennale			01/09/2011	ND			34,00 %	0,00 %
				30/09/2011	ND				

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività							
Numero atti, delibere, determine		NUMERO	2	ND		0,00 %	0,00 %
Data		DATA	31/08/2011	ND		0,00 %	0,00 %

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
1426	VINCENZETTI CINZIA	F			0	0
283	GALLI SANDRINO	M			0	0

Riepilogo Generale						
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %		Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %		Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %		
				Peso: 5,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-90102 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** APERTO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 15,00 %

Denominazione: Incentivazione all'invio di documenti con sistemi elettronici

Progetto: GESTIONE RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE **Responsabile:** Cingolani Silena

Centro di Responsabilità: 0- SEGRETARIO GENERALE - Cingolani Silena **Responsabile:** Cingolani Silena

Data Inizio Prevista: 01/09/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Tavoli di lavoro fra dirigenti e operatori informatici			01/07/2011	01/01/2011		APERTA	20,00 %	0,00 %
				31/12/2011	ND				
	30/06/2011	Tavoli di lavoro non effettuati					APERTA	0,00 %	
2	Formazione interna degli operatori di segreteria			01/09/2011	01/01/2011		APERTA	30,00 %	0,00 %
				30/09/2011	ND				
	30/06/2011	Formazione non effettuata					APERTA	0,00 %	
3	Diffusione delle informazioni sulla nuova procedura per l'invio telematico di ogni comunicazione			01/10/2011	01/01/2011		APERTA	30,00 %	15,00 %
				15/10/2011	ND		50,00 %		
	30/06/2011						APERTA	50,00 %	
4	Condivisione piano di rinumerazione con Urbanistica			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	20,00 %	0,00 %
				30/04/2011	ND				
	30/06/2011						APERTA	0,00 %	

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

Indicatori di Attività

Numero	1	NUMERO	2	ND		0,00 %	0,00 %
--------	---	--------	---	----	--	--------	--------



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	2	NUMERO	3	ND		0,00 %	0,00 %
Data	3	DATA	15/10/2011	ND		0,00 %	0,00 %

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						
1426	VINCENZETTI CINZIA	F			0	0
283	GALLI SANDRINO	M			0	0

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	15,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:	0,00 %
		Peso:	5,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo:	15,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	0,75 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-90199 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** APERTO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 100,00 %
Denominazione: Servizio Affari Generali - Segreteria Generale
Progetto: GESTIONE SEGRETERIA GENERALE **Responsabile:** Cingolani Silena
Centro di Responsabilità: 0- SEGRETARIO GENERALE - Cingolani Silena **Responsabile:** Cingolani Silena
Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Presenza alle riunioni dei Capigruppo e sedute di C.C.		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	causa il commissariamento non sono state fatte riunioni di Capigruppo e di Consiglio comunale dal 1° gennaio 2011 al 1° giugno 2011					APERTA	10,00 %	
	31/12/2011	E' stato garantito il servizio di segreteria per le riunioni dei Capigruppo e del Consiglio Comunale dalla data di insediamento fino al 31.12.2011					CHIUSA	100,00 %	
2		Adempimenti per Organi Istituzionali		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Causa il commissariamento si è assicurata l'Assistenza alla Giunta Commissariale al Segretario e al Vice Segretario					APERTA	30,00 %	
	31/12/2011	E stata garantita l'assistenza alle sedute della Giunta comunale e al Segretario Generale					CHIUSA	100,00 %	
3		Pubblicazione su supporto informatico dei dibattiti consiliari		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Per il mese di giugno sono state espletate le pubblicazioni su supporto informatico dei dibattiti consiliari					APERTA	20,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	Tutti i dibattiti consiliari sono stati pubblicati su supporto informatico e resi disponibili tramite il sito web dell'ente				CHIUSA	100,00 %		
4	Assistenza a Giunta Comunale, Segretario Generale e Dirigenti			01/01/2011	01/06/2011	-151 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-41,48 %	100,00 %		
	30/06/2011	Redazione o.d.g. per proposte deliberazioni G.C. da consegnare al segretario generale per la successiva trattazione in G.C. Attività di assistenza agli assessori comunali per conoscenza atti, proposte e documenti necessari alla preparazione della seduta della G.C. Amministrativa e post- seduta della G.C. per la redazione delle deliberazioni le cui proposte sono state approvate (dalla redazione, alla cura della sottoscrizione, alla pubblicazione, trasmissione agli uffici competenti, interni ed esterni, all'inserimento nella raccolta degli atti				APERTA	10,00 %		
	31/12/2011	Sono state svolte le seguenti attività: redazione o.d.g. per proposte deliberazioni G.C. da consegnare al segretario generale per la successiva trattazione in G.C. Attività di assistenza agli assessori comunali per conoscenza atti, proposte e documenti necessari alla preparazione della seduta della G.C. Amministrativa e post- seduta della G.C. per la redazione delle deliberazioni le cui proposte sono state approvate (dalla redazione, alla cura della sottoscrizione, alla pubblicazione, trasmissione agli uffici competenti, interni ed esterni, all'inserimento nella raccolta degli atti				CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
5	Assistenza amministrativa ai settori a mezzo strumenti informatici e telematici			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011						APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	E' stato garantito il servizio di assistenza amministrativa ai settori a mezzo strumenti informatici e telematici					CHIUSA	100,00 %	
6	Diritto di accesso agli atti dei Consiglieri Comunali			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Sono state evase le richieste di di diritto di accesso agli atti dei Consiglieri comunali pervenute. Ai dinieghi è stata fornita adeguata motivazione					CHIUSA	100,00 %	
7	Verbali sedute consiliari			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	31/12/2011	Sono stati redatti i verbali delle sedute consiliari.					CHIUSA	100,00 %	
8	Predisposizione in atti deliberativi gli O.d.G. proposti dai Consiglieri Comunali			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	redazione atti deliberativi, cura della sottoscrizione, pubblicazione, trasmissione agli uffici competenti, interni ed esterni, inserimento nella raccolta degli atti originali					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Sono state garantite le attività di redazione atti deliberativi, cura della sottoscrizione, pubblicazione, trasmissione agli uffici competenti, interni ed esterni, inserimento nella raccolta degli atti originali. E' stato dato impulso ai servizi legali per l'attivazione dell'albo pretorio on line ancora assente alla data di insediamento del nuovo Segretario Generale.					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
9	Albo Soggetti Beneficiari			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	sono stati svolti gli adempimenti propedeutici alla pubblicazione dell'albo dei soggetti beneficiari				CHIUSA	100,00 %		
10	Corresponsione gettoni di presenza			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	recepimento presenze dei consiglieri comunali alle sedute di CC.				APERTA	10,00 %		
	31/12/2011	Sono state registrate le presenze dei Consiglieri Comunali alle sedute del Consiglio Comunale e alle riunioni delle Commissioni Consiliari.				CHIUSA	100,00 %		
11	Iter interpellanze			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	E' stato seguito puntualmente l'iter e la registrazione delle interpellanze				CHIUSA	100,00 %		
12	Iter risposte			01/01/2011	01/07/2011	-181 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	-49,73 %	100,00 %		
	31/12/2011	L'ufficio segreteria si è attivato per fornire nei tempi tecnici le risposte alla interpellanze.				CHIUSA	100,00 %		
13	Pubblicazione all'albo pretorio on line atti deliberativi			01/06/2011	01/01/2011	151 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	70,89 %	100,00 %		
	30/06/2011	pubblicazione all'albo pretorio on line atti deliberativi. Inserimento per la pubblicazione pretorio on line delle delibere commissariali di consiglio, di giunta determine e decreti commissariali, decreti sindacali, delibere di Consiglio comunale e delibere di Giunta				APERTA	50,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
31/12/2011	L'ufficio Segreteria ha trasmesso all'ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'albo pretorio on line tutti gli atti deliberativi: delibere di Consiglio, di Giunta determine, decreti sindacali. L'Ufficio segreteria causa pensionamento dedi un dipendente avvenuto nel luglio 2011 aveva ereditato alla data di insediamento del nuovo Segretario Generale un notevole arretrato di pratiche invese (atti di cui redigere il verbale, stampare e far sottoscrivere ai servizi proponenti, e inoltrare per la pubblicazione). A partire dal mese di ottobre, grazie alla modifica della macrostruttura e grazie a una riorganizzazione interna nella distribuzione delle mansioni, tale arretrato è stato recuperato e l'evasione dell'iter degli atti riportata alla tempistica ordinaria.				CHIUSA		100,00 %		

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Attività								
Numero riunioni	1	NUMERO	14	9	-5 -35,71 %	0,00 %	64,29 %	
Numero	1	NUMERO	12	10	-2 -16,67 %	0,00 %	83,33 %	
Numero verbali	1	NUMERO	14	9	-5 -35,71 %	0,00 %	64,29 %	
Numero	2	NUMERO	12	10	-2 -16,67 %	0,00 %	83,33 %	
Numero atti, delibere, determine	2	NUMERO	80	129	49 61,25 %	0,00 %	100,00 %	
Note: riunioni commissione consiliare capigruppo								
Note: nr. delibere del Consiglio comunale								



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	3	NUMERO	14	9	-5 -35,71 %	0,00 %	64,29 %
Numero Note: <i>delibere di giunta comunale secondo semestre</i>	4	NUMERO	200	216	16 8 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine Note: <i>nr. determine dirigenziali II semestre 2011</i>	4	NUMERO	800	909	109 13,63 %	0,00 %	100,00 %
Numero decreti/sentenze Note: <i>nr. decreti sindacali</i>	4	NUMERO	20	21	1 5 %	0,00 %	100,00 %
Numero copie Note: <i>nr. fax cartacei inoltrati ai servizi</i>	5	NUMERO	1500	1450	-50 -3,33 %	0,00 %	96,67 %
Numero Note: <i>nr. fax inoltrati</i>	5	NUMERO	4000	1500	-2500 -62,5 %	0,00 %	37,50 %
Numero domande, pratiche soddisfatte	6	NUMERO	180	180	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>nr. verbali alle delibere di consiglio approvate</i>	7	NUMERO	5	69	64 1280 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine	8	NUMERO	10	13	3 30 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>le azioni cui si riferisce l'indicatore afferiscono il primo semestre dell'anno</i>	9	NUMERO	1	1	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine	10	NUMERO	5	10	5 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero	11	NUMERO	60	0	-60 -100 %	0,00 %	0,00 %
Numero Note: <i>dato non rilevato</i>	12	NUMERO	60	0	-60 -100 %	0,00 %	0,00 %
Numero atti, delibere, determine Note: <i>dato indicativo</i>	13	NUMERO	1200	1100	-100 -8,33 %	0,00 %	91,67 %



Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-90201 **Tipologia:** Sviluppo - Intersettoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 97,00 %

Denominazione: Progetto e-gov 2012 anno 11 Firma digitale e workflow nell'approvazione degli atti amministrativi e i documenti demografici.

Progetto: MODELLO DI E_GOVERNMENT COMUNALE **Responsabile:** Cingolani Silena

Centro di Responsabilità: 0- SEGRETARIO GENERALE - Cingolani Silena **Responsabile:** Cingolani Silena

Data Inizio Prevista: 01/03/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/03/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/10/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Analisi delle potenzialità software		01/03/2011	01/03/2011	-1 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/05/2011	30/05/2011	-1,10 %	100,00 %		
	30/06/2011	Completata l'analisi delle potenzialità del software con esito positivo					CHIUSA	100,00 %	
2		Acquisizione firme digitali per i dirigenti e per i funzionari dei servizi demografici		01/04/2011	01/04/2011	77 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				30/06/2011	15/09/2011	85,56 %	100,00 %		
	30/06/2011	Devono ancora essere attribuite le firme digitali dei funzionari dei servizi demografici					APERTA	70,00 %	
	31/12/2011	Completata					CHIUSA	100,00 %	
3		Implementazione del nuovo iter sul sistema SICRAWEB e predisposizione postazioni di firma digitale per i Servizi Demografici		01/05/2011	01/05/2011	92 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				30/06/2011	30/09/2011	153,33 %	100,00 %		
	30/06/2011	L'iter di apposizione della firma digitale è stato implementato nell'ambiente di prova. Attesa di aggiornamenti all'ultima versione di SicraWeb. E' richiesto un intervento della software house per la risoluzione di alcuni problemi in ambiente Citrix					APERTA	40,00 %	
	31/12/2011	Completata					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	Acquisizione terminali con lettore smart card			01/04/2011	01/04/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				30/06/2011	30/06/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Sono stati acquistati tutti i terminali dotati di lettore smart-card					CHIUSA	100,00 %	
5	Collaudo del nuovo sistema di approvazione degli atti			01/07/2011	01/07/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/07/2011	31/07/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Collaudo del sistema informatizzato (scadenza 31/07)					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Completata					CHIUSA	100,00 %	
6	Redazione manuale d'uso del software e del sistema organizzativo			01/07/2011	01/07/2011		APERTA	10,00 %	0,00 %
				31/10/2011	ND				
	30/06/2011	Redazione manuale d'uso del software e del sistema organizzativo (scad. 31/10)					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Completata					CHIUSA	100,00 %	
7	Analisi dei funzionari e dei processi potenziali utilizzatori di Firma Digitale			01/03/2011	01/03/2011	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/10/2011	31/10/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Analisi dei funzionari e dei processi potenziali utilizzatori di Firma Digitale (Scad. 31/10)					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Completata					CHIUSA	100,00 %	
8	Relazione finale e predisposizione proposta di delibera per l'avvio			01/08/2011	01/08/2011	0	CHIUSA	10,00 %	7,00 %
				01/10/2011	01/10/2011	0,00	70,00 %		
	30/06/2011	Relazione finale e predisposizione proposta di delibera per l'avvio (Scad. 31/10)					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Manca solamente l'atto di avvio, rinviato in attesa di aggiornamenti tecnici	L'avvio definitivo della procedura è stato rinviato in quanto si è in attesa di un aggiornamento del software di notevole entità in quanto modifica alcune funzionalità e l'interfaccia grafica. A ottobre 2011 è stato implementato un server di test su cui effettuare i collaudi				CHIUSA	70,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

del software in ambiente citrix, propedeutici all'aggiornamento.

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Indicatori di Attività

Data conclusione attività				DATA	31/10/2011	31/10/2011		0	0,00 %	100,00 %
---------------------------	--	--	--	------	------------	------------	--	---	--------	-----------------

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
280	PRIOLI MARIA GIULIA	F			0	0
177	BRIZZI ESTER	F			0	0
5042	MAGI FABIANA	F			0	0
247	GUIDI MARCELLO	M			0	0
262	BERNI MASSIMO	M			0	0
283	GALLI SANDRINO	M			0	0
1426	VINCENZETTI CINZIA	F			0	0
249	CECCHINI EGIDIO	M			0	0

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 87,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 87,00 %
	Peso: 4,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,48 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-90202 **Tipologia:** Sviluppo - Intersettoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 76,00 %

Denominazione: Progetto e-gov 2012 anno 11 - Dematerializzazione archivio Anagrafe. Fase 1: Abbandono del cartaceo

Progetto: SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE **Responsabile:** Cingolani Silena

Centro di Responsabilità: 0- SEGRETARIO GENERALE - Cingolani Silena **Responsabile:** Cingolani Silena

Data Inizio Prevista: 01/03/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/03/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1		Certificazione dell'allineamento dell'archivio cartaceo alla la data di abbandono del cartaceo		01/03/2011	01/03/2011	0	CHIUSA	20,00 %	6,00 %
				15/07/2011	15/07/2011	0,00	30,00 %		
	30/06/2011	Deve essere completato l'allineamento			APERTA		0,00 %		
	31/12/2011	E' stato avviato dai servizi demografici un progetto per l'allineamento del cataceo.					CHIUSA	30,00 %	
2		Redazione relazione del Sistema Informativo sul sistema HW/SW e sulla sicurezza dei dati		01/03/2011	01/03/2011	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				30/04/2011	30/04/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Redazione relazione del Sistema Informativo sul sistema HW/SW e sulla sicurezza dei dati			CHIUSA		100,00 %		
3		Dichiarazione di conformità del software della software house		01/04/2011	01/04/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				30/04/2011	30/04/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Non è necessaria essendo sufficiente la relazione del CED			CHIUSA		100,00 %		
4		Relazione Anagrafe/SIC sui processi di gestione dell'Anagrafe riorganizzati		03/03/2011	03/03/2011	30 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				30/06/2011	30/07/2011	25,21 %	100,00 %		
	30/06/2011	Relazione Anagrafe/SIC sui processi di gestione dell'Anagrafe riorganizzati. E' stata redatta una bozza di proposta dal SIC. Si è deciso di attendere il			APERTA		30,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		parere della nuova Amministrazione							
	31/12/2011	Completata					CHIUSA	100,00 %	
5		Richiesta autorizzazione al Ministero competente		01/03/2011	01/03/2011		APERTA	5,00 %	0,00 %
				15/07/2011	ND				
	30/06/2011	Richiesta autorizzazione al Ministero competente. (Scad. 15/07)					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Operazione non effettuabile prima del completamento dell'allineamento dell'archivio cartaceo con quello informatico.					CHIUSA	0,00 %	
6		Collaudo del sistema software e organizzativo		01/07/2011	30/06/2011	1 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/10/2011	31/10/2011	0,82 %	100,00 %		
	30/06/2011	Collaudo del sistema software e organizzativo (Scad. 31/10)					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Completato					CHIUSA	100,00 %	
7		Abbandono definitivo del cartaceo		01/08/2011	30/06/2011	32 gg	CHIUSA	10,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	21,05 %	50,00 %		
	30/06/2011	Abbandono definitivo del cartaceo (Al 31/12)					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Rinviata al termine delle fasi precedenti					CHIUSA	50,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Data conclusione attività					DATA	31/12/2011	31/12/2011	0	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
Annotazioni						
249	CECCHINI EGIDIO	M			0	0



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
280	PRIOLI MARIA GIULIA	F			0	0
177	BRIZZI ESTER	F			0	0
5042	MAGI FABIANA	F			0	0
6020	OSTAN LUCA	M			0	0
3354	SERPENTINI ALESSANDRO	M			0	0

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 76,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 76,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,28 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-90203 **Tipologia:** Sviluppo - Intersettoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 95,00 %

Denominazione: Operazioni preliminari al censimento 2011: Riallinamento della numerazione civica e della toponomastica

Progetto: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE **Responsabile:** Cingolani Silena

Centro di Responsabilità: 0- SEGRETARIO GENERALE - Cingolani Silena **Responsabile:** Cingolani Silena

Data Inizio Prevista: 01/04/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Rilevazione sul territorio dei numeri civici esterni da apporre		01/01/2011	01/01/2011	-80 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				31/03/2011	10/01/2011	-89,89 %	100,00 %		
	30/06/2011	Rilevazione sul territorio dei numeri civici esterni da apporre			CHIUSA		100,00 %		
2		Pubblicazione manifesto informativo		01/01/2011	01/01/2011	106 gg	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				15/04/2011	30/07/2011	101,92 %	100,00 %		
	30/06/2011	Pubblicazione manifesto informativo			APERTA		0,00 %		
	31/12/2011	Operazione sostituita dal recapito di lettere ai singoli interessati			CHIUSA		100,00 %		
3		Acquisizione planimetrie catastali		01/01/2011	01/01/2011	52 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				15/04/2011	06/06/2011	50,00 %	100,00 %		
	30/06/2011	Acquisizione planimetrie catastali			CHIUSA		100,00 %		
4		Predisposizione software per la creazione delle bollette, associazione civico interno - unità immobiliare, stampa bollette, stampa solleciti		01/01/2011	01/01/2011	142 gg	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
				10/04/2011	30/08/2011	143,43 %	100,00 %		
	30/06/2011	Predisposizione software per la creazione delle bollette, associazione civico interno - unità immobiliare, stampa bollette, stampa solleciti	Al 30/6 manca lo sviluppo del programma di stampa delle bollette.		APERTA		90,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
5	Condivisione piano di rinumerazione con Urbanistica			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				30/04/2011	30/04/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Non è stato redatto un vero e proprio piano di attuazione ma si è concordata verbalmente la modalità di procedimento.					CHIUSA	100,00 %	
6	Ricerca dei proprietari delle unità immobiliari			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
				01/09/2011	01/09/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Ricerca dei proprietari delle unità immobiliari					APERTA	90,00 %	
	31/12/2011						CHIUSA	100,00 %	
7	Predisposizione bollette di pagamento			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Predisposizione bollette di pagamento					APERTA	90,00 %	
	31/12/2011						CHIUSA	100,00 %	
8	Rilevazione amministratore di condominio			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				30/09/2011	30/09/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Rilevazione amministratore di condominio	La rilevazione degli amministratori sarà effettuata contestualmente alla posa in opera delle targhette.				APERTA	0,00 %	
	31/12/2011						CHIUSA	100,00 %	
9	Apposizione prima dei numeri civici esterni e poi dei numeri civici interni, rilevazione unità immobiliare catastale			01/01/2011	01/01/2011	61 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				30/09/2011	30/11/2011	22,43 %	100,00 %		
	30/06/2011	Apposizione prima dei numeri civici esterni e poi dei numeri civici interni, rilevazione unità immobiliare catastale					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	In accordo con l'ISTAT sono stati apposti solo i numeri civici che non comportano una variazione toponomastica. Il resto dei numeri verrà apposto a censimento terminato.					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
10	Comunicazioni variazioni all'Anagrafe da parte del SIT/SIC, Variazione toponomastica d'Ufficio			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	6,00 %	6,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Comunicazioni variazioni all'Anagrafe da parte del SIT/SIC, Variazione toponomastica d'Ufficio				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Operazione da effettuare dopo il censimento in accordo con ISTAT					CHIUSA	100,00 %	
11	Stampa e spedizione delle bollette di pagamento			01/06/2011	01/01/2011	151 gg	CHIUSA	2,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	70,89 %	50,00 %		
	30/06/2011	Stampa e spedizione delle bollette di pagamento				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Devono essere spedite le bollette.					CHIUSA	50,00 %	
12	Registrazione pagamenti a mezzo posta o riscossione economato			01/06/2011	01/01/2011	151 gg	CHIUSA	2,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	70,89 %			
	30/06/2011	Registrazione pagamenti a mezzo posta o riscossione economato (31/12)				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Operazione non effettuabile prima della spedizione delle bollette					CHIUSA	0,00 %	
13	Ricerca morosi stampa e invio solleciti			01/06/2011	01/01/2011	151 gg	CHIUSA	2,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	70,89 %			
	30/06/2011	Ricerca morosi stampa e invio solleciti				APERTA	0,00 %		
	31/12/2011	Operazione non effettuabile prima dell'invio delle bollette					CHIUSA	0,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero				9	NUMERO	3000	3329	329 10,97 %	0,00 %	100,00 %



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
				Annotazioni		
3733	FRANCHI DAVIDE	M			0	0
246	GIUSTINI MASSIMO	M			0	0
214	PRITELLI DONATELLA	F			0	0
1336	TURRINI PAOLO	M			0	0
5255	BERNARDI ANGELO	M			0	0
2315	LOMBARDO GIOVANNA EMILIA	F			0	0
222	GIANOLI STEFANIA	F			0	0
5042	MAGI FABIANA	F			0	0
177	BRIZZI ESTER	F			0	0
3354	SERPENTINI ALESSANDRO	M			0	0
6020	OSTAN LUCA	M			0	0
280	PRIOLI MARIA GIULIA	F			0	0
249	CECCHINI EGIDIO	M			0	0

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 95,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 95,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,85 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-90204 **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 82,50 %

Denominazione: Progetto FireWall

Progetto: RETI TELEMATICHE **Responsabile:** Cingolani Silena

Centro di Responsabilità: 0- SEGRETARIO GENERALE - Cingolani Silena **Responsabile:** Cingolani Silena

Data Inizio Prevista: 17/02/2011 **Data Fine Prevista:** 17/02/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Gara per acquisto applicativo e server			01/01/2011	01/01/2011	91 gg	CHIUSA	50,00 %	50,00 %
				31/03/2011	30/06/2011	102,25 %	100,00 %		
	30/06/2011	Gara per acquisto applicativo e server			CHIUSA		100,00 %		
2	Installazione e configurazione			01/05/2013	01/01/2011	882 gg	CHIUSA	50,00 %	32,50 %
				30/11/2011	31/12/2011	-170,27 %	65,00 %		
	30/06/2011	Installazione e configurazione			APERTA		15,00 %		
	31/12/2011	Installazione e configurazione - azienda non completata test finali - NON COMPLETATO			Installazione e configurazione - azienda non completata test finali.		CHIUSA	65,00 %	

Indicatori

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

Indicatori di Attività

Data	2	DATA	30/11/2011	31/12/2011	-31	0,00 %	0,00 %
Data	1	DATA	31/03/2011	30/06/2011	-91	0,00 %	0,00 %

Note: Gara per acquisto applicativo e server

Risorse Umane:

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				



Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
		Annotazioni				
3844	CALLARELLI STEFANO Servizio Sistema Informatico e Informativo	M			0	0
262	BERNI MASSIMO Servizio Sistema Informatico e Informativo	M			0	0

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 82,50 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 82,50 %
	Peso: 5,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,13 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-90205 **Tipologia:** Sviluppo - Trasversale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Progetto Albo pretorio Online

Progetto: RETI TELEMATICHE **Responsabile:** Cingolani Silena

Centro di Responsabilità: 0- SEGRETARIO GENERALE - Cingolani Silena **Responsabile:** Cingolani Silena

Data Inizio Prevista: 17/02/2011 **Data Fine Prevista:** 17/02/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto Fine Previsto	Inizio Effettivo Fine Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo				Attuazione		
1		Installazione e acquisto del prodotto		01/01/2011	01/01/2011	149 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				01/02/2011	30/06/2011	480,65 %	100,00 %		
	30/06/2011	Installazione e acquisto del prodotto					CHIUSA	100,00 %	
2		Configurazione albo pretorio		01/02/2011	01/01/2011	160 gg	CHIUSA	9,00 %	9,00 %
				21/02/2011	30/06/2011	800,00 %	100,00 %		
	30/06/2011	Configurazione albo pretorio					CHIUSA	100,00 %	
3		Configurazione Determine		23/02/2011	01/01/2011	355 gg	CHIUSA	7,00 %	7,00 %
				04/03/2011	31/12/2011	3.944,44 %	100,00 %		
	30/06/2011	Configurazione Determine	Modifiche dovute ad una errata progettazione dell azienda del pacchetto ora risolti e in fase ditest finale.				APERTA	98,00 %	
	31/12/2011	Configurazione Determine - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
4		Riunioni gruppo lavoro per Creazione indice strutturato del sito.		10/02/2011	01/01/2011	144 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				18/03/2011	30/06/2011	400,00 %	100,00 %		
	30/06/2011	Riunioni gruppo lavoro per Creazione indice strutturato del sito.					CHIUSA	100,00 %	
5		Implementazioni Indici e strutturazione pagine standar		04/04/2011	01/01/2011	303 gg	CHIUSA	19,00 %	19,00 %
				04/06/2011	31/12/2011	496,72 %	100,00 %		
	30/06/2011	Implementazioni Indici e	E' stata fatta una riunione sommaria, non				APERTA	25,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	Implementazioni Indici e strutturazione pagine standar - COMPLETATO	e' presente una reale collaborazione per portare avanti il progetto, dovuto a mancanza di tempo dei settori ma soprattutto al riassetto del intera infrastrutra. Se non presente una spinta politica il progetto si sta insabbiando. Oltre a questo sono scaturiti due grossi bug nel applicativo che limitano drasticamente l'utilizzo da parte dei dipendenti sotto IE 7/8; sono stati evidenziati alla ditta che dicono di avelo risolto ma siamo ancora in attesa della versione.				CHIUSA	100,00 %	
6		Riunioni gruppo lavoro per strutturazione gestione del sito per settore.		06/06/2011	01/01/2011	327 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				13/07/2011	31/12/2011	883,78 %	100,00 %		
	30/06/2011	Riunioni gruppo lavoro per strutturazione gestione del sito per settore.					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Riunioni gruppo lavoro per strutturazione gestione del sito per settore - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
7		Implementazioni strutture richieste dai settori.		01/08/2011	01/01/2011	243 gg	CHIUSA	40,00 %	40,00 %
				30/11/2011	31/12/2011	200,83 %	100,00 %		
	30/06/2011	Implementazioni strutture richieste dai settori.					APERTA	0,00 %	
	31/12/2011	Implementazioni strutture richieste dai settori - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Data				1	DATA	01/02/2011	05/02/2011	-4	0,00 %	0,00 %
Note: Installazione e acquisto del prodotto										



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Data Note: Configurazione albo pretorio	2	DATA	21/02/2011	25/02/2011	-4	0,00 %	0,00 %	
Data Note: Configurazione Determine	3	DATA	04/03/2011	30/03/2011	-26	0,00 %	0,00 %	
Data Note: Riunioni gruppo lavoro per Creazione indice strutturato del sito.	4	DATA	18/03/2011	30/03/2011	-12	0,00 %	0,00 %	
Data Note: Implementazioni Indici e strutturazione pagine standar	5	DATA	14/06/2011	30/06/2011	-16	0,00 %	0,00 %	
Data Note: Riunioni gruppo lavoro per strutturazione gestione del sito per settore.	6	DATA	13/07/2011	30/07/2011	-17	0,00 %	0,00 %	
Data Note: Implementazioni strutture richieste dai settori.	7	DATA	30/11/2011	31/12/2011	-31	0,00 %	0,00 %	

Risorse Umane:						
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Lavorato	Ore Lavorate
262	BERNI MASSIMO	M			0	0
3844	CALLARELLI STEFANO	M			0	0
222	GIANOLI STEFANIA	F			0	0

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %	
	Peso: 5,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-90298 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 30,00 % **Attuazione:** 94,15 %
Denominazione: Manutenimento del Sistema Informativo
Progetto: SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE **Responsabile:** Cingolani Silena
Centro di Responsabilità:0- SEGRETARIO GENERALE - Cingolani Silena **Responsabile:** Cingolani Silena
Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:**01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1	Digitalizzazione di documenti anche per conto di altri uffici			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
2	Analisi ed esecuzione di query sui database del sistema informativo			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
3	Estrazione dati su supporto diverso da quello cartaceo			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
4	Erogazione di informazioni ad altri uffici e all'esterno dell'Ente			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
5	Effettuazione di interventi correttivi sui dati.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
6	Interventi presso gli utenti			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
7	Interventi di assistenza utenti dall'ufficio			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
8	Interventi di promozione			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
9	Corsi seguiti			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
10	Corsi tenuti			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
11	Analisi di sistemi			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
12	Sviluppo di nuovi sistemi			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
13	Indagine sui database del sistema informativo			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
14	Installazione ed avvio di nuovi moduli software			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
15	Aggiornamento di moduli SW già installati e avviati			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
16	Interventi di configurazione e personalizzazione software			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
17	Amministrazione della sicurezza e della riservatezza del sistema informativo			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
18	Digitalizzazione di oggetti cartografici sul SIT			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
19	Sopralluoghi sul territorio.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
20	Integrazione di elaborati cartografici, provenienti da enti esterni, con il SIT			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
21	Vendita/Distribuzione di cartografie comunali			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		
22	Numerazione civica			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011				APERTA		50,00 %		
	31/12/2011				CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
23	Aggiornamenti cartografia numerica			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011						APERTA	50,00 %	
	31/12/2011						CHIUSA	100,00 %	

Indicatori										
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività										
Numero ore, interventi, segnalazioni				17	NUMERO	300	360	60 20 %	5,00 %	5,00 %
Numero				1	NUMERO	100	115	15 15 %	1,00 %	1,00 %
Numero				2	NUMERO	400	500	100 25 %	10,00 %	10,00 %
Numero				3	NUMERO	250	270	20 8 %	2,00 %	2,00 %
Numero				4	NUMERO	50	250	200 400 %	1,00 %	1,00 %
Numero				5	NUMERO	50	230	180 360 %	2,00 %	2,00 %
Numero				6	NUMERO	50	105	55 110 %	1,00 %	1,00 %
Numero				7	NUMERO	500	750	250 50 %	10,00 %	10,00 %
Numero				8	NUMERO	1	1	0 0 %	1,00 %	1,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni				9	NUMERO	50	93	43 86 %	1,00 %	1,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Numero ore, interventi, segnalazioni	10	NUMERO	18	50	32 177,78 %	1,00 %	1,00 %	
Numero ore, interventi, segnalazioni	11	NUMERO	400	412	12 3 %	10,00 %	10,00 %	
Numero ore, interventi, segnalazioni	12	NUMERO	1000	1060	60 6 %	10,00 %	10,00 %	
Numero ore, interventi, segnalazioni	13	NUMERO	200	210	10 5 %	2,00 %	2,00 %	
Numero	14	NUMERO	50	55	5 10 %	5,00 %	5,00 %	
Numero	15	NUMERO	70	73	3 4,29 %	3,00 %	3,00 %	
Numero ore, interventi, segnalazioni	16	NUMERO	600	620	20 3,33 %	10,00 %	10,00 %	
Numero	18	NUMERO	10000	5148	-4852 -48,52 %	10,00 %	5,15 %	<i>Note: E' stata sbagliata la previsione</i>
Numero	19	NUMERO	60	65	5 8,33 %	1,00 %	1,00 %	
Numero	20	NUMERO	1	1	0 0 %	2,00 %	2,00 %	
Numero	21	NUMERO	5	8	3 60 %	1,00 %	1,00 %	
Numero pratiche, istruttorie	22	NUMERO	60	60	0 0 %	10,00 %	10,00 %	
Numero	23	NUMERO	1	0	-100 %	1,00 %	0,00 %	<i>Note: Operazione non effettuata in quanto non è stato concesso il finanziamento</i>

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 94,15 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 94,15 %

Peso: 30,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 28,25 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2011-90299 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 97,50 %

Denominazione: Servizio Sistema Informatico

Progetto: RETI TELEMATICHE **Responsabile:** Cingolani Silena

Centro di Responsabilità: 0- SEGRETARIO GENERALE - Cingolani Silena **Responsabile:** Cingolani Silena

Data Inizio Prevista: 01/01/2011 **Data Fine Prevista:** 31/12/2011 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2011 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2011

Centri di Costo:

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione			Inizio Previsto Fine Previsto	Inizio Effettivo Fine Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo				Attuazione		
1		Contratti attivati, Richiesta preventivi e Buoni ordine emessi		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	7,00 %	7,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Contratti attivati, Richiesta preventivi e Buoni ordine emessi			APERTA		80,00 %		
	31/12/2011	Contratti attivati, Richiesta preventivi e Buoni ordine emessi - COMPLETATO			CHIUSA		100,00 %		
2		Ritiro materiale Ordinato presso le aziende		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Ritiro materiale Ordinato presso le aziende			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	Ritiro materiale Ordinato presso le aziende - COMPLETATO			CHIUSA		100,00 %		
3		Anomale e Interventi As400		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Anomale e Interventi As400			APERTA		50,00 %		
	31/12/2011	Anomale e Interventi As400 - COMPLETATO			CHIUSA		100,00 %		
4		Controlli Giornalieri Server fisici		01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Controlli Giornalieri Server fisici			APERTA		50,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2011	Controlli Giornalieri Server fisici - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
5	Interventi manutentivi, di sicurezza e anomalie sui Server Fisici			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	6,00 %	6,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Interventi manutentivi, di sicurezza e anomalie sui Server Fisici					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Interventi manutentivi, di sicurezza e anomalie sui Server Fisici - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
6	Interventi sugli armadi nei vari piani del ente.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Interventi sugli armadi nei vari piani del ente.					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Interventi sugli armadi nei vari piani del ente - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
7	Controlli Virtual Server			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Controlli Virtual Server					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Controlli Virtual Server - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
8	Anomalie e interventi sui Virtual Server			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Anomalie e interventi sui Virtual Server					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Anomalie e interventi sui Virtual Server - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
9	Assemblaggio e configurazioni vari Vserver			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Assemblaggio e configurazioni vari Vserver					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Assemblaggio e configurazioni vari Vserver - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
10	Controlli Server Citrix fisici e Virtuali			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Controlli Server Citrix fisici e Virtuali					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Controlli Server Citrix fisici e Virtuali - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
11	Anomalie Server Citrix			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Anomalie Server Citrix					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Anomalie Server Citrix - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
12	Aggiornamento Software Citrix			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Aggiornamento Software Citrix					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Aggiornamento Software Citrix - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
13	Riconfigurazione Powerfuser ambiente utente Citrix			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Riconfigurazione Powerfuser ambiente utente Citrix					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Riconfigurazione Powerfuser ambiente utente Citrix - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
14	Interventi su applicativi e relative installazioni			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Interventi su applicativi e relative installazioni					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Interventi su applicativi e relative installazioni - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
15	Anomalie sugli armadi nei vari piani del ente			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	30/06/2011	Anomalie sugli armadi nei vari piani del ente					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Anomalie sugli armadi nei vari piani del ente - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
16	Assistenti telefonica e presso l'ufficio dell'utenza			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	13,00 %	13,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Assistenti telefonica e presso l'ufficio dell'utenza					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Assistenti telefonica e presso l'ufficio dell'utenza - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
17	Trasferimenti postazione di lavoro o creazione di nuove postazioni			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Trasferimenti postazione di lavoro o creazione di nuove postazioni					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Trasferimenti postazione di lavoro o creazione di nuove postazioni - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
18	Ore Gestione e manutenzione servizio Wi-Fi			01/01/2011	01/01/2011	31 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
				30/11/2011	31/12/2011	9,31 %	100,00 %		
	30/06/2011	Ore Gestione e manutenzione servizio Wi-Fi					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Ore Gestione e manutenzione servizio Wi-Fi - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
19	Pagine web vecchia Retecivica riviste o modificate in base richieste utenza			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Pagine web vecchia Retecivica riviste o modificate in base richieste utenza					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Pagine web vecchia Retecivica riviste o modificate in base richieste utenza - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
20	Interventi, Manutenzioni, Programmazioni alle Fontane Danzanti			01/01/2011	01/01/2011		APERTA	3,00 %	1,50 %
				31/12/2011	ND		50,00 %		
	30/06/2011	Interventi, Manutenzioni,					APERTA	50,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
Programmazioni alle Fontane Danzanti									
21	Ore Creazione pezzi musicali per le fontane danzanti			01/01/2011	01/01/2011	61 gg	CHIUSA	1,00 %	0,00 %
				30/04/2011	30/06/2011	51,26 %			
	30/06/2011	Non completato per mancanza di ore di straordinario essendo sviluppato il servizio fuori dagli orari di lavoro- NON COMPLETATO	Mancanza di ore di straordinario.				CHIUSA	0,00 %	
22	Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Fissa			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Fissa					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Fissa - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
23	Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Mobile			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Mobile					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Mobile - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	
24	Backup Giornalieri dei Server, Copie periodiche Acronis e di sicurezza fine anno.			01/01/2011	01/01/2011	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
				31/12/2011	31/12/2011	0,00	100,00 %		
	30/06/2011	Backup Giornalieri dei Server, Copie periodiche Acronis e di sicurezza fine anno.					APERTA	50,00 %	
	31/12/2011	Backup Giornalieri dei Server, Copie periodiche Acronis e di sicurezza fine anno - COMPLETATO					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	

Indicatori di Attività



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero Note: <i>Contratti attivati, Richiesta preventivi e Buoni ordine emessi (8)</i>	1	NUMERO	117	161	44 37,61 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Ritiro materiale Ordinato presso le aziende (10)</i>	2	NUMERO	51	51	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Anomale e Interventi As400 (2)</i>	3	NUMERO	11	11	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Controlli Giornalieri Server fisici</i>	4	NUMERO	4902	2451	-2451 -50 %	0,00 %	50,00 %
Numero Note: <i>Interventi manutentivi, di sicurezza e anomalie sui Server Fisici (80)</i>	5	NUMERO	219	219	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Interventi sugli armadi nei vari piani del ente. (7)</i>	6	NUMERO	31	31	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Interventi sugli armadi nei vari piani del ente. (9)</i>	15	NUMERO	6	14	8 133,33 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Controlli Virtual Server (1290)</i>	7	NUMERO	2580	1290	-1290 -50 %	0,00 %	50,00 %
Numero Note: <i>Anomalie e interventi sui Virtual Server (9)</i>	8	NUMERO	26	26	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Assemblaggio e configurazioni vari Vserver (2)</i>	9	NUMERO	4	4	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Controlli Server Citrix fisici e Virtuali (1548)</i>	10	NUMERO	3096	1548	-1548 -50 %	0,00 %	50,00 %
Numero Note: <i>Anomalie Server Citrix (15)</i>	11	NUMERO	65	65	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Aggiornamento Software Citrix (8)</i>	12	NUMERO	22	22	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Riconfigurazione Powerfuser ambiente utente Citrix (26)</i>	13	NUMERO	55	55	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Interventi su applicativi e relative installazioni (63)</i>	14	NUMERO	220	234	14 6,36 %	0,00 %	100,00 %



Indicatori							
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero Note: <i>Assistenti telefonica e presso l'ufficio dell'utenza (1676)</i>	16	NUMERO	2930	2930	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni Note: <i>Ore Gestione e manutenzione servizio Wi-Fi (15)</i>	18	NUMERO	97	97	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Trasferimenti postazione di lavoro o creazione di nuove postazioni (15)</i>	17	NUMERO	9	19	10 111,11 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Pagine web vecchia Retecivica riviste o modificate in base richieste utenza (65)</i>	19	NUMERO	160	160	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Interventi, Manutenzioni, Programmazioni alle Fontane Danzanti (48)</i>	20	NUMERO	78	78	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni Note: <i>Ore Creazione pezzi musicali per le fontane danzanti</i>	21	NUMERO	0	0	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Fissa (9)</i>	22	NUMERO	31	31	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Mobile (10)</i>	23	NUMERO	93	93	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Backup Giornalieri dei Server, Copie periodiche Acronis e di sicurezza fine anno. (317)</i>	24	NUMERO	627	627	0 0 %	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	97,50 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:	0,00 %
		Peso:	20,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo:	97,50 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	19,50 %