



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 229 DEL 31/03/2014

LAVORI DI MANUTENZIONE E/O DRAGAGGIO FONDALI DEL PORTO CANALE E DELLA DARSENA PESCHERECCIA - PROGRAMMA STRALCIO DELLE "OPERE PORTUALI" EX L.R. N.11/1983 - INTERVENTI 2013, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.R. N.1016 DEL 23/07/2013 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 i.e., con la quale, nelle more di approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione", si assegnavano provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei diversi settori dell'Ente;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale **n. 656 del 19/08/2013** è stato approvato il **progetto definitivo - esecutivo** redatto dall'Ing. Raffaella Boga, istruttore direttivo del settore 2, relativo ai **"Lavori di manutenzione e/o dragaggio fondali del porto canale e della darsena peschereccia"**, dell'ammontare complessivo di € 300.000,00 di cui € 281.500,00 (oneri sicurezza inclusi) a base d'appalto (CUP: G63G13000100002 - C.I.G.: 5342912675), incluso nel programma finanziario delle "Opere Portuali" ex L.R. n.11/1983 - anno 2013, approvato con deliberazione di G.R. n.1016 del 23/07/2013;
- con successiva propria Determinazione **n. 936 del 06.12.2013**, a seguito dell'espletata gara d'appalto (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006) è **stato approvato il relativo verbale di gara redatto in data 29.10.2013** dalla Commissione giudicatrice della stazione appaltante, **aggiudicando in via definitiva i lavori in questione alla ditta "IMPRESA F.LLI CAPPAROTTO S.n.c."** con sede in Via Levico, 7 – 35035 Mestrino (PD) **con un ribasso del 21,48% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta, quindi per un importo pari ad Euro 219.077,00 più oneri per la sicurezza di Euro 2.500,00 = Euro 221.577,00 IVA esente;**
- in data **24/01/2014 repertorio n. 20424** è **stato stipulato il contratto d'appalto**, registrato in data 24/01/2014 al n. 2 mod. 2, Ufficio del registro di Rimini;

Preso atto che con relazione del 10.03.2014, in atti depositata, il tecnico progettista ritiene **che sia necessaria una perizia di variante e suppletiva** per fronteggiare nuove situazioni, imprevedibili a priori, in gran parte dettate dalle importanti mareggiate dei giorni 10 e 11 novembre 2013, che hanno causato ingenti danni lungo tutta la costa Romagnola, provocando un ulteriore insabbiamento dell'imboccatura del Porto Canale ed un apporto di fango da monte e che inoltre tutto il periodo invernale è stato soggetto a condizioni meteo avverse caratterizzate da intense piogge che hanno ulteriormente aggravato lo stato del canale, come debitamente indicato e motivato in detta relazione;

Verificato che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità, inoltre non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del

progetto stesso;

Accertato, peraltro, che **tali maggiori lavori** portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva **comportano una modifica dell'importo contrattuale** della ditta appaltatrice **che da euro 221.577,00**, (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a euro 274.676,60** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di euro 53.099,60 (IVA esente)**;

Preso atto che la somma di euro 53.099,60 eccede il quinto d'obbligo di cui all'art.161 c.12 del D.P.R. 207/2010 per un importo pari a euro 8.784,20 e che pertanto **la ditta F.lli Capparotto con nota prot. n. 008499 del 18/03/2014**, ai sensi dell'art.161 c.13 del D.P.R. 207/2010, **ha dichiarato di accettare la prosecuzione dei lavori per l'importo eccedente al quinto d'obbligo**;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna – Servizio 24/03/2014 acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 009674/2014 del 25/03/2014 **nella quale si autorizzava la perizia di variante e suppletiva e la conseguente variazione del quadro economico progettuale**, il cui immutato importo di **euro 300.000,00**, per effetto delle suindicate variazioni, viene ripartito ex novo come segue:

Importo a base d'asta	euro 281.500,00
Importo offerto	euro 219.077,00
Oneri per la sicurezza	euro 2.500,00
<hr/>	
Importo contrattuale	euro 221.577,00
Importo netto lavori suppletivi	euro 53.099,60
di cui:	
Variante ex art.161 c.12 DPR 207/2010	euro 44.315,40
Variante ex art.161 c.13 DPR 207/2010	euro 8.784,20
Nuovo importo contrattuale	euro 274.676,60
Quota 2% per incentivi alla progettazione	euro 5.630,00
Caratterizzazione e monitoraggio mat. da movim.	euro 12.000,00
Rilievi batimetrici ante operam	euro 2.638,13
Rilievi batimetrici post operam	euro 4.828,27
Contributo AVCP	euro 227,00
<hr/>	
Totale progetto	euro 300.000,00

Preso atto dello schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ed in cui, tra l'altro, **si concede per quanto sopra, una proroga di giorni 32 (trentadue) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori**;

Visto inoltre:

- l'art. 132, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 05/10/2010 n.207 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1) **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, **la presente perizia di variante e suppletiva**, redatta dal direttore lavori, Ing. Raffaella Boga, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai **“Lavori di manutenzione e/o dragaggio fondali del porto canale e della darsena peschereccia”**, - (CUP: G63G13000100002 - C.I.G.: 5342912675), dell'importo lordo complessivo di **euro 300.000,00 ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato**;

2) di attestare che **il nuovo importo contrattuale** determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva **a favore della ditta appaltatrice ditta “IMPRESA F.LLI CAPPAROTTO S.n.c.” con sede in Via Levico, 7 – 35035 Mestrino (PD)**, passa da **euro 221.577,00**, (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **ad euro 274.676,60** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di euro 53.099,60 (IVA esente)**, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori, così come debitamente riportato e motivato in premessa;

3) **di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione** in merito alla variante in parola, in atti depositato, che conferma il sopracitato nuovo importo contrattuale, **con il quale, peraltro si concede una proroga di giorni 32 (trentadue) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori**;

4) **di dare atto quindi che**, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario aumentare l'impegno n. 52/2 – codice Siope 2118 del bilancio 2014** già assunto a favore della succitata ditta appaltatrice, **per l'ulteriore importo** determinato dalla presente perizia in **lordi euro 53.099,60 (IVA esente)**, **per un importo complessivo di euro 274.676,60, imputando tale somma sul Cap. 11145000 del bilancio 2014 “Manutenzione straordinaria porto regionale”**;

5) **di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice**, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è **già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, **che la medesima ha già presentato**, ai sensi del comma 7 di detto articolo, **la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato** come da modulo in atti depositato;

6) **di ribadire altresì** che per gli interventi di cui alla presente determinazione è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI	
capitolo	11145000
descrizione capitolo	Manutenzione straordinaria porto regionale

descrizione intervento	Dragaggio porto canale e darsena peschereccia	
descrizione SAL o fasi	importo	Esigibilità (data fatt.)
1° SAL	87.300,00	13/02/2014
2° SAL	96.100,00	31/03/2014
3° ed ultimo SAL	91.276,60	19/05/2014

7) di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come risulta riportato in premessa sulla base di quanto proposto dal tecnico progettista;

8) di ribadire infine che il responsabile unico del procedimento della presente determinazione è il Dott. For. Mario Sala.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO LL.PP.
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 31/03/2014

Firmato
RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
[email:info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA
LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE

Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento



BANDIERA BLU FEE

Lavori di manutenzione e/o dragaggio fondali del Porto Canale e della Darsena Peschereccia - Programma Stralcio delle "Opere Portuali" ex L.R. n.11/1983 - interventi 2013, approvato con deliberazione di G.R. n.1016 del 23/07/2013

Opere: OG7 – Opere Marittime e lavori di dragaggio

Impresa: F.lli Capparotto s.n.c., via Levico, 7 – 35035 Mestrino (PD)

Contratto: rep. n.20424 del 24/01/2014 registrato a Rimini in data 29/01/2014

Importo a base d'asta	€	281.500,00
Importo offerto	€	219.077,00
Oneri per la sicurezza	€	2.500,00
		<hr/>
Importo contrattuale	€	221.577,00
Importo netto lavori suppletivi	€	53.099,60
di cui:		
Variante ex art.161 c.12 DPR 207/2010	€	44.315,40
Variante ex art.161 c.13 DPR 207/2010	€	8.784,20
Nuovo importo contrattuale	€	274.676,60

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- con Contratto rep. n. 20424 del 24/01/2014 di repertorio, registrato in data 24/01/2014 al n. 2 mod. 2, Ufficio del registro di Rimini i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa F.lli Capparotto s.n.c., per un importo di euro 219.077,00 più oneri per la sicurezza di Euro 2.500,00 = Euro 221.577,00, IVA esente;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, a causa del fatto che successivamente la stesura e l'approvazione del progetto definitivo esecutivo è avvenuta un'importante mareggiata dei giorni 10 e 11 novembre 2013, che ha causato ingenti danni lungo tutta la costa Romagnola, provocando un ulteriore insabbiamento dell'imboccatura del Porto Canale ed un apporto di fango da monte e che, oltre alla suddetta mareggiata, tutto il periodo invernale è stato caratterizzato da condizioni meteo avverse caratterizzate da intense piogge che hanno ulteriormente aggravato lo stato del canale;

- in conseguenza di tali avvenimenti sono stati previsti i seguenti lavori di scavo del materiale sabbioso e/o argilloso accumulatosi da eseguirsi con idoneo mezzo meccanico marittimo munito di grappo mordente al fine di effettuare lo scavo del fondale lungo il canale, all'imboccatura del porto e nella darsena peschereccia a quote che variano da m 1,50 a 4,50 circa, quote riferite al livello del medio mare;
- per i suddetti lavori è stata redatta dal Direttore dei Lavori apposita perizia di variante e suppletiva in data 10/03/2014 dell'importo di euro 53.099,60 al netto del ribasso d'asta effettuato in sede di gara, IVA esente come da contratto principale;
- i lavori in perizia non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;
- la ditta F.lli Capparotto s.n.c. con nota prot. n. 008499 del 18/03/2014 ha dichiarato di accettare la prosecuzione dei lavori per l'importo eccedente al quinto d'obbligo, pari a euro 8.784,20, alle medesime condizioni di cui al suddetto contratto;
- detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Responsabile P.O. settore 2 unitamente al presente schema di atto di sottomissione con determina n. __ del _____;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste.

Tutto ciò premesso,

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____ con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 – Il Signor Fortunato Capparotto, legale rappresentante dell'Impresa F.lli Capparotto s.n.c., dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva in data 10/03/2014. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni e delle condizioni di esecuzione di cui al suddetto contratto principale.

Art. 2 – Per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al contratto principale.

Art. 3 – L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad euro 274.676,60 (IVA esente), di cui euro 53.099,60 per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.

Art. 4 – Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'articolo 6 del suddetto contratto principale in 120 giorni (ultimazione lavori entro il 14/04/2014) è prorogato di 32 giorni naturali e consecutivi (ultimazione lavori il 16/05/2014).

Art.5 – Di estendere al presente atto aggiuntivo il deposito cauzionale già costituito per il contratto principale. Per l'esecuzione dei lavori della perizia di variante e suppletiva non si provvederà ad una nuova consegna. Agli stessi lavori verrà estesa la contabilità dei lavori principali.

Art.6 – Per i lavori principali e suppletivi verrà redatto un unico certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori.

Art.7 – Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Art.8 – Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'Impresa Appaltatrice
F.lli Capparotto

Il Direttore dei Lavori
Ing. Raffaella Boga

Il Responsabile del Procedimento
Dott. For. Mario Sala

Visto Il Responsabile P.O. Settore 2
Ing. Stefano Rastelli