



**Comune di Cattolica**

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Settore 2 Area P.O.**

**N. 922 DEL 26/11/2014**

LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MANCINI - APPROVAZIONE PERIZIA DI  
VARIANTE E SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL  
QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
AREA P.O. SETTORE 2**

**SERVIZIO**  
UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Stefano Rastelli

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

CONSIDERATO che ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, "Determina a contrattare e relative procedure", con la presente determinazione, si intende:

- a) Approvare la perizia di variante e suppletiva per la realizzazione dei lavori di asfaltatura della vie Mancini;
- b) Approvare l'Atto di Sottomissione, agli atto depositato;
- c) Affidare i suddetti lavori previsti nella suddetta perizia di variante e suppletiva di ai sensi dell'art. l'art. 132, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 05/10/2010 n.207 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 al comma 3 bis stabilisce che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione"*, tuttavia l'art. 23-ter della Legge 114/2014 al comma 1 stabilisce che le suddette disposizioni *"entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori"*, nonché visto il comma 3 in base al quale *"I comuni con popolazione superiore a 10'000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisiti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40'000 euro"*;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. **779 del 14/10/2014** è stato **approvato il progetto** redatto dalla geom. Antonella Villa, istruttore tecnico del settore 2, relativo alla realizzazione dei lavori di **asfaltatura di Via Mancini e Via G.Bruno**, dell'importo complessivo di **€ 50.000,00 - I.V.A 22% inclusa** (CUP: G67H14000800004 - CIG ZCC10CB2D3), di cui Euro 39.663,98 (oneri sulla sicurezza inclusi) per "Lavori in Appalto" a base

d'asta;

- i lavori sono stati affidati, mediante procedura di cottimo fiduciario, previa indagine di mercato con richiesta di offerte a cinque ditte specializzate nel settore, (ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, e artt. 4, 6 -2° comma lett. a-, 13 -comma 4, lett. c-d, del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia") **alla ditta IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI SRL – Via Casetti 760 – Verucchio - RN (P.IVA 02013670407)** che ha offerto un ribasso pari al 12,500% sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta, **quindi per un importo pari ad € 33.655,98 oltre agli oneri per la sicurezza di € 1.200,00 = € 34.855,98 + IVA 22% per un totale complessivo di € 42.524,30;**
- i lavori vennero consegnati in data 03 Novembre 2014;

PRESO ATTO che con relazione del 14.11.2014, in atti depositata, il tecnico progettista ritiene **che sia necessario approvare una perizia di variante e suppletiva**, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è emersa, per circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento del progetto esecutivo, la necessità di realizzare lavorazioni maggiori e/o leggermente diverse da quelle previste in progetto; in particolare un maggiore spessore di tappetino di usura rispetto ai cm. 3 previsti, con una media complessiva di cm. 4, danto atto, per contro, che alcune lavorazioni risultano in quantità inferiori al previsto;

**VERIFICATO che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione** e la sua generale funzionalità, inoltre non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso;

ACCERTATO, peraltro, che **tali maggiori lavori** portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva **comportano una modifica dell'importo contrattuale** della ditta appaltatrice **che da euro 34.855,98** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a euro 38.215,76** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di euro 3.359,78 (oltre IVA);**

PRESO ATTO che la somma di euro **3.359,78** non eccede il quinto d'obbligo di cui all'art.161 c.12 del D.P.R. 207/2010;

VISTO il nuovo quadro economico progettuale rideterminato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva, il cui immutato importo di euro 50.000,00, per effetto delle suindicate variazioni, viene ripartito ex novo come segue:

A) LAVORI IN APPALTO	€ 37.015,76
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.200,00
	-----
Totale lavori	€ 38.215,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- IVA 22% su € 38.215,76	€ 8.407,47
- Art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 793,28

- Ulteriori interventi in economia	€ 2.583,49
	-----
Totale somme a disposizione	€ 11.784,24
	-----
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b><u>€. 50.000,00</u></b>

**PRESO ATTO dello schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ed in cui, tra l'altro, si concede per quanto sopra, una proroga di giorni 3 (tre) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;**

VISTO inoltre:

- l'art. 132, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 05/10/2010 n.207 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1) **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, **la presente perizia di variante e suppletiva**, redatta dal direttore lavori, Geom. Antonella Villa, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai **“lavori di asfaltatura di Via Mancini e Via G.Bruno”**, - (CUP: G67H14000800004 - CIG ZCC10CB2D3), dell'importo lordo complessivo di **euro 50.000,00 ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;**

2) di attestare che **il nuovo importo contrattuale** determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva **a favore della ditta appaltatrice ditta IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI SRL – Via Casetti 760 – Verucchio - RN (P.IVA 02013670407)**, passa da **euro 34.855,98 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) a euro 38.215,76 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di euro 3.359,78 (oltre IVA)**, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori, così come debitamente riportato e motivato in premessa;

3) **di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione** in merito alla variante in parola, in atti depositato, che conferma il sopracitato nuovo importo contrattuale, **con il quale, peraltro si concede una proroga di giorni 3 (tre) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;**

4) di dare atto quindi che, a seguito di quanto sopra, si rende necessario aumentare sul capitolato 9937000 **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI**

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)” el bilancio di previsione 2014 - codice Siope 2102 **l'impegno n. 1368/1** già assunto a favore della succitata ditta appaltatrice, **per l'ulteriore importo** determinato dalla presente perizia in **lordi euro 3.359,78** oltre IVA 22% = **€ 4.098,93**, per un importo complessivo di euro € 46.623,23;

5) **di ribadire che la sopraccitata ditta appaltatrice**, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è **obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, **che la medesima ha già presentato**, ai sensi del comma 7 di detto articolo, **la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato** come da modulo in atti depositato;

6) **di ribadire altresì** che per gli interventi di cui alla presente determinazione è previsto il seguente cronoprogramma:

<b>CRONOPROGRAMMA INTERVENTO</b>		
<b>capitolo</b>	9937000	
<b>descrizione capitolo</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)	
<b>descrizione intervento</b>	<b>Lavori di asfaltatura delle via Mancini</b>	
<b>tempistica</b>		
aggiudicazione lavori	Ottobre 2014	
Inizio lavori	Ottobre 2014	
Conclusione dei lavori e collaudo	Novembre 2014	
<b>descrizione SAL o fasi intervento</b>	<b>importo</b>	<b>esigibilità (data fatturazione)</b>
Pagamento in unica soluzione	46.623,23	Dicembre 2014

7) di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come risulta riportato in premessa sulla base di quanto proposto dal tecnico progettista;

8) - di individuare nella persona del Dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.  
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO  
INTERNO  
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

**ESECUTIVITA'**

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 26/11/2014

Firmato  
*RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)