



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.**

N. 492 DEL 10/07/2015

PROGETTO "PRO.DE" PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE
E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A
MARE - MODIFICA CRONOPROGRAMMA E REIMPUTAZIONE A
BILANCIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
UNITA' OPERATIVA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione n. 29 del 18/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato un I° assestamento al Bilancio di Previsione 2015-2017 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Premesso:

- che con deliberazione della G.C. n. 93 del 04/06/2014 i.e., in atti e alla quale si rimanda, veniva approvato il progetto definitivo redatto dall'U.T. Comunale, relativo alla realizzazione dei lavori inerenti il **“PROGETTO PRO.DE PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA” (CUP G67H14000460006)** per un importo complessivo di € 580.000,00 oltre € 20.000,00 quale quota di compartecipazione del personale LL.PP. e P.M.;

- che **tale progetto è stato ammesso al finanziamento ex legge n. 144/1999, art.32** – Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) – 4° e 5° Programma di Attuazione, giusta graduatoria approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna con atto n. 1773 del 02/12/2013 e che, **successivamente**, con Determinazione del Responsabile del servizio regionale “Viabilità, Navigazione Interna e Portualità Commerciale – Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità” n. 14650 del 15/10/2014, in atti, è **stato concesso il contributo al Comune di Cattolica** per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi **per un ammontare di € 300.000,00** a fronte del sopracitato importo complessivo di € 600.000,00;

- che con Determinazione del Responsabile di servizio area P.O. settore 2 n. 1015 del 18/12/2014, in atti, **l'ufficio ragioneria ha accertato l'anzidetta somma di Euro 300.000,00 sul capitolo di entrata 915001** “Contributo Regionale per lavori di sistemazione strade” del bilancio 2014 - codice SIOPE 4303 (**accertamento n. 579/2014**);

- che con propria Determinazione n. 109 del 24/02/2015, in atti, **veniva approvato il progetto esecutivo relativo a quanto sopra per un importo complessivo di € 492.800,00** con successiva aggiudicazione definitiva dei lavori in appalto alla ditta **C.B.R. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE - P.IVA 00126420405 Via Emilia 113 - 47921 Rimini (RN)**, con un ribasso del **20,111%** quindi per un importo pari ad **Euro 340.165,50** più oneri per la sicurezza di Euro 8.200,00 = **Euro 348.365,50 + IVA 10% = € 383.202,05 (C.I.G.: 614178594F)**, giusta propria Determinazione n. 335 del 20/05/2015, in atti;

- che **l'imputazione di detta somma contrattuale veniva prevista per € 220.000,00** sul Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) - capitolo 9937010 **anno 2015 (impegno n. 1037/2015)** e per la restante quota parte di **€ 163.202,05** sempre sul F.P.V. anno 2016

(impegno n. 32/2016);

Richiamata altresì la propria Determinazione n. 272 del 23/04/2015, in atti, con la quale è stato affidato al Geom. Foschi Fabrizio, l'incarico di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" ex dlgs 81/2008 relativamente al sopracitato progetto esecutivo, **imputando la correlativa spesa lorda di € 2.977,04** sempre sul Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) - capitolo 9937010 anno 2015 **(impegno n. 953/2015);**

Visto il D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato con D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto D.P.C.M. 28 dicembre 2011 recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118";

Visto l'art. 7 del D.P.C.M. 28/12/2011 che prevede: "in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria gli enti istituiscono nei propri bilanci il Fondo Pluriennale Vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata";

Richiamato l'art. 56 del vigente regolamento di contabilità, che al comma 7 stabilisce che: *"Sono approvate con determinazione dirigenziale: ... le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato correlato al capitolo di spesa assegnato al medesimo responsabile di settore"*;

Vista la comunicazione pervenuta via mail dalla Regione Emilia-Romagna, circa l'applicazione della contabilità armonizzata da parte della regione E.R. e il riaccertamento straordinario dei residui passivi previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Preso atto che occorre comunicare alla Regione Emilia Romagna il crono-programma dei lavori co-finanziati dall'ente stesso al fine di consentire l'esatta rappresentazione a bilancio secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

Ritenuto quindi che in base alla compartecipazione finanziaria della Regione E.R. nella misura del 50%, nonché all'adozione dei nuovi principi contabili da parte della medesima, ed in considerazione dell'evolversi del crono-programma di progetto, si rende opportuno procedere all'approvazione del nuovo cronoprogramma e alla conseguente reimputazione degli impegni di spesa sopra indicati;

Dato atto che al fine della corretta reimputazione a bilancio delle nuove quote di spesa di competenza dei due Enti finanziatori nelle rispettive annualità di bilancio previsionale si rende preliminarmente necessario:

- a)- la riduzione dell'impegno n. 1037/2015 che da € 220.000,00 passa ad € 82.680,60 sempre a favore della citata ditta appaltatrice (Coop. C.B.R.);
- b)- l'iscrizione nell'annualità 2016 del F.P.V. (capitolo 9937010) dell'impegno 953/2015 di € 2.977,04 per il geom. Foschi Fabrizio;
- c)- la riduzione dell'accertamento n. 579/2014 registrato **sul capitolo di entrata 915001** "Contributo Regionale per lavori di sistemazione strade" che sarà oggetto di riaccertamento straordinario da parte dell'ente finanziatore;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di approvare, per i motivi in premessa indicati, le allegate schede del cronoprogramma del **“PROGETTO PRO.DE PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA” (CUP G67H14000460006)**, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di autorizzare l'ufficio ragioneria ad apportare le necessarie modifiche agli impegni di spesa già assunti che, per effetto della tempistica di realizzazione delle opere e dell'effettiva esigibilità della spesa, dovranno subire le seguenti variazioni:

- a)- riduzione dell'impegno di spesa n. 1037/2015 che da € 220.000,00 passa ad € 82.680,60 sempre a favore della citata ditta appaltatrice (Coop. C.B.R.);
- b)- finanziamento nell'annualità 2016 dell'incarico al geom. Foschi Fabrizio, in considerazione della tempistica di esecuzione delle prestazioni d'opera e della variazione dell'esigibilità della spesa, con conseguente reimputazione a fondo pluriennale vincolato dell'impegno n. 953/2015;
- c)- riduzione dell'accertamento n. 579/2014 registrato **sul capitolo di entrata 915001** “Contributo Regionale per lavori di sistemazione strade”, che sarà oggetto di riaccertamento straordinario da parte della Regione Emilia-Romagna;

- di dare atto che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio verranno apportate le opportune variazioni agli stanziamenti dei capitoli di spesa e di entrata e al correlato fondo pluriennale vincolato;

-) di confermare il Dott. For. Mario Sala, quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/07/2015

Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net

SETTORE 2
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO -
DEMANIO MARITTIMO - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

Area P.O. Settore 2



BANDIERA BLU FEE

Al Dirigente settore 1
dr. Daniele Cristoforetti
S E D E

Oggetto: Cronoprogramma Progetto "PRO.DE"

Importo di progetto: € 600.000,00

Iscrizione a bilancio comunale: Capitolo U. 9937010 (Fondo Pluriennale Vincolato – F.V.P.) per € 300.000,00; Capitolo U. 9937005 (Contributo Regione) per € 300.000,00

Capitolo E. 9150001/2014 (Contributo Regione) per € 300.000,00 (acc. 579/2014); concesso con determinazione Responsabile Servizio "Viabilità, Sistemi di Portualità" n. 14650 del 15/10/2014;

Previsione tempi di esecuzione lavori:

a)- Lavori in appalto: Aggiudicazione definitiva - Determina n. 355 del 20/05/2015;

a1)- Consegna ed inizio lavori – 25 maggio 2015;

a2)- Fine e collaudo lavori – marzo 2016;

b)- Lavori e forniture segnaletica stradale e sistemazione a verde

b1)- Consegna ed inizio forniture e lavori – ottobre 2015;

b2)- Fine forniture e lavori – novembre 2015;

Previsione tempi ed importi di pagamento – anno 2015

a)- **quota appalto ditta "CBR"** : € 73.590,00 (IVA inclusa) – I° SAL a luglio;
(imp. 1037/2015) € 146.410,00 (IVA inclusa) – II° SAL a Novembre;
totale appalto = € 220.000,00

b)- quota Autorità di vigilanza: € 226,30 (imp. 681/2015) a luglio;

c)- quota alla "SI.SE Segnaletica" per dossier tecnico : € 32.670,00 **di cui quota parte di € 11.742,50 già pagata**, mentre € 20.927,50 (IVA inclusa) – per 1° acconto della II° Fase

incarico a novembre;

d)- quota spese personale LL.PP. € 10.000,00 a dicembre;

TOTALE PAGAMENTI 2015: € 262.896,80 (a + b + c + d) di cui € 11.742,50 x SI.SE già pagata (impegni 1240/2014 e 780/2015);

Inoltre risulta una somma di € 11.742,50 sempre per “SI.SE Segnaletica” già pagata nel 2014 sul Capitolo 99370007 del bilancio 2014 – impegno 1240/2014.

Pertanto l'ammontare totale pagamenti 2014/2015 è di complessivi € 274.638,80 (€ 262.896,30 + € 11.472,50) **che vengono imputati al 50% dei due Enti finanziatori e precisamente:** € 137.319,40 a carico del F.P.V. ed € 137.319,40 a carico della Regione.

Quindi è necessario modificare l'impegno 1037/2015 preso per appalto “CBR” Determina 335/2015 che da € 220.000,00 passa ad € 82.680,60 (€ 220.000,00 - € 137.319,40) in quanto viene utilizzata tutta la sopracitata somma di € 137.319,40 a carico della Regione.

La quota parte del Comune di € 137.319,40 (F.P.V.) è quindi ripartita come segue:

- a)- quanto ad € 44.412,50 per “SI.SE Segnaletica” (I° Fase Dossier tecnico + acconto II° Fase);
- b)- quanto ad € 82.680,60 per appalto ditta “CBR”;
- c)- quanto ad € 226,30 per Autorità di vigilanza;
- c)- quanto ad € 10.000,00 per spese personale LL.PP.

Previsione tempi ed importi in pagamento – anno 2016

- a)- quota ditta “CBR” per perizia variante : € 19.160,10 (IVA inclusa) a febbraio;
- b)- quota ditta “CBR” per 3° SAL + contabilità finale: € 163.202,05 (IVA inclusa) a marzo;
totale appalto = € 182.362,15;

- c)- quota segnaletica e sistemazione a verde: € 22.000,00 (IVA inclusa) a marzo;
- d)- quota alla “SI.SE Segnaletica” (Dossier tecnico a saldo): € 20.927,50 (IVA inclusa) a maggio;
- e)- quota incarico di coordinatore sicurezza (imp. 953/2015): € 2.977,05 (IVA inclusa) a maggio;
- f)- quota messa in sicurezza viabilità: € 56.555,00 a ottobre;
- g)- quota incentivi di progettazione: € 8.680,00 a ottobre;
- h)- quota sensibilizzazione e divulgazione: € 21.859,50 a ottobre;
- i)- quota spese personale P.M. : € 10.000,00 a ottobre.

TOTALE PAGAMENTI 2016: € 325.361,20 che, pertanto, vengono imputati al 50% dei due Enti finanziatori, quindi € 162.680,60 a carico del F.P.V. Ed € 162.680,60 a carico della Regione.

Previsione Entrata contributo regionale:

- anno 2015 = € 60.000,00 - I° acconto;**
- anno 2016 = € 105.000,00 - II° acconto;**
- anno 2017 = € 135.000,00 - III° acconto a saldo;**

COORDINATORE LL.PP.
DOTT. FOR. MARIO SALA

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	PROGETTO "PRO.DE" - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI- RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' e CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE COMUNALE	€ 600.000,00	9937010
			9937005

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	CONTRIBUTO REGIONALE	€ 300.000,00	915001/2014
	QUOTA COMUNE DI CATTOLICA (oneri urbanizzazione)	€ 260.000,00	
	QUOTA COMUNE DI CATTOLICA (sanzioni c.d.s.)	€ 40.000,00	
	TOTALE	€ 600.000,00	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori e pagamenti</i>		<i>tempistica</i>	<i>importo previsto</i>
	1° Fase incarico dossier tecnico (SI.SE) acconto		01/12/14	€ 11.742,50
		TOTALE ANNO 2014		€ 11.742,50
	1° Fase incarico dossier tecnico (SI.SE) saldo		31/05/15	€ 11.742,50
	Approvazione progetto esecutivo		01/02/15	€ 492.800,00
	consegna lavori in appalto Coop. CBR		25/05/15	
	Approvazione 1° SAL		31/07/15	€ 73.590,00
	Approvazione 2° SAL		30/11/15	€ 146.410,00
	Spesa per Autorità Vigilanza (ANAC)		30/07/15	€ 226,30
	2° Fase incarico dossier tecnico (SI.SE) acconto		30/11/15	€ 20.927,50
	Compart. Personale tecnico interno (onere figurativo??)		31/12/15	€ 10.000,00
		TOTALE ANNO 2015		€ 262.896,30
	Approvazione Perizia Variante		28/02/16	€ 19.160,10
	Approvazione 3° SAL		31/03/16	€ 160.000,00
	Approvazione collaudo lavori in appalto e contab. Finale		30/04/16	€ 3.202,05
	lavori e fornitura segnaletica stradale		31/03/16	€ 20.000,00
	Incarico coord. Sicurezza (Foschi F.)		31/05/16	€ 2.977,05
	2° Fase incarico dossier tecnico (SI.SE) saldo		31/05/16	€ 20.927,50
	Lavori di messa in sicurezza viabilità diffusa		31/10/16	€ 56.555,00
	Compart. Personale interno P.M. (onere figurativo??)		31/10/16	€ 10.000,00
	Spesa per divulgazione e sensibilizzaz. Utenza		31/10/16	€ 21.859,50
	quota incentivi di progettazione		31/10/16	€ 8.680,00
		TOTALE ANNO 2016		€ 325.361,20
	TOTALE GENERALE SPESA		€ 600.000,00	

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>			2014	2015	2016
	ENTRATE da C.D.S.		€ 40.000,00			
		<i>di cui a capitolo</i>	€ 18.788,00			
		<i>di cui a fondo</i>	€ 21.212,00			
	ENTRATE da ONERI URB.		€ 248.069,28			€ 11.930,72
	<i>di cui a fondo pluriennale vincolato</i>		€ 248.069,28			
		Total FONDO PL. Vincolato	€ 269.281,28	€ 150.479,88		
		Da FONDO a CAPITOLO		€ 118.531,40		€ 150.749,88
	CONTRIBUTO REGIONALE			€ 137.319,40		€ 162.680,60
		TOTALE	€ 18.788,00	€ 255.850,80		€ 325.361,20