



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.**

N. 28 DEL 25/01/2016

LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI PORTO REGIONALE DI CATTOLICA -
PROGRAMMA REGIONALE "OPERE PORTUALI" EX L.R. N. 11/1983 -
ANNO 2014 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA CON
ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL QUADRO ECONOMICO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE URBANA, BALNEAZIONE, PROTEZIONE
CIVILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con propria Determinazione n. 422 del 17/06/2015, in atti, è stata approvata la perizia tecnica redatta dall'Ing. Raffaella Boga Funzionario tecnico del Settore 2, relativa ai **lavori di manutenzione straordinaria (dragaggio) dei fondali del porto regionale di Cattolica, dell'importo complessivo di € 50.000,00 finanziato totalmente dalla Regione Emilia Romagna**, giusta Determinazione del Responsabile Servizio Commercio/Turismo della Regione n. 14746 del 02/11/2015, in atti depositata ed accertato con imputazione **sul Cap. E. 917000** "Contributo Regionale per manutenzione straordinaria porto - U.CAP. 11145000" del bilancio di previsione "2015/2017" - **esercizio 2015 - accertamento n. 528**;
- detto intervento è identificato con il seguente codice **CUP: G67E15000000002** e che **l'ammontare dei lavori risultante dall'anzidetta perizia pari a complessivi € 35.750,00 a base d'appalto** di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza, **è stato aggiudicato** in economia mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, **alla ditta "LA DRAGAGGI" s.r.l. - Via Luigi Kossut n. 6 - Marghera -VE (P.IVA 02499550271), per un importo pari ad € 31.259,97** oltre agli oneri per la sicurezza di € 1.500,00 **quindi per complessivi € 32.759,97** (IVA esente ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.) **codice CIG: Z92177FDBB**, giusta propria Determinazione n. 887 del 15/12/2015, in atti ed alla quale integralmente si rimanda;

Considerato che con relazione del 18.01.2016, in atti depositata, il sopraccitato tecnico progettista ritiene **che sia necessaria approvare una perizia di variante e suppletiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 132, 1° comma, lett. c), del "Codice Contratti" e art. 161, comma 12 del DPR n. 207/2010**, per fronteggiare una nuova situazione, dovuta da un'improvvisa ed imprevedibile mareggiata che si è verificata durante l'esecuzione dei lavori, rendendo necessario proseguire con la pulizia del fondale ed in particolare nel tratto dell'imboccatura ove sarà necessario scavare ulteriori 400 mc. al fine di riportare il canale nelle condizioni ottimali e di sicurezza;

Verificato che tale variazione non modifica in maniera sostanziale la natura dei lavori in questione e la sua generale funzionalità, inoltre **non determina alcun aumento dell'approvato costo di perizia (€ 50.000,00)**, in quanto la spesa relativa a detta "variazione/modificazione" trova adeguata copertura nelle "somme a disposizione" della perizia stessa e comporta il solo aumento per la maggior quantità del materiale da dragare di circa 400 mc. che, sulla base dei prezzi di gara, determina una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice, contenuto nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento ai sensi della normativa di riferimento (art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti), che da **€ 32.759,97** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a **€ 35.750,00** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di **€ 2.990,03**;

Preso altresì atto che **la ditta esecutrice ha accettato di eseguire i maggior lavori portati dalla presente variante** agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento sopra

richiamato, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, depositato agli atti;

Ritenuto peraltro di procedere ex novo all'asestamento del quadro economico di perizia, il cui immutato importo di € 50.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

Opere da appaltare

1. Lavori in appalto a misura	€.	34.250,00
2. Oneri per la sicurezza	€.	1.500,00
		=====
Totale opere appaltare	€.	35.750,00

Somme a disposizione

• quota incentivi 2% ex art. 92 – dlgs. 163/2006	€.	685,00
• quota per caratterizzazione e monitoraggio materiale	€.	13.565,00
Totale somme a disposizione	€.	14.250,00
<u>Importo totale progetto</u>	€.	50.000,00

Visti gli elaborati in atti depositati che formano parte integrante di detta perizia di variante, depositati presso l'ufficio del citato tecnico comunale e precisamente:

- Relazione Tecnica;
- Schema atto di sottomissione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare l'art. 132, 1° comma;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare l'art. 161, 12° comma;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

2)- **di approvare quindi**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 163/2006, e dell'art. 161, comma 12 del D.P.R. n. 207/2010, **la presente perizia di variante e suppletiva** redatta dal Tecnico Comunale Ing. Boga Raffaella, costituita dagli elaborati in premessa citati, **relativa ai lavori di “Dragaggio fondali del Porto Canale di Cattolica” - (CUP: G67E15000000002) dell'importo lordo pari a complessivi € 50.000,00** che rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

2)- **di attestare che** a seguito di detta perizia di variante e suppletiva **l'importo contrattuale della ditta appaltatrice “LA DRAGAGGI SRL – P.IVA 02499550271 - VIA LUIGI KOSSUT 6 – 30175 MARGHERA (VE), viene aumentato ad € 35.750,00** (oneri per la sicurezza inclusi ed **IVA esente**) – **(codice GIC: Z92177FDBB) con un aumento lordo di € 2.990,03** (€ 35.750,00 – € 32.759,97) nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento e trovando il relativo finanziamento nella complessiva somma stanziata di perizia;

3)- **di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione**, in atti depositato, dando atto quindi che, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento lordo contrattuale di € 2.990,03** a carico del Capitolo **11145000** del bilancio di previsione “2015/2017” - **esercizio 2015** - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE – E.CAP.917)” **assestando l'attuale impegno 1711 sub 2 di € 32.759,97 in definitivi € 35.750,00** (codice Siope 2118);

4)- di dare altresì atto che il cronoprogramma determinato dalla sopracitata perizia di variante viene ad essere determinato come segue:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI		
capitolo	11145000	
descrizione capitolo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE – E.CAP.917)	
descrizione intervento	Dragaggio fondali del Porto Canale di Cattolica	
descrizione SAL o fasi	Importo (€)	Esigibilità (data fatt.)
Unico SAL “La Dragaggi”	35.750,00	29/02/16
Unico pagamento x monitoraggio ARPA	13.565,00	29/02/16
Pagamento incentivi	686,00	31/10/16

5)- di ribadire che la ditta affidataria sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che ai sensi del comma 7 di detto articolo, la medesima prima del pagamento, dovrà presentare la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

6)- di ribadire, altresì, che il sottoscritto dr. Mario Sala, P. O. del settore 2, è il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 25/01/2016

Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)