



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 439 DEL 11/06/2018

LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTI IN VIA EMILIA ROMAGNA E  
ALTRE STRADE CITTADINE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  
SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
SETTORE 02

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Costa Alessandro

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

### PREMESSO:

- che con propria Determinazione n. 176 del 20/03/2018 in atti ed alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'importo di **€ 250.000,00** di cui € 198.200,00 (oneri sicurezza inclusi € 3.200,00) a base d'appalto, redatto dalla geom. Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2, relativo ai **“Lavori di Manutenzione asfalti in Via Emilia-Romagna e altre strade cittadine”** (CUP: **G67H18000300004**);

- che con la medesima si approva anche la determinazione a contrarre, ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvando gli atti di gara composti dalla **“Lettera di invito/Disciplinare di gara”** e relativi allegati con cui veniva indetta apposita **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i. (Codice Contratti), da svolgersi attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.), con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4, lett. a) applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8, previa consultazione di almeno 15 operatori economici individuati sulla base dell' “Avviso esplorativo - Manifestazione di interesse” per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune in data 23/02/2018;

- che, a seguito del buon esito della gara d'appalto, espletata dal Punto Ordinante attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) con ulteriore Determinazione Dirigenziale n. 259 del 17/04/2018, alla quale si rimanda, **i lavori in questione si aggiudicavano in via definitiva alla ditta ROMAGNOLA STRADE SPA – P.IVA 00123570400 - VIA PONARA 352 – BERTINORO (FC)**, con un ribasso del 8,72% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 195.000,00), quindi per un importo pari ad **€ 177.996,00 più oneri per la sicurezza di € 3.200,00 = € 181.196,00 + IVA 22% = € 221.059,12 - (C.I.G.: 74029546E5)**, giusta Contratto Reg. n. 220 del 09/05/2018 in atti;

- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'asestamento del quadro economico progettuale come segue:

### A) LAVORI IN APPALTO

|                                                   |          |                   |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------|
| - Importo dei lavori                              | €        | 177.996,00        |
| - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | €.       | 3.200,00          |
|                                                   |          | -----             |
| <b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>                   | <b>€</b> | <b>181.196,00</b> |

## **B)- Somme a Disposizione**

|                                                                                                           |          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| - I.V.A. 22% su €. 171.196,00 (Vedi Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 202/E del 19/05/2008)       | €        | 39.863,12                |
| - Quota Contributo Anac                                                                                   | €        | 225,00                   |
| - Spese tecniche di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore) | €        | 5.800,00                 |
| - Imprevisti e Arrotondamento                                                                             | €        | 22.195,88                |
|                                                                                                           |          | -----                    |
| SOMMANO                                                                                                   | €        | <b>68.804,00</b>         |
|                                                                                                           |          | -----                    |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>                                                                                    | <b>€</b> | <b><u>250.000,00</u></b> |

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 18 Aprile 2018 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 30 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il **17 Maggio 2017**;

DATO ALTRESÌ ATTO che con relazione in atti depositata del 10/05/2018, il tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, geom. Antonella Villa del Settore 2 U.T., ritiene **che sia necessaria approvare una perizia di variante e suppletiva configuratosi ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12**, per fronteggiare le problematiche emerse durante le lavorazioni dovute alla messa in sicurezza dei pedoni lungo il tratto di strada in questione;

- che si è ritenuto di valutare la necessità di realizzare delle ulteriori lavorazioni per migliorare l'accessibilità e la viabilità del tratto di strada interessato, con particolare riguardo ai pedoni e con lo scopo di moderare anche il traffico nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- accessibilità e sicurezza per i pedoni;
- percepibilità degli attraversamenti pedonali;
- riduzione della velocità veicolare;

- che il fine è quello favorire gli attraversamenti nelle aree maggiormente interessate dall'utenza, rendendo percepibili gli attraversamenti pedonali mediante la realizzazione di una segnaletica, sia orizzontale che verticale, atta a dare grande visibilità al passaggio pedonale sia nelle ore diurne che in quelle notturne, con isole spartitraffico di protezione e portali illuminati a led recanti il simbolo di "attraversamento pedonale";

- che in attesa di approvazione della presente perizia di variante e suppletiva, i lavori sono stati sospesi in data **4 Maggio 2018** (come da verbale agli atti depositato);

VISTO e dato quindi atto che, **per effetto di detta variante**, che sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, in ambito al quale non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso, **si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016) e che **da € 181.196,00** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 199.971,16** (sempre al lordo degli oneri sulla

sicurezza) per un aumento di € 18.775,16 oltre IVA 22%;

PRESO ALTRESÌ ATTO che la ditta appaltatrice **ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante** agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato **sottoscrivendo in data 10 Maggio 2018 l'Atto di Sottomissione**, depositato agli atti del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO che con il suddetto Atto di Sottomissione **sono stati concessi ulteriori 15 giorni in aggiunta agli attuali e rimanenti 14 giorni utili di contratto (previsti a seguito del citato verbale di sospensione del 4 Maggio 2018), portando pertanto a complessivi 29 giorni il tempo utile contrattuale per portare a termine l'appalto in questione**, a far data dalla nuova data di ripresa dei lavori;

VISTO inoltre che, a seguito di quanto sopra, **la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 250.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:**

A) LAVORI IN PPALTO

|                                                   |    |            |
|---------------------------------------------------|----|------------|
| - Importo dei lavori                              | €  | 196.771,16 |
| - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | €. | 3.200,00   |
|                                                   |    | -----      |
| TOTALE LAVORI IN APPALTO                          | €  | 199.971,16 |

B)- SOMME A DISPOSIZIONE

|                                                                                                           |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| - I.V.A. 22% su € 199.971,16                                                                              | € | 43.993,66         |
| - Quota Contributo Anac                                                                                   | € | 225,00            |
| - Spese tecniche di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore) | € | 5.800,00          |
| - Imprevisti e Arrotondamento                                                                             | € | 10,18             |
|                                                                                                           |   | -----             |
| SOMMANO                                                                                                   | € | 50.028,84         |
|                                                                                                           |   | -----             |
| TOTALE PROGETTO                                                                                           | € | <u>250.000,00</u> |

Visti gli elaborati che formano parte integrante di detta perizia di variante, depositati presso l'ufficio del citato tecnico comunale e precisamente:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Comparativo;
- Schema atto sottomissione;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106, 1° e 12° comma;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

## D E T E R M I N A

1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, la presente perizia di variante e suppletiva redatta dal Tecnico Comunale e D.L., geom. Antonella Villa, costituita dagli elaborati in premessa citati, **relativa ai “Lavori di Manutenzione asfalti in Via Emilia-Romagna e altre strade cittadine” (CUP: G67H18000300004), dell'importo lordo pari a complessivi € 250.000,00** che rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

3)- **di attestare che** a seguito di detta perizia di variante e suppletiva **l'importo contrattuale della ditta esecutrice ROMAGNOLA STRADE SPA – PIVA 00123570400 - VIA PONARA 352 – BERTINORO (FC), passa da € 181.196,00** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **ad € 199.971,16** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 18.775,16 oltre IVA 22%, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata**, trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziare per il progetto in questione - **(CIG: 74029546E5)**;

4)- **di approvare altresì lo schema dell'Atto di Sottomissione**, in atti depositato, dando atto quindi che viene anche concessa una proroga di **ulteriori 15 giorni in aggiunta agli attuali e rimanenti 14 giorni utili di contratto (previsti a seguito del verbale di sospensione del 4 Maggio 2018), portando pertanto a complessivi 29 giorni il tempo utile contrattuale per portare a termine l'appalto in questione**, a far data dalla nuova data di ripresa dei lavori;

5)- **di dare quindi atto che**, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 18.775,16 + IVA 22%= € 22.905,70 a favore della ditta ROMAGNOLA STRADE SPA a carico del Capitolo 9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)” del bilancio di previsione 2018 - codice Siope/piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012;**

6)- di dare altresì atto che il cronoprogramma determinato dalla sopracitata perizia di variante viene ad essere determinato come segue:

| CRONOPROGRAMMA INTERVENTI |                                                                                                        |              |                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| capitolo                  | 9937000                                                                                                |              |                          |
| descrizione capitolo      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE) |              |                          |
| descrizione intervento    | Lavori di Manutenzione asfalti in Via Emilia-Romagna e altre strade cittadine                          |              |                          |
| descrizione SAL o fasi    | Importo (€)                                                                                            | Beneficiario | Esigibilità (data fatt.) |

|               |                   |                                 |                       |
|---------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1° SAL        | <b>149.315,75</b> | <b>ROMAGNOLA<br/>STRADE SPA</b> | Liquidata Giugno 2018 |
| 2° ultimo SAL | <b>94.649,07</b>  | <b>ROMAGNOLA<br/>STRADE SPA</b> | Luglio/Agosto 2018    |

7)- di dare atto che ai sensi della'rt. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Costa Dirigente del Settore 2;

8) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02

Coordinamento Ufficio Mobilita' E  
Toponomastica

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 11/06/2018

Firmato  
*Costa Alessandro / Infocert Spa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)