

## IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 126 del 14.06.2000 veniva approvato, nell'importo di Euro 82.633,10 (L. 160.000.000), il progetto esecutivo dei lavori inerenti il dragaggio fondali del porto canale cittadino, della darsena e scalo d'alaggio, di cui in oggetto (Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 1999), giusta programma approvato con deliberazione di G.R. n. 2837 del 30.12.1999;

- che, l'appalto di tali lavori, aventi una base d'asta di Euro 80.567,28 (L. 156.000.000) - I.V.A. esente ai sensi dell'art.9, comma 1 n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e s.m. è stato aggiudicato a trattativa privata ex art. 24, 1 comma, lett. a) - Legge 109/94 e ss.mm. con affidamento diretto alla ditta "E.CO.TEC." s.r.l. di Rimini, per un importo contrattuale di Euro 79.300,00, giusta contratto Rep. n. 19.385 del 19.07.2002;

- che, in sede di esecuzione lavori, il sottoscritto D.L. al fine di rendere maggiormente funzionale l'accesso dei natanti autorizzava la variazione dell'iniziale quota di scavo lungo l'imboccatura del porto e della darsena con relativo aumento del materiale dragato e del conseguente onere di trasporto per lo scarico in mare nelle zone autorizzate;

Dato atto che tali maggiori lavori non prevedibili al momento della stipula contrattuale non hanno, peraltro, comportato modifiche sostanziali alle originarie previsioni di progetto, rivestendo natura prettamente integrativa relativamente alle quantità di materiale da dragare inizialmente previste;

Dato altresì atto che con propria Determinazione n. 221 del 12.04.2003 è stata approvata la contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, eseguiti dalla ditta "E.CO.TEC." s.r.l. di Rimini, per un importo, così come dedotto dallo Stato Finale, pari a complessivi Euro 80.793,77;

Considerato che tale importo (Euro 80.793,77) ha determinato un aumento di Euro 1.493,77 rispetto alle predette previsioni di contratto (Euro 79.300,00) il tutto, peraltro, debitamente contenuto nel limite del 5% di aumento ex art. 25, 3 comma, Legge 109/94 e ss.mm. con relativa copertura finanziaria nell'ambito delle somme di progetto;

Ritenuto, altresì, di provvedere alla definizione dei rapporti economici tra Regione e Comune in merito al progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e n. 29/85, inerenti i lavori pubblici di interesse regionale dando atto, in proposito, che oltre ai predetti lavori eseguiti dalla ditta "E.CO.TEC." è stata liquidata una complessiva quota di euro 1.208,51 quale "incentivo di progettazione" regolarmente inserita nelle "Somme a Disposizione" di progetto che, pertanto, viene definitivamente assestato come segue:

a)- Lavori in appalto ditta "E.CO.TEC.": Euro 80.793,77  
(IVA esente)

b)- Incentivo di progettazione  
(quota 1,5% ex art. 3 D.M. n. 555/99)  
Euro 1.619,40 giusta mandato n. 5157  
del 18.08.2000, ammesso a finanziamento  
per la quota parte di Euro 1.208,51

TOTALE PROGETTO ..... Euro 82.002,28

=====

Preso atto, quindi, che sul correlativo finanziamento regionale di Euro 82.633,10 si è registrata un'economia finale Euro 630,82 (Euro 82.633,10 - Euro 82.002,28);

Ritenuta, pertanto, la necessità di dover integrare la succitata propria Determinazione n. 221/2003 dando atto, a tal proposito, che vengono recepite sia le motivazioni che hanno determinato l'accertato aumento contrattuale "E.CO.TEC.", sia le risultanze del suindicato assestamento progettuale finale;

Ritenuto inoltre di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Infrastrutture per il Trasporto" a totale chiusura "tecnico-contabile" del progetto in questione ed al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza;

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127;

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale vigente;

#### D E T E R M I N A

- di dare atto che il presente provvedimento integra a tutti gli effetti la propria Determinazione n. 221 del 12.04.2003, citata in premessa che, peraltro, viene confermata in ogni sua parte e risultanze;

- di dare atto a tal proposito che, come esposto in narrativa, durante l'esecuzione dei lavori di dragaggio in questione (Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 1999) la ditta appaltatrice "E.CO.TEC." s.r.l. di Rimini, previo n.o. del sottoscritto D.L., ha eseguito maggiori lavori di scavo lungo l'imboccatura del porto e della darsena non prevedibili al momento della stipula contrattuale che, peraltro, non hanno comportato modifiche sostanziali alle originarie previsioni di progetto avendo avuto natura prettamente integrativa rispetto alle iniziali quantità previste di materiale da dragare;

- di dare altresì atto che l'importo finale contrattuale, comprensivo di detti maggiori lavori, così come dedotto dallo Stato Finale e dalle risultanze del certificato di regolare esecuzione approvati con la succitata Determinazione n. 221/2003, ammonta a complessivi Euro 80.793,77 (I.V.A. esente ex art.9, comma 1 n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.) con un aumento di Euro 1.493,77 rispetto alle previsioni di contratto (Euro 79.300,00) il tutto, pertanto, debitamente contenuto nel limite del 5% di aumento ex art. 25, 3 comma, Legge 109/94 e ss.mm. con relativa copertura finanziaria nell'ambito delle stanziare somme di progetto;

- di approvare, inoltre, la definizione dei rapporti economici tra Regione Emilia Romagna e Comune di Cattolica per i lavori di cui trattasi, dando atto che l'ammontare definitivo della spesa in questione risulta di complessivi Euro 82.002,28 così ripartita:

a)- Lavori in appalto ditta "E.CO.TEC.": Euro 80.793,77  
(IVA esente)

b)- Incentivo di progettazione  
(quota 1,5% ex art. 3 D.M. n. 555/99)  
Euro 1.619,40 giusta mandato n. 5157  
del 18.08.2000, ammesso a finanziamento  
per la quota parte di Euro 1.208,51

TOTALE PROGETTO ..... Euro 82.002,28  
=====

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Infrastrutture per il Trasporto" al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza dando altresì atto che, come esposto in premessa, nell'ambito del succitato finanziamento di Euro 82.633,10 si è registrata un'economia finale Euro 630,82 (Euro 82.633,10 - Euro 82.002,28);

- di individuare nel sottoscritto Dirigente il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;