



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 66 DEL 25/02/2009

APPENDICE ALLA CONVENZIONE REP. URBANISTICA N. 12 DEL 18/04/2007 STIPULATA CON RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO HR WALLINGFORD-IDROTEC-DOTT.GEOL.FAINA PER STUDIO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** :SETTORE 05  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-OPERE  
PUBBLICHE  
**SERVIZIO** : OPERE PUBBLICHE  
**DIRIGENTE RESPONSABILE** : Daniele Fabbri

### IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22/12/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 214 del 29/12/2008, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono state assegnate provvisoriamente, fino alla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2009, ai Dirigenti responsabili di settore, le risorse d'entrata e gli stanziamenti di spesa come risulta iscritto nel predetto bilancio previsionale 2009;

Considerato che all'interno del programma triennale ed annuale delle opere pubbliche è prevista la realizzazione del prolungamento del Molo di Levante del Porto di Cattolica, il cui responsabile del procedimento risulta essere il sottoscritto Dirigente del Settore 5;

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 84 del 10/2/2007 è stato approvato lo schema di avviso pubblico, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) per l'affidamento di incarico professionale per lo studio di valutazione di impatto ambientale e predisposizione del progetto definitivo del prolungamento del Molo di Levante del Porto di Cattolica;

- a seguito esperimento delle procedure di selezione è risultato vincitrice il – Raggruppamento temporaneo costituito dalla ditta HR Wallingford Ltd (mandataria) – Idrotec srl (mandante) – Dott.Geol. Faina (mandante) – Howbery Park, OX108BA – Wallingford – Regno Unito per l'importo lordo di € 40.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 211 del 26/03/2007 sono stati approvati i verbali di gara e proclamata l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, al raggruppamento temporaneo di cui sopra;
- con determinazione dirigenziale n. 220 del 31/03/2007 è stato affidato l'incarico sopraindicato ed in data 18/04/2007, Rep. Urbanistica n. 12, è stata stipulata la relativa convenzione con il suindicato raggruppamento temporaneo costituito, nella persona del Procuratore Speciale, Dott. Ing. Mario Bernero;

Dato atto che il progetto definitivo corredato della valutazione di impatto ambientale è stato consegnato in data 29/06/2007, prot. n. 10370 e che lo stesso è stato trasmesso in data 02/07/2007, prot. n. 10526, per l'esame di competenza, agli appositi servizi regionali dell'Emilia-Romagna e delle Marche;

Considerato che le caratteristiche dell'opera, che riveste carattere sovrarregionale ricadendo geograficamente sul territorio dell'Emilia-Romagna e delle Marche, hanno reso particolarmente difficoltosa la valutazione della stessa in ordine soprattutto alle competenze di gestione delle procedure, che sono state comunemente ricondotte, dai due Enti regionali interessati, in capo alla Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila;

Considerato che con nota prot. n. 8283 del 31/03/2008 è stato formalmente richiesto ai competenti servizi regionali dell'Emilia-Romagna e delle Marche di procedere all'esame del progetto definitivo, così come inviato, richiedendo nel contempo l'avvio della procedura di screening;

Dato atto che la procedura di screening è stata avviata con la pubblicazione sul BUR dell'Emilia-Romagna in data 09/04/2008 e su quello delle Marche in data 26/06/2008;

Considerato che a seguito dell'attivazione della procedura di screening la Regione Emilia-Romagna ha convocato due riunioni con i soggetti interessati, tra cui il Comune di Cattolica, in data 17/06/2008 ed in data 19/09/2008;

Vista la nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna del 19/12/2008, prot. n. 306374/2008, pervenuta al Comune di Cattolica il 20/01/2009, prot. n. 1456, mediante la quale vengono richieste una serie di integrazioni ed approfondimenti, tra cui ai punti:

- a) *approfondimenti di maggior dettaglio (anche su modello matematico) dei possibili effetti ambientali locali sulla linea di costa a Gabicce, in particolare sino al primo pontile per un tratto di circa 300 m., prendendo in considerazione inoltre il*

*preventivato progetto di modifica e/o riposizionamento delle scogliere esistenti, nonché dei possibili effetti ambientali locali sulla linea di costa verso Misano Adriatico;*

- b) evidenziazione delle alternative progettuali prese in esame e delle motivazioni della scelta effettuato;*
- e) predisposizione ed invio di un adeguato programma di monitoraggio per un numero congruo di anni, sia sull'ambito del Porto Canale sia sulla costa verso Gabicce, sia sulla costa verso Misano; tale da consentire di individuare effetti negativi imprevisti, individuando contestualmente le modalità per affrontare e mitigare tali impatti negativi”*

Considerato che ai fini della conclusione positiva e breve della procedura di screening, risulta necessario ed urgente effettuare le integrazioni richieste dalla Regione Emilia-Romagna;

Considerato altresì, che le richieste avanzate dall'organo regionale preposto alla verifica della procedura di screening e quindi di fattibilità dell'opera erano del tutto imprevedibili al momento dell'affidamento della progettazione definitiva essendo intervenute in corso di esame dello stesso;

Accertato che trattasi di prestazioni complementari a contratto precedentemente affidato secondo quanto previsto dagli art. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del Procedimento può aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre;

Ritenuto che il caso in questione rientri nella disciplina dell'art. 57, comma 5, che stabilisce che la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, è consentita:

- a) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, **purchè aggiudicati all'operatore economico, che presta tale servizio** o esegue tale opera nel rispetto delle seguenti condizioni (tali circostanze impreviste sono scaturite a seguito della valutazione degli elaborati progettuali presentati da parte delle Regioni Emilia-Romagna e Marche);
  - a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza creare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento (trattandosi invero di elaborati e studi tecnici altamente specialistici prodotti dal raggruppamento temporaneo suindicato e coperti da copyright, il conferimento ad altri soggetti si tradurrebbe in un costo aggiuntivo in termini di economicità andando ad aggravare il termine del procedimento);
  - a.2) il valore complessivo del contratto così aggiudicato non superi il 50% dell'importo iniziale (in effetti il compenso aggiuntivo richiesto dal raggruppamento temporaneo ammonta ad€ 3.500 lordi a fronte di un valore del

contratto iniziale stipulato pari ad € 40.000);

Accertato altresì ai sensi dell'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, che trattandosi di lavoro di speciale complessità e di rilevanza ambientale che richiede l'apporto di una specifica competenza che appartiene al raggruppamento temporaneo vincitrice di apposita selezione pubblica, non esiste all'interno dell'organico dell'Ente, personale tecnico in grado di supportare tale prestazione specialistica;

Vista la proposta di offerta economica per la redazione delle attività complementari presentata dal raggruppamento temporaneo costituito dalla ditta HR Walingford (capogruppo mandataria), Idrotec srl (mandante) e Dott.Geol. Faina (mandante) in data 12/02/2009, prot. n. 3960;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 89 del 04/06/2008;

#### D E T E R M I N A

1) – di approvare l'appendice al contratto Rep. Urb. n. 12 del 18/04/2007, che così recita:

*“APPENDICE AL CONTRATTO a seguito comunicazione della Regione Emilia-Romagna del 19/12/2008, prot. n. 306374/2008, pervenuta al Comune di Cattolica il 20/01/2009, prot. n. 1456, mediante la quale vengono richieste una serie di integrazioni ed approfondimenti a completamento del progetto definitivo presentato al Comune di Cattolica, dalla ditta incaricata, il 29/06/2007, prot. n. 10370, e successivamente trasmesso in data 02/07/2007, prot. n. 10526, per l'esame di competenza, agli appositi servizi regionali dell'Emilia-Romagna e delle Marche, e precisamente:*

- 1) approfondimenti di maggior dettaglio (anche su modello matematico) dei possibili effetti ambientali locali sulla linea di costa a Gabicce, in particolare sino al primo pontile per un tratto di circa 300 m., prendendo in considerazione inoltre il preventivato progetto di modifica e/o riposizionamento delle scogliere esistenti, nonché dei possibili effetti ambientali locali sulla linea di costa verso Misano Adriatico;*
- 2) evidenziazione delle alternative progettuali prese in esame e delle motivazioni della scelta effettuato;*
- 3) predisposizione ed invio di un adeguato programma di monitoraggio per un numero congruo di anni, sia sull'ambito del Porto Canale sia sulla costa verso Gabicce, sia sulla costa verso Misano; tale da consentire di individuare effetti negativi imprevisti, individuando contestualmente le modalità per affrontare e mitigare tali impatti negativi”;*

2) – di affidare al raggruppamento temporaneo costituito dalla ditta HR Walingford (capogruppo mandataria), Idrotec srl (mandante) e Dott.Geol. Faina (mandante) con sede legale in Howbery Park, Wallingford, Oxon, OX108BA, Regno Unito, iscritta nel Registro delle Imprese di Cardiff al numero 2562099, codice fiscale

IT 97450800152, P.IVA GB570039752, vincitore della selezione pubblica per l'affidamento di incarico professionale per lo studio di valutazione di impatto ambientale e predisposizione del progetto definitivo del prolungamento del Molo di Levante del Porto di Cattolica e firmatario della convezione Rep.Urbanistica n. 12 del 18/04/2007, la predisposizione delle prestazioni complementari al progetto definitivo, così come esplicitate al punto 1) della presente determinazione;

3) – di dare atto che il presente atto costituisce appendice ed integrazione a completamento delle prestazioni richieste di cui al contratto Rep. Urbanistica n. 12 del 18/04/2007 che non viene in alcun modificato e che mantiene inalterati gli obblighi ed i diritti ivi previsti;

4) – di pattuire che:

- la consegna della documentazione di cui al punto 1) della presente avverrà nel termine massimo di 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto;
- il compenso riconosciuto al raggruppamento temporaneo per le suddette attività ammonta ad € 3.500,00 onnicomprensivi;

5) – di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **3.500,00**, farà carico sul cap. 6838 “Incarico per studio progettuale prolungamento del Molo di Levante” del Bilancio 2009 – RR.PP. Impegno n. 576 sub. 5 - Codice Siope 2601 -;

6) – di provvedere alla liquidazione del dovuto, su presentazione di apposita fattura a conclusione del lavoro svolto da parte del raggruppamento temporaneo;

7) – di trasmettere copia del presente atto al Raggruppamento Temporaneo costituito dalla ditta HR Walingford (capogruppo mandataria), Idrotec srl (mandante) e Dott.Geol. Faina (mandante), nella persona del Procuratore Speciale Ing. **Mario Bernero** residente a Paderno Dugnano (MI) in Via San Martino n. 64/A, che dovrà essere controfirmato per accettazione.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-OPERE PUBBLICHE-  
CULTURA

Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari

Claudia M. Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14.03.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- opere pubbliche - bilancio

Dalla residenza Municipale, li 12/03/2009

L'Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
CERTIFICA  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15  
giorni consecutivi dal 14.03.2009 al 29.03.2009.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

L'Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli