



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 120 DEL 05/03/2009

PROGETTO REGIONALE "GIZC" - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - PROGETTO ESECUTIVO DI I° STRALCIO - LOTTO A - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA CON ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

SETTORE 02 - MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI
DEMOGRAFICI - CED

SERVIZIO: DIREZIONE TECNICA 05 - GESTIONE INTEGRATA
PATRIMONIO ESPROPRIA LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mario Sala

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 120 del 16.02.2008 con la quale è stato approvato **il progetto esecutivo di I° stralcio, lotto A)**, redatto dal "Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia" di Rimini, relativo all'intervento regionale di gestione integrata zone costiere (GIZC - Intervento Rn 01 - Ripristino foce del Conca – soggetto attuatore Comune di Cattolica), dell'importo complessivo di Euro 252.000,00.= di cui Euro 199.997,44 a base d'appalto, oneri per la sicurezza (Euro 2.500,00) inclusi;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 3° comma, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, **con verbale di gara del 03.03.2008, i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta "L'EDILSTRADA" S.R.L. con sede in Rimini - Via Nabucco n. 58, per un ribasso del 24,616% sull'importo dei lavori e dunque per un importo di Euro 148.881,47 oltre ad Euro 2.500,00 per oneri sulla sicurezza, quindi Euro 151.381,47 + IVA al 10% per un importo lordo complessivo di Euro 166.519,62;**

Vista la propria Determinazione n. 188 del 08.03.2008 con la quale è stato formalizzato e approvato quanto sopra, con consegna lavori in data 10.03.08 come da

verbale in pari data e contratto Rep. n. 20.065 del 05.05.2008;

Dato atto che con nota a Prot. n. 28968 del 08.11.08, in atti, la Direzione Lavori affidata all'Ing. Sanzio Sammarini del precitato "Servizio Tecnico Bacini" evidenziava che nella fase esecutiva erano insorte situazioni non previste, né prevedibili in ambito progettuale determinate, principalmente, dall'evoluzione di un movimento franoso della scarpata in zona "Montalbano" con necessità di apportare una modifica all'originario tracciato ciclo/pedonale ivi previsto ed esecuzione di specifiche opere di consolidamento e di sistemazione;

Dato altresì atto che tali variazioni, così come indicato nella relazione tecnica successivamente trasmessa, non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso;

Verificato inoltre che la Provincia, quale Ente delegato dalla Regione alla gestione operativa "economica-finanziaria" per l'intervento di cui trattasi, con nota a Prot. n. 31553 del 06.12.08, in atti, prende atto della documentazione di variante progettuale suppletiva presentata alla stessa dal sopracitato D.L. e concede, in attuazione alle direttive di "Linee Guida" di cui alla deliberazione G.R. n. 1246 dell'11.09.2006 (punto 7.2), l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di progetto nell'ambito della quota parte relativa al finanziamento regionale concesso e nel limite del 5% fissato dall'art. 132, 3° comma – D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la successiva nota a Prot. n. 5029 del 23.02.09, in atti, con la quale la D.L. trasmette la documentazione completa della sopracitata "variante progettuale" in relazione alla quale i maggiori lavori portati dalla suddetta perizia comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da Euro 151.381,47 (oneri sulla sicurezza inclusi) passa a Euro 158.950,54 (oneri sulla sicurezza inclusi) per un aumento netto di Euro 7.569,07 regolarmente contenuto entro il sopracitato limite del 5%;

Preso atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto;

Visti gli elaborati che costituiscono detta perizia di variante e suppletiva e precisamente:

- Relazione Tecnica;
- Atto di sottomissione;
- Assestamento quadro economico;
- Computo Metrico;
- Specchio di Raffronto;
- Planimetria a scala 1:2000;

Preso altresì atto che la D.L. nella succitata Relazione Tecnica evidenzia che, previa debita indagine di mercato tra operatori economici dei singoli settori espletata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, ha individuato nella ditta "Green Tech" di Rimini e nella ditta "Eco Demolizioni" S.r.l., sempre di Rimini, le migliori offerenti per opere in economia e, precisamente, per "piantumazioni e sistemazioni a verde" e per i

lavori di "sistemazione e consolidamento del versante franoso"

Ritenuto peraltro di procedere all'asestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di Euro 252.00,00 per effetto delle suindicate variazioni e affidamenti come, tra l'altro, risulta dall'elaborato n. 3, in atti, viene ripartito come segue:

A)- Lavori in Appalto:

● Importo di perizia in appalto.....Euro	156.450,54
● Oneri per la sicurezza.....Euro	2.500,00
<hr/>	
● Totale A) nuovo importo di contratto.....Euro	158.950,54

B)- Somme a Disposizione:

● Quota ripristino recinzioni, accessi e arredi....Euro	17.980,00
● Quota piantumazioni, sistemazioni a verde....Euro	9.520,00
● Quota per consolidamento versante franoso...Euro	39.000,00
● Quota per incentivi (ex art. 92).....Euro	3.999,95
● I.V.A. 10% LAVORI IN APPALTO.....Euro	15.895,05
● I.V.A. 10% SOMME A DISPOSIZIONE.....Euro	6.650,00
● Arrotondamento.....Euro	4,46
<hr/>	
● Totale B)- Somme a Disposizione.....Euro	93.049,46
● TOTALE PROGETTO A) + B).....Euro	252.000,00

Ritenuto di procedere in merito;

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 214 del 29.12.2008, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto inoltre:

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 125 e 132, 3° c.;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99 e in particolare l'art. 134, comma 10;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 134, X comma, del D.P.R. n. 554/99 e art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, **la presente perizia di variante e suppletiva**, redatta dal direttore lavori, Ing. Sanzio Sammarini del “Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia” di Rimini, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa **all'intervento regionale di gestione integrata zone costiere (GIZC - Intervento Rn 01 - Ripristino foce del Conca) I° stralcio – lotto A**), dell'importo lordo complessivo di Euro 252.000,00. = **ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato**;

- di dare atto che detta perizia di variante progettuale è stata debitamente autorizzata anche dalla Provincia di Rimini quale Ente delegato dalla Regione alla gestione operativa “economica-finanziaria” per l'intervento di cui trattasi, in attuazione alle “Linee Guida” di cui alla deliberazione G.R. n. 1246 dell'11.09.2006 (punto 7.2), giusta comunicazione di cui alla nota Prot. n. 31553 del 06.12.08, in atti;

- di attestare che **il nuovo importo contrattuale** determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva **a favore della ditta appaltatrice "L'EDILSTRADA" S.r.l.** con sede in Rimini - Via Nabucco n. 58, **risulta** di Euro 156.450,54 oltre a 2.500,00 Euro per oneri sulla sicurezza, quindi **per un ammontare complessivo di Euro 158.950,54 + IVA 10% = Euro 174.845,59** con un aumento netto di Euro 7.569,07 nei limiti del 5% previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori;

- di dare atto quindi che, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare l'aumento lordo contrattuale della succitata ditta appaltatrice determinato** dalla presente perizia **in Euro 8.325,97** (Euro 174.845,59 - Euro 166.519,62) imputando tale somma sul Cap. 9303.000 "Progetto G.I.Z.C. Rinaturalizzazione fiume Conca" del bilancio 2008 R.P. (cap. E. 921 CTR.RER) - **impegno n. 477 sub 3**;

- di prendere altresì atto ed approvare le indagini di mercato effettuate dalla D.L. ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, come esplicitato nella “Relazione Tecnica” in atti, **in relazione alle opere in economia inerenti le “piantumazioni e sistemazioni a verde” ed i “lavori di sistemazione e consolidamento del versante franoso”** con i rispettivi affidamenti alla ditta “Green Tech” di Rimini – Via A. Abetti n. 14 e alla ditta “Eco Demolizioni” S.r.l. di Rimini - Via Nabucco n. 58, sulla base delle migliori offerte presentate;

- di individuare nella persona del Dirigente dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02 - MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI -
CED
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia M. Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21.03.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- lavori pubblici – ambiente - bilancio

Dalla residenza Municipale, li 19.03.2009

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 21.03.2009 al 05.04.2009.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli