



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/08/2010
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 UFFICIO RAGIONERIA
SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 10/08/2010

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/08/2010 al 26/08/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 576 DEL 29/07/2010

PROGETTO REGIONALE "GIZC" - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - PROGETTO ESECUTIVO DI 1° STRALCIO - LOTTO B - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Fabbri

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la propria Determinazione n. 540 del 25.07.2008 con la quale è stato approvato **il progetto esecutivo di I° stralcio, lotto B)**, redatto dal "Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia" di Rimini, relativo all'intervento regionale di gestione integrata zone costiere (GIZC - Intervento Rn 01 - Ripristino foce del Conca – soggetto attuatore Comune di Cattolica), dell'importo complessivo di Euro 252.000,00.= di cui Euro 199.982,27 a base d'appalto, oneri per la sicurezza (Euro 2.500,00) inclusi;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 3° comma, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, **con verbale di gara del 02.10.2008, i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta "AMBROGETTI" S.R.L. - Via S.Lucia 33/1 – loc. Riofreddo di Verghereto – 47028 Verghereto (FC), per un ribasso del 6,15% sull'importo dei lavori e dunque per un importo di Euro 185.337,11 oltre ad Euro 2.500,00 per oneri sulla sicurezza, quindi Euro 187.837,11 + IVA al 10% per un importo lordo complessivo di Euro 206.620,82;**

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 689 del 07.10.2008 con la quale è stato formalizzato e approvato quanto sopra, con consegna lavori in data 05.02.09 come da verbale in pari data e contratto Rep. n. 20.125 del 10.11.2008;

Dato atto che con nota a Prot. n. 14942 del 19.05.2010, in atti, la Direzione Lavori affidata all'Ing. Sanzio Sammarini del precitato "Servizio Tecnico Bacini" trasmetteva, per quanto di competenza, la documentazione completa della predisposta perizia di variante e suppletiva al fine di acquisire la necessaria autorizzazione da parte della Provincia quale Ente delegato dalla Regione alla gestione operativa "economica-finanziaria" per l'intervento di cui trattasi;

Dato altresì atto che detta variante, così come indicato nella relazione tecnica trasmessa, non modifica in maniera sostanziale l'impostazione generale del progetto in questione in quanto apporta, limitate e minime modifiche al tracciato della pista in costruzione al fine di consentire un miglior collegamento del tracciato stesso a mare ed a monte del ponte di Corso Italia, determinando altresì un diverso posizionamento delle piazzole di sosta per una distribuzione più razionale delle medesime e potenziando la rete di scolo della acque superficiali mediante fosse e cunette a salvaguardia della stabilità del percorso;

Verificato che i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" non determinano

alcun aumento dell'approvato importo progettuale trovando adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso;

Verificato inoltre che la Provincia, in attuazione alle direttive di "Linee Guida" di cui alla deliberazione G.R. n. 1246 dell'11.09.2006 (punto 7.2), con nota a Prot. n. 21312 del 16.07.2010, in atti, trasmette copia del provvedimento dirigenziale n. 125 del 17.06.2010 con il quale, oltre a prendere atto della documentazione di variante progettuale suppletiva presentata alla stessa in merito a quanto sopracitato, concede l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di progetto nell'ambito della quota parte relativa al finanziamento regionale concesso, quindi nel limite del 68,636% del ribasso d'asta ottenuto in sede di gara, nonché nel rispetto del 5% fissato dall'art. 132 , 3° comma – D.Lgs. n. 163/2006;

Dato atto che i maggiori lavori portati dalla suddetta perizia comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da Euro 185.337,11 (oneri sulla sicurezza esclusi) passa a Euro 194.603,95 (oneri sulla sicurezza esclusi) per un aumento netto di Euro 9.266,84 regolarmente contenuto entro il sopracitato limite del 5%;

Preso atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto;

Visti gli elaborati che costituiscono detta perizia di variante e suppletiva e precisamente:

- Relazione Tecnica;
- Atto di sottomissione;
- Assestamento quadro economico;
- Computo Metrico;
- Specchio di Raffronto;
- Planimetria a scala 1:2000;

Ritenuto peraltro di procedere all'assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di Euro 252.00,00 per effetto delle suindicata variazione come, tra l'altro, risulta dall'elaborato n. 3, in atti, viene ripartito come segue:

A)- Lavori in Appalto:

● Importo di perizia in appalto.....Euro	194.603,95
● Oneri per la sicurezza.....Euro	2.500,00
<hr/>	
● Totale A) nuovo importo di contratto.....Euro	197.103,95

B)- Somme a Disposizione:

● Quota ripristino recinzioni (IVA 10% incl.) ...Euro	12.000,00
● Quota piantumazioni, sistemazioni a verde, piantumazioni e arredi (IVA 10% inc.).....Euro	18.800,00
● Quota per spese Autorità VigilanzaEuro	151,00
● Quota per incentivi progetto originario (2% di Euro 199.982,27)Euro	3.999,64
● Quota per incentivi varianti (2%) Euro	27,24

● Arrotondamento.....Euro	207,77
● I.V.A. 10% LAVORI IN APPALTO.....Euro	19.710,40
<hr/>	
● Totale B)- Somme a Disposizione.....Euro	54.896,05
● TOTALE PROGETTO (A + B).....Euro	252.000,00

Ritenuto di procedere in merito;

Visto inoltre:

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 125 e 132, 3° c.;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99 e in particolare l'art. 134, comma 10;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 134, X comma, del D.P.R. n. 554/99 e art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, **la presente perizia di variante e suppletiva**, redatta dal direttore lavori, Ing. Sanzio Sammarini del “Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia” di Rimini, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa **all'intervento regionale di gestione integrata zone costiere (GIZC - Intervento Rn 01 - Ripristino foce del Conca) I° stralcio – lotto B)**, dell'importo lordo complessivo di Euro 252.000,00. = **ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;**

- di dare atto che detta perizia di variante progettuale è stata debitamente autorizzata anche dalla Provincia di Rimini quale Ente delegato dalla Regione alla gestione operativa “economica-finanziaria” per l'intervento di cui trattasi, in attuazione alle “Linee Guida” di cui alla deliberazione G.R. n. 1246 dell'11.09.2006 (punto 7.2), giusta comunicazione di cui alla nota Prot. n. 21312 del 16.07.2010 in atti;

- di attestare che **il nuovo importo contrattuale** determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva **a favore della ditta appaltatrice “AMBROGETTI” S.R.L. - Via S.Lucia 33/1 – loc. Riofreddo di Verghereto – 47028 Verghereto (FC)**, risulta di Euro 194.603,95 oltre a 2.500,00 Euro per oneri sulla sicurezza, quindi **per un ammontare complessivo di Euro 197.103,95 + IVA 10% = Euro 216.814,35** con un aumento netto di Euro 9.266,84 (Euro 194.603,95 - Euro 185.337,11) nei limiti del 5% previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori;

- di dare atto quindi che, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare l'aumento lordo contrattuale della suddetta ditta appaltatrice**

determinato dalla presente perizia **in Euro 10.193,53** (Euro 216.814,35 – Euro 206.620,82) imputando tale somma sul Cap. 9303.000 “PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (CTR. RER - E. CAP. 921)” del bilancio 2008 R.P. - **impegno n. 1128 – codice Siope 2108**;

- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9303000	1128	2008	216814,35

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer