



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 299 DEL 11/05/2020

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA DA RIMINI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2 E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER AGGIORNAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA DOVUTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "COVID 19"

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
SETTORE 05

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2020 con la quale è stata approvata la VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 con la quale è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019;

### PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 177 del 08/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal tecnico comunale, Per. Ind. Luca Castellani relativo ai lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA DA RIMINI”**, dell'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 72.500,00 per lavori (compresi € 2.540,00 oneri per la sicurezza) - CUP: G61C19000100001;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 774 del 10/10/2019, alla quale interamente si rimanda, si approvava la determinazione a contrarre, ai sensi art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevedendo la scelta dell'appaltatore mediante procedura negoziata ai sensi **D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), art. 36, comma 2, lett.b)**, e si aggiudicavano i lavori in parola alla ditta **DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA 02211620402**, per un importo pari ad Euro 52.081,72 più oneri per la sicurezza di Euro 2.540,00 = Euro 54.621,72 oltre IVA 22% = € 66.638,50 - (CIG: 805334240E);

- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'asestamento del quadro economico progettuale come segue:

### **A)- LAVORI IN APPALTO**

Quota per lavori VIA GARIBALDI	€.	40.140,74
Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI	€.	11.940,98
		-----
Sommano lavori	€.	52.081,72

Oneri per la sicurezza €. 2.540,00

**TOTALE LAVORI IN APPALTO €. 54.621,72**

**SOMME A DISPOSIZIONE**

- I.V.A. 22% su €. 54.621,72 €. 12.016,78

- Quota per incentivi funzioni tecniche 2% €. 1.450,00

- Quota ANAC €. 32,00

- Arrotondamento €. 21.879,50

**SOMME A DISPOSIZIONE €. 35.378,28**

**TOTALE PROGETTO €. 90.000,00**

- che i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 28 ottobre 2019 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 75 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il **05 Gennaio 2020**;

PRESO ATTO altresì che i lavori sono stati sospesi nelle seguenti date:

**1)- verbale n. 1 in data 05/12/2019** e successiva ripresa in data 17/02/2020, portando il termine ultimo per **il loro completamento al giorno 23/03/2020**;

**2)- verbale n. 2 in data 09/03/2020** dovuto all'emergenza sanitaria "Covid-19";

- che con determinazione dirigenziale n. 281 del 27/04/2020 è stata approvata una **perizia di variante e suppletiva**, modificando **l'importo contrattuale della ditta esecutrice "DAVANI GIUSEPPE E C." s.n.c., che da € 54.621,72** (al lordo degli oneri sulla sicurezza di € 2.540,00) **passa a € 55.820,28** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) oltre IVA 22%, **proceduto anche al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 90.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:**

**A)- LAVORI IN APPALTO**

Quota per lavori VIA GARIBALDI €. 41.339,30

Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI €. 11.940,98

Sommano lavori €. 53.280,28

Oneri per la sicurezza €. 2.540,00

-----  
**TOTALE LAVORI IN APPALTO** €. 55.820,28

**SOMME A DISPOSIZIONE**

- I.V.A. 22% su €. 55.820,28 €. 12.280,46

- Quota per incentivi funzioni tecniche 2% €. 1.450,00

- Quota ANAC €. 32,00

- Arrotondamento €. 20.417,26  
-----

SOMME A DISPOSIZIONE €. 34.179,72  
-----

**TOTALE PROGETTO** €. 90.000,00

DATO ALTRESÌ ATTO che con Relazione Tecnica in atti depositata del 04/05/2020, il tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 5, ritiene **che sia necessaria approvare una ulteriore perizia di variante e suppletiva**, riscontrata la necessità modificare il quadro economico per aggiornamento dei costi della sicurezza, a causa di nuovi ed imprevisti eventi sopravvenuti determinati dall'emergenza epidemiologica nazionale "COVID-19", ed in particolare in considerazione degli obblighi dettati dal DPCM 22 marzo 2020 e s.m.i. che decreta:

- I cantieri non ricadenti negli obblighi di blocco indicati dal citato DPCM e quindi **"non sospesi"** potranno procedere in seguito all'adeguamento alle integrazioni straordinarie del PSC e dei Piani Operativi della Sicurezza contenenti le nuove disposizioni che le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, ed i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19.;
- I **nuovi cantieri** potranno iniziare i lavori solo se previsto dalle norme nazionali o dai regolamenti locali e solo nel caso che all'interno degli stessi sia possibile attuare le misure di sicurezza integrative previste dalle normative in vigore e dalle prescrizioni contenute nell'aggiornamento del PSC e dei POS con le nuove disposizioni che le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, ed i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19.;

CONSIDERATO che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.LGS. 81/2008 Geom. Andrea Vico, ha comunicato in data 04/05/2020 di aver provveduto ad una integrazione del PSC con lo scopo di individuare le nuove disposizioni che le imprese ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, per i necessari protocolli di sicurezza integrativi, individuati in stretto raccordo con i disposti normativi e le autorità sanitarie locali, che

contengono le procedure anti-contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono sia all'aperto che al chiuso, volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19.

- che l'adeguamento del PSC alle nuove procedure comporta inevitabilmente un aggravio dei costi della sicurezza che il coordinatore per la sicurezza ha quantificato in **€ 542,10** oltre ad IVA.

DATO ATTO che tale perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di variante in corso d'opera di cui all'**art. 106, comma 1, lettera C - punto 1), del D.Lgs. 50/2016 e smi**, che recita: *....“la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”;*

DATO ATTO che, pertanto, **si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016), che **da € 55.820,28** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 56.362,38** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 542,10 oltre IVA 22%**, trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziata per il progetto in questione ;

VISTO inoltre che, a seguito di quanto sopra, **la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 90.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:**

#### **A)- LAVORI IN APPALTO**

Quota per lavori VIA GARIBALDI	€.	41.339,30
Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI	€.	11.940,98
		-----
Sommano lavori	€.	53.280,28
Oneri per la sicurezza	€.	3.082,10
		-----
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>56.362,38</b>

#### **SOMME A DISPOSIZIONE**

- I.V.A. 22% su € 56.362,38	€.	12.399,72
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.450,00
- Quota ANAC	€.	32,00
- Arrotondamento	€.	19.755,90
		-----

SOMME A DISPOSIZIONE	€.	33.637,62
		-----
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€.</b>	<b>90.000,00</b>

PRESO ALTRESÌ ATTO l'integrazione del PSC, valutata dalla committenza e dalla direzione lavori, verrà trasmessa all'impresa aggiudicataria la quale a sua volta la trasmetterà a tutte le imprese esecutrici, ai lavoratori autonomi, ai fornitori ed a tutti coloro che accederanno al cantiere ai fini degli adempimenti di formazione e informazione sui rischi di cui al D.Lgs. 81/2008;

- che l'integrazione del PSC contiene tutte le procedure, gli apprestamenti ed i dispositivi di protezione collettiva e individuali straordinari, previsti dalle normative emanate in merito.

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106, 1° comma, lett. C – punto 1 e comma 12;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, la **presente perizia di variante e suppletiva relativa all'aggiornamento dei costi della sicurezza dovuto all'emergenza epidemiologica "COVID 19"**, redatta dal tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Luca Castellani Istruttore Tecnico del Settore 5, relativa ai lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA DA RIMINI” (CUP: G61C19000100001) dell'importo complessivo di € 90.000,00**, che rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

3)- **di attestare che a seguito di detta perizia di variante e suppletiva n. 2 l'importo contrattuale della ditta esecutrice DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA 02211620402, da € 55.820,28 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 56.362,38 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 542,10 oltre IVA 22%, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziare per il progetto in questione - (CIG: 805334240E);**

5)- di dare quindi atto che, a seguito di quanto sopra, si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 542,10 + IVA 22%= € 661,36 a favore della ditta **DAVANI GIUSEPPE E C. SNC** a carico del Capitolo 9937003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE CITTADINE (FIN. contributi statali - E. CAP. 950/2 - 950/4) del bilancio di previsione 2020 – impegno prenotato 1354 - gestione residui anno 2019 - codice Siope/piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012 ;

6)- di dare altresì atto che il cronoprogramma determinato dalla sopracitata perizia di variante viene ad essere determinato come segue:

<b>CRONOPROGRAMMA INTERVENTO</b>	
<b>descrizione fasi</b>	
1° SAL (Cert. di Pag. saldato con mandato del 28/04/2020)	39.650,00
2° ultimo SAL	27.649,86
Conclusione lavori	MAGGIO 2020
Data esigibilità fattura	GIUGNO/LUGLIO 2020

7)- di dare atto che ai sensi della rt. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli, Funzionario Tecnico con incarico di P.O. del Settore 5;

8) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 11/05/2020

Firmato  
*Gaddi Baldino / Infocert Spa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)