



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 341 DEL 29/05/2020

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PORTO CANALE E DARSENA PESCHERECCI DI CATTOLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.G. N. 50/2016 S.M.I.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
SETTORE 05

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso:

- che l'art. 4 della L.R. n. 11/1983 stabilisce, tra l'altro, che la Regione Emilia Romagna provvede, mediante stanziamento di appositi fondi, a finanziare a totale proprio carico, la costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il mantenimento di idonei fondali, di opere, impianti e attrezzature inerenti i porti regionali;
- che l'art. 6 della medesima legge, delega ai Comuni, sedi di porti regionali e/o comunali, le funzioni amministrative inerenti la progettazione e realizzazione delle "Opere Portuali" di specifica loro competenza territoriale, compresa l'adozione dei necessari atti tecnico-amministrativi ed eventuali varianti, il collaudo, nonché il pagamento alle imprese esecutrici;
- che la Regione Emilia Romagna trasmetteva la deliberazione di G.R. n. 1664 del 14.10.2019 con la quale riapprovava il "Programma Regionale 2019-2021" relativo al finanziamento delle "Opere Portuali" ex L.R. n.11/1983, assegnando al Comune di Cattolica per in il porto regionale di Cattolica un importo di € 200.000,00 in merito al dragaggio dei fondali del porto canale;
- con delibera di G.C. n. 12 del 30.01.2020 si procedeva all'approvazione del progetto definitivo redatto dal Per. Ind. Marco Vescovelli, funzionario del Settore 5 relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PORTO CANALE E DARSENA PESCHERECCI DI CATTOLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE" per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 145.248,00 per lavori ed € 4.752,00 per somme a disposizione;

DATO ATTO CHE con il presente provvedimento si rende necessario accertare l'importo di **€ 150.000,00** quale quota del contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna per lavori di dragaggi dei porti regionali in maniera speculare all'Ente erogatore sul capitolo di entrata 917000 "Contributi Regionali per manutenzione straordinaria del porto" del Bilancio di previsione 2020/2022;

- con propria Determinazione n. 158/20, a seguito di espletata procedura di gara, è stato aggiudicando ai sensi del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione alla ditta La Dragaggi S.r.l. con sede in Via Luigi Kossut, Marghera (VE) P.IVA 02499550271 che ha offerto un ribasso del 17,27% pari ad € 117.807,52 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza pari ad € 2.848,00 e quindi per un importo contrattuale di € 120.655,52 (I.V.A. esente ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.);

DATO ALTRESÌ ATTO che con relazione in atti depositata del 21/05/2020, il Direttore Lavori, Per. Ind. Marco Vescovelli del Settore 5 – LL.PP., a seguito della trasmissione delle batimetrie relative all'imboccatura del portocanale e l'esito delle analisi relative ai sedimenti presenti all'interno del portocanale, al fine di ottemperare alle criticità emerse a seguito dell'analisi di tali dati, ritiene **che sia opportuno approvare una perizia di variante e suppletiva**, inserendo le nuove lavorazioni e lasciando invariate tutte le altre voci di progetto;

DATO ATTO che tale perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di variante in corso d'opera di cui all'**art. 106, comma 1, lett. c, e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi**, trattandosi di modifiche ritenute opportune determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, e data la sopravvenienza di nuovi indirizzi regolamentari in materia (come sopra descritti), intervenute dopo la consegna dei lavori;

DATO ATTO che detta variante, non apporta mutamenti all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, e non altera la natura complessiva del contratto;

VISTO e dato quindi atto che, **per effetto di detta variante**, che sostanzialmente non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso, **si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016) e che **da € 120.655,52 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 144.786,62 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 24.131,10 (I.V.A. esente ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.)**;

VISTO inoltre che, a seguito di quanto sopra, **la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 150.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:**

A) - <u>LAVORI A MISURA IN APPALTO:</u>	€ 141.282,78
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.503,84 -----
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 144.786,62
B)- <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</u>	
- importo contributo Stazione Appaltante per AVCP	€ 30,00
- quota incentivi di progettazione 2% (sui lavori)	€ 2.895,73
- quota per imprevisti	€ 2.287,65 -----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.213,38 -----
T O T A L E Progetto	€ 150.000,00

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

RILEVATO e dato atto che **il C.I.G. del progetto è il seguente: 8180132A77** –

VISTO che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in capo all'operatore affidataria e che lo stesso risulta in regola anche con la regolarità contributiva come da prot. n. 19061268 dell'INAIL

VISTI gli elaborati di detta perizia di variante e suppletiva, depositati presso l'ufficio del citato tecnico comunale e precisamente:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Comparativo;
- Schema atto sottomissione;

Visto:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1) di approvare le premesse quale parte integranti e sostanziali del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2) **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, **la presente perizia di variante e suppletiva** redatta dal tecnico comunale, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Marco Vescovelli Tecnico del Settore 5, costituita dagli elaborati in premessa citati, **relativa ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PORTO CANALE E DARSENA PESCHERECCI DI CATTOLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE” CUP G67G19000020002** alla società La Dragaggi S.r.l. con sede in Via Luigi Kossut, Marghera (VE) P.IVA 02499550271 **dell'importo lordo pari a complessivi € 150.000,00** che rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

3) di dare atto che tale perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di variante in corso d'opera di cui all'**art. 106, comma 1, lett. c, e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi**, trattandosi di modifiche ritenute opportune dato l'esito delle analisi effettuate sui sedimenti e dalle modifiche delle condizioni batimetriche, a disposizione dopo la consegna dei lavori;

4)- **di attestare che** a seguito di detta perizia di variante e suppletiva **l'importo contrattuale della ditta esecutrice** La Dragaggi S.r.l. con sede in Via Luigi Kossut, Marghera (VE) P.IVA 02499550271, **passa da € 120.655,52** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 144.786,62** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 24.131,10, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata**, trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziare per il progetto in questione - (CIG: 8180132A77);

5)- **di approvare altresì lo schema dell'Atto di Sottomissione**, in atti depositato;

6)- **di dare quindi atto che**, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 24.131,10 esente IVA a favore della ditta La Dragaggi S.r.l. a carico del Capitolo 11145000 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917) del bilancio di previsione 2020 - Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.000 – impegno prenotato 585-0;**

7) di impegnare l'importo di **€ 2.895,73** quale quota incentivo da destinare al personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (corrispondente al 2% dell'importo dei lavori previsti in progetto) sul capitolo 11145000 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (FINANZ. Contributi Regionali)” del bilancio di previsione 2020 – p.c.f. 2.02.01.09.011 suddiviso come segue:

- **€ 2.316,58** (pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente;
- **€ 579,15** (pari al 20%) quota da destinare al Fondo per l'Innovazione;

8) di dare atto che ufficio Ragioneria rispetto all'incentivo di cui al precedente punto 7) provvederà alle relative scritture contabili negli appositi capitoli di entrata/uscita relativi alle spese di personale e al Fondo dell'innovazione;

9) di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come risulta riportato in premessa;

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

11) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 29/05/2020

Firmato
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)