



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 711 DEL 07/10/2020

INTERVENTI DI ADATTAMENTO, ADEGUAMENTO E MESA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI E DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI, PER IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA COVID-19 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA OPERE EDILI SCUOLA REPUBBLICA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di approvazione nel corso dell'anno delle variazioni di bilancio e più precisamente:

- C.C. n. 13 del 06.04.2020
- G.C. n. 51 del 28.05.2020 poi ratificata dal Consiglio Comunale con D.C. n. 21 del 30.06.2020
- C.C. n. 37 del 29.07.2020

RICHIAMATE le deliberazioni di approvazione nel corso dell'anno delle variazioni al PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022" e più precisamente:

- C.C. n. 12 del 06/04/2020
- C.C. n. 36 del 29/07/2020

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. **589** del **24/08/2020** è stata approvata la perizia redatta dal Geom. Thomas Angelini, Istruttore Tecnico del Settore 5, relativa agli INTERVENTI DI ADATTAMENTO, DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI E DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI PER ADOTTARE MISURE FUNZIONALI AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA COVID-19, dell'importo di **€ 28.000,00 (IVA inclusa)**, con affidamento alle seguenti ditte:

A) - SCUOLA REPUBBLICA

con affidamento alla **DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL - VIA ORNACCIA 7 MONTE GRIMANO TERME (PS) – P.IVA 01266020419**, per un importo di **€ 6.800,00 oltre IVA 22% = € 8.296,00** - C.I.G. **ZE62E04D61**

B) - INTERVENTI SU SERRAMENTI E INFISSI

con affidamento alla **DITTA OTTAVIANI INFISSI srl** con sede in **Viale Carpegna 12, Riccione (RN) – P.IVA 03857860401**, per un importo di **€ 15.200,00 oltre IVA 22% = € 18.544,00** - C.I.G. **Z092E04D9F**

QUADRO ECONOMICO:

A) Lavori Edili	€.	6.500,00
Oneri per la sicurezza	€	300,00

sommano	€	6.800,00
B) Lavori su serramenti e infissi	€.	14.500,00
Oneri per la sicurezza	€.	700,00

sommano	€	15.200,00
TOTALE A+B	€.	22.000,00
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
- Iva 22% su lavori in appalto	€.	4.840,00
- Imprevisti	€	1160,00

Totale somme a disposizione	€.	6.000,00

TOTALE PROGETTO	€.	28.000,00

ATO ALTRESÌ ATTO che con Relazione Tecnica in atti depositata del 17/09/2020, il Geom. Thomas Angelini, Isrtuttore Tecnico del Settore 5 ritiene **che sia necessaria approvare una perizia di variante e suppletiva**, in quanto presso la **SCUOLA REPUBBLICA** durante il corso dei lavori edili di demolizione delle pareti, sono state rinvenute delle condutture elettriche e tecnologiche, che non era in alcun modo possibile individuare preventivamente, e che pertanto, per completare l'opera e mantenere la piena funzionalità degli impianti, si rende necessaria la rimozione e ricollocazione in altra posizione;

DATO ATTO che tale perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di variante in corso d'opera di cui all'**art. 106, comma 1, lettera c), e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi**, trattandosi di modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, che assumono la denominazione di varianti in corso d'opera, e non alterano la natura generale del contratto;

DATO ATTO che, pertanto, **si viene a modificare l'importo contrattuale a favore della suddetta ditta appaltatrice DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL - VIA ORNACCIA 7 MONTE GRIMANO TERME (PS) – P.IVA 01266020419**, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016), con **un aumento di € 950,82 oltre IVA 22%**, trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziare per il progetto in questione;

VISTO il nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo complessivo di € 28.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

QUADRO ECONOMICO:

A) Lavori Edili	€.	7.450,82
Oneri per la sicurezza	€	300,00

sommano	€	7.750,82
B) Lavori su serramenti e infissi	€.	14.500,00
Oneri per la sicurezza	€.	700,00

sommano	€	15.200,00
TOTALE A+B	€.	22.950,82
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
- Iva 22% su lavori in appalto	€.	5.049,18

Totale somme a disposizione	€.	5.049,18

TOTALE PROGETTO	€.	28.000,00

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i.
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare, inoltre, per i motivi esposti in premessa, la **presente perizia di variante e suppletiva** redatta dal tecnico comunale del Settore 5, geom. Thomas Angelini, relativamente agli **INTERVENTI DI ADATTAMENTO, DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI E DEGLI**

AMBIENTI SCOLASTICI PER ADOTTARE MISURE FUNZIONALI AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA COVID-19 il cui immutato importo complessivo di € 28.000,00, viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

3)- **di attestare che** a seguito di detta variante **l'importo contrattuale della ditta esecutrice DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL - VIA ORNACCIA 7 MONTE GRIMANO TERME (PS) – P.IVA 01266020419, per lavori edili presso SCUOLA REPUBBLICA,** da € 6.800,00 passa a € 7.750,82 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 950,82 oltre IVA 22%, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata,** trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziare per il progetto in questione - **(CIG: ZE62E04D61);**

4)- **di dare quindi atto che,** a seguito di quanto indicato al punto precedente, **si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 950,82 + IVA 22%= € 1.160,00 a favore della ditta DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL** a carico del Capitolo 6248001 “ACQUISTO ARREDI (FIN AVANZO)” del bilancio di previsione 2020 - p.c.f. 2.02.01.03.999;

5) di confermare nella persona del Dott. Baldino Gaddi, dirigente del Settore 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

6) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 07/10/2020

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)