



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 862 DEL 23/11/2020

ACCORDO QUADRO TRIENNALE "2018/2020" PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI CITTADINI - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL LOTTO 3 (SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE)

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n. 205 del 30/03/2018 in atti ed alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo all' **“ACCORDO QUADRO TRIENNALE (2018/2020) PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI” (CUP G67H18000320004)**, per un importo lordo complessivo di € **3.050.000,00** di cui € **2.450.000,00** per lavori in appalto (importo da porre a base di gara € 2.360.000,00, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);

- che, a seguito di apposita gara d'appalto a procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale settore 2, n. 600 del 13/08/2018 in atti, sono stati approvati i relativi verbali di gara redatti dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ex art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000, **aggiudicando in via definitiva**, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), **detto appalto all'A.T.I. costituita tra la “Società Cooperativa Braccianti Riminese”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante)**, che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti 89,50, **offrendo un ribasso del 10,25%** sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 2.360.000,00), **quindi per un importo pari ad € 2.118.100,00**, più oneri per la sicurezza di Euro 90.000,00 = **€ 2.208.100,00** oltre IVA 22% = **€ 2.693.882,00 (C.I.G. Padre: 74799699AE) – giusta Contratto Rep. n. 20442 del 05/10/2018;**

- che, nell'ambito di detto accordo quadro, dopo l'approvazione del lotto 1 e 2, **con Determinazione Dirigenziale settore 2, n. 249 del 01/04/2019** in atti, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla **“Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale – lotto 3”**, redatto dalla citata Geom. Antonella Villa, dell'importo complessivo di **€ 45.000,00 (CUP G67H18000320004)**, con il quale si interviene anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”, al fine di garantire la manutenzione e l'apposizione della segnaletica anzidetta in esecuzione ai predetti due lotti esecutivi in fase d'appalto;

Dato atto che con l'anzidetta Determina n. 249/2019, in adesione al formalizzato “accordo quadro”, si è proceduto ad affidare i suindicati lavori di 3 lotto alla citata **A.T.I. come sopra costituita**, per l'importo di **€ 36.761,98** (compreso oneri per la sicurezza € 1.400,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad **€ 44.849,62 - C.I.G. Derivato:**

Z1F2786B6F, giusta Contratto attuativo Rep. n. 262 del 09/04/2019 in atti;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati il giorno 3 giugno 2019 e sono stati regolarmente ultimati nel rispetto del termine utile contrattuale del 31/12/2019, pertanto il sopracitato tecnico comunale, quale Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla mandataria della suindicata "ATT" esecutrice, dai quali risulta che **l'ammontare complessivo del conto finale ammonta a netti Euro 36.761,98** (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 15.06.2020 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 14.06.2022**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta "A.T.I." è stato contabilizzato un unico SAL, liquidando il relativo Certificato di Pagamento per l'ammontare complessivo anzidetto di netti Euro 36.761,98 + iva 22%= € 44.849,62 per cui non risulta nessun residuo credito a suo favore precisando, peraltro, che l'avvenuto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Considerato che entrambe le ditte appaltatrici costituenti l'A.T.I. esecutrice dei lavori in questione, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sono state obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte delle medesime sono state già presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le rispettive dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato;

Considerato inoltre che nell'ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dall'A.T.I. appaltatrice in sede di aggiudicazione, giusta polizza assicurativa n. 39138059 del 24/09/2018 emessa da "Allianz Ras Assicurazioni" agenzia di Cesenatico (FC);

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- **di prendere atto ed approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E**

MARCIAPIEDI COMUNALI - **“Lotto 3 - Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale”**, Contratto attuativo Rep. n. 262 del 09/04/2019, (CUP G67H18000320004), eseguiti dall'A.T.I. costituita tra la Società **“Cooperativa Braccianti Riminese (Mandatara)”** e la Società **“Pesaresi Giuseppe S.p.A. (Mandante)”**, per l'importo definitivo di € 36.761,98 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22% (C.I.G. Derivato: Z1F2786B6F);

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 15/06/2020 dalla geom. Antonella Villa quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla Mandataria dell'A.T.I. appaltatrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 14/06/2022, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- di ribadire che in corso d'opera alla predetta “A.T.I.” è stato contabilizzato un unico SAL, liquidando il relativo Certificato di Pagamento per l'ammontare complessivo anzidetto di netti Euro 36.761,98 + iva 22%= € 44.849,62 per cui non risulta nessun residuo credito a suo favore precisando, peraltro, che l'avvenuto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

5)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dall'A.T.I. appaltatrice in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro Generale citato in premessa, giusta polizza assicurativa n. 39138059 del 24/09/2018 emessa da “Allianz Ras Assicurazioni” agenzia di Cesenatico (FC);

6)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente del Settore 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Strade

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 23/11/2020

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)