



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1017 DEL 17/12/2021

LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO” DEL PALAZZO COMUNALE
IN CATTOLICA “PALAZZO MANCINI - IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA
DI VARIANTE E SUPPLETIVA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 e 84 del 29/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'ultima VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 13/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'ing. Fabio Campedelli, dello Studio Associato "Ingeolabio", con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Calzavecchio n. 10, e con sede operativa in Rimini, via Macanno n. 32, - C.F. - P.IVA 03374931206 – (affidamento incarico di progettazione con D.D. n. 279/2018) relativo ad un intervento di **LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE "PALAZZO MANCINI"**, per un importo complessivo di **€ 1.492.450,00 (CUP: G65B17000030002)**, per un importo complessivo di **€ 1.492.450,00** di cui € 1.259.540,85 per lavori ed € 232.909,15 per somme a disposizione (**CUP: G65B17000030002**), finanziato per la quota pari ad € 836.782,90 dalla Regione Emilia Romagna;

- che con determinazione **414 del 24/06/2020**, a seguito dell'espletata gara d'appalto, si aggiudicava l'appalto all'ATI con capogruppo **Zambelli Srl con sede a Galeata (FC) – P.I.: 01798650402**, che ha conseguito un punteggio pari ad 80,00 ed ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 5,770% e precisamente **€ 1.145.228,12** a cui si aggiungono **€ 44.186,80** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di **€ 1.189.414,92** (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre IVA 10% = **€ 1.308.356,41 (C.I.G.: 8247805001) – giusta Contratto Reg. n. 303 stipulato in data 29/07/2020 – consegna lavori in data 31/07/2020;**

DATO ATTO che durante lo svolgimento dei lavori sono stati concessi delle sospensioni dei lavori che hanno portato il tempo utile per il completamento delle opere alla data del 17/11/2021, e che al 04/10/2021 veniva determinata una ulteriore sospensione, tutt'ora attiva, considerato che il Direttore Lavori, arch. Carlo Palmerini Funzionario Tecnico del Settore 5, ritiene **che sia opportuno approvare una perizia di variante e suppletiva**, in quanto in corso d'opera è emersa la necessità di realizzare ulteriori interventi necessari per il definitivo completamento dell'opera;

CONSIDERATO che con la **perizia di variante e suppletiva** di cui trattasi, si prevede di aumentare l'importo **lordo complessivo del progetto che passa da € 1.492.450,00** a complessivi **€ 1.584.650,00**, con un maggior onere finanziario complessivo dell'opera di **€ 92.200,00**, modificando inoltre l'**importo contrattuale** della suddetta ditta appaltatrice, che da **€ 1.189.414,92** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 1.353.784,56** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 164.369,64**

(pari a il 13,81%) oltre IVA 10% = € 180.806,60, trovando la relativa copertura finanziaria in parte nelle somme a disposizione già stanziato per il progetto in questione, ed in parte nelle somme stanziato con l'ultima variazione di bilancio 2021/23 approvata con la deliberazione di C.C. n. 58/2021 di cui sopra, per un importo di € 92.000,00, e precisamente a carico dei seguenti capitoli:

- € 59.532,85 sul Capitolo 11367003 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. CTR. RER. E. CAP. 909000)” - del bilancio di previsione 2021 - (imp. 549 sub 1) - codice Siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.019;
- € 29.073,75 del Capitolo 11367000 “LAVORI DI MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150000)” del bilancio di previsione 2021 - (imp. 585 - 2021) - Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.019;
- € 92.200,00 del Capitolo 7200008 “Manutenzione straordinaria immobili comunali (fin con proventi partecipazioni)” del bilancio di previsione 2021 – Codice Siope/p.c.f. 2.02.01.09.019 ;

CONSIDERATO che l'approvazione della **perizia di variante e suppletiva** in questione è subordinata al parere favorevole che dovrà essere espresso della Regione Emilia Romagna, che contribuisce a finanziare per la propria quota parte il progetto relativo ai **LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO” DEL PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA “PALAZZO MANCINI;**

RITENUTO, pertanto, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo di € 92.200,00 a favore della suddetta ditta appaltatrice ATI con capogruppo **Zambelli Srl con sede a Galeata (FC) – P.I.: 01798650402** a carico del Capitolo 7200008 “Manutenzione straordinaria immobili comunali (fin con proventi partecipazioni)” del bilancio di previsione 2021 – Codice Siope/p.c.f. 2.02.01.09.019;

RITENUTO di procedere in merito,

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. n. 50/2016** e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. **D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;**
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;
- 2)- di dare atto che l'approvazione della **perizia di variante e suppletiva** relativa ai lavori **LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO” DEL PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA “PALAZZO MANCINI,** è subordinata al parere favorevole che dovrà essere espresso della Regione Emilia Romagna, che contribuisce a finanziare per la propria quota parte il progetto in parola;
- 3)- di demandare l'Ufficio Ragioneria all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice ATI con capogruppo **Zambelli Srl con sede a Galeata (FC) – P.I.: 01798650402** per un importo parti ad **€ 92.200,00** a carico del Capitolo **7200008** “Manutenzione straordinaria immobili comunali (fin con proventi partecipazioni)” del bilancio di previsione 2021 – Codice Siope/p.c.f. 2.02.01.09.019;
- 4)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Baldino Gaddi dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
- 5)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 17/12/2021

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)