



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1026 DEL 17/12/2021

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LOTTO II.B.4 NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI – LOTTO II.A.5 VIA CATTANEO 2° STRALCIO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (LOTTO II A.5 VIA FOSCOLO) CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20/05/2021 con la quale veniva **approvato il progetto definitivo/esecutivo** relativo all' **"ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LOTTO II.B.4 – II.A.5 NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI – VIA CATTANEO 2° STRALCIO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FOSCOLO"** redatto dal geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di **€. 375.000,00** ripartito come segue:

LOTTO "II.B4" VIA PASCOLI CATTANEO

LAVORI PREVISTI IN COMPUTO METRICO	€.	237.059,53
RIBASSO PREVISTO DA ACCORDO QUADRO (-15.710%)	€.	37.241,05

SOMMANO	€.	199.817,48

ONERI PER LA SICUREZZA	€.	5.182,52

SOMMANO LAVORI LOTTO "II.B4"	€.	205.000,00
-------------------------------------	-----------	-------------------

LOTTO "II.A5" VIA FOSCOLO

LAVORI PREVISTI IN COMPUTO METRICO	€.	120.123,80
RIBASSO PREVISTO DA ACCORDO QUADRO (-15.710%)	€.	18.871,45

SOMMANO	€.	101.252,35

ONERI PER LA SICUREZZA	€.	2.747,65

SOMMANO LAVORI LOTTO "II.A5"	€.	104.000,00
-------------------------------------	-----------	-------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO "II.B4" + "IIA5"	€.	309.000,00
--	-----------	-------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10 % SU LOTTO "II.B4"	€.	20.500,00
I.V.A. 22 % SU LOTTO "II.A5"	€.	22.880,00
INCENTIVI 2% SU LOTTI "II.B4" + "IIA5"	€.	6.180,00

INCARICO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€.	1.000,00
QUOTA PER ARREDI ED IMPREVISTI	€.	15.440,00

TOTALE	€.	375.000,00

VISTA la successiva propria Determinazione Dirigenziale n. **531 del 15/07/2021**, con la quale si provvedeva a formalizzare, in adesione all'”**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO ANNI 2021-2023**” (CUP G67H20001550004), l'affidamento dei lavori relativi al **LOTTO II.A.5 (RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FOSCOLO)** alla citata R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400 Via Flaminia n. 171 – Rimini e Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271** per l'importo di **€. 104.000,00** (compreso oneri per la sicurezza € 2.747,65) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad **€ 126.880,00 – CIG derivato 8749527218**;

Visto che **i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 06/09/2021** (come da verbale agli atti depositato) e , con i 60 giorni previsti, **veniva stabilito il termine per la loro ultimazione al 04/11/2021**;

Preso altresì atto che nel corso dei lavori veniva determinata una sospensione sospensione, tutt'ora attiva, al fine della redazione della presente perizia di variante e suppletiva;

Dato altresì atto che con relazione datata Novembre 2021, in atti depositata, il Direttore Lavori, geom. Villa Antonella Istruttore Tecnico del Settore 5, , **ritiene che sia necessaria approvare una perizia di variante e suppletiva**, riscontrando la necessita' di procedere alla realizzazione di ulteriori interventi in profondità degli apparati radicali comprendenti il taglio e l'asportazione di radici, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, lasciando invariato tutte le altre lavorazioni dell'affidato appalto;

DATO ATTO che tale perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di variante in corso d'opera di cui all'**art. 106, comma 1, lett. C, e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi.**, trattandosi di modifiche ritenute opportune dovute, peraltro, a circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del suindicato contratto d'appalto;

DATO ALTRESI' ATTO che tale variante **modifica l'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016), passando, quindi **da € 104.000,00** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **ad € 116.580,97** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 12.580,97 (pari al 12,10%)** oltre IVA 22%, = **€ 15.349,00**, trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziato per il progetto in questione, e precisamente a carico del capitolo di spesa **9338005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.ALIENAZIONI - E. CAP. 825)** del bilancio di previsione 2021 (impegno prenotato 860-0) - codice Siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;

VISTO inoltre che, a seguito di quanto sopra, **la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale complessivo dell'intera opera il cui immutato importo di € 375.000**, per effetto della suindicata variante, **viene ripartito come segue:**

LOTTO "II.B4" VIA PASCOLI CATTANEO

LAVORI	€.	199.817,48
ONERI PER LA SICUREZZA	€.	5.182,52

SOMMANO LAVORI LOTTO "II.B4"	€.	205.000,00

LOTTO "II.A5" VIA FOSCOLO

SOMMANO	€.	113.833,32
ONERI PER LA SICUREZZA	€.	2.747,65

SOMMANO LAVORI LOTTO "II.A5"	€.	116.580,97

TOTALE LAVORI IN APPALTO "II.B4" + "IIA5" €. 321.580,97

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10 % SU LOTTO "II.B4"	€.	20.500,00
I.V.A. 22 % SU LOTTO "II.A5"	€.	25.648,03
INCENTIVI 2% SU LOTTI "II.B4" + "IIA5"	€.	6.180,00
INCARICO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€.	1.000,00
QUOTA PER ARREDI ED IMPREVISTI	€.	91,00

TOTALE	€.	375.000,00

VISTO che **la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante** agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato **sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione**, depositato agli atti;

VISTI gli elaborati di detta perizia di variante e suppletiva, depositati presso l'ufficio del citato tecnico comunale e precisamente:

- RELAZIONE TECNICA
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

VISTO, altresì:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare le premesse quale parte integranti e sostanziali del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, **la presente perizia di variante e suppletiva** redatta dal Direttore Lavori, geom. Villa Antonella Istruttore Tecnico del Settore 5, costituita dagli elaborati in premessa citati, **relativa ai lavori di cui al “LOTTO II.A.5 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FOSCOLO”**;

3)- **di attestare e prendere atto che**, a seguito di detta perizia di variante e suppletiva, l'importo contrattuale a favore del citato R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini e Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271, passa da da € 104.000,00 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad € 116.580,97 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 12.580,97 (pari al 12,10%) oltre IVA 22%, = € 15.349,00, quindi nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa in premessa citata , determinando quindi il nuovo importo contrattuale pari a complessivi e lordi € 142.229,00 trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione del progetto generale in questione – (CIG derivato 8749527218);**

4) – di dare atto che a seguito della presente perizia di variante e suppletiva i lavori relativi all’**“ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LOTTO II.B.4 NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI – VIA CATTANEO 2° STRALCIO – LOTTO II.A.5 RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FOSCOLO”** approvati con la citata deliberazione di GC n. 77 del 20/05/2021, **il cui importo lordo pari a complessivi € 375.000,00 rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;**

5)- di dare atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento sopra richiamato, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione agli atti depositato;

6)- **di dare quindi atto che**, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 15.349,00 a favore della sopracitata ditta appaltatrice con imputazione a carico del Capitolo 9338005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.ALIENAZIONI - E. CAP. 825)** del bilancio di previsione 2021 (impegno prenotato 860-0) - codice Siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;

7)- di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che la medesima ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Baldino Gaddi dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della sopracitata maggior spesa contrattuale.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 17/12/2021

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)