



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 237 DEL 24/03/2023

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE RASI SPINELLI.
APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON SOSTANZIALE AL PROGETTO
ESECUTIVO DI CUI ALL'ART 106 COMMA 1 LETT E) DEL D.LGS. N. 50/2016
S.M.I.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con la deliberazione n. del 17.08.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE RASI-SPINELLI MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICO BALNEARE (WATERFRONT DI LEVANTE)" per un importo complessivo di € 4.500.626,50 di cui € 3.717.044,70 per lavori ed € 783.581,30 per somme a disposizione (CUP: G67H19001060006);

- con determina n. 795 del 10.11.2021 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto relativo ai lavori sopra specificati all'ATI con capogruppo "Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)" P.IVA 00126420405 con sede in Via Emilia n. 113 Rimini ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 per un importo netto di € 3.581.845,96 a cui si aggiungono € 72.883,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 3.654.729,55;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono iniziati, sotto pendenza di contratto, in data 16.11.2021 ed avranno una durata di 315 giorni naturali e consecutivi al netto della sospensione obbligatoria prevista dal CSA nel periodo dal 1 giugno 2022 al 14 settembre 2022;

- in data 18.11.2021 rep .n. 360 veniva sottoscritto il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori sopra specificati tra la scrivente Amministrazione l'Ati con capogruppo CBR Soc. Coop;

- con delibera di G.C. n. 27 del 16.02.2023 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett e) del citato dlgs. n. 50/2016 la perizia di variante suppletiva n. 1 redatta dal DL. Geom. Fabio Rossini relativa ai lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE RASI-SPINELLI MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICO BALNEARE (WATERFRONT DI LEVANTE) CUP: G67H19001060006 che eleva l'importo netto contrattuale dei lavori da euro 3.581.845,96 ad euro 3.611.214,75 (comprensiva di € 72.883,59 per oneri della sicurezza) e tale ulteriore somma trova copertura con risorse proprie dell'Ente derivanti da risorse scaturenti dall'accordo tra il Comune di Cattolica e il Concessionario del Pop up 2;

PRESO ATTO CHE:

- per esigenze distributive dovute anche a prescrizioni sanitarie si è resa necessaria una redistribuzione dello spazio destinato a deposito nel PoP 2 collocato sul Lungomare Rasi Spinelli a parità di superficie originaria così come evincibile dalla planimetria depositata agli atti del Settore Lavori Pubblici;
- tale modifica è riconducibile alla fattispecie di una variante non sostanziale nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 42.2 comma 4 del CSA che stabilisce che l'importo di tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e devono essere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e pertanto la stessa viene ritenuta AMMISSIBILE;
- la modifica non sostanziale di cui sopra non comporta alcun incremento di spesa e rispetta le prescrizioni contenute nell'art. 8 della convenzione disciplinante il contributo regionale essendo riconducibile alla fattispecie di cui al 3° comma del medesimo art. 8;

VISTO inoltre:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
- 2) di approvare, per i motivi e le ragioni esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett e) del citato dlgs. n. 50/2016, la modifica non sostanziale scaturente da una diversa distribuzione dello spazio destinato a deposito nel PoP 2 collocato sul Lungomare Rasi Spinelli a parità di superficie originaria così come evincibile dalla planimetria depositata agli atti del Settore Lavori Pubblici;

3) di dare atto che la modifica non sostanziale di cui sopra non comporta alcun incremento di spesa e rispetta le prescrizioni contenute nell'art. 8 della convenzione disciplinante il contributo regionale essendo riconducibile alla fattispecie di cui al 3° comma del medesimo art. 8;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 24/03/2023

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)