



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 393 DEL 19/05/2023

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 6 (LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRENTO) - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI FINALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 14/04/2020 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo alla **“ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – LOTTO 6 (OPERE DI ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE – LAVORI STRADALI VIA TRENTO – PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRENTO)”** redatto dai tecnici comunali del Settore 5 Arch. Carlo Palmerini, Geom. Antonella Villa, Per. Ind. Luca Castellani, dell'importo complessivo di **€. 642.000,00** (CUP G67H18000320004);

- che con determinazione n. 300 del 11/05/2020, in adesione all'anzidetto “ACCORDO QUADRO TRIENNALE” è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori relativi al **LOTTO 6 (OPERE DI ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE – LAVORI STRADALI VIA TRENTO – PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRENTO)** all'ATI con capogruppo Società Cooperativa Braccianti Riminese “CBR” Piva 00126420405 per un importo complessivo dei lavori di **€. 478.871,95** (compreso oneri per la sicurezza €. 5.000,00) – **(A1 Asfaltatura zona artigianale + A2 Rifacimento via Trento)** oltre IVA (A1 22% - A2 10%) per un totale complessivo pari a **€ 560.503,14**;

- che il contratto attuativo a Reg. int. n. 292 del 15/05/2020 in atti, in riferimento a detto affidamento procedeva alla seguente ripartizione esecutiva:

a) – quanto ad €. 281.200,00 di cui €. 3.000,00 per oneri sicurezza oltre IVA 22% per i lavori di asfaltatura zona artigianale (I° stralcio esecutivo);

b) – quanto ad €. **197.671,95** di cui €. **2.000,00** per oneri sicurezza, oltre IVA 10% per i lavori stradali di Via Trento (II° stralcio esecutivo);

- che il **Q.T.E. relativo ai lavori stradali di Via Trento (II° stralcio esecutivo)** risultava essere il seguente:

A2) – SOMME PER LAVORI - Rifacimento Via Trento

- Lavori	€.	195.671,95
- Oneri della sicurezza	€.	2.000,00

A) - TOTALE LAVORI	€.	197.671,95

B) – SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10 % su lavori	€.	19.767,19
- Imprevisti	€.	21.301,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	41.068,19
---------------------------------------	----------	------------------

TOTALE PROGETTO	€	238.741,00
------------------------	----------	-------------------

- che la conclusione dei **lavori stradali di Via Trento (II° stralcio esecutivo)** è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale in data **27 Agosto 2022**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (Arch. Carlo Palmerini);

- che con che con determinazione 194 del 14/03/2023, si procedeva ad **approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione**, dando atto che l'ammontare complessivo del conto finale ammontava ad **Euro 185.034,59 (oneri per la sicurezza inclusi)**, oltre IVA 10%;

DATO ATTO che, rispetto all'importo contrattuale previsto per i lavori in appalto pari ad € 197.671,95 (compreso oneri per la sicurezza € 2.000,00) oltre IVA 10%, per un totale complessivo di €. 217.439,15, la predetta **contabilità finale dei lavori** ha determinato una economia di € **13.901,74**;

- che si ritiene di poter utilizzare detta economia di €. **13.901,74** unitamente alle somme a disposizione residue del suddetto Progetto pari ad €. **21.301,00** per un totale di €. **35.202,74 (iva compresa)** per la realizzazione *ulteriori interventi finali principalmente volti al ripristino di opere a verde, opere idrauliche e di asfaltatura*, come da preventivo agli atti depositato;

RITENUTO, quindi, che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della suddetta **Legge 11 settembre 2020 n. 120: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”**;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di aggiornare l'importo contrattuale in diminuzione dei lavori in appalto, procedendo all'assestamento del Q.T.E. come segue :

A2) – SOMME PER LAVORI - Rifacimento Via Trento

- Lavori	€.	183.034,89
- Oneri della sicurezza	€.	2.000,00

A) - TOTALE LAVORI	€.	185.034,89
---------------------------	-----------	-------------------

B) – SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10 % su lavori	€.	18.503,49
- Opere a verde, idrauliche e di asfaltatura (IVA compresa)	€.	35.202,74

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	53.706,23

TOTALE PROGETTO	€	238.741,00

RITENUTO di affidare detti lavori alla alla medesima affidataria dell'accordo quadro, all'ATI con capogruppo Società Cooperativa Braccianti Riminese "CBR" P.iva 00126420405, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire alle medesime condizioni contrattuali di cui al predetto "accordo quadro" per un importo di € 32.002,49 + IVA 10% = € 35.202,74 – CIG ZF63B18ABD

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. n. 50/2016** e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. **D.Lgs. n. 50/2016 e smi** ;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto che con determinazione 194 del 14/03/2023 sono stati **approvati gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione**, dando atto che l'ammontare complessivo del conto finale ammontava ad **Euro 185.034,59 (oneri per la sicurezza inclusi)**, oltre IVA 10% determinando una modifica in diminuzione dell'importo contrattuale d'appalto alla ditta appaltatrice **ATI con capogruppo Società Cooperativa Braccianti Riminese "CBR" P.iva 00126420405**, determinando un'economia di € 13.901,74 (iva al 10% inclusa);

3)- di procedere a ridurre l'impegno relativo all'importo contrattuale a favore dell'**ATI con capogruppo Società Cooperativa Braccianti Riminese "CBR" P.iva**

00126420405 di €. **13.901,74** sul capitolo 9937002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150) del bilancio di previsione 2023 - imp. 807-1 - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.000;

4)- di procedere ad assumere l'impegno a favore dell' **ATI con capogruppo Società Cooperativa Braccianti Riminese "CBR" P.iva 00126420405** in relazione alla realizzazione di *ulteriori interventi finali principalmente volti al ripristino di opere a verde, opere idrauliche e di asfaltatura* l'importo complessivo di **€ 35.202,74 (IVA al 10% inclusa) – CIG ZF63B18ABD**, così come segue:

- €. 21.301,00 a carico del capitolo 9937002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150) del bilancio di previsione 2023 - imp. 807-2 - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.000;

- €. 13.901,74 a carico del capitolo 9937002 del bilancio di previsione 2023 - imp. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150) codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.000; ;

5) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Settore 5, Ufficio LL.PP., Dirigente Servizi Finanziari;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 19/05/2023

Firmato
Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)