Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.

N. **10** DEL **13/01/2016**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA LAVORI PUBBLICI IN STAFF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con Determinazione del Responsabile area P.O. - settore 2 - **n. 83 del 19.02.2015** veniva approvato il progetto relativo alla **"FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA" (CUP G62J12000110004),** redatto dal Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 2, per un importo complessivo di € 63.000,00 di cui per lavori in appalto = € 57.238,20 (€ 56.318,20 per lavori a misura soggetti a ribasso, ed € 920,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), in atti depositata;

- che, inoltre, con la suddetta determinazione dirigenziale veniva indetta apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 "Codice Contratti", con invito ad almeno 5 soggetti (individuati dall'apposito elenco degli operatori economici presso dell'Ufficio Contratti) ed aggiudicazione mediante offerta a prezzi unitari con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 3., del "Codice dei contratti" ed art. 119 del D.P.R. n. 207/2010;

- che, con successiva propria Determinazione n. 202 del 27.03.2015, in atti, a seguito dell'espletata gara d'appalto è stato approvato il relativo verbale di gara redatto in data 11/03/2015 **con affidamento dei lavori di cui trattasi, alla ditta "ANTONIOLI" s.r.l. – P.IVA 03913800409 –** Via del Lavoro n. 11 – RICCIONE (RN), a seguito del ribasso del 30,00% offerto sull'importo dei lavori in appalto (€ 56.318,20), **quindi per un importo pari ad Euro 39.442,74** più oneri per la sicurezza di Euro 920,00 = Euro 40.342,74 + IVA 10% **= € 44.377,01;**

- che, con ulteriore Determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. n. 357 del 26.08.2015, in atti, **è stata approvata una perizia di variante suppletiva, redatta dalla D.L., che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale assestandolo ad € 45.283,24 + IVA 10%,** con proroga del termine di ultimazione lavori e nuova scadenza fissata al 14 luglio 2015, nonché assestamento del q.e.p., come ripartito in detto atto;

Dato atto che **i lavori in questione si sono regolarmente conclusi in data 10 luglio 2015, consentendo** quindi al direttore dei lavori, nonché progettista, **di redigere il Certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei medesimi,** così come attestato dal relativo provvedimento **del 09/10/2015** in atti depositato, dal quale risulta che **l'ammontare complessivo del conto finale è di Euro 45.260,77 (IVA esclusa)**;

Dato altresì atto che ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3° c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010, **detto certificato ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 09.10.2017**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Considerato che **alla succitata ditta esecutrice sono stati debitamente liquidati**

n. 2 (due) Certificati di pagamento emessi in corso d'opera **per un totale di complessivi € 45.000,00** (IVA 10% esclusa), **determinando quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 260,77 + IVA 10%= € 286,85** giusta fattura n. 50-2015/PA del 18.12.2015 in atti;

Ritenuto, pertanto, **di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra**, il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c. c. e **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c. c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 12.102,82** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010, **giusta polizza n. 1578.00.27.2799666818 emessa da "SACET BT" S.p.A.,** tramite broker "Assistudio Group" s.r.l. di Fano (PU), in data 08/04/2015, **nonché della polizza assicurativa n. 103896482 emessa da "Groupama Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Pesaro in data 02/01/2015** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (art. 125 DPR n. 207/2010);

Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 **è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge** e che, da parte della ditta in questione **è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato in atti depositata;**

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici ex D.P.R. n. 207/2010 e in particolare gli artt. 235 e 237;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 141, III comma;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- **di prendere atto ed approvare il Certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI, FORNITURA e POSA DI CORPI ILLUMINANTI", eseguiti** nell'ambito della ristrutturazione della scuola materna di Via I. Bandiera **-** (**CUP: G62J12000110004**), **dalla ditta appaltatrice "ANTONIOLI" s.r.l. – P.IVA 03913800409 – VIA DEL LAVORO n. 11 – RICCIONE (RN)**, **così come attestato dal relativo provvedimento del 09/10/2015** in atti depositato, redatto dal direttore lavori Per. Ind. Luca Castellani, del Settore 2, **da cui risulta l'importo finale di Euro 45.260,77 + I.V.A. 10% = € 49.786,85;**

2)- di precisare che **detto certificato di regolare esecuzione,** ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 09.10.2017**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera,

indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, 3° comma, del citato DPR 207;

3)- **di liquidare quindi,** a favore della succitata ditta appaltatrice, **la residua rata a saldo** dei lavori eseguiti dell'importo **di Euro 260,77 + IVA 10%= € 286,85** giusta fattura n. 50-2015/PA del 18.12.2015 in atti, **assumendo la relativa imputazione di spesa sul cap. 6505010** (REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) **annualità 2015** - impegno 634/2, sul quale si registra un'economia di € 24,71 – siope 2109;

4)- di precisare, come esposto in premessa, che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, **la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato** ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti depositato **(CIG: 6121234A16);**

5)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 12.102,82** ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010, prestata a garanzia degli obblighi contrattuali **giusta polizza n. 1578.00.27.2799666818 emessa da "SACET BT" S.p.A.,** tramite broker "Assistudio Group" s.r.l. di Fano (PU), **in data 08/04/2015**, **nonché della polizza assicurativa n. 103896482 emessa da "Groupama Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Pesaro in data 02/01/2015** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 125 DPR n. 207/2010);

6)- di ribadire nella persona del sottoscritto funzionario dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2	UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI
SERVIZI FINANZIARI	

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *13/01/2016*

Firmato
SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)