Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **146** DEL **02/03/2020**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI AL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 26.09.2019 i.e., in atti ed alla quale si rimanda, è stato approvato il **Progetto Definitivo Semplificato** redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi l'art. 1 comma 6 della Legge di conversione. n. 55/2019, relativo ai lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI"** posti all'interno del vecchio accesso cimiteriale e della relativa "cappella ad angolo" adiacente, per un importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 61.000,00 per lavori ed € 19.000,00 per somme a disposizione - **CUP G69G19000270004** ;

- che, con successiva propria determinazione n. **765** del **10/10/2019**, previa richiesta di tre preventivi (di cui solo due pervenuti), ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), è stato **aggiudicato** detto appalto **alla ditta Bartolini Edilizia Srl con sede Misano Adriatico (RN) Via Dell'Industria n. 1 P.IVA 02320860402** per un importo netto contrattuale di **Euro 56.050,00** a cui si aggiungono Euro 2.000,00 per oneri non soggetti a ribasso e qundi per un importo contrattuale lordo di **Euro 58.050,00** oltre IVA 22% = **€ 70.821,00 (C.I.G.: 8057317454);**

- che, con la suddetta Determinazione, è stato inoltre approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

LAVORI IN APPALTO

Lavori a Misura	€.	56.050,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	2.000,00

Totale lavori in appalto	**€.**	**58.050,00**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% su 61.000,00	€.	12.771,00
Quota per incentivi 2%	€.	1.220,00
Quota per spese tecniche	€.	1.600,00
Quota per sistemazione impianto luci votive (Iva compresa)	€.	2.700,00
Imprevisti	€.	3.659,00

Totale somme a disposizione	€.	21.950,00

TOTALE PROGETTO	**€.**	**80.000,00**

Dato atto che i lavori sono stati consegnati il giorno 21/10/2019 e che sono stati regolarmente ultimati il 20/11/2019, nel rispetto del termine utile contrattuale (giorni 30 naturali e consecutivi), come da verbale in atti e che il sopracitato tecnico comunale, quale Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, dai quali risulta che **l'ammontare complessivo del conto finale ammonta a netti Euro 58.050,00** (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;

Visto, altresì, che **in data 24.01.2020 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 24.01.2022**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto all'impresa, mentre è stato effettuato il pagamento in unica soluzione per un ammontare complessivo di netti **€ 58.050,00 + IVA 22%= € 70.821,00,** pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Considerato che la suddetta ditta appaltatrice esecutrice dei lavori in questione, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Ritenuto inoltre **di autorizzare,** seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 5.805,00** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 171453213** in formato digitale **emessa il 15.10.2019 da "Unipol Assicurazioni"**;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI" - CUP G69G19000270004, eseguiti dalla ditta Bartolini Edilizia Srl con sede Misano Adriatico (RN) Via Dell'Industria n. 1 P.IVA 02320860402, per l'importo definitivo di € 58.050,00** (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione,** in atti depositato, **redatto e firmato in data 24/01/2020** dal geom. Fabio Rossini quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 24/01/2022**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentata dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti;

6)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 5.805,00** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 171453213** in formato digitale **emessa il 15.10.2019 da "Unipol Assicurazioni"**;

8)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente del Settore 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *02/03/2020*

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)