Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **913** DEL **03/12/2020**

PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TRANSITI (SISTEMA SCNTT) NELL'AREA URBANA COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 16/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dai tecnici comunali, Per. Ind. Luca Castellani e Per. Ind. Massimo Berni, relativo alla **"REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TRANSITI (SISTEMA SCNTT) NELL'AREA URBANA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA", dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 199.364,00 per lavori a base d'appalto (compresi € 6.000,00 oneri per la sicurezza) - CUP: G67D18000260005;**

- che, tale progetto, risulta cofinanziato per la quota parte del 50% (€ 125.000,00) dal contributo concesso al Comune di Cattolica dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 5, comma 2 ter , del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 (in G.U. 21/04/2017 n. 93), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.»;

- che, a seguito dell'espletata procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., con affidamento previsto col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del citato D.Lgs. 50/2016, **i lavori in questione venivano aggiudicavano in via definitiva al R.T.I. "SINORA S.R.L./CAR Soc Coop/TECNOTEL S.R.L.", con sede in Riccione (RN) - Via Carpegna n. 9 P.IVA 02067170403, con un ribasso pari al 10,73% corrispondente ad € 172.616,04** oltre oneri della sicurezza pari ad € 6.000,00 e **quindi per un importo contrattuale di € 178.616,04 oltre IVA nella misura del 22% = € 217.911,57 - (CIG: 803574066C),** giusta contratto attuativo in data 12/03/2020 Reg. int. n. 288 in atti;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati il giorno 3 giugno 2020 **e che, a causa della necessità di apportare alcune modifiche al progetto iniziale,** sia per aggiornamento dei costi della sicurezza a causa dell'emergenza epidemiologica nazionale "COVID-19", sia per la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti come richiesto dall'Amministrazione, **il progettista, nonché D. L. Per. Ind. Luca Castellani, ha redatto n. 2 specifiche perizie di variante in corso d'opera,** ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) e comma 12, **che, pur mantenendo invariato l'importo complessivo di progetto nei quantificati e complessivi € 250.000,00 hanno modificato l'importo contrattuale dell'appalto che dagli iniziali € 178.616,04** (compreso oneri per la sicurezza ed IVA esclusa) **è passato ai definitivi € 198.909,60** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **oltre IVA 22% = € 242.669,71** trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziate per il progetto in questione;

Vista e richiamate le due Determine Dirigenziali con le quali sono state approvate

le anzidette due varianti in corso d'opera e precisamente**: la n. 286 del 29 aprile e la n. 560 del 10 agosto 2020** entrambe in atti ed alle quali si rinvia;

Verificato e preso atto che i lavori in questione sono stati regolarmente ultimati nel rispetto del termine ultimo ed utile contrattuale del 25 ottobre 2020, idoneamente prorogato come da verbali in atti **e che il sopracitato tecnico comunale, quale Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi,** controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta a netti Euro 198.892,20** (oneri per la sicurezza inclusi) **oltre iva 22%;**

Visto, altresì, che in data 24.11.2020 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione lavori in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 23.11.2022,** dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 3 SAL per un ammontare complessivo di Euro 197.800,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 1.092,20 + iva 22%;

Ritenuto, pertanto, **di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra** il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c. **e di autorizzare,** seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 9.260,85** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 2280717 emessa il 10.02.2020 da "COFACE"** agenzia di Ravenna, **nonché della polizza assicurativa n. 0016193300060 emessa da "Cattolica Assicurazioni"** agenzia di Cesena **in data 14/02/2020** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione, è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti della ragioneria;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di** "REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TRANSITI (SISTEMA SCNTT) NELL'AREA URBANA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA" (CUP: G67D18000260005) **eseguiti dal "R.T.I. costituito tra "SINORA" s.r.l. (Mandataria) e "CAR Soc Coop/TECNOTEL " s.r.l, (Mandante) con sede in Riccione (RN) - Via Carpegna n. 9 P.IVA 02067170403, per l'importo definitivo di € 198.892,20** (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22% **= € 242.648,48;**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione,** in atti depositato, **redatto e firmato in data 24/11/2020** dal Per. Ind. Luca Castellani quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dall'impresa Mandataria e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 23/11/2022**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)**- di liquidare e pagare a favore della sopracitata impresa "SINORA" s.r.l. la residua rata a saldo dei lavori eseguiti pari ad Euro 1.092,20 + IVA 22%= € 1.332,48** dando atto che **tale somma trova adeguata imputazione sul Capitolo 9902002** "INSTALLAZIONE TELECAMERE DI SICUREZZA (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)" **del bilancio di previsione 2020 – impegno 1128 -** codice Siope/piano dei conti finanziario: U.2.02.01.04.002 - **(CIG: 803574066C);**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti;

6)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 9.260,85** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 2280717 emessa il 10.02.2020 da "COFACE"** agenzia di Ravenna, **nonché della polizza assicurativa n. 0016193300060 emessa da "Cattolica Assicurazioni"** agenzia di Cesena **in data 14/02/2020** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

7)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente del Settore 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Pubblica Illuminazione Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *03/12/2020*

Firmato
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)