
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la determina dirigenziale  n. 76 del 05.02.2002, con la quale veniva approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di straordinaria manutenzione delle n. 4 torri faro presenti nel porto-canale cittadino 

redatto dall'Ing. Emilio Filippini Dirigente dell'U.T. - OO.PP. nell'importo  complessivo di Euro 51.645,69 di 

cui Euro 35.120,00 a base d'asta oltre a Euro 2.000,00 per oneri sulla sicurezza; 

Premesso che con propria Determina Dirigenziale n. 578 del 09/10/2002 i lavori suddetti venivano 

affidati, a seguito esperimento di gara ufficiosa a trattativa privata, alla ditta ANTONIOLI SNC con sede a 

Riccione (RN) - Via Del Lavoro  n. 11, per l'importo di Euro 35.860,00 IVA esente ex art.9, c.1 e 6, DPR 

633/1972, giusta contratto Rep. n. 19.515 del 27/11/2002 e consegnati per l'inizio lavori in data 14.10.2002;

Vista la nota del 07/01/2003, in atti, con la quale la ditta appaltatrice chiede, ai sensi dell'art. 26, I  

comma del D.M. 145/2000, la proroga del termine di ultimazione lavori, fissato ai sensi dell'art. 5 di contratto in 

90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla suindicata data di consegna, perciò con scadenza 

prevista al 11.01.2003;

Preso atto che tale richiesta viene motivata dal riscontro di varie problematiche ed imprevisti di natura 

tecnica in sede esecutiva delle opere che hanno ritardato il regolare svolgimento dei lavori in questione riferite, 

per lo più, ad eventi e/o situazioni non prevedibili a priori, nonchè a causa delle  avverse condizioni 

meteorologiche;



Ritenuta la validità delle suindicate motivazioni;

Vista la legge  7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

Vista la Legge 19 marzo 1990 n. 55;

Vista la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.;

Visto l'art. 26 del D.M. 19 aprile  2000 n. 145,

D E T E R M I N A

- di concedere, ai sensi ed effetti dell'art. 26, III  comma del D.M. 145/2000, la proroga di giorni 30 

(Trenta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori, richiesta dalla ditta ANTONIOLI SNC con 

sede a Riccione (RN) - Via Del Lavoro  n. 11  appaltatrice  dei  lavori di  straordinaria manutenzione delle n. 4 

torri faro presenti nel porto-canale cittadino, giusta contratto 19.515 del 27/11/2002, a decorrere dall'attuale 

termine contrattuale del 11/01/2003, quindi con nuova scadenza fissata al prossimo 10 febbraio 2003;

- di procedere a notificare la presente determinazione alla suindicata ditta appaltatrice, dando atto in 

proposito che tale provvedimento costituisce a tutti gli effetti appendice e integrazione al predetto contratto di 

appalto;
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