
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.   70 DEL  26/02/2009 

 PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO EX POSTE 
IN NUOVO PALAZZO DEL TURISMO - ULTERIORE ASSESTAMENTO DEL 
QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
 SETTORE 02 - MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI 
DEMOGRAFICI - CED 

SERVIZIO:    SETTORE 02 - MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI 
DEMOGRAFICI - CEDAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Mario Sala 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 250 del 02.04.2008, con la 
quale  a  seguito  dell'avvenuta  risoluzione  contrattuale  per  grave  inadempimento 
dell'appaltatore ex art. 136 del Dlgs. n. 163/2006, disposta con propria Determinazione 
Dirigenziale  n.  750 del  6.12.2007 nei  confronti  della  ditta  "ESPOSITO ANTONIO" 
s.a.s.  di  Sannicandro  Garganico  (FG),  veniva  approvato  l'assestamento  "economico 
progettuale" del progetto esecutivo relativo al recupero dell'edificio ex poste in palazzo 
del turismo, come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO

- Lavori eseguiti dalla ditta "ESPOSITO ANTONIO"..................Euro 334.829,02
- Oneri per la sicurezza..................................................................Euro 4.695,90

____________________

- Totale lavori eseguiti...................................................................Euro 339.524,92

B)- Somme a Disposizione
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- I.V.A. 10% sui lavori eseguiti......................................................Euro 33.952,49
- Realizzazione impianti termici-sanitari (IVA comp.)..................Euro 124.300,00
- Realizzazione impianti elettrici e speciali (IVA comp.)..............Euro 220.000,00
- Completamento opere edili (IVA comp.).....................................Euro 330.000,00
- Opere urgenti di messa in sicurezza edificio (IVA comp.)..........Euro 178.405,70
- Lavori urgenti di sgombero e pulizia cantiere (IVA comp.)........Euro 15.600,00
- Sistemazione area esterna (IVA comp.).......................................Euro 30.000,00
- Allacci vari reti tecnologiche (IVA comp.)..................................Euro 7.000,00
- Realizzazione impianto fotovoltaico (IVA comp.)......................Euro 43.000,00
- Soppalco ed elementi in acciaio (IVA comp.).............................Euro 49.620,65
- Opere in cartongesso (IVA comp.)..............................................Euro 44.000,00
- Fornitura infissi interni (IVA comp.)...........................................Euro 38.500,00
- Arredi P.T. e seminterrato (IVA comp.).......................................Euro 100.000,00
- Acquisto e posa ascensore (IVA comp.)......................................Euro 10.000,00
- Attrezzature informatiche e tecnologiche (IVA comp.)...............Euro 10.000,00
- Segnaletica interna, esterna ed insegne  (IVA comp.).................Euro 15.000,00
- Spese tecniche (D.L., collab.ni, collaudi, ecc.)...........................Euro 89.101,34
- Quota per maggiori Spese tecniche.............................................Euro 28.388,64
- Incentivi proggett.ne liquidati.....................................................Euro 18.064,66
- Spese pubblicità gara...................................................................Euro 6.954,64
- Accatastamento e rilascio agibilità..............................................Euro 10.000,00
- Imprevisti e arrotondamento........................................................Euro 3.856,96

____________________

- Totale Somme a Disposizione.....................................................Euro 1.405.475,08

TOTALE PROGETTO................................................................Euro 1.745.000,00 

Dato atto che nel suddetto provvedimento per mero errore di trascrizione degli 
importi così come riportati dal “verbale di accertamento tecnico-contabile” redatto in 
data  04.02.08  dal   nominato  collaudatore  Ing.  Alessandro  Uberti,  l'ammontare 
complessivo  dei  2  (due)   S.A.L.  liquidati  all'appaltatore  veniva  indicato  in  Euro 
324.662,05 (oneri ed IVA 10% escluso) invece del corretto importo liquidato di Euro 
322.992,68 (oneri ed IVA 10% escluso);

Dato atto quindi che il residuo un credito dell'appaltatore deve intendersi pari ad 
Euro 11.836,34 (Euro 334.829,02 - Euro 322.992,68) invece di Euro10.166,97 come 
erroneamente  riportato  nel  sopracitato  provvedimento  n.  250/08,  il  tutto  oltre  Euro 
4.695,90 per  oneri  sulla  sicurezza ed IVA 10%  per  un totale  complessivo  di  Euro 
18.185,46 invece di Euro 16.349,16;

Dato  altresì  atto  che  con successivi  propri  provvedimenti  (nn.321,  337,  338, 
371/2008) sono stati approvati progetti e perizie per il completamento di gran parte dei 
lavori rimasti sospesi a seguito della sopracitata risoluzione contrattuale, con particolare 
riferimento alle opere edili, impianti elettrici e termoidraulici, il tutto successivamente 
appaltato e in avanzata fase realizzativa;

Verificato che, allo stato attuale, restano da completare alcuni interventi inerenti, 
essenzialmente,  alla  fornitura  e  posa  degli  elementi  di  arredo  interno  (uffici,  atrio, 
seminterrato),  alla  segnaletica  ed  insegne,  nonché  all'istruttoria  della  procedura  di 
accatastamento ed agibilità, il tutto per un costo presunto e complessivo di circa Euro 
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220.000,00 da reperire nell'ambito delle attuali risorse di progetto;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad un ulteriore assestamento del quadro 
economico del progetto in questione così come proposto dal tecnico progettista, giusta 
elaborato  del  30.01.2009  in  atti  depositato,  in  relazione  al  quale  l'ammontare 
complessivo di Euro  1.745.000,00  assume la seguente nuova ripartizione:

A)- LAVORI IN APPALTO

- Lavori eseguiti dalla ditta "ESPOSITO ANTONIO"..................Euro 334.829,02
- Oneri per la sicurezza..................................................................Euro 4.695,90

____________________

- Totale lavori eseguiti...................................................................Euro 339.524,92

B)- Somme a Disposizione

- I.V.A. 10% sui lavori eseguiti......................................................Euro 33.952,49
- Realizzazione impianti termoidraulici (IVA comp.)....................Euro 102.902,55
- Realizzazione impianti elettrici e speciali (IVA comp.)..............Euro 220.000,00
- Completamento opere edili (IVA comp.).....................................Euro 220.000,00
- Opere urgenti di messa in sicurezza edificio (IVA comp.)..........Euro 163.128,90
- Lavori urgenti di sgombero e pulizia cantiere (IVA comp.)........Euro 15.600,00
- Soppalco ed elementi in acciaio (IVA comp.).............................Euro 49.620,65
- Opere dell'artigianato a completamento edificio (IVA comp.)....Euro 186.337,09
- Acquisto e posa ascensore (IVA comp.)......................................Euro 10.134,80
- Spese per allacci, attrezzature  tecnologiche, ecc. (IVA comp.). .Euro 39.080,83
- Fornitura Arredi atrio (IVA comp.)..............................................Euro 144.000,00
- Fornitura arredi uffici (atrio e seminterrato) (IVA comp.)...........Euro 30.000,00
- Segnaletica interna, esterna ed insegne  (IVA comp.).................Euro 16.000,00
- Accatastamento e rilascio agibilità..............................................Euro 10.000,00
- Pulizie interne (IVA comp.).........................................................Euro 15.000,00
- Spese tecniche (D.L., collab.ni, collaudi, ecc.)...........................Euro 117.489,98
- Incentivi proggett.ne liquidati.....................................................Euro 18.064,66
- Spese pubblicità gara...................................................................Euro 7.256,64
- Imprevisti e arrotondamento........................................................Euro 6.906,49

____________________

- Totale Somme a Disposizione.....................................................Euro 1.405.475,08

TOTALE PROGETTO................................................................Euro 1.745.000,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, esecutiva, con la quale il Consiglio 
Comunale  ha  approvato il  Bilancio di  Previsione per  l'esercizio  finanziario  2009,  il 
Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  "2009-2011"  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

Visto  altresì  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  214  del  29.12.2008,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale si assegnano le risorse provvisorie ai diversi 
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settori dell'Ente, nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
per l'esercizio 2009;

Visto inoltre: 

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A 

-  di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  l'ulteriore  assestamento 
"economico  progettuale"  del  progetto  esecutivo  relativo  al  recupero  dell'edificio  ex 
poste  in  palazzo  del  turismo,  il  cui  importo  confermato  nell'ammontare  lordo 
complessivo  di  Euro  1.745.000,00   viene  ripartito  "ex  novo"  come  riportato  in 
premessa;

- di rettificare, sempre in relazione a quanto esposto in premessa, l'ammontare 
del residuo credito della ditta appaltatrice "ESPOSITO ANTONIO" s.a.s. dando 
atto  che  l'importo  netto  di  Euro  10.166,97  indicato  nella  propria  Determinazione 
Dirigenziale n. 250 del 02.04.2008 viene definitivamente accertato in Euro 11.836,34 
oltre Euro 4.695,90 per oneri sulla sicurezza ed IVA 10%  per un totale complessivo di 
Euro 18.185,46 invece di Euro 16.349,16;

- di dare atto che tale spesa (Euro 18.185,36)  trova adeguata imputazione sul 
cap. 11212001 “Realizzazione palazzo del turismo”  del bilancio 2007 R.P. - impegno n. 
1 sub 1 – codice siope 2116 -;

- di individuare nel Dirigente del settore 2, il responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della presente determinazione.

___________________________________
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
 MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED 

  Mario Sala

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia M. Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  14.03.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- lavori pubblici – bilancio 

Dalla residenza Municipale, lì  12.03.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  14.03.2009  al  29.03.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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