
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  24/12/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì   23/12/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  24/12/2010  al  08/01/2011 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    896    DEL     17/12/2010 

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA STRADE,  PIAZZE  E  VIE 
CITTADINE  (ASFALTI  2010)  -  APPROVAZIONE  PERIZIA DI  VARIANTE  E 
SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Fabbri 

PRATICA N.   929  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la propria Determinazione n. 185 del 22.03.2010 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINRIA STRADE, PIAZZE E VIE CITTADINE (ASFALTI 2010), 
redatto dal Geom. Rossini Fabio, Funzionario Tecnico del Settore 5,  dell'importo 
complessivo di € 135.000,00 di cui  102.000,00 a base d'appalto, di cui € 98.800,00 per 
lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 3.200,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura negoziata senza 
previa  pubblicazione  bando  di  gara  (art.  57,  6°  comma,  art.  122  comma  7  bis  – 
introdotto  dalla  L.  201/2008,  art.  1  comma 10 quinquies  –  e  comma 9  del  D.Lgs. 
163/2006),   con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi 
dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., con verbale di gara in data 20/04/2010,  i 
lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta “UGUCCIONI CLAUDIO” Via 
Francesca  da  Rimini  16  –  61011  GABICCE  MARE  (PU),  per  un  ribasso  del 
13,61% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso (€ 98.800,00), pertanto  per un 
importo  pari  ad  €  85.350,00  più    per oneri  sulla  sicurezza  di  €  3.200,00  =  € 
88.550,00 oltre ad IVA al 10%  per un importo lordo complessivo di € 97.405,00;

Vista  la  propria  Determinazione  n.  329  del  26.04.2010  con  la  quale  è  stato 
formalizzato e approvato quanto sopra e con la quale è stato inoltre approvato il nuovo 
quadro  economico  progettuale  ripartito  ed  assestato  per  effetto  della  suindicata 
aggiudicazione, con consegna lavori in data 10.05.2010 come da verbale in pari data e 
contratto Rep. n. 20.269 del  31.05.2010;

       Visto altresì la relazione tecnica in data 01/12/2010 con la quale il direttore dei 
lavori  evidenzia la  necessità,  a causa di alcuni tratti di pavimentazioni stradali molto 
dissestati che richiedono una maggiore scarifica,  di eseguire una conseguente maggior 
quantità  di  bynder  di  sottofondo,  per  contro,   rilevando  una  minor  superficie  di 
intervento del  tappeto di  usura e  del  numero  dei  chiusini  rialzati,   dando atto  a  tal 
proposito, che i lavori  sono attualmente sospesi (come risulta dal relativo verbale  di 
sospensione n. 3 del 18/10/2010);

Dato altresì atto che tali variazioni, così come indicato nella suddetta relazione 
tecnica, non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione 
e  non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale  in  quanto i  costi 
relativi a dette “variazioni/modificazioni” trovano adeguata copertura nelle "somme a 
disposizione" del progetto stesso;
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Accertato,  peraltro,  che  tali  maggiori  lavori  portati  dalla  suindicata  perizia  di 
variante  e  suppletiva  comportano  una  modifica  dell'importo  contrattuale  della  ditta 
appaltatrice che da € 88.550,00 (oneri sulla sicurezza inclusi) passa a € 92.817,50 (oneri 
sulla sicurezza inclusi)  per un aumento netto di  € 4.267,50  regolarmente contenuto 
entro  limite del  5% previsto dal comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto  che la  ditta appaltatrice  ha accettato di  eseguire le  nuove opere e/o 
lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra 
richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto;

Visti  gli  elaborati  che  costituiscono  detta  perizia  di  variante  e  suppletiva  e 
precisamente:

– Elaborato 01 Relazione Tecnica;
– Elaborato 02 Computo Metrico;
– Elaborato 03 Quadro Comparativo;
– Atto di sottomissione;

Ritenuto peraltro di procedere all'assestamento del quadro economico progettuale 
il cui immutato importo di  € 135.000,00 per effetto delle suindicate variazioni, viene 
ripartito come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO
- Lavori a  misura ...................................................................................... €  89.617,50
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).................................... €    3.200,00

---------------
Totale lavori in appalto ............................................................... €  92.817,50

B)- SOMME A DISPOSIZIONE

– I.V.A. 10% sui lavori (€ 92.817,50)................................................. €    9.281,75
– Quota per incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06............................... €    2.040,00
– Quota per spese tecniche coord. Sicurezza................................... €    2.987,71
– Quota per sistemazione cordoli...................................................... €  21.780,00
– Quota per acquisto materiali servizio verde pubblico e strade.. €    5.248,33
– Imprevisti e arrotondamento ......................................................... €       844,71

---------------
Totale somme a disposizione ..................................................... €  42.182,50

---------------
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ................................. € 135.000,00

Ritenuto, altresì, di concedere per quanto sopra,  una proroga di giorni 10 (dieci) 
naturali e consecutivi  del  termine contrattuale già  stabilito  in giorni 40 (quaranta), 
quindi per un totale di giorni 50 (cinquanta) naturali consecutivi;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito utilizzando quale quota atta a finanziare 
il   predetto aumento lordo contrattuale a favore della succitata ditta appaltatrice, 
determinato dalla  presente  perizia  in  €  4.694,25  (€  102.099,25 -  €  97.405,00),   le 
somme  rese  disponibili  sul  capitolo  9937.000  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE  (FIN.PROVENTI 
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AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)  del bilancio 2010 - impegno 521 sub 0;

Visto inoltre:

– il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 132, 3° c.;
– il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex  D.P.R. n. 554/99 e in

particolare l'art. 134, comma 10;
– il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A 

1) - di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi del combinato 
disposto di cui all'art. 134,  X  comma, del D.P.R. n. 554/99 e art. 132 del D.Lgs. n. 
163/2006, la presente perizia di variante e suppletiva,  redatta dal direttore lavori, 
Geom. Rossini Fabio,  costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai  lavori di 
“MANUTENZIONE STRAORDINRIA STRADE, PIAZZE E VIE CITTADINE 
(ASFALTI  2010)” dell'importo  lordo  complessivo  di  €  135.000,00  ripartito  ed 
assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

2) - di  attestare che  il  nuovo importo contrattuale  determinato dalla suddetta 
perizia  di  variante  e  suppletiva  a  favore  della  ditta  appaltatrice  “UGUCCIONI 
CLAUDIO” Via Francesca da Rimini 16 – 61011 GABICCE MARE (PU), risulta 
di € 89.617,50 oltre a € 3.200,00 per oneri sulla sicurezza, quindi per un ammontare 
complessivo di € 92.817,50 + IVA 10%  con un aumento netto di € 4.267,50 nei limiti 
del  5% previsto dalla normativa sopracitata,  trovando il  relativo finanziamento nella 
somma stanziata per l'esecuzione dei lavori;

3)  -  di  approvare  altresì  lo  schema dell'atto  di  sottomissione  sottoscritto  dalla 
succitata  ditta  appaltatrice  in  merito  alla  variante  in  parola,  in  atti  depositato,  che 
conferma il sopracitato nuovo importo netto contrattuale pari ad € 92.817,50 (oneri per 
la sicurezza inclusi) + IVA 10% = €  102.099,25;

4)  –  di  concedere  inoltre  una  proroga  di  giorni  10  (dieci)  naturali  e 
consecutivi del termine contrattuale già stabilito in giorni 40 (quaranta), quindi per un 
totale di giorni 50 (cinquanta) naturali consecutivi;

5)-  di  utilizzare,  come  esposto  in  premessa,   quale  quota  atta  a  finanziare  il 
predetto  aumento lordo  contrattuale  a  favore  della  succitata  ditta  appaltatrice, 
determinato dalla  presente  perizia  in  €  4.694,25  (€  102.099,25 -  €  97.405,00),   le 
somme  rese  disponibili  sul  capitolo  9937.000  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE  (FIN.PROVENTI 
AUTORIZZAZIONI  EDILIZIE)”  del  bilancio  2010  -  impegno  521  sub  0, 
demandando  all'ufficio  ragioneria  l'assunzione  del  relativo  impegno  -   Codice 
Siope 2102;

6)- di individuare nel Direttore Lavori, Geom. Fabio Rossini del settore tecnico, 
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il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

7)-   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, 
agli uffici: Direzione Amministrativa 2 settore 5, Ragioneria, Segreteria.
  

Il Dirigente Responsabile
  Daniele Fabbri 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

9937000 521/4 2010 4694,25

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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