
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    295    DEL     04/05/2021 

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 11 
(ASFALTI  IN VIA  CARPIGNOLA,  DI  VITTORIO,  ECC.)  -  APPROVAZIONE 
RISULTANZE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   STRADE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  41  del  18/03/2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020;

PREMESSO:

-  che  con  propria  Determinazione   n.  205  del  30/03/2018  in  atti  ed  alla  quale 
integralmente si rimanda, è stato approvato il  progetto definitivo/esecutivo  redatto   dal 
geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo 
all' “ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI 
E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI  ” (CUP   
G67H18000320004),  per  un  importo  lordo  complessivo  di  €  3.050.000,00 di  cui  € 
2.450.000,00 per  lavori in appalto (importo da porre a base di gara  € 2.360.000,00, oltre 
agli   oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);

- che, a seguito di apposita gara d'appalto a procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 
60,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  aggiudicazione  a  favore  dell'offerta 
economicamente  più   vantaggiosa  per  l'Amministrazione  sulla  base  del  miglior 
rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  con 
Determinazione  Dirigenziale  settore  2,  n.  600  del  13/08/2018  in  atti,  sono  stati 
approvati  i  relativi  verbali  di  gara  redatti  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza 
(C.U.C.) ex art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000,  aggiudicando in via definitiva, ai 
sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei 
Contratti)  detto appalto, all'A.T.I.  costituita tra la “Società Cooperativa Braccianti 
Riminese – C.B.R.”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la 
Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con  sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – 
Mandante),   che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti 89,50,  
offrendo un ribasso del 10,25% sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta 
(€  2.360.000,00), quindi  per  un importo  pari  ad   €.  2.118.100,00, più  oneri  per  la 
sicurezza di Euro 90.000,00 =  € 2.208.100,00 oltre IVA 22% = € 2.693.882,00   (C.I.G. 
Padre:    74799699AE  ) – giusta Contratto  Rep. n. 20442 del 05/10/2018;

- che, con la suddetta  propria Determinazione, è stato inoltre approvato il nuovo quadro 
economico progettuale  ripartito  ed  assestato  per  effetto  della  suindicata  aggiudicazione 
come segue:

Lavori in appalto
Lavori a Misura e a corpo €      2.118.100,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €           90.000,00

----------------------
Totale lavori in appalto €      2.208.100,00
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Somme a disposizione
- I.V.A. 22% sui lavori  €.        485.782,00
- Spese tecniche (IVA compresa) di cui all'art. 16, c. 1, lett. b),
   punto 7  del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore) €         150.000,00
- Imprevisti €         206.118,00

-----------------------
Totale somme a disposizione €         841.900,00

-----------------------
 Totale Progetto                                      €        3.050.000,00   

- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale  n. 134 del 22/10/2020 in atti, 
si procedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo  relativo all' “ ACCORDO 
QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI -  LOTTO 11  
(VIA CARPIGNOLA, VIA DI VITTORIO, P.ZZA DE GASPERI, P.ZZA 
KENNEDY, VIA BASTIONI, VIA LEONCAVALLO)”   redatto dalla Geom. Antonella 
Villa , Istruttore Tecnico del Settore 5 ,  dell'importo complessivo di €. 261.198,77  (CUP 
G67H18000320004),  ripartito come segue:

A) – LAVORI IN APPALTO

1) Via Carpignola (tratto San Benedetto/Di Vittorio)  €         37.750,80

2) Via Di Vittorio   €.        71.457,60

3) Piazza De Gasperi € 33.751,76

4) Piazza Kennedy € 23.124,46

5) Via Bastioni € 19.084,20

6) Via Leoncavallo € 22.894,71

-----------------------

sommano €         208.063,53

Oneri per la sicurezza €    2.000,00

-----------------------

A) TOTALE LAVORI IN APPALTO €.       210.063,53

B) – SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% sui lavori   €.        46.213,97

Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% ) €.          4.201,27

Quota Coordinatore sicurezza cantiere €.              720,00

----------------------

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.          51.135,24

----------------------

TOTALE PROGETTO  (A+B)                      €         261.198,77  

Vista la successiva propria determinazione dirigenziale n. 791 del 30/10/2020 in 
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atti, che in adesione all'anzidetto “ACCORDO QUADRO TRIENNALE” ha formalizzato 
l'affidamento dei sopracitati lavori di “Lotto 11” alla predetta  A.T.I.  costituita tra la 
Società “Cooperativa Braccianti Riminese (Mandataria)” e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A. 
(Mandante)”, per l'importo complessivo di € 210.063,53 (compreso oneri per la sicurezza di 
€ 2.000,00) oltre IVA 22%  – CIG derivato: 84751066B7;  

Visto, altresì, il contratto attuativo a Reg. int. n. 316 del 03/11/2020 in atti, che, tra 
l'altro, determinava il tempo utile di fine lavori in giorni 90 dalla loro consegna;

Dato quindi atto che i  lavori  di cui trattasi  sono stati  consegnati il  giorno 5 
novembre 2020 e regolarmente ultimati il 25 gennaio 2021, come da rispettivi verbali 
emessi, dando atto che la loro conclusione è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile  
contrattuale  regolarmente  prorogato  e  fissato  al  2  febbraio  2021  come  da  verbali  di 
sospensione e ripresa depositati c/o la D.L. (geom. Villa Antonella);

Visto che il sopracitato Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi 
allo  stato  finale  dei  medesimi, controfirmati  per  accettazione  e  senza  riserve  dalla 
suindicata ditta “Mandataria” dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto 
finale ammonta ad Euro 210.000,01 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

Visto,  altresì,  che  in data 20.04.2021 è stato redatto e firmato il certificato di 
regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 
102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016,  ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi 
due anni dalla succitata data di  emissione,  quindi  al  19.04.2023,  dando atto a  tal 
proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità 
ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta “A.T.I.” è stato corrisposto un unico 
SAL n. 1, per un ammontare complessivo di netti Euro 171.000,00 determinando, quindi, 
un residuo credito a suo favore di Euro 39.000,01 + IVA 22%= € 47.580,00 che si 
ritiene di poter liquidare a saldo,  pur precisando che detto pagamento non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Considerato che entrambe le ditte appaltatrici costituenti l'A.T.I. esecutrice dei lavori 
in questione, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sono state obbligate al rispetto della 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte  
delle medesime sono state già presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le rispettive  
dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti;   

Verificato che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione 
definitiva  ex  art.  103,  I°  comma  del  citato  Dlgs.  n.  50/2016,  già  costituita  dall'A.T.I. 
appaltatrice in sede di aggiudicazione, giusta polizza assicurativa n. 39138059 del 24/09/2018 
emessa da “Allianz Ras Assicurazioni” agenzia di Cesenatico (FC);

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare

    gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)-  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 2)-  di  prendere  atto  ed  approvare  gli  atti  di  contabilità  finale,  nonché  le 
risultanze  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori relativi  all'ACCORDO 
QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI  
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI   -     Lotto 11   (Asfalti 
in  Via  CARPIGNOLA,  Via  DI  VITTORIO,  P.ZZA  DE  GASPERI,  P.ZZA 
KENNEDY, ecc.), -  (CUP G67H18000320004), eseguiti  dall'A.T.I.  costituita tra la 
Società  “Cooperativa  Braccianti  Riminese  –  C.B.R.  (Mandataria)”  e  la  Società 
“Pesaresi Giuseppe S.p.A. (Mandante)”, per l'importo definitivo di € 210.000,01 (oneri 
per la sicurezza inclusi) oltre IVA  22% - (  CIG derivato:   84751066B7);   
 
 3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, 
redatto  e firmato in data  20/04/2021  dal  geom.  Antonella  Villa  quale  D.L.,  nonché 
controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal  
responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  ed effetti  del  disposto dell'art.  102,  3 comma - 
D.Lgs.  n.  50/2016,  ha carattere provvisorio  divenendo definitivo decorsi  due anni 
dalla succitata data di emissione, quindi al 19/04/2023, dando atto a tal proposito che, 
nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi  
dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto 
termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5°  comma, 
del citato articolo;

 4)-  di  liquidare  e  pagare  quindi  alla  sopracitata  “A.T.I.”  appaltatrice, la 
residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 39.000,01 + IVA 22% = 
€ 47.580,00  con relativa imputazione di spesa come segue:

a)-  quanto  a  lordi  €  47.409,10  a  favore  della  Società  “Cooperativa  Braccianti 
Riminese – C.B.R.” (P. IVA: 00126420405 – Mandataria),  sul cap. 9937001 “LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. 
ALIENAZIONI  -  E.  CAP.  825)”  per  quota  parte  di  €  46.518,73 del  bilancio  di 
previsione 2021 (impegno 575-1) – codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 
-  e sul cap.  9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E 
STRADE CITTADINE (FIN. PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE - E. 1013” 
per quota a saldo di lordi € 890,37 del bilancio di previsione 2021 (residui anno 2020 – 
impegno 1335) - codice Siope  Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;

b)-  quanto a lordi € 170,90 a favore della Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A. (P. IVA: 
01231130400  Mandante)”  sul  cap.  9937000 “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE  (FIN.  PROVENTI 
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE - E. 1013” del bilancio di previsione 2021 (residui anno 
2020 – impegno 1335) - codice Siope  Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, le sopracitate ditte esecutrici hanno già presentato la dichiarazione di attivazione 
dei rispettivi conti corrente dedicati  ai sensi ed effetti dell'art. 3,  comma 7  di detta legge, 
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come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la 
cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dall'A.T.I. 
appaltatrice in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro Generale citato in premessa, giusta 
polizza  assicurativa  n.  39138059  del  24/09/2018  emessa  da  “Allianz  Ras  Assicurazioni” 
agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente del Settore 5, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Strade

Settore 05

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  04/05/2021 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 321 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 295 del 04/05/2021 Pag. 6 di 6


