



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 225 DEL 05/04/2018

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) - APPROVAZIONE PERIZIA PER ISPEZIONE E PULIZIA CANALIZZAZIONI PER POSA DI FIBRA OTTICA E POSA LINEA VITA SULLA COPERTURA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
SETTORE 02

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Costa Alessandro

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PERMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 25 del 07/02/2017, in atti, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di I° stralcio funzionale, dei lavori per la “Realizzazione di un nuovo blocco “C” da 432 loculi all'interno dell'ampliamento cimiteriale con sistemazione viabilità interna e rifacimento coperture” dell'importo lordo complessivo di € 650.000,00 di cui € 558.684,00 a base d'appalto (oneri della sicurezza di € 10.000,00 inclusi) - **(CUP: G66J14000030006)**, da finanziarsi con una contrazione di mutuo;

- con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 06/04/2017 in atti, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, da espletarsi tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) debitamente costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del dlgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del citato “Codice”, da determinare mediante la presentazione di offerta a “prezzi unitari”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 11/05/2017, pure in atti, sono state attivate le procedure finalizzate alla formalizzazione del contratto di mutuo con la “CDP” S.p.A. per la somma di € 638.826,00 al netto della spesa di € 11.174,00 inerente la quota incentivi di progettazione esclusa dal suddetto finanziamento e da finanziarsi con “mezzi propri dell'Ente”;

- con con successiva propria Determinazione n. **644 del 14/08/2017**, a seguito dell'espletata gara d'appalto, sono stati approvati i relativi verbali di gara redatti in data 6 e 23 giugno 2017 dalla Commissione della predetta “C.U.C.”, aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione alla ditta **“ASPERA” S.p.A.** con sede a Genova in Via F. Dassori n. 171 (P.IVA: 03688230105) **con un ribasso del 17,454%** offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 548.684,00), **quindi per un importo pari ad Euro 452.916,69** più oneri per la sicurezza di Euro 10.000,00 = Euro 462.916,69 oltre IVA 10% = **€ 509.208,36 - C.I.G.: 7031054150 – (giusta Contratto d'Appalto del 05/10/2017 Reg. n. 201 e consegna lavori come da verbale in data 24/10/2017)**;

PRESO ATTO che con la suddetta propria Determinazione è inoltre stato approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

### **A)- Lavori in appalto**

- Lavori a misura e a corpo € 452.916,69

- oneri per la sicurezza	€ 10.000,00
<b>Totale lavori in appalto .....</b>	<b>€ 462.916,69</b>

**B)- Somme a disposizione**

- IVA 10% sui lavori	€ 46.291,67
- quota incentivi di progettazione (2% ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€ 11.174,00
- quota incarico D.L. strutturale al lordo di IVA e Contributo Cassa previdenza	€ 17.406,83
- quota incarico di progett. ed esecuzione sicurezza al lordo di IVA e Contributo Cassa Previdenza	€ 5.518,16
- Quota per P.V.S (IVA 10% inclusa)	€ 25.460,41
- Quota Imprevisti e arrotondamento	€ 81.232,24
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 187.083,31</b>

**Totale Progetto ..... € 650.000,00**

CONSIDERATO che nell'ambito dei suddetti lavori è prevista l'installazione di un nuovo punto di interconnessione con la rete di **“Fibra ottica”** comunale, e la realizzazione di una nuova **“Linea vita”** sul nuovo blocco loculi in corso di realizzazione;

- che, al fine di procedere alla suddetta installazione di **“Fibra ottica”** comunale (posa di circa 750,00 ml di cavo, dalla zona della Farmacia Comunale del centro commerciale “Diamante” al Cimitero, utilizzando canalizzazione stradali esistenti), occorre preventivamente procedere ad una verifica ed eventuale pulizia delle canalizzazioni esistenti della pubblica illuminazione dove passare il cavo, in quanto in fase di successiva posa non è più possibile effettuare interruzioni e/o giunti e/o tagli;

- che inoltre (per quanto riguarda la **“Linea vita”**), per sopravvenuti adempimenti normativi in materia di sicurezza, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015 n. 699 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, entrata in vigore dal 01/07/2015, quale atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili:

- è d'obbligo l'installazione di dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto sulle coperture, con lo scopo di ridurre i rischi di infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione dei lavori futuri;
- l'installazione dei dispositivi permanenti di protezione in dotazione all'opera contro le cadute dall'alto, di cui al punto precedente, non esonera il committente dei lavori ed il titolare di lavoro dell'impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi, tenendo conto della priorità.
- che in particolare per effetto degli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs n. 81/2008 si impone l'obbligo di elaborare un progetto contenente un elaborato grafico con la descrizione dei rischi e delle modalità di utilizzo del sistema anticaduta;

RITENUTO necessario pertanto, procedere, utilizzando le somme di cui alla voce

“Quota Imprevisti e arrotondamento” del suddetto Q.E.P., ad affidare i lavori di cui trattasi a ditte esterne specializzate nel settore;

VISTA quindi la perizia in data 27/03/2018, in atti depositata, redatta dal Geom. Fabio Rossini, Funzionario Tecnico del Settore 2, con la quale, vengono quantificati gli oneri necessari per la realizzazione dei suddetti interventi, per un importo complessivo di **€ 6.588,00 (IVA inclusa)**;

PRESO ATTO che gli interventi di cui trattasi, dettagliatamente descritti nella perizia stessa, prevedono le seguenti lavorazioni:

#### **A)-ISPEZIONE CANALIZZAZIONI FIBRA OTTICA**

Apertura di tutti i pozzetti nel tratto interessato (circa 750,00 ml);  
Pulizia dei pozzetti con trasporto a rifiuto de materiale asportato;  
Verifica continuità e transito canalizzazioni con sonda;  
Pulizia canalizzazioni con getto a pressione;  
Infilaggio cavo tirafilo in Nylon;  
Segnalazioni di eventuali punti ostruiti ove occorre intervenire con scavo.

#### **B)-LINEA VITA**

Il nuovo blocco loculi viene realizzato in perfetta adiacenza e continuità al blocco centrale esistente, realizzato nell'anno 2005, ottenendo così una copertura unica. Nel rispetto delle norme di sicurezza sulla manutenzione della copertura dovrà essere pertanto realizzata una nuova “Linea Vita” centrale di circa 80,00 ml. di lunghezza, costituita da pali zincati a caldo 180 microm di altezza 40 cm, fune inox , dissuasore, antipendolo inox sui due lati corti a protezione delle cadute laterali.

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, **così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”:** **“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;**

RITENUTO, a seguito indagine di mercato e verificata la congruità delle offerte presentate dalle ditte contattate (depositate agli atti presso l'ufficio del suddetto tecnico), di affidare gli interventi di cui trattasi, citati in perizia, come segue:

#### **A)-ISPEZIONE CANALIZZAZIONI PER FIBRA OTTICA**

Ditta **SAMPAOLESI Tullio” s.r.l. - Via Flaminia 136/A - Rimini - P.IVA: 00805370400** per un importo di **€ 1.400,00 oltre IVA 22% = € 1.708,00 - C.I.G. ZBA22F4900**

#### **B)-LINEA VITA**

Ditta **“F.lli GIORGI Srl” – Via Castellaccio 16 – 47042 Sala di Cesenatico (FC) - P.IVA: C.F. 03245670405** per un importo di **€. 4.000,00 + IVA 22% = € 4.880,00 – CIG Z7022F49A5**

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'**art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016**, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o

mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

CONSIDERATO che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010, saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. n. 50/2016** e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. **D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.**;
- **Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016"**;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

- 1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;
- 2)- di approvare la perizia redatta dalla geom. Fabio Rossini, Funzionario Tecnico del Settore 2, in atti depositata, dell'importo di **€ 6.588,00 (IVA inclusa)**, relativa agli interventi di ispezione delle canalizzazioni per installazione di **"Fibra ottica"** comunale, e di realizzazione di una nuova **"Linea vita"** sul nuovo blocco loculi in corso di realizzazione;
- 3)- di affidare, per i motivi esposti in premessa, gli interventi di cui trattasi come segue:

#### **A)-ISPEZIONE CANALIZZAZIONI PER FIBRA OTTICA**

Ditta **SAMPAOLESI Tullio** s.r.l. - Via Flaminia 136/A - Rimini - P.IVA: 00805370400  
per un importo di **€ 1.400,00 oltre IVA 22% = € 1.708,00** - C.I.G. **ZBA22F4900**

#### **B)-LINEA VITA**

Ditta **"F.lli GIORGI Srl"** - Via Castellaccio 16 - 47042 Sala di Cesenatico (FC) - P.IVA: C.F. 03245670405 per un importo di **€ 4.000,00 + IVA 22% = € 4.880,00** - CIG **Z7022F49A5**

- 4)- di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad **€ 6.588,00** con imputazione sul Capitolo

**7440004** “COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI ED INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA (FINANZ. MUTUO)” del bilancio di previsione **2018 – imp. Prenotato 32/4** - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.015;

5)- di dare altresì atto che il cronoprogramma relativo all'intervento di cui trattasi viene determinato come segue:

<b>CRONOPROGRAMMA INTERVENTO ISPEZIONE CANALIZZAZIONI PER FIBRA OTTICA</b>		
<b>descrizione fasi</b>	<b>Importo (€)</b>	<b>Esigibilità fattura</b>
Affidamento lavori		Aprile 2018
Inizio lavori		Aprile 2018
Conclusione lavori		Aprile 2018
Esigibilità fatture	1.708,00	Maggio/Giugno 2018

<b>CRONOPROGRAMMA INTERVENTO POSA LINEA VITA</b>		
<b>descrizione fasi</b>	<b>Importo (€)</b>	<b>Esigibilità fattura</b>
Affidamento lavori		Aprile 2018
Inizio lavori		Giugno 2018
Conclusione lavori		Luglio 2018
Esigibilità fatture	4.880,00	Agosto 2018

6)- di dare atto, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd “split payment” a partire dal 01Gennaio 2015;

7) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, e che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

8)- di individuare nella persona dell'arch. Alessandro Costa Dirigente del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione LL.pp.

Settore 02

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 05/04/2018

Firmato  
*Costa Alessandro / Infocert Spa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)