



**Comune di Cattolica**

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Settore 2 Area P.O.**

**N. 70 DEL 16/02/2015**

LAVORI DI ALLESTIMENTO LOCALI DEL BUS TERMINAL PER FINALITA'  
SOCIO-RICREATIVE E DI PUBBLICO SPETTACOLO - INTEGRAZIONE  
IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLACCIO UTENZA ELETTRICA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
AREA P.O. SETTORE 2**

**SERVIZIO**  
DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E PATRIMONIO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Mario Sala

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 14/10/2014 è stato approvato il “Progetto Definitivo dei lavori di allestimento di locali per finalità sociali e ricreative presso l'ex Bus Terminal” dell'importo lordo complessivo di € 67.500,00 (CUP: G61H14000100004);
- con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2015 è stata approvata una variante al sopracitato progetto al fine di adibire i locali di cui sopra anche a pubblico spettacolo con la presenza contemporanea massima di 150 persone, il tutto ha comportato un nuovo importo lordo progettuale di complessivi € 98.500,00;

Dato atto che a seguito dell'approvato “progetto definitivo iniziale” l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di quanto sopra ha avuto il seguente iter tecnico-contabile-amministrativo:

a)- i **“Lavori edili di allestimento locali”** sono stati **affidati alla ditta “AGB Costruzioni” s.r.l.** con sede operativa in San Giovanni in Marignano (RN), **per un importo di Euro 25'510,00 oltre ad IVA 10% = Euro 28'061,00 (impegno n. 1438/2014 – CIG: ZC91167927)**, giusta Determinazione n. 828 del 30/10/2014 alla quale si rimanda;

b)- i **“Lavori di sistemazione/adequamento impianto elettrico”** affidati alla ditta **“Sampaolesi Tullio” s.r.l.** di Rimini, **per un importo di Euro 14.500,00 oltre ad IVA al 10% = Euro 15.950,00 (impegno n. 1491 e 1492/2014 – CIG: ZF81192A58)**, giusta Determinazione n. 880 del 20/11/2014 alla quale si rimanda;

c)- i **“Lavori di compartimentazione antincendio della cucina ed opere accessorie”** affidati alla ditta **“M.S. Plast” s.r.l.** di Cattolica, **per un importo di Euro 9.835,44 oltre ad IVA al 22% = Euro 11.999,24 (impegno n. 66/1 - 2015 – CIG: Z6A12245DD)**, giusta Determinazione n. 971 del 09/12/2014 alla quale si rimanda;

d)- i **“Lavori di spostamento climatizzatori dalla cucina e posa in opera porte tagliafuoco”** affidati alla ditta **“Gallinelli Impianti”** di Pesaro, **per un importo di Euro 6.418,00 oltre ad IVA al 22% = Euro 7.829,96 (impegno n. 66/2 - 2015 – CIG: ZD012245E7)**, giusta Determinazione n. 971/2014 sopracitata;

Considerato che per effetto della sopracitata variante progettuale, si sono resi necessari interventi integrativi che vanno a coinvolgere tutti i suindicati affidamenti e più precisamente, come dimostrato dal nuovo quadro economico progettuale approvato in proposito, si formalizzano le seguenti nuove determinazioni:

a1)- i **“Lavori edili di allestimento locali”** affidati alla ditta **“AGB Costruzioni” s.r.l.** **passano da netti Euro 25'510,00 ad € 35.207,74 oltre ad IVA 10% = Euro 38.728,51** quindi con un aumento di lordi € 10.667,51 (€ 38.728,51 - € 28.061,00);

b1)- i **“Lavori di sistemazione/adequamento impianto elettrico”** affidati alla ditta

“Sampaolesi Tullio” s.r.l., **passano da netti Euro 14.500,00 ad € 19.825,80 oltre ad IVA 10% = Euro 21.808,38** quindi con un aumento di lordi € 5.858,38 (€ 21.808,38 - € 15.950,00);

c1)- i **“Lavori di compartimentazione antincendio della cucina ed opere accessorie”** affidati alla ditta “M.S. Plast” s.r.l., **passano da netti Euro 9.835,44 ad € 15.416,89 oltre ad IVA 10% = Euro 16.958,58** quindi con un aumento di lordi € 4.959,34 (€ 16.958,58 - € 11.999,24);

d1)- i **“Lavori di spostamento climatizzatori dalla cucina e posa in opera porte tagliafuoco”** affidati alla ditta “Gallinelli Impianti” **passano da netti Euro 6.418,00 ad € 9.251,00 oltre ad IVA 10% = Euro 10.176,10** quindi con un aumento di lordi € 2.346,14 (€ 10.176,10 - € 7.829,96);

Ritenuto pertanto necessario dover procedere ad impegnare i sopracitati nuovi importi di affidamento lavori per le rispettive differenze di spesa come meglio sarà elaborato nel dispositivo e con imputazione sul capitolo 11376010 del bilancio 2015 come previsto dalla già richiamata variante progettuale, dando atto che trattasi di opere riconducibili ad un servizio commerciale e pertanto soggette all'inversione contabile dell'IVA (Reverse charge) come previsto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) in vigore dal 1 gennaio 2015;

Ritenuto altresì di liquidare, sempre con riferimento a detto capitolo, la quota parte di € 2.980,50 + IVA 22% = € 3.636,21 della fattura n. C000000029 del 19/01/2015 emessa da “GALA” Sp.A. di Roma, per l'avvenuto allaccio di fornitura elettrica nei locali di cui trattasi (CIG: Z3412F6CF2);

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010

D E T E R M I N A

- **di approvare** per effetto della variante progettuale inerente i “Lavori di allestimento di locali per finalità socio-ricreative e pubblico spettacolo presso l'ex Bus Terminal” citata in premessa (vedasi atto di G. C. n. 6/2015 - CUP G61H14000100004), **le nuove risultanze contabili determinate a favore delle ditte**

**esecutrici così come segue:**

- a)- **“Lavori edili di allestimento locali” affidati alla ditta “AGB Costruzioni” s.r.l., aumento di lordi € 10.667,51 con nuovo importo contrattuale di € 35.207,74 oltre ad IVA 10% = Euro 38.728,51;**
- b)- **“Lavori di sistemazione/adequamento impianto elettrico” affidati alla ditta “Sampaolesi Tullio” s.r.l., aumento di lordi € 5.858,38 con nuovo importo contrattuale di € 19.825,80 oltre ad IVA 10% = Euro 21.808,38;**
- c)- **i “Lavori di compartimentazione antincendio della cucina ed opere accessorie” affidati alla ditta “M.S. Plast” s.r.l., aumento di lordi € 6.139,60 con nuovo importo contrattuale di Euro 15.416,89 oltre ad IVA 10% = Euro 16.958,58;**
- d)- **i “Lavori di spostamento climatizzatori dalla cucina e posa in opera porte tagliafuoco” affidati alla ditta “Gallinelli Impianti”, aumento di lordi € 3.116,30 con nuovo importo contrattuale di Euro 9.251,00 oltre ad IVA 10% = € 10.176,10;**

**- di assumere pertanto i seguenti nuovi impegni a favore delle ditte esecutrici sopracitate a carico del Capitolo 11376010 (Lavori di manutenz. e messa a norma edifici comunali – finanz. Fondo Pluriennale vicolato 2014/2016 – annualità 2015 – siope 2109, come deliberato dalla già citata delibera di G.C. n. 6/2015, dando atto che trattasi di opere riconducibili ad un servizio commerciale e pertanto soggette all'inversione contabile dell'IVA (Reverse charge) come previsto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) in vigore dal 1 gennaio 2015 e più precisamente:**

a)- **“Lavori edili di allestimento locali” affidati alla ditta “AGB Costruzioni” s.r.l., per netti € 9.697,74 – (CIG: ZC91167927 già assunto con Determinazione n. 828 del 30/10/2014);**

a1) – quota IVA 10% = € 969,77 codice ATECO 43.3;

b)- **“Lavori di sistemazione/adequamento impianto elettrico” affidati alla ditta “Sampaolesi Tullio” s.r.l. per netti € 5.325,80 – (CIG: ZF81192A58, già assunto con Determinazione n. 880 del 20/11/2014);**

b1)- quota IVA 10% = € 532,58 codice ATECO 43.21.01;

c)- **i “Lavori di compartimentazione antincendio della cucina ed opere accessorie” affidati alla ditta “M.S. Plast” s.r.l. per netti € 4.508,49 – (CIG: Z6A12245DD già assunto con Determinazione n. 971 del 09/12/2014 ed in base alla quale risulta una residua quota di € 1.180,26 sull'impegno n. 66/1 – 2015);**

c1)- quota IVA 10% = € 450,84 codice ATECO 43.22.03;

d)- **i “Lavori di spostamento climatizzatori dalla cucina e posa in opera porte tagliafuoco” affidati alla ditta “Gallinelli Impianti” per netti € 2.132,85 – (CIG: ZD012245E7, pure già assunto con la Determinazione n. 971/2014 ed in base alla quale risulta una residua quota di € 770,16 sull'impegno n. 66/2 – 2015);**

d1)- quota IVA 10% = € 213,28 codice ATECO 43.22.01;

- di ribadire che tutte le sopracitate ditte affidatarie hanno attivato il conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 con riferimento ai CIG di rispettiva pertinenza;

- **di assumere altresì l'impegno di spesa per lordi Euro 3.636,21 sempre a carico del sopracitato Capitolo 11376010 (siope 2109) per la liquidazione della quota parte della fattura n. C00000029 del 19/01/2015 emessa da "GALA" Sp.A. di Roma, per l'avvenuto allaccio di fornitura elettrica nei locali di cui trattasi, in atti depositata (CIG: Z3412F6CF2);**

- di indicare quale cronoprogramma per tutti i pagamenti di cui sopra il mese di febbraio 2015;

- di individuare nella persona del sottoscritto, dr. Mario Sala, P. O. del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 16/02/2015

Firmato  
*SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)