

Titolo progetto: Potatura alberature viali e piazze cittadine

AMBITO DI INVESTIMENTO E PRIORITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:

Potenziamento e cura del verde pubblico obiettivo n. 2.03.01

DESCRIZIONE PROGETTO:

1. Descrizione progetto: Potatura di contenimento delle chiome delle alberature che vegetano lungo le strade e le piazze cittadine finalizzata alla riduzione delle interferenze con gli edifici privati, la viabilità, la pubblica illuminazione, la rete elettrica e la segnaletica stradale. Gli interventi sono eseguiti mediante l'ausilio di automezzi con piattaforma aerea e adibiti al trasporto dei materiali di risulta.

2. Descrizione dei risultati attesi: Ripristinare le condizioni di sicurezza e di decoro lungo le strade e le piazze cittadine

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE:

ATTIVITA' PREVISTA	DATA D'INIZIO	DATA CONCLUSIONE
Predisposizione, programmazione e affidamento contratto (1° stralcio)	Si rinvia all'allegato cronoprogramma	
Consegna servizio e fine servizio (1° stralcio)		
Predisposizione, programmazione e affidamento contratto (2° stralcio)		
Consegna servizio e fine servizio (2° stralcio)		

SCHEMA ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

fonte di finanziamento		annualità di pagamento dell'opera		proventi indotti	oneri finanziari indotti	oneri fiscali	oneri di gestione / anno	oneri di manutenzione /anno
tipologia	importo	anno	importo					
Avanzo	100.000,00	2015	45.000,00					
		2016	55.000,00					

**IL RESPONSABILE AREA PO SETTORE 2
Dott. Mario SALA**

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	POTATURE ALBERATURE VIE E PIAZZE CITTADINE	€ 100.000,00	9300006

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	Potatura alberature vie e piazze cittadine	€ 100.000,00	//
	TOTALE	€ 100.000,00	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>		<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	Esecuzione Servizio (1° Stralcio)		2015	€ 45.000,00
	TOTALE ANNO 2015			€ 45.000,00
	Esecuzione Servizio (2° Stralcio)		2016	€ 55.000,00
	TOTALE ANNO 2016			€ 55.000,00
	TOTALE SPESA			€ 100.000,00

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>		2015	2016	2017
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 100.000,00		
	di cui a F.P.V.		€ 55.000,00	€ 55.000,00	
	TOTALE		€ 45.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00

PROGETTO GIZC - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGISTICA LUNGO IL FIUME CONCA IN SPONDA DESTRA DAL LITORALE AL PONTE DI CORSO ITALIA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' CICLOPEDONALE DI ACCESSO AL PARCO FLUVIALE

AMBITO DI INVESTIMENTO E PRIORITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:

Attuazione progetto GIZC (rinaturalizzazione dell'area fluviale Conca) n. 2.03.02

DESCRIZIONE PROGETTO:

1. Descrizione progetto: L'intervento in oggetto interesserà il tratto del fiume "Conca" in sponda destra in territorio di Cattolica, nel tratto compreso tra il ponte Corso Italia e la foce.

Il tema principale del progetto si basa sulla rinaturalizzazione dell'area in esame attraverso un primo intervento di rimodellamento del terreno, oggi completamente piano, operato al fine di riprodurre l'orografia che caratterizzava questi luoghi e diversificare gli ambienti.

Oltre ad una funzione paesaggistica e di valorizzazione delle specie vegetali tipiche delle dune crediamo si possa utilizzare proficuamente questo tratto di spiaggia a fini didattici.

L'accesso all'area è previsto sia da Corso Italia sia dall'arenile demaniale marittimo

Lungo la sponda del fiume sarà creata, ove possibile, una fascia tampono con vegetazione arborea ed arbustiva, con punti di osservazione dell'avifauna ed aree di sosta attrezzate con finalità turistico ricreative, il tutto completato da specifica segnaletica e cartellonistica.

L'intervento del progetto è quello di sviluppare il concetto di paesaggio costiero in prossimità di un estuario fluviale e valorizzare le possibili attività di tipo didattico da svolgere in quell'area.

L'intervento inoltre prevede l'integrazione e la riqualificazione della viabilità esistente con quella di nuova realizzazione di tipo ciclo - pedonale. In particolare ci si rivolgerà al tratto di viabilità a cavallo della foce del Conca, al tratto fra l'incrocio con Via Nelson a Misano Adriatico con la Via Litoranea Sud, fino al Ponte "Corso Italia" compreso, con la realizzazione di nuovo accesso al Parco Fluviale del Conca, tramite l'esecuzione di una rotonda in territorio di Misano all'incrocio con via Nelson; per accedere all'area "Ex-Batek" di valore ecologico-ambientale, nonché punto di ritrovo e centro per attività sportive attrezzate, quali Nordic Walking e Mtb, da svolgere all'interno del Parco Fluviale del Conca.

Attualmente la Via Litoranea Sud, è una strada sovradimensionata a doppia corsia per senso di marcia, senza un'adeguata viabilità per le utenze deboli e quindi altamente pericolosa.

Con l'intervento in oggetto si vuole spostare il flusso veicolare verso monte portandola solamente ad 1 corsia per marcia, più che sufficiente per la tipologia stradale; liberando uno spazio lato mare da poter dedicare alla viabilità lenta ciclabile e pedonale. Riqualificando l'intero tratto con aiuole, aree di sosta e accessi per i fruitori del parco fluviale.

Per la realizzazione di tale intervento occorre inoltre procedere alla ristrutturazione del ponte "Corso Italia" (l'unico attraversamento); in particolare si rendono necessari lavori di trattamento dei ferri del cemento scoperti, rifacimento parapetti pericolanti e non a norma, eliminazione barriere architettoniche, ecc.

2. Descrizione dei risultati attesi: Lotto unico: L'ambiente litoraneo è caratterizzato da una ricchezza di ambienti diversi (xerofilo, mesofilo e igrofilo) che si compenetrano fra loro dando luogo ad una grande diversificazione di forme vegetazionali ed una complessità ecologica straordinaria.

Queste caratteristiche di grande variabilità si palesano nell'aspetto estetico del verde in progetto che assumerà quindi forme e colori diversi in grado di formare superfici patchwork a maglia tendenzialmente triangolare e circolare (ma anche libera), caratterizzate da specifici tematismi e che andranno ad integrarsi con la viabilità ciclo - pedonale del parco e con gli edifici del complesso Le Navi.

In particolare è previsto l'impiego di piante spontanee tipiche degli ambienti litoranei sabbiosi xerofili, la riproduzione di ambienti ripariali umidi in prossimità degli specchi acquei utilizzando piante in grado di svolgere anche funzioni specifiche di depurazione delle acque di prima pioggia ivi raccolte.

Al fine di supportare ulteriormente questo effetto di grande variabilità di ambienti, è previsto inoltre l'utilizzo di materiali inerti (acciottolati) che caratterizzano sia la foce che tutto il bacino idrografico del fiume Conca e ricavabili quindi, al pari della sabbia, all'interno della stessa area.

Rinaturalizzazione e possibilità di fruizione libera e guidata sono i risultati attesi del progetto sia sotto il profilo ambientale che dal punto di vista della qualificazione di spazi a disposizione di cittadini e turisti.

Grande importanza sociale ed urbanistica riveste il progetto di realizzazione concreta del Parco urbano del Conca che

trova alla propria foce la prima porta di accesso.

Si vuole sfruttare l'unico attraversamento esistente(Ponte Corso Italia, non solo per i veicoli a motore, ma anche per la Viabilità lenta (pedoni e Ciclisti), dislocando le corsie veicolari nella zona lato monte, in modo da lasciare libero un corridoio ecologico, per un "Vero Collegamento" per i turisti e i fruitori del Parco Fluviale del Conca, dove potersi anche soffermare da un punto di vista predominante, ad ammirare l'intera area della foce del Conca.

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE:

ATTIVITA' PREVISTA	DATA D'INIZIO	DATA CONCLUSIONE
Approvazione Progetto Preliminare	Si rinvia all'allegato cronoprogramma	
Aggiudicazione incarico Progetto Definitivo ed Esecutivo		
Approvazione Progetto Definitivo - Esecutivo		
Gara d'Appalto – Affidamento Lavori		
Consegna Lavori		
Es. Lavori - Collaudo e lavori in econ. (piant. Imp. Veg.)		

SCHEDA ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

fonte di finanziamento		annualità di pagamento dell'opera		proventi indotti	oneri finanziari indotti	oneri fiscali	oneri di gestione / anno	oneri di manutenzione /anno
tipologia	importo	anno	importo					
Alienazioni	30.300,00	2015	30.300,00					
Avanzo	137.587,28	2016	137.587,28					
Ctr RER	575.836,18	2016	575.836,18					
Ctr Misano	29.191,10	2016	29.191,10					

IL RESPONSABILE AREA PO SETTORE 2
Dott. Mario SALA

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	PROGETTO "GESTIONE INTEGRATA ZONE COSTIERE (GIZC) – INTERVENTO "RN1 RIPRISTINO FOCE DEL CONCA – LAVORI DI COMPLETAMENTO (ULTIMO STRALCIO FUNZIONALE)	€ 772.914,56	9303000
			9303001
			9303003
			9303006

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	CONTRIBUTO REGIONALE	€ 575.836,18	921000
	CONTRIBUTO COMUNE DI MISANO ADRIATICO	€ 29.191,10	930000
	QUOTA PARTE ALIENAZIONI	€ 30.300,00	825000
	QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 137.587,28	//
	TOTALE	€ 772.914,56	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>	<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	Incarico progettazione lavori	2015	€ 23.300,00
	quota autorità di vigilanza e spese di gara	2015	€ 1.000,00
	quota rilievo modellazione area di intervento	2015	€ 6.000,00
	TOTALE ANNO 2015		€ 30.300,00
	Lavori realizzati in 5 S.A.L. e contabilità finale e collaud	2016	€ 575.000,00
	spese "tecniche"	2016	€ 35.832,94
	lavori di consolidamento ponte	2016	€ 30.000,00
	lavori e forniture in economia	2016	€ 101.781,62
	TOTALE ANNO 2016		€ 742.614,56
	contabilità finale e collaudo lavori	2017	€ 0,00
	sistemazione verde	2017	€ 0,00
	incentivi di progettazione	2017	€ 0,00
	TOTALE ANNO 2017		€ 0,00
	TOTALE SPESA		€ 772.914,56

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	2015	2016	2017
	QUOTA PARTE ALIENAZIONI			
	di cui su capitolo	€ 30.300,00		
	di cui a fondo pluriennale vincolato	€ 0,00		
	QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 137.587,28		
	di cui a fondo pluriennale vincolato	€ 137.587,28	€ 137.587,28	
	CONTRIBUTO REGIONALE		€ 575.836,18	
	CONTRIBUTO COMUNE DI MISANO ADRIATICO		€ 29.191,10	€ 0,00
	TOTALE	€ 30.300,00	€ 742.614,56	€ 0,00

Lavori di manutenzione straordinaria di vie e strade cittadine

AMBITO DI INVESTIMENTO E PRIORITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:

Lavori di manutenzione straordinaria di vie e strade cittadine

DESCRIZIONE PROGETTO:

1. L'intervento ha lo scopo di garantire la sicurezza per gli utenti della strada e quindi offrire un migliore servizio alla collettività, limitare i lavori di manutenzione futura e quindi ridurre i costi derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali.
2. Descrizione dei risultati attesi: ripristinare nel tempo previsto le condizioni di sicurezza e decoro della viabilità coinvolta nell'intervento

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE:

ATTIVITA' PREVISTA	DATA D'INIZIO	DATA CONCLUSIONE
- Asfalti in via Luciona	01/11/2015	30/11/2015
- Asfalti in varie strade cittadine (1° stralcio)	01/11/2015	15/12/2015
- Asfalti in varie strade cittadine (2° stralcio)	01/04/2016	01/05/2016

SCHEDA ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

fonte di finanziamento		annualità di pagamento dell'opera		proventi indotti	oneri finanziari indotti	oneri fiscali	oneri di gestione / anno	oneri di manutenzione / anno
tipologia	importo	anno	importo					
AVANZO	49.994,50	2015	49.994,50					
	115.000,00	2016	115.000,00					

IL RESPONSABILE AREA PO SETTORE 2
Dott. Mario SALA

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	Lavori di asfaltatura via Luciona	€ 19.200,00	9937006
	Lavori di asfaltatura in varie strade cittadine (1° stralcio)	€ 30.794,50	
	Lavori di asfaltatura in varie strade cittadine (2° stralcio)	€ 115.000,00	

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	Lavori di asfaltatura via Luciona	€ 19.200,00	//
	Lavori di asfaltatura in varie strade cittadine (1° stralcio)	€ 30.794,50	
	Lavori di asfaltatura in varie strade cittadine (2° stralcio)	€ 115.000,00	
	TOTALE	€ 164.994,50	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>	<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	Lavori di asfaltatura via Luciona	2015	€ 19.200,00
	Lavori di asfaltatura in varie strade cittadine (1° str.) – Consegna e fine lavori	2015	€ 30.298,50
	Lavori di asfaltatura in varie strade cittadine (2° str.) - Quota Art. 92 D.Lgs. 163/06	2016	€ 496,00
	TOTALE ANNO 2015		€ 49.994,50
	Lavori di asfaltatura in varie strade cittadine (2° str.) - Consegna e fine lavori	2016	€ 113.128,70
	Lavori di asfaltatura in varie strade cittadine (2° str.) - Quota ANAC	2016	€ 31,30
	Lavori di asfaltatura in varie strade cittadine (2° str.) - Quota Art. 92 D.Lgs. 163/06	2016	€ 1.840,00
	TOTALE ANNO 2016		€ 115.000,00
	TOTALE SPESA		€ 164.994,50

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	2015	2016	2017
	Avanzo di amministrazione	€ 164.498,50		
	di cui a F.P.V.	€ 115.000,00	€ 115.000,00	
	TOTALE	€ 49.498,50	€ 115.000,00	€ 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO SERVIZI ESTERNI

AMBITO DI INVESTIMENTO E PRIORITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:

Gli interventi meccanici di riparazione si riferiscono alle parti del motore e alle attrezzature che sono maggiormente soggette ad usura per evitare rotture ed interruzione dei servizi forniti dalle unità operative.

DESCRIZIONE PROGETTO:

1. L'intervento riguarda la manutenzione straordinaria degli automezzi forniti alle varie unità operative quali muratori, giardinieri, cantonieri, falegnami, è volta a garantire un efficiente uso di tali automezzi lungo la viabilità cittadina per svolgere al meglio le proprie attività lavorative da parte delle singole unità.
2. Descrizione dei risultati attesi: Tali risultati comprendono l'uso quotidiano degli autoveicoli in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e sulla viabilità.

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE:

Definire, mediante cronoprogramma dettagliato, il calendario dei lavori circostanziato per fasi di attività previste per la realizzazione degli interventi con espressa indicazione del termine di inizio e conclusione dei lavori.

ATTIVITA' PREVISTA	DATA D'INIZIO	DATA CONCLUSIONE
Man. straord. autoparco servizi esterni	01.11.2015	31.12.2015

fonte di finanziamento		annualità di pagamento dell'opera		proventi indotti	oneri finanziari indotti	oneri fiscali	oneri di gestione / anno	oneri di manutenzione /anno
tipologia	importo	anno	importo					
avanzo	5.000,00	2015	5.000,00					

**IL RESPONSABILE AREA PO SETTORE 2
DOTT. Mario SALA**

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	Acquisto e man. Straord. mezzi e attrezzature serv. Manutenzioni	€ 5.000,00	7200001

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	Acquisto e man. Straord. mezzi e attrezzature serv. manutenzioni	€ 5.000,00	//
TOTALE		€ 5.000,00	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>	<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	Manutenzione straordinaria autoparco servizi esterni	2015	€ 5.000,00
	TOTALE ANNO 2015		€ 5.000,00
TOTALE SPESA			€ 5.000,00

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	2015
	Avanzo di amministrazione	€ 5.000,00
TOTALE		€ 5.000,00

OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

AMBITO DI INVESTIMENTO E PRIORITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:

Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in alcune vie cittadine e potenziamento di impianti esistenti

DESCRIZIONE PROGETTO:

-Interventi diffusi sul territorio comunale con lo scopo di adeguare dal punto di vista normativo alcune porzioni di impianti esistenti;
-Sostituzione degli apparecchi illuminanti in via Bovio;
-Rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica facenti capo al quadro elettrico di via Zara;
Risultato atteso: Adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica e miglioramento della percezione visiva generale del contesto urbano.

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE:

ATTIVITA' PREVISTA	DATA D'INIZIO	DATA CONCLUSIONE
Interventi diffusi sul territorio	Si rinvia all'allegato cronoprogramma	
Sostituzione apparecchi illuminanti via Bovio		
Rifacimento impianti quadro via Zara		

SCHEMA ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

fonte di finanziamento		annualità di pagamento dell'opera		proventi indotti	oneri finanziari indotti	oneri fiscali	oneri di gestione / anno	oneri di manutenzione /anno
tipologia	importo	anno	importo					
avanzo	115.000,00	2016	115.000,00					
F.V.P. 2015	30.000,00	2016	30.000,00					

IL RESPONSABILE AREA PO SETTORE 2
Dott. Mario SALA

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	Opere straordinarie di pubblica illuminazione	€ 145.000,00	9971006 9971010

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	Fondo pluriennale vincolato (fin. Oneri urbanizzazione 2014)	€ 30.000,00	
	Avanzo di amministrazione	€ 115.000,00	//
	TOTALE	€ 145.000,00	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>	<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	ILLUMINAZIONE VIA BOVIO	31/01/16	€ 50.000,00
	INTERVENTI DIFFUSI SUL TERRITORIO	29/02/16	€ 15.000,00
	TOTALE ANNO 2015		€ 65.000,00
	ILLUMINAZIONE ZONA QUADRO VIA ZARA 1° SAL	31/10/16	€ 40.000,00
	ILLUMINAZIONE ZONA QUADRO VIA ZARA 2° SAL	30/11/16	€ 40.000,00
	TOTALE ANNO 2016		€ 80.000,00
TOTALE SPESA		€ 145.000,00	

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	2015	2016	2017
	Fondo pluriennale vincolato (fin. Oneri 2014)	€ 30.000,00		
	Avanzo di amministrazione	€ 115.000,00		€ 0,00
	Di cui a fondo pluriennale vincolato	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 65.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

AMBITO DI INVESTIMENTO E PRIORITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:

Realizzazione nuovi impianti di illuminazione nell'area sportiva e potenziamento impianti di illuminazione esistenti

DESCRIZIONE PROGETTO:

1. Descrizione della proposta progettuale, evidenziando eventuali aspetti tecnologici, impiantistici e della sostenibilità ambientale, anche secondo una visione comparativa delle alternative possibili
-Potenziamento dell'illuminazione del campo 3 dello stadio Calbi;
-Realizzazione di un impianto di illuminazione del percorso pedonale tra il palazzetto dello sporto e l'ingresso della pista di atletica presso lo stadio Calbi;
2. Descrizione dei risultati attesi: Garantire una migliore fruizione degli spazi sportivi e garantire la sicurezza degli spostamenti nell'area della stadio durante le ore di buio.

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE:

ATTIVITA' PREVISTA	DATA D'INIZIO	DATA CONCLUSIONE
Potenziamento campo 3	01/12/15	31/12/15
Nuovo impianto percorso pedonale	01/12/15	31/12/15

SCHEDE ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

fonte di finanziamento		annualità di pagamento dell'opera		proventi indotti	oneri finanziari indotti	oneri fiscali	oneri di gestione / anno	oneri di manutenzione /anno
tipologia	importo	anno	importo					
avanzo	8.360,00	2015	8.360,00					

IL RESPONSABILE AREA PO SETTORE 2
Dott. Mario SALA

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ 8.360,00	9338005

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	Avanzo di amministrazione	€ 8.360,00	
	TOTALE	€ 8.360,00	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>	<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	POTENZIAMENTO CAMPO 3 STADIO CALBI	31/12/15	€ 1.359,08
	ILLUM.NE PERCORSO PEDONALE STADIO CALBI	31/12/15	€ 7.000,92
	TOTALE ANNO 2016		€ 8.360,00
	TOTALE SPESA		€ 8.360,00

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	2015	2016	2017
	Avanzo di amministrazione	€ 8.360,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 8.360,00	€ 0,00	€ 0,00

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO COMMERCIALE DI CATTOLICA

AMBITO DI INVESTIMENTO E PRIORITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo urbano

DESCRIZIONE PROGETTO:

1. Descrizione della proposta progettuale, evidenziando eventuali aspetti tecnologici, impiantistici e della sostenibilità ambientale, anche secondo una visione comparativa delle alternative possibili
Installazione di n.9 telecamere IP comprese nella zona di via Bovio, Piazza 1°Maggio, Via Matteotti e via Fiume, collegate con il locale comando di polizia municipale mediante rete in fibra ottica di proprietà comunale.
2. Descrizione dei risultati attesi: Favorire il controllo del territorio urbano e la conseguente percezione di sicurezza in cittadini ed operatori economici.

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE:

ATTIVITA' PREVISTA	DATA D'INIZIO	DATA CONCLUSIONE
Esecuzione opere edili	Rinvio a scheda cronoprogramma allegata	
Installazione apparati tecnologici		
Interventi accessori		

SCHEDA ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

fonte di finanziamento		annualità di pagamento dell'opera		proventi indotti	oneri finanziari indotti	oneri fiscali	oneri di gestione / anno	oneri di manutenzione /anno
tipologia	importo	anno	importo					
avanzo	34.500,00	2016	34.500,00					
contributo RER	45.500,00	2016	45.500,00					

IL RESPONSABILE AREA PO SETTORE 2
Dott. Mario SALA

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	Progetto per la realizzazione un sistema di videosorveglianza per la sicurezza integrata dell'area turistico/commerciale di Cattolica	€ 80.000,00	9902002
			9902000

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	Contributo R.E.R.	€ 45.500,00	900005
	Avanzo di amministrazione	€ 34.500,00	///
	TOTALE	€ 80.000,00	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>	<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	1°SAL	31/01/15	€ 34.500,00
	TOTALE ANNO 2015		€ 34.500,00
	2° SAL	29/02/16	€ 23.718,51
	ULTIMAZIONE LAVORI	31/03/16	€ 274,50
	INTERVENTI ACCESSORI	29/02/16	€ 21.506,99
	TOTALE ANNO 2016		€ 45.500,00
	TOTALE SPESA		€ 80.000,00

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	2015	2016	2017
	Quota parte avanzo di amministrazione	€ 34.500,00		€ 0,00
	Quota parte contributo RER	€ 0,00	€ 45.500,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 34.500,00	€ 45.500,00	€ 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI

AMBITO DI INVESTIMENTO E PRIORITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:

Manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunale

DESCRIZIONE PROGETTO:

1. L'intervento ha lo scopo di sanare problematiche di sicurezza ad alcuni edifici e provvedere alla sistemazione ed adeguamento degli spazi per inserire attività diverse
2. Descrizione dei risultati attesi: Sostituzione batterie impianto di sicurezza Teatro della Regina
Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali
Adeguamento locali ex scuola materna Giovanni XXIII per trasferimento laboratorio immagine
Realizzazione lapide commemorativa nell'atrio
Incarico Vulnerabilità sismica Ex Bus Terminal

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE:

ATTIVITA' PREVISTA	DATA D'INIZIO	DATA CONCLUSIONE
Sostituzione batterie Teatro della Regina	Rinvio a scheda coronoprogramma allegata	
Manutenzione Straordinaria Impianti elettrici		
Sistemazione locali laboratorio immagine		
Lapide commemorativa atrio Palazzo Mancini		
Incarico vulnerabilità sismica Ex Bus Terminal		

SCHEDE ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

fonte di finanziamento		annualità di pagamento dell'opera		proventi indotti	oneri finanziari indotti	oneri fiscali	oneri di gestione / anno	oneri di manutenzione / anno
tipologia	importo	anno	importo					
Avanzo	36.700,00	2015	4.899,40					
		2016	31.800,60					

IL RESPONSABILE AREA PO SETTORE 2
Dott. Mario SALA

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunale	€ 36.700,00	11376002

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	Sostituzione batterie impianto di sicurezza Teatro della Regina	€ 4.899,40	
	Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali	€ 2.786,60	
	Adeguamento locali per trasferimento laboratorio immagine	€ 3.500,00	
	Realizzazione lapide commemorativa nell'atrio	€ 8.864,00	
	Incarico Vulnerabilità sismica Ex Bus Terminal	€ 16.650,00	
	TOTALE	€ 36.700,00	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>	<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	Sostituzione batterie Teatro della Regina	2015	€ 4.899,40
	Manut. Straord. impianti elettrici edifici comunali	2015	€ 2.786,60
	Adeguamento locali per trasf. laboratorio immagine	2015	€ 3.500,00
	Realizzazione lapide commemorativa nell'atrio	2015	€ 8.864,00
	Incarico Vulnerabilità sismica Ex Bus Terminal	2015	€ 16.650,00
		TOTALE ANNO 2015	€ 36.700,00
	TOTALE SPESA	€ 36.700,00	

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	2015	2016	2017
	Avanzo di amministrazione	36.700,00		0,00
	TOTALE	€ 36.700,00	€ 0,00	€ 0,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO PLUVIALI PRESSO IL CIMITERO DI CATTOLICA.

AMBITO DI INVESTIMENTO E PRIORITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:

Lavori di manutenzione al cimitero Comunale, ripristino pluviali
Incarico censimento loculi cimitero Comunale

DESCRIZIONE PROGETTO:

Detto progetto ha la finalità di ripristinare i pluviali del cimitero, già oggetto di furto, e per evitare l'ammaloramento delle strutture interessate dalla funzione dei medesimi.
L'incarico di sui loculi cimiteriali ha come finalità il loro censimento, soprattutto di quelli inutilizzati, al fine di una eventuale riassegnazione.
Sostituzione pluviali Cimitero, e conseguente miglioramento delle raccolta delle acque meteoriche.
Incarico di censimento loculi, da da poter riassegnare.

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE:

ATTIVITA' PREVISTA	DATA D'INIZIO	DATA CONCLUSIONE
Ripristino pluviali presso cimitero Comunale	02/11/2015	31/12/2015
Incarico di censimento loculi	13/11/2015	31/12/2015

SCHEDA ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

fonte di finanziamento		annualità di pagamento dell'opera		proventi indotti	oneri finanziari indotti	oneri fiscali	oneri di gestione /anno	oneri di manutenzione / anno
tipologia	importo	anno	importo					
avanzo	10000	2015	10000					

IL RESPONSABILE AREA PO SETTORE 2
Dott. Mario SALA

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	Lavori di ripristino dei pluviali presso il cimitero comunale Assegnazione incarico per il censimento loculi	€ 10.000,00	7440003

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	Lavori di man. per ripristino pluviali presso il cimitero comunale Incarico per il censimento loculi (prima indagine propedeutica)	€ 8.477,44 € 1.522,56	// //

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>	<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	Lavori di man. ripristino dei pluviali cimitero com.	2015	€ 8.477,44
	Assegnazione incarico per il censimento loculi	2015	€ 1.522,56
	TOTALE ANNO 2015		€ 10.000,00
TOTALE SPESA			€ 10.000,00

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	2015	2016	2017
	Avanzo di amministrazione	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00