



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

SETTORE 2
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MAN. URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO -
DEMANIO MARITTIMO - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

Prot. n. 31980/2016

Cattolica, 29 AGO, 2016

Egr. Capogruppo Gruppo Consiliare
Partito Democratico
Dott.ssa Laura Sabattini

Sede

Oggetto: Rif. Prot. n.0028075/2016 – Interrogazione consiliare in merito al progetto PRO.DE. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, con la presente si riferisce quanto segue.

Premesso che:

1. Con nota del 24/03/2016 il Comune, nella persona del R.U.P. dott. Ruggero Ruggiero, ha manifestato la necessità di una riflessione sul tracciato approvato che, nel mantenere la continuità del percorso ciclabile, consenta di valutare eventuali soluzioni tecniche alternative;
2. A riguardo si conferma che lo slittamento temporale previsto, non oltre il mese di settembre p.v., è finalizzato alla ricerca di possibili soluzioni alternative da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna;
3. Da parte del Comune quindi non è stata richiesta una proroga in senso stretto, ma una semplice sospensione temporanea nel rispetto dei tempi previsti dalle norme regolanti il contributo concesso. Riguardo le motivazioni avanzate dal R.U.P., si riporta quanto segue: " a causa di alcune criticità sorte con gli operatori economici di viale Fiume, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario effettuare una sospensione temporanea, per un breve lasso di tempo (indicativamente fino al 30 settembre c.a.), all'avanzamento dei lavori in questo tratto di viale, poiché si è ritenuto che le proposte di modifica, avanzate da tali soggetti, debbano essere valutate sia in sede politica che tecnica".

Tutto ciò premesso,

1. si conferma la volontà del Sindaco e della Giunta Comunale di procedere ad una variante al progetto in oggetto in grado di rispondere alle esigenze formulate dai cittadini e dagli operatori economici, nel rispetto dei principi espressi dal progetto approvato;

2. si conferma che tale variante sarà formulata nei tempi stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna e quindi entro il mese di settembre p.v.;


3. In merito alle modalità di consultazione, in seguito a un incontro pubblico informativo sul ProDe, è ferma convinzione dell'amministrazione avviare con la cittadinanza, i comitati di quartiere e altri portatori di interesse un percorso partecipativo per la definizione del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, attraverso assemblee dedicate. Tale percorso, di cui verrà data puntuale informazione al Consiglio Comunale, ricomprenderà anche la valutazione sulle scelte effettuate riguardo al Pro.De. dalla Amministrazione precedente, che di fatto ha ascoltato ben poco in merito i vari soggetti sopra citati;

4. si informa che i contenuti progettuali della variante sono attualmente in fase di definizione attraverso la necessaria verifica con le figure tecniche coinvolte (RUP, responsabile dei lavori, SI.SE S.r.l.) riguardo gli aspetti economico-finanziari, di sicurezza stradale (PNSS) e di corrispondenza con i principi progettuali generali dettati dalla Regione Emilia-Romagna;

5. si puntualizza che con prot.11375/2016 la Regione Emilia-Romagna, nel prendere atto di quanto segnalato in merito alle criticità espresse dalla precedente Amministrazione Comunale, restava in attesa di valutare, ai fini della loro approvazione, le proposte a loro presentate, così come previsto dal "Disciplinare per l'accesso ai finanziamenti", approvato con delibera di Giunta regionale n. 162 del 18 febbraio 2013, e in particolare l'art. 17 che prevede: "il Dirigente regionale competente per materia provvederà all'accoglimento delle richieste di variazioni al progetto previa istruttoria positiva.....";

6. si conferma infine che è intenzione di questa Amministrazione, mantenere nei limiti delle risorse attualmente stanziare per il progetto PRO.DE, l'importo dei lavori della variante di cui trattasi.

Cordiali saluti,



L'Assessore alla Mobilità
Dott. Amedeo Olivieri