



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 731 DEL 27/09/2018

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DRAGAGGIO) PORTO PORTO REGIONALE DI CATTOLICA - PROGRAMMA REGIONALE OO.PP. EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2014 - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- **con Determinazione del Responsabile del Servizio (Area P.O. settore 2) n. 422 del 17/06/2015, in atti, è stata approvata la perizia tecnica redatta dall'Ing. Raffaella Boga Funzionario tecnico del Settore 2, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria (dragaggio) dei fondali del porto regionale di Cattolica, dell'importo complessivo di € 50.000,00 finanziato totalmente dalla Regione Emilia Romagna, giusta Determinazione del Responsabile Servizio Commercio/Turismo della Regione n. 14746 del 02/11/2015, in atti depositata ed accertato con imputazione sul Cap. E. 917000 "Contributo Regionale per manutenzione straordinaria porto - U.CAP. 11145000" del bilancio di previsione "2015/2017" - esercizio 2015 - accertamento n. 528;**
- **detto intervento è identificato con il seguente codice CUP: G67E15000000002 e che l'ammontare dei lavori risultante dall'anzidetta perizia pari a complessivi € 35.750,00 a base d'appalto di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza, è stato aggiudicato in economia mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, alla ditta "LA DRAGAGGI" s.r.l. - Via Luigi Kossut n. 6 - Marghera -VE (P.IVA 02499550271), per un importo pari ad € 31.259,97 oltre agli oneri per la sicurezza di € 1.500,00 quindi per complessivi € 32.759,97 (IVA esente ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.) codice CIG: Z92177FDBB, giusta Determinazione del succitato Responsabile di Servizio n. 887 del 15/12/2015, in atti ed alla quale integralmente si rimanda;**
- **con successiva, ulteriore Determinazione del suddetto Responsabile di Servizio n. 28 del 25/01/2016 in atti, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva di tali lavori, redatta dal sopracitato tecnico progettista e D.L. che, tra l'altro, pur mantenendo immutato il costo di perizia (€ 50.000,00), ha comportato l'aumento dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice, contenuto nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento ai sensi della normativa di riferimento (art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti), che da € 32.759,97 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 35.750,00 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 2.990,03 (€ 35.750,00 - € 32.759,97), giusta atto di sottomissione del 25.01.2016, all'uopo sottoscritto, trovando il relativo finanziamento nelle "somme a disposizione" del progetto;**

- con successiva determinazione sempre del Responsabile del Servizio n. 178 del 16/03/2016 in atti, si approvavano gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, regolarmente eseguiti dalla sopraccitata ditta appaltatrice "La Dragaggi" s.r.l. - per l'importo finale di Euro 35.750,00 (oneri della sicurezza inclusi ed I.V.A. esente);

Dato atto che nell'ambito di tale progetto sono state liquidate anche le seguenti spese, e precisamente:

- a)- quanto ad € 13.565,00 quale pagamento all'Agenzia Reg.le "ARPAE" per il monitoraggio e caratterizzazione sedimento asta portuale, giusta mandato n. 1478 del 23/02/2016 in atti (Servizio affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Area P.O. settore 2, n. 835 del 30/11/2015 in atti);
- c)- quanto ad € 548,00 per il pagamento della quota incentivi di progettazione ex art. 92 del dlgs n. 163/2006, giusta mandati nn. 6746, 6748 e 6764 del 25/09/2018 in atti (vedasi Determinazione Dirigenziale n. 640 del 23/08/2018 in atti);

Ritenuto, quindi, di provvedere alla definizione dei rapporti economici tra Regione e Comune in merito al progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e n. 29/85, inerenti i lavori pubblici di interesse regionale, dando che, per quanto sopra esposto, il q.e.p. viene definitivamente assestato nell'ammontare complessivo di € 49.863,00 ripartito come segue:

- a)- Lavori eseguiti in appalto dalla ditta "La Dragaggi" s.r.l.
(IVA esente) € 35.750,00
- b)- Somme a disposizione:
- quota monitoraggio e caratterizzazione sedimento asta portuale € 13.565,00
- Incentivi di progettazione (quota 2 % ex art. 92 dlgs 106/2006) € 548,00
- TOTALE IMPORTO FINALE DI PROGETTO € 49.863,00**

Preso atto quindi che sul correlativo finanziamento regionale di € 50.000,00 si è registrata un'economia finale di € 137,00 (€ 50.000,00 - € 49.863,00);

Ritenuto, pertanto, di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna "Servizio Commercio e Turismo", a totale chiusura "tecnico-contabile" del progetto in questione ed al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza che, al netto dell'importo già erogato di € 49.315,00 sarà pari ad € 548,00 (€ 49.863,00 - € 49.315,00);

- Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;
- Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127;
- Visto il Dec. Leg. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di approvare la definizione dei rapporti economici tra Regione Emilia Romagna e Comune di Cattolica, per i “Lavori di manutenzione e/o dragaggio fondali del porto canale del locale porto regionale” (Programma Regionale Opere Portuali ex L.R. n. 11/83 - anno 2014), dando atto che l'ammontare definitivo delle spese inerenti al progetto in questione risulta di complessivi € 49.863,00 ripartito come riportato in premessa (CUP: G67E15000000002);

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Commercio e Turismo" al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza dando, altresì atto che, come pure esposto in premessa, nell'ambito del suddetto finanziamento regionale di € 50.000,00 si è registrata un'economia finale di € 137,00 (€ 50.000,00 – € 49.863,00);

- di dare atto quindi, che in sede di riaccertamento dei residui, le previsioni di stanziamento di bilancio saranno debitamente adeguate come segue:

a)- riduzione dell'accertamento n. 528 sul cap. E. 917.000 “Contributo regionale per manutenzione straordinaria porto” - del bilancio 2015 (p.d.c. 4.02.01.02.001) per l'anzidetta economia di € 137,00 assestandolo quindi a definitivi € 548,00 (€ 685,00 - € 137,00);

b)- riduzione dell'impegno n. 555 sub 2 del bilancio 2016 sul cap. 11145000 "Manutenzione straordinaria porto regionale" - (piano dei conti 2.02.01.09.011), per la medesima quota anzidetta di € 137,00;

- di individuare nel dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del settore 2, il responsabile del procedimento per gli adempimenti derivanti e/o conseguenti alla presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza, Settore 02
Arenile, Fiumi

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 27/09/2018

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice

dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)