



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 869 DEL 13/11/2018

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PRELIEVI (AVIS) PRESSO LA R.S.A. DI CATTOLICA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ED ELENCO ELABORATI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

SERVIZIO
DIREZIONE LL.PP.

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 18.09.2018 i.e., in atti ed alla quale si rimanda, è stato approvato il **progetto esecutivo** redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo alla “REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI PRELIEVI (AVIS) PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.)” dell'importo complessivo di **€ 176.000,00 (CUP G68I18000520004)**;

- che, nella fase attuale, al fine di procedere all'affidamento dei lavori, si rende necessario procedere ad una rimodulazione del q.e.p. come sopra approvato in quanto, sulla base di una revisione preliminare delle caratteristiche qualitative e funzionali dei vari interventi da eseguirsi si sono riscontrate marginali discordanze che hanno determinato l'urgenza della sopracitata rimodulazione progettuale;

- che, pertanto l'Ufficio Progettazione del Settore Tecnico Comunale, ha redatto, ex novo, la “Relazione Tecnica” in atti depositata, che pur non modificando l'importo complessivo di progetto di € 176.000,00 determina il nuovo quadro economico così ripartito:

A) – LAVORI IN APPALTO

LAVORI A MISURA E A CORPO	=	€.	145.108,31
ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso)	=	€.	4.000,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	=	€.	149.108,31

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 4 % SU LAVORI IN APPALTO (€ 149.108,31)	=	€	5.964,33
Spese tecniche di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore)	=	€.	2.982,00
Quota incarico Coord. Sicurezza (al lordo)	=	€	1.921,50
Quota spese per allacci , gara , pagamenti vari ed arr.	=	€.	16.023,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	=	€.	26.891,69
TOTALE PROGETTO	=	€.	176.000,00

Ribadito che il progetto in questione, così rimodulato, non subisce nessuna modifica sostanziale, rimanendo peraltro confermati sia gli obiettivi programmatori dell'Amministrazione, sia quelli dell'Azienda U.S.L. della Romagna, tesi a realizzare un efficiente e funzionale “Centro Prelievi” a servizio dell'AVIS Provinciale;

Preso altresì atto della necessità di approvare ex novo l'elenco degli elaborati di progetto che, almeno in parte, risultano modificati rispetto a quelli già approvati in sede esecutiva e che sono depositati c/o l'ufficio della D.L. e risultano così individuati:

Elab.	1.0	RELAZIONE TECNICA
Elab.	2.0	COMPUTO METRICO
Elab.	3.0	ELENCO PREZZI UNITARI
Elab.	4.0	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Elab.	5.0	PROGETTO ARCHITETTONICO
Elab.	6.1	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI “Relazione Tecnica”
Elab.	6.2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI “Quadri Elettrici”
Elab.	6.3	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI “Distribuzione Principale – Scala 1:50”
Elab.	6.4	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI “Distribuzione F.E.M. – Scala 1:50”
Elab.	6.5	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI “Illuminazione – Scala 1:50”
Elab.	6.6	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI “Impianto di Messa a Terra ed Equipotenziale – Scala 1:50”
Elab.	6.7	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI “Impianti Antintrusione (pred.) ed Allarme Incendio – Scala 1:50”
Elab.	6.8	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI “Impianti Rete Informatica e telefonico – Scala 1:50”
Elab.	6.9	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI “Impianti Antenna TV e Citofonico – Scala 1:50”
Elab.	6.10	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI “Planimetria Area Esterna – Scala 1:100”

Elab. 7.1	CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA
Elab. 7.2	IMPIANTO ADDUZIONE METANO
Elab. 7.3	RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
Elab. 7.4	IMPIANTO SANITARIO
Elab. 7.5	VENTILAZIONE MECCANICA
Elab. 8.1	PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA
Elab. 8.2	PLANIMETRIA DI CANTIERE
Elab. 8.3	FASCICOLO DELL'OPERA

Verificata la congruità delle fonti di finanziamento previste in bilancio per l'intervento in questione al fine del rispetto della correlativa sostenibilità finanziaria e delle condizioni di pagamento imposte dalle norme in materia (D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012);

VISTO inoltre:

- la Legge 3 gennaio 1978 n.1;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 in particolare gli artt. 21, 23 e 26;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- di stabilire che la premessa, narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare il nuovo quadro economico come sopra rimodulato relativo al progetto esecutivo già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 18.09.2018 i.e., in atti ed alla quale si rimanda, per i lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI PRELIEVI (AVIS) PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.)” **dell'importo complessivo di € 176.000,00 (CUP G68I18000520004)**;

- di approvare inoltre, ex novo, gli elaborati di progetto indicati in premessa e depositati c/o l'ufficio della D.L., Geom. Fabio Rossini del Settore 2, dando atto che il progetto così rimodulato, non subisce nessuna modifica sostanziale, rimanendo peraltro confermati sia gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, sia quelli dell'Azienda U.S.L. della Romagna, tesi a realizzare un efficiente e funzionale “Centro Prelievi” a servizio dell'AVIS Provinciale;

- di ribadire che **tale progetto trova adeguata copertura finanziaria per il citato importo complessivo di € 176.000,00 sul capitolo 9907005** (MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA R.S.A.: REALIZZAZIONE SEDE AVIS (IVA - FIN. ENTRATE CORRENTI) del bilancio di previsione 2018 - Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007;

- di approvare altresì il nuovo “cronoprogramma” ex art. 23 commi 7- 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., inerente sia alle fasi procedurali di approvazione, aggiudicazione lavori e loro esecuzione (**quadro A**), sia relativamente alle previsioni sulla tempistica dei pagamenti, pur nelle more delle risultanze che saranno date dalla futura gara d'appalto (**quadro B**), come segue:

Quadro A

- ✓ approvazione determina a contrarre, termine delle procedure di gara ed affidamento dei lavori entro Novembre/Dicembre 2018;
- ✓ inizio dei lavori Dicembre 2018;
- ✓ fine dei lavori Marzo 2019;

Quadro B

Pagamento SAL	Importo da definire a seguito aggiudicazione	Gennaio - Marzo 2019
Contabilità finale	Importo da definire a seguito aggiudicazione	Aprile 2018
Spese delle somme a disposizione	€ 12.360,00	Gennaio - Maggio 2019

- di individuare nell'arch. Alessandro Costa, Dirigente del settore 2, il responsabile del procedimento.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione LL.pp.

Settore 02

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 13/11/2018

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)