

## IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 8 del 07/01/2008, di approvazione del progetto esecutivo per la "Ristrutturazione e l'arredo urbano della piazza del Porto: 2 stralcio esecutivo - 1 e 2 lotto funzionale - 1 fase" del complessivo importo di Euro 362.038,26, di cui Euro 150.000,00 a base d'asta;

Visto che l'appalto anzidetto è stato aggiudicato, previa gara a procedura negoziata a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 4 e 13 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", alla ditta "A.G.B. COSTRUZIONI SRL" VIA ROMANA 17 - PAGANI (SA), per l'importo di Euro 135.285,27 oltre all'I.V.A., giusta Schema di Contratto in data 23/01/2008, e consegnati per l'inizio lavori in data 24/01/2008;

Preso atto che successivamente, nell'ambito dell'esecuzione lavori, si è manifestata la necessità di eseguire opere non previste in progetto e delle quali mancano nell'elenco annesso allo schema di contratto i relativi prezzi unitari;

- che, pertanto, in data 08/04/2008 veniva sottoscritto dalla ditta appaltatrice e dal geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 2 , quale direttore dei lavori, il verbale di concordamento nuovi prezzi, ex art. 136 del D.P.R. n. 554/99, prezzi che come gli altri contenuti contenuti nell'elenco annesso al suddetto schema di contratto, sono assoggettati all'originario ribasso d'asta offerto del 9,990%;

Ritenuto di approvare il suddetto verbale di concordamento, dando altresì atto che non viene aumentato l'anzidetto importo contrattuale di Euro 135.285,27 + I.V.A. 10% = Euro 148.913,80;

Vista la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. n. 554/99;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

- di approvare il verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi, in atti nella pratica, sottoscritto in data 08/04/2008 dalla Ditta "A.G.B. COSTRUZIONI SRL" VIA ROMANA 17 - PAGANI (SA, quale ditta appaltatrice dei lavori di "Ristrutturazione e l'arredo urbano della piazza del Porto: 2 stralcio esecutivo - 1 e 2 lotto funzionale - 1 fase" giusta Schema di Contratto in data 23/01/2008 e dal geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 2 , quale direttore dei lavori per conto dell'Ente appaltante, contenente n. 4 (quattro) nuovi prezzi ivi elencati, senza aumento dell'importo contrattuale già determinato in Euro 135.285,27 + I.V.A. 10% = Euro 148.913,80;

- di individuare nella persona del Dirigente Arch. Daniele Fabbri, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.