

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nazzareno De Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silena Cingolani



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 60 DEL 29/03/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/04/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- TECNICO – LL.PP. -

Dalla Residenza Municipale, li 31 marzo 2011

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

PROGETTO GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (GIZC) RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - PROROGA DEL TERMINE FINALE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N. 49/2008 - PRESA D'ATTO E RATIFICA

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 16:00 in una Sala della Residenza comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, il COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri DEL CONSIGLIO COMUNALE, conferitegli dal Presidente della Repubblica con decreto del 30/12/2010, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2011 al 26/04/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di delibera n. 72 predisposta in data 24/03/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 28/03/2011 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 arch. Daniele Fabbri;

b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 29/03/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 72

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 72 DEL 24/03/2011

**PROGETTO GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (GIZC) RN01 -
RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - PROROGA DEL TERMINE FINALE DI CUI
ALLA CONVENZIONE REP. N. 49/2008 - PRESA D'ATTO E RATIFICA**

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 02
SERVIZIO: DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05
DIRIGENTE RESPONSABILE: Daniele Fabbri
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di G.R. n. 1246 dell'11.09.2006 ha approvato il programma di azioni sperimentali presentato dalle Province inerente la "Gestione Integrata Zone Costiere – (G.I.Z.C.)" nel cui ambito è compreso il progetto denominato "RN01 – Ripristino foce del Conca" che prevede la rinaturalizzazione del tratto terminale del fiume Conca a partire dal ponte dell'A14 alla foce con sistemazione delle piste ciclabili presenti in sponda dx e sx, formazione di due guadi pedonali/ciclabili di collegamento, riqualificazione ambientale, economica e sociale dell'intera zona litoranea anche mediante trasformazione in forma soffolta delle scogliere frangiflutti e creazione di un parco marino, il tutto per un importo complessivo di € 2.610.000,00;

- che al finanziamento di detto progetto generale, ammesso limitatamente per la quota parte di € 1.800.000,00 partecipa la Regione con un contributo di € 1.235.488,04 nonché il Comune di Cattolica (soggetto attuatore) per un importo di € 338.731,18 e il Comune di Misano Adriatico per la restante quota di € 225.820,78;

- che con atto del Consiglio Prov.le n. 1 del 17.01.2008 è stato approvato lo schema di Convenzione per disciplinare le modalità di collaborazione tra gli Enti Pubblici interessati alla realizzazione del sopracitato progetto, stabilendo che:

- a) - la Provincia garantisce la gestione tecnico-amministrativa ed economica-

- finanziaria, così come definito dalle “linee guida” regionali ed in particolare controlla le fasi di gestione operativa al fine di consentire il rispetto delle tempistiche preventivate nonché un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse;
- b) - il “Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini” della Regione Emilia Romagna è stato designato a fornire il supporto tecnico nella fase di progettazione ed esecuzione lavori al Comune di Cattolica;
 - c) - il Comune di Cattolica (delegato dal Comune di Misano Adriatico) viene individuato come soggetto attuatore, titolare della realizzazione dell'intervento “RN01 – Ripristino foce del Conca” nonché beneficiario del relativo finanziamento;

Dato atto che tali compiti e funzioni sono stati tutti disciplinati dalla Convenzione tra le parti Rep. n. 49 del 05.03.2008, in atti depositata, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 21.02.2008 i.e., al quale integralmente si rimanda;

Dato altresì atto che l'intervento generale (GIZC – RN01) si compone di tre stralci funzionali denominati:

- 1)- Interventi di manutenzione e rinaturalizzazione lungo il fiume Conca nel tratto compreso tra il ponte di Corso Italia e l'invaso;
- 2)- Interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale lungo il fiume Conca nel tratto compreso dal litorale al ponte di Corso Italia;
- 3)- Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione del litorale marino prospiciente la foce del fiume Conca;

Considerato che a seguito di riunione operativa del 20 gennaio u.s. tra tutti gli Enti sottoscrittori della Convenzione, al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto, si è valutata l'opportunità di prorogare il termine finale della Convenzione di ulteriori 24 mesi, sulla base delle seguenti motivazioni:

- a)- mancanza della disponibilità di alcune aree in prossimità della foce del Conca, attualmente occupate da attività commerciale;
- b)- limitata disponibilità temporale di alcune aree oggetto degli interventi, in relazione sia alle condizioni metereologiche, sia ai periodi di nidificazione degli uccelli, sia alla stagione balneare, per il tratto prospiciente la spiaggia del litorale

Preso atto che l'art. 8 della Convenzione stabilisce la validità della stessa per una durata di 3 anni dalla sottoscrizione avvenuta il 5 marzo 2008, si ritiene di prorogare detto termine al 5 marzo 2013, rimanendo invariato ed immutato il restante contenuto della Convenzione come disciplinato dagli altri articoli;

Verificato che, allo stato attuale, sono stati avviati e realizzati parte dei lavori di I° stralcio (che si compone di n. 3 lotti) per un ammontare complessivo di € 650.000,00 e che sono stati presentati, al soggetto attuatore, dal competente “Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini” (ora Servizio Tecnico di Bacino Romagna) i progetti esecutivi del II stralcio funzionale (composto da n. 2 lotti) con attivazione dell'istruttoria per il rilascio della necessaria autorizzazione paesaggistica ex art. 146 dlgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta Prov.le di Rimini n. 56 del 02.03.2011, in atti depositata, che proroga nei termini sopraindicati l'anzidetta Convenzione;

Ritenuto di uniformarsi a tale adempimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., non necessita del parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto il Decreto Prefettizio prot. n. 2361/2010/Gab del 19.11.2010 con cui è stato sospeso il Consiglio comunale di Cattolica ed è stato nominato il Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta comunale;

Visto altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto, come esposto in premessa, della deliberazione della Giunta Prov.le di Rimini n. 56 del 02.03.2011, in atti depositata, con la quale è stato **prorogato al 5 marzo 2013, il termine finale** di cui all'art. 8 della Convenzione Rep. n. 49 del 05.03.2008, sottoscritta tra Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Cattolica e Comune di Misano Adriatico, per la realizzazione dell'intervento denominato "RN01 - Ripristino foce del Conca" incluso nel progetto generale "Gestione Integrata Zone Costiere – (G.I.Z.C.)";
- 2) di uniformarsi a tale adempimento, dando atto che il restante contenuto della suddetta Convenzione, come disciplinato dagli altri articoli, rimane invariato ed immutato;
- 3) di prendere e dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'arch. Daniele Fabbri, dirigente del settore 2 del Comune di Cattolica;
- 4) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Tecnico LL.PP., Segreteria Servizi Amministrativi;
- 5) di dichiarare, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....