



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



#### ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/02/2012  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.  
AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.-  
CIMITERIALI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, li 25/01/2012

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
CERTIFICA  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per  
15 giorni consecutivi dal 03/02/2012 al 18/02/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 906 DEL 30/12/2011**

SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE NELLE VIE DON MINZONI, VERDI E DEL PORTO - 1°  
STRALCIO ESECUTIVO - APPROVAZIONE PERIZIA PER OPERE DI  
SISTEMAZIONE STRADALI E ALLACCIO PROVVISORIO ENEL -  
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
AREA P.O. SETTORE 2

**SERVIZIO**  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.-  
CIMITERIALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Michele Bonito

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 194 del 25/03/2010 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Rossini Fabio, Funzionario Tecnico del settore, relativo a i lavori di “Sistemazione e rifacimento dei marciapiedi e pubblica illuminazione nelle vie Don Minzoni, Del Porto e Verdi – 1° stralcio funzionale”,  
**dell'importo complessivo di Euro 190.000,00;**
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 337 del 29.04.2010 veniva approvato il verbale della gara a procedura negoziata attivata per l'appalto dei sopracitati lavori **con aggiudicazione alla ditta “A.G.B. COSTRUZIONI” s.r.l.** di PAGANI (SA), per un ribasso del 32.04 % e quindi per un importo di € 105.942,78 (oneri per la sicurezza di Euro 4.000,00 inclusi) oltre ad IVA 10%,  
**per un importo lordo complessivo di Euro 116.537,06**, con consegna lavori in data 27.09.2010 come da verbale in pari data;
- che con ulteriore determinazione dirigenziale n. 895 del 17.12.2010 veniva approvata la **perizia di variante e suppletiva dei lavori in questione**, redatta dalla Direzione Lavori che, oltre a prevedere **il nuovo importo contrattuale a favore della ditta appaltatrice pari a lordi e complessivi € 143.848,74** determinava l'assestamento del q.e.p. nelle ripartizioni e quantificazioni riportate in detto provvedimento ed al quale si rimanda;

Dato atto che i suddetti lavori in appalto sono terminati e che con determinazione dirigenziale n. 454 del 15.06.2011 è stata approvata la contabilità finale dei medesimi, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione lavori;

Considerato che anche la maggior parte delle opere accessorie previste nelle “Somme a disposizione” del suindicato progetto sono regolarmente state eseguite, tranne alcuni interventi di ripristino pavimentazioni stradali nelle vie adiacenti alla Via Don Minzoni e Via del Porto, posticipate nella stagione invernale per non creare problematiche alla circolazione durante la stagione estiva;

Vista a tal proposito la relazione del sopracitato tecnico progettista e Direttore dei Lavori, del 14.12.2011, in atti depositata, con la quale, in considerazione a quanto sopra, prevede di procedere ai ripristini stradali di cui trattasi per un importo lordo di € 12.331,11 nonché ad impegnare una spesa lorda di € 972,84 per la ditta “Antonioli” s.r.l. chiamata a fronteggiare e ripristinare, con un allaccio provvisorio, una situazione di emergenza della pubblica illuminazione in Via Don Minzoni durante la cantierabilità dei lavori principali;

Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

Ritenuto altresì, in considerazione dell'urgenza di effettuare i succitati lavori stradali, di procedere al loro affidamento mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 13, 4° c., lett. d) del sopracitato Regolamento Comunale;

Verificato che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta espletata indagine di mercato, con richieste di preventivi a ditte specializzate nel settore, si ritiene di affidare i lavori di cui trattasi alla ditta "C.E.S.A.R." s.r.l. di San Giovanni in Marignano, per un importo di €. 10.191,00 + IVA 21% = € 12.331,11;

Verificato inoltre che a seguito della variata aliquota IVA dal 20 al 21% è necessario adeguare l'impegno n. 568/2 del bilancio 2010 di complessivi € 3.062,00 assunto con D.D. n. 206/2010 (incarico del Coordinatore per la sicurezza lavori) quantificandolo in complessivi € 3.086,60 pertanto con un aumento di € 24,60;

Dato atto che le spese di cui sopra pari a complessivi e lordi € **13.328,55** (€ 972,84 + € 12.331,11 + € 24,60) **trovano adeguata copertura sul capitolo 9937.006 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE) " del bilancio 2010 R.P. - impegno n. 568 sub 0 – codice Siope 2102;**

Ritenuto inoltre **di procedere all'assestamento del quadro economico progettuale** il cui immutato importo di complessivi € **190.000,00** per effetto sia delle chiusura contabile dei lavori in appalto, sia dei lavori/forniture eseguite in economia, nonché per le suindicate ultime previsioni, **viene ripartito ex novo come segue:**

#### **A)- LAVORI IN APPALTO**

- Lavori a misura .....	€ 126.761,58
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).....	€ 4.000,00

**Totale lavori in appalto ..... € 130.761,58**

#### **B)- SOMME A DISPOSIZIONE**

- I.V.A. 10% sui lavori (€ 130.771,58).....	€ 13.076,16
- Quota per incentivi (0,50%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06.....	€ 770,00
- Quota per Autorità LL.PP., pubblicità gara .....	€ 151,10
- Quota per spese tecniche coord. Sicurezza.....	€ 3.086,60
- Quota per spostamento linea Enel Via Don Minzoni.....	€ 6.589,14
- Quota per alberature ed irrigazione (IVA compresa).....	€ 13.223,20
- Quota per nuova segnaletica vert. ed orizz. (IVA compresa).....	€ 5.036,98
- Quota per adeguamento impianto illuminazione esistente .....	€ 4.000,00
- Quota per allaccio provvisorio linea di Pubblica Illuminazione.	€ 972,84
- Quota per ripr. paviment. stradali vie limitrofe (IVA compresa)	€ 12.331,11
- arrotondamento .....	€ 1,29

**Totale somme a disposizione ..... € 59.238,42**

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ..... € 190.000,00**

Dato atto inoltre che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 15/10/2009 atto n. 146 i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09 è ipotizzabile che la liquidazione delle fatture per i sopracitati lavori e adeguamento IVA, potrà avvenire entro il 1° semestre 2012;

Considerato che le due ditte affidatarie dei predetti lavori di perizia, in riferimento alla Legge n. 136/2010, saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, a tal proposito, si precisa **che il CUP dell'intervento è il seguente G67H10000640002 mentre i CIG sono:**

- 1)- **ditta Antonioli s.r.l.** per € 972,84 (IVA 21% inclusa) : **ZB0000695CD;**
- 2)- **ditta "C.E.S.A.R."** s.r.l. per € 12.331,11 (IVA 21% inclusa): **Z9302E241C;**

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011

Visto inoltre:

- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4 e 13;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1)- **di prendere atto ed approvare la perizia del 14.12.2011**, in atti depositata, redatta dal tecnico progettista e Direttore dei Lavori, Geom. Rossini Fabio, con la quale si prevede di procedere ai ripristini stradali nelle vie adiacenti alla Via Don Minzoni e Via del Porto, nonché a sistemare con un allaccio provvisorio una situazione di emergenza della pubblica illuminazione in un tratto della Via Don Minzoni, il tutto nell'ambito del progetto di I° stralcio per la "Sistemazione e rifacimento dei marciapiedi e pubblica illuminazione nelle Vie Don Minzoni, Del Porto e Verdi" di complessivi € 190.000,00 citato in premessa;

2)- di dare atto, come esposto in premessa, che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" e, pertanto, vengono affidati mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, come segue:

a)- **Ripristini stradali alla ditta "C.E.S.A.R." s.r.l.** di San Giovanni in Marignano, per un importo di € 10.191,00 + IVA 21% = € **12.331,11** (CIG: Z9302E241C);

b)- **Allaccio provvisorio pubblica illuminazione alla ditta "Antonioli" s.r.l.** di Riccione, che ha dovuto agire in situazione di somma urgenza ed emergenza, per un importo di € 804,00 + IVA 21% = € **972,84** (CIG: ZB0000695CD);

3)- di ribadire inoltre che a seguito della variata aliquota IVA dal 20 al 21% è necessario **adeguare l'impegno n. 568/2 del bilancio 2010** di complessivi € 3.062,00 assunto con D. D. n. 206/2010 (incarico del Coordinatore per la sicurezza lavori) **quantificandolo in complessivi € 3.086,60 pertanto con un aumento di € 24,60;**

4)- di dare atto che le spese di cui sopra, pari a complessivi e lordi € **13.328,55** (€ 972,84 + € 12.331,11 + € 24,60) **trovano adeguata copertura sul capitolo 9937.006 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE) " del bilancio 2010 R.P. - impegno n. 568 sub 0 – codice Siope 2102;**

5)- di demandare quindi l'ufficio ragioneria **ad assumere**, in esecuzione a quanto sopra, **l'impegno di spesa per complessivi € 12.331,11 (IVA 21% inclusa), a favore della ditta "C.E.S.A.R." (CIG: Z9302E241C), nonché ad integrare di € 24,60 l'impegno n. 568/2 (Coordinatore della sicurezza Geom. Foschi Fabrizio- CIG: ZE402E2364) e di € 972,84 l'impegno n. 568/11 (ditta Antonioli - CIG: ZB0000695CD);**

6)- **di approvare** altresì **l'assestamento del quadro economico progettuale** il cui immutato importo di complessivi € **190.000,00** risulta ripartito ex novo nelle modalità in premessa riportate;

7)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 le sopracitate ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte delle ditte in questione sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

8)- di ribadire che in relazione alle misure finalizzate alla tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09, è ipotizzabile che la liquidazione delle fatture per i sopracitati lavori e adeguamento IVA, potrà avvenire entro il 1° semestre 2012;

9)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente di settore, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile  
Michele Bonito

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9937006	568/11	2010	4972,84
9937006	568/13	2010	12331,11
9937006	568/2	2010	3086,60

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 30/12/2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer