



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 615 DEL 12/08/2021

LOTTO II.B.2 - ACORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI, MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI E VIA CATTANEO - 1° STRALCIO ESECUTIVO TRATTO VIA FIUME VIA G. BRUNO - FORNITURA E POSA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

### PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 22.10.2020 è stato approvato il **progetto definitivo/esecutivo** redatto dai tecnici dei Lavori Pubblici relativo all'“**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO ANNI 2021-2023**”, per un importo lordo complessivo di **€ 6.500.000,00** di cui **€ 5.200.000,00** per lavori in appalto (importo da porre a base di gara € 5.025.000,00, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 175.000,00) ed € 1.300.000,00 per somme a disposizione (**CUP G67H20001550004**), ripartito come dal seguente quadro economico di spesa:

#### Lavori in appalto

a) Lavori Stradali	€.	3.091.000,00
b) Lavori Edili	€.	1.153.500,00
c) Lavori di dragaggio	€.	780.500,00
Oneri per la sicurezza	€.	175.000,00
		-----
Totale in appalto	€.	5.200.000,00

#### Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. 22% su lavori a) e b)	€.	933.790,00
Quota per incentivi 2% su appalto	€.	104.000,00
Quota incarichi sicurezza in corso di esecuzione	€.	60.000,00
Imprevisti, opzioni di estensione	€.	202.210,00
		-----
Totale somme a disposizione	€.	1.300.000,00
		-----
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€.</b>	<b>6.500.000,00</b>

- che con successiva propria determinazione a contrarre n. 772 del 28.10.2020, veniva indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 e dell'art. 54 comma 4 lett a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (accordo quadro concluso con più operatori economici) per un importo a base di gara massimo (corrispondente a tre anni di validità dell'accordo quadro) pari ad Euro 5.025.000,00 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 175.000,00, per un importo complessivo stimato pari ad Euro 5.200.000,00 oltre IVA, stabilendo che all'operatore economico primo classificato in base ai punteggi conseguiti nella procedura di gara verrà affidato l'accordo quadro per un importo massimo di € 3.120.000,00 (ossia il 60% dell'importo dell'accordo quadro) mentre al secondo classificato verrà affidato l'accordo quadro per un importo € 2.080.000,00 (ossia il 40% dell'importo dell'accordo quadro);

- con con successiva propria Determinazione n. **30 del 21/01/2021**, a seguito dell'espletata gara d'appalto (mediante utilizzo della piattaforma SATER), sono stati approvati i relativi verbali di gara n. 1 del 15.12.2020, n. 2 del 22.12.2020, n. 3 del 29.12.2020, aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione come segue (**C.I.G. Padre: 8482198339**):

- **(Affidamento A)** 1° classificato, per un importo massimo di € 3.120.000,00 (ossia il 60% dell'importo dell'accordo quadro posto a base di gara) - **(giusta Contratto Rep. n. 323 stipulato in data 11/02/2021)** al R.T.I. composto da:

- **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400**  
**Via Flaminia n. 171 – Rimini**

- **Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271**

- **(Affidamento B)** 2° classificato, per un importo massimo di € 2.080.000,00 (ossia il 40% dell'importo dell'accordo quadro posto a base di gara) - **(giusta Contratto Rep. n. 324 stipulato in data 12/02/2021)** al R.T.I. composto da:

- **“Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” (Mandatara) P.I. 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini**

- **Società “F.lli Ottaviani S.r.l.” (Mandante) – P.I. 01266020419**

- **Società “Canghiari Costruzioni S.r.l.” (Mandante) – P.I. 00658420419**

- **Società “E.co.tec. S.r.l.” (Mandante), P.I. 01856830409**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 01/04/2021 si procedeva ad approvare il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO relativo al **“LOTTO II.B.2 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI E VIA CATTANEO – 1° STRALCIO FUNZIONALE TRATTO VIA FIUME – VIA G.BRUNO”** redatto dall'arch Carlo Palmerini, Funzionario Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di €. **345.000,00** ripartito come segue:

### **A) – LAVORI IN APPALTO**

Lavori previsti in computo metrico	€.	274.749,77
Ribasso previsto da accordo quadro (-15.710%)	€.	43.163,19
-----		
- Sommano lavori	= €.	231.586,58
- Oneri per la sicurezza	= €.	6.713,42
-----		
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>= €.</b>	<b>238.300,00</b>

### **B) - SOMME A DISPOSIZIONE**

- I.V.A. 10% su lavori in appalto (€. 238.300,00)	= €.	23.830,00
- Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	= €.	4.766,00
- Incarico sicurezza in fase di esecuzione	= €.	2.073,96
- Quota per pubblica illuminazione	= €.	28.545,00
- Quota per nuove alberature e terreno	= €.	9.000,00
- Quota per arredi ed allestimenti 750°	= €.	38.485,04
-----		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>= €.</b>	<b>106.700,00</b>
-----		
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>= €.</b>	<b>345.000,00</b>

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione, si stabiliva procedere all'affidamento dei lavori in adesione al nuovo ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con l'anzidetta deliberazione di G.C. n. 135 del 22/10/2020, con aggiudicazione definitiva approvata con determinazione dirigenziale 30/2021;

RITENUTO pertanto per quanto sopra esposto, di formalizzare, in adesione al predetto "ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO" (CUP G67H20001550004), l'affidamento dei lavori relativi al **LOTTO II.B.2 - NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI E VIA CATTANEO – 1° STRALCIO FUNZIONALE TRATTO VIA FIUME – VIA G.BRUNO**) alla citata R.T.I. 2° CLASSIFICATA costituita da "**Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)**" (Mandataria) P.I. 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini per l'importo di **€. 238.300,00** (compreso oneri per la sicurezza € 6.713,42) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€ 262.130,00 – CIG derivato**

## **8692167B1D;**

RITENUTO, inoltre, in adesione alla propria determinazione n. 400 del 19/06/2020 in atti ed alla quale integralmente si rimanda, relativa all'affidamento dell'ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER ESPLETAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' TECNICHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, di formalizzare a favore del **Geom. Giovanni Avanzolini con Studio Tecnico in Via Colombo 19/c – San Giovanni in Marignano (Rn) iscritto all'Albo dei Geometri di Rimini al n. 1022, C.F. VNZGNN68E01H294R – P.I. 02180420404**, l'incarico professionale di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D.lgs. 81/2008" relativamente ai lavori di cui al presente lotto, per l'importo di **€ 1.619,02 oltre a contributo Cassa Previdenza 5% per un totale € 1.699,97 + I.V.A. 22% = € 2.073,96**, e di impegnare quindi detta quota lorda **€ 2.073,96** (oneri fiscali e contributi diversi compresi) – **CIG ZC431352D8**, dando atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nello schema di lettera commerciale, agli atti depositata;

RITENUTO, inoltre, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.mi., nonché della Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018 del 26/04/2018 - Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa relativamente alla quota incentivo del 2% sull'importo dei lavori previsti in progetto, pari ad **€ 4.766,00** (come indicato nel sopraccitato q.e.p.) sul capitolo **9937006 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE)"** del bilancio di previsione **2021** – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;

DATO ATTO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico, al presente affidamento a favore della predetta R.T.I. è stato attribuito il seguente codice **CIG derivato: 8692167B1D;**

PRESO ATTO che nell'ambito delle di tale PROGETTO (NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI E VIA CATTANEO – 1° STRALCIO FUNZIONALE TRATTO VIA FIUME – VIA G.BRUNO) , è prevista anche la **"FORNITURA E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"** , la cui spesa complessiva è già stata prevista nelle "somme a disposizione" dell'anzidetto quadro economico progettuale;

PRESO ATTO inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. 214 del 07/04/2021 si affidava, per i motivi esposti in premessa, nell'ambito del **"PROGETTO DI NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI VIA CATTANEO – 1° STRALCIO FUNZIONALE TRATTO VIA FIUME – VIA G. BRUNO"**, i lavori relativi alla **"FORNITURA E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"** alla Ditta **DAVANI GIUSEPPE & C. SNC – Via C. Clerici n. 21 – 47923 RIMINI P.IVA 00805370400** per l'importo di **€ 25,150,00 + oneri per la sicurezza € 800,00 = 25,950,00 oltre IVA 10% = 28.545,00** – codice CUP G67H20001550004 – codice CIG Z593135561.

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche migliorative agli impianti elettrici, nello specifico aumentare il diametro dei cavi della linea elettrica dei dissuasori da 2,5 mmq a 4 mmq;

- che l'importo dei lavori da realizzare, per i motivi sopra esposti passa da un

ammontare di € 25.950,00 oltre IVA 10% (comprensivo di oneri per la sicurezza di € 800,00) ad un importo di 27.571,23 oltre IVA 10% (comprensivo di oneri per la sicurezza di € 850).

RITENUTO, pertanto, di modificare l'affidamento dei lavori di cui trattasi alla ditta **DAVANI GIUSEPPE & C. SNC - Via C. Clerici n. 21 - 47923 RIMINI P.IVA 00805370400**, nell'importo di € 27.571,23 oltre IVA 10% (comprensivo di oneri per la sicurezza di € 850,00).- codice CUP G67H20001550004 - codice CIG Z593135561

RITENUTO di procedere in merito,

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. n. 50/2016** e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. **D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.**;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

- 1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;
- 2)- di affidare, per i motivi esposti in premessa, nell'ambito del PROGETTO (NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI E VIA CATTANEO – 1° STRALCIO FUNZIONALE TRATTO VIA FIUME – VIA G.BRUNO), i lavori relativi alla **“FORNITURA E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”** alla ditta **DAVANI GIUSEPPE & C. SNC - Via C. Clerici n. 21 - 47923 RIMINI P.IVA 00805370400** per l'importo di 27.571,23 oltre IVA 10% (comprensivo di oneri per la sicurezza di € 850,00). – codice CUP G67H20001550004 - codice CIG Z593135561
- 3)- di procedere ad incrementare l'impegno di spesa di € **1.783,35** a favore della ditta DAVANI GIUSEPPE & C. SNC in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul capitolo **9937006** “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE)” del bilancio di previsione **2021** – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 **impegno n. 743-0**;
- 4)- di dare atto, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd “split payment” a partire dal 01 Gennaio 2015;
- 5)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopraccitate ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta

legge, dando atto, e che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

6)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 12/08/2021

Firmato

*Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)