



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 41 DEL 24/01/2023

DETERMINA 979 DEL 12/12/2022: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE ANNUALITA' 2022 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" FONDO M2C4 I 2.2 CUP G62E22000050006 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE". - MODIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino



# Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

**RICHIAMATA** la propria Determina Dirigenziale n. 979 del 12/12/2022 ad oggetto "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE ANNUALITA' 2022 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" FONDO M2C4 I 2.2 CUP G62E22000050006 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE";

**CONSIDERATO** che sia nelle premesse sia nel dispositivo della suddetta determinazione, per mero errore materiale era stato riportato erroneamente un aumento dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice di € 5.412,44 (pari al 10,64%) oltre IVA 22%, anziché **un aumento dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice, di € 5.837,44 (pari al 11,03%)** oltre IVA 22%;

**RITENUTO** necessario pertanto procedere alla modifica, provvedendo a riportare correttamente la **modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, passando, quindi da € 52.944,99 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad € 58.782,43 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 5.837,44 (pari al 11,03%)** oltre IVA 22%, quindi nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa in premessa citata, il tutto determinando quindi il nuovo importo contrattuale pari a complessivi e lordi **€ 71.714,56** trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione del progetto in questione - (CIG: 9387280484)";

**RITENUTO** di confermare quant'altro stabilito nella suddetta determinazione dirigenziale 979/2022;

## VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n.15 del 18/12/2019;

## DETERMINA

- 1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
- 2)- di correggere l'errore materiale evidenziato sia nelle nelle premesse sia nel dispositivo della Determina Dirigenziale n. 979 del 12/12/2022 ad oggetto: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE ANNUALITA' 2022 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" FONDO M2C4 I 2.2 CUP G62E22000050006 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE";"
- 3) – di riportare correttamente la **modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, PASSANDO, QUINDI DA € 52.944,99 (AL LORDO DEGLI ONERI SULLA SICUREZZA) AD € 58.782,43 (SEMPRE AL LORDO DEGLI ONERI SULLA SICUREZZA) **per un aumento di € 5.837,44 (pari al 11,03%)** oltre IVA 22%, quindi nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa in premessa citata, il tutto determinando quindi il nuovo importo contrattuale pari a complessivi e lordi **€ 71.714,56** trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione del progetto in questione - (CIG: 9387280484);"
- 4)- di confermare pertanto quant'altro stabilito nella Determina Dirigenziale 979 del 12/12/2022;
- 5)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli P.O. del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
- 6)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
- 7) - di dare atto, in considerazione degli obblighi in materia di comunicazione del PNRR, che tutti in gli elaborati progettuali, approvati con Delibera di Giunta n. 135/2022, riportano il logo dell'Unione Europea, è inserita la dichiarazione di finanziamento "**Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU**" nonché il riferimento specifico alla Missione, Componente ed Investimento (**Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni**);



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

**ESECUTIVITA'**

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 24/01/2023

Firmato

*Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)