



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 171 DEL 16/11/2023

**LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE
5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) - APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO**

L'anno duemilaventitre , il giorno sedici , del mese di Novembre , alle ore 15:15, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 171 (proponente: UGUCCIONI ALESSANDRO) predisposta in data 09/10/2023 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 09/11/2023 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 Dott BALDINO GADDI / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 13/11/2023 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 171

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 171 del 09/10/2023

LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO

Assessore competente: UGUCCIONI ALESSANDRO

Settore proponente: SETTORE 05

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 15/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) redatto dall'ing. Giulia Magnani Funzionario Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di € 250.000,00 (CUP: G69J22001060006);

DATO ATTO che con delibera di Giunta Regionale 1057 del 27/06/2022 la Regione ha approvato ai sensi della L.R. 41/97 – Art. 10, comma 1, lettere c) e d) i criteri per il sostegno di progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali, da realizzarsi da parte dei Comuni individuati a seguito di procedura di concertazione e condivisione territoriale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1007/2022, nonché lo schema di convenzione in merito alla realizzazione del progetto di cui trattasi approvato con deliberazione della Giunta regionale n 1724 del 17/10/2022;

- che con determinazione Dirigenziale Regionale Num. 22246 del 15/11/2022 è stata disposta a favore del Comune di Cattolica la concessione del contributo di € 175.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di € 250.0000,00, ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41,

relativa al progetto **“Opere di miglioramento dell’arredo urbano di Viale Dante 5° lotto tratto Via Ferrara-Via Facchini”**, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1724 del 17/10/2022;

- che inoltre che la Regione Emilia Romagna con nota acquisita al ns. protocollo n. 44696/2022 in data 16/11/2022, provvedeva a trasmettere la predetta determinazione n. 22246/2022 di erogazione del contributo, con invito a sottoscrivere e trasmettere, entro 30 giorni, la relativa convenzione, secondo lo schema di cui all’allegato 1B della D.G.R. 1057/2022, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cattolica (Convenzione debitamente sottoscritta e trasmessa con Pec prot. n. 45484/2022 del 22/11/2022);

ATTESO che ai sensi dell’art. 4 della Convenzione (Tempistiche per la realizzazione del progetto e cronoprogramma) sono ammissibili gli interventi i cui lavori, servizi e forniture siano avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2024. Per progetti conclusi sono da intendersi i progetti materialmente completati e realizzati, comprensivi nei casi previsti dalla normativa vigente, del collaudo e/o verifica della conformità o regolare esecuzione, e per i quali tutti pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari. La data dell’ultimo mandato di pagamento costituisce, quindi, la data di conclusione del progetto. Le attività e gli interventi progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

- realizzazione nell’anno 2022 del 10% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
- realizzazione nell’anno 2023 del 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
- realizzazione nell’anno 2024 del 40% del progetto finanziato e relativo budget di spesa.

- che In caso di mancato raggiungimento delle suddette quote di realizzazione progettuale si procede all’adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento all’anno successivo delle mancate spese sostenute;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 8 della Convenzione (Modifiche del progetto), prevede l’obbligo di richiedere specifica autorizzazione in caso di variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo;

VISTA la nota del Comune di Cattolica, trasmessa il 20/09/2023 con prot. 35320/2023, con la quale, a seguito della realizzazione parziale di interventi di arredo urbano, si chiedeva l’autorizzazione alla variazione del progetto consistente nelle seguenti modifiche:

- conferma della posa in opera di griglie salva piante di forma circolare poste alla base delle palme;
- sostituzione dell’intervento che prevedeva l’installazione di panchine in cemento di forma circolare con illuminazione a led sottostante ed i dissuasori monolitici in granito grigio di forma circolare con un nuovo intervento di arredo urbano riguardante l’installazione di rastrelliere di design porta bici e di nuovi cestini porta rifiuti di pregio e la realizzazione di nuova illuminazione artistica intorno alle palme;
- per un costo complessivo a carico del suddetto intervento che rimane confermato in € 250.000,00;

VISTA la determinazione Dirigenziale Regionale Num. 20847 del 06/10/20232 con la quale è stata accolta la richiesta presentata dal Comune di Cattolica di variazione progettuale del progetto

avente CUP G69J22001060006, già finanziato con determinazione Dirigenziale Regionale Num. 22246/2022, per un costo complessivo a carico del suddetto intervento che rimane invariato pari ad € 250.000,00, confermando il contributo concesso di € 175.000,00;

DATO ATTO CHE:

- con propria determinazione n. 956 del 08/11/2023 si provvedeva ad accertare l'importo relativo al suddetto contributo regionale di **€ 175.000,00** sul capitolo di entrata 915000 "CTR. REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ARREDI URBANI E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA (L.R. 41/1997 - U.CAP. 9948002)" del bilancio pluriennale 2023/2025 p.c.f. 4.02.01.02.000, come segue:

- € 105.000,00 annualità 2023
- € 70.000,00 annualità 2024

andando a prenotare il medesimo importo di **€ 175.000,00** sul capitolo di spesa 9948002 REALIZZAZIONE ARREDI URBANI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI COMMERCIALI (FIN. CTR. REG. 915000) del bilancio pluriennale 2023/2025 p.c.f. 2.02.01.09.000 e precisamente:

- € 105.000,00 annualità 2023;
- € 70.000,00 annualità 2024;

- all'intervento in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP: G69J22001060006 ai sensi della L.144/1999 e successive Deliberazioni del CIPE;

- che la quota finanziata con risorse proprie dell'Ente pari ad € 75.000,00 farà carico sul capitolo 11049000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE) del bilancio pluriennale 2023/2025 suddiviso come segue:

- € 40.000,00 annualità 2023;
- € 35.000,00 annualità 2024;

RITENUTO, pertanto, di aggiornare il suddetto progetto;

VISTO che, pertanto, l'ing. Giulia Magnani Funzionario Tecnico del Settore 5, ha redatto, ex novo, la "Relazione Tecnica" in data ottobre 2023 in atti depositata, con la quale a seguito di quanto sopra esposto, viene rimodulato il quadro economico progettuale per un importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 148.000,00 per lavori (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 3.395,80) ed € 102.000,00 per somme a disposizione; ;

QUADRO ECONOCO PROGETTUALE

Opere da appaltare

- Lavori a misura e a corpo € 144.604,20

- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 3.395,80

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€. 148.000,00

Somme a disposizione

- IVA 22% sui lavori in appalto	€ 32.560,00
- Quota incentivi 2% sull'appalto ex art. 45 (All. 1.10) del 36/2023	€. 2.960,00
- Quota ANAC	€. 35,00
- Nuova realizzazione di illuminazione a led palme	€ 50.000,00
- Quota imprevisti e costi accessori	€. 16.445,00

Totale somme a disposizione	€. 102.000,00

<u>IMPORTO TOTALE PROGETTO</u>	€ 250.000,00

PRESO ALTRESÌ ATTO che la procedura di affidamento dei lavori in appalto di cui trattasi potrà essere attivata ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RIBADITO che il progetto in questione, così rimodulato, non subisce nessuna modifica sostanziale, rimanendo peraltro confermati gli obiettivi programmatori dell'Amministrazione;

PRESO ALTRESÌ ATTO della necessità di approvare ex novo l'elenco degli elaborati di progetto che, almeno in parte, risultano modificati rispetto a quelli già approvati in sede esecutiva con la suddetta delibera di G.C. n. 106/2021 e che sono depositati c/o l'ufficio della progettista e risultano così individuati:

TAV01 - SDF PLANIMETRIA E SEZIONE TRATTO VIA FERRARA - VIA MILANO
TAV01.P - PLANIMETRIA DI PROGETTO E SEZIONE TIPO TRATTO VIA FERRARA - VIA MILANO
TAV02 - SDF PLANIMETRIA E SEZIONE TIPO TRATTO VIA MILANO - VIA FACCHINI
TAV02.P - PLANIMETRIA DI PROGETTO E SEZIONE TIPO TRATTO VIA MILANO - VIA FACCHINI
TAV03 - CME
TAV04 - EPU
TAV05 - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

PRESO ATTO che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 42 del d.lgs. 36/2023, con verifica in contraddittorio con la sopracitata progettista dalla quale non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusta verbale di validazione del 21/10/2023 in atti depositato;

DATO ATTO che, al fine del rispetto delle condizioni di pagamento imposte dalle norme in materia (D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012), la stazione appaltante ha verificato la sostenibilità finanziaria dell'intervento che intende realizzare, viste le sopracitate fonti di finanziamento in bilancio;

VISTO inoltre:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

Tanto premesso,

D E L I B E R A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare ed aggiornare ex art. 41, comma 8, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, il progetto esecutivo denominato "LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI)" con il nuovo quadro economico progettuale come sopra rimodulato **dell'importo complessivo di € 250.000,00 (CUP G69J22001060006)**;

3) - di approvare inoltre, ex novo, gli elaborati di progetto indicati in premessa e depositati c/o l'ufficio del progettista nonché D.L. Ing. Giulia Magnani Funzionario Tecnico del Settore 5, dando atto che il progetto così rimodulato, come in premessa indicato, non subisce nessuna modifica sostanziale, rimanendo peraltro confermati gli obiettivi programmatori dell'Amministrazione;

4)- di dare atto che in merito alla procedura di affidamento, si procederà all'affidamento dei lavori in appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

5) - di prendere e dare atto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, ed è stato validato ai sensi dell'art. 42, 4 comma - D.Lgs. n. 36/2023, da tale validazione non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusto verbale del 21/10/2023 in atti depositato;

6)- di far constare che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del d.lgs. 36/2023, non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

7) - di dare atto che **tale progetto** trova adeguata copertura finanziaria per complessivi € **250.000,00** e trova la relativa copertura sui seguenti capitoli di spesa:

- € 175.000,00 sul capitolo di spesa 9948002 REALIZZAZIONE ARREDI URBANI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI COMMERCIALI (FIN. CTR. REG. 915000) del bilancio pluriennale 2023/2025 p.c.f. 2.02.01.09.000 e precisamente:
- € 105.000,00 annualità 2023;

- € 70.000,00 annualità 2024;
- € 75.000,00 sul capitolo di spesa 11049000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE) del bilancio pluriennale 2023/2025 p.c.f. 2.02.01.09.000 e precisamente:
 - € 40.000,00 annualità 2023;
 - € 35.000,00 annualità 2024;

8)- di dare altresì atto delle suddette fonti di finanziamento previste in bilancio, al fine di verificare “ex ante” la sostenibilità finanziaria delle opere che si intende realizzare per il rispetto delle condizioni di pagamento imposte dalle norme in materia (dlgs 231/2002 come modificato dal dlgs 192/2012);

9) – di ribadire che ai sensi dell’art. 4 della Convenzione prevista dalla D.G.R. 1057/2022 tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cattolica (Tempistiche per la realizzazione dell’intervento finanziato e cronoprogramma) sono ammissibili gli interventi i cui lavori, servizi e forniture siano avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2024. Per progetti conclusi sono da intendersi i progetti materialmente completati e realizzati, comprensivi nei casi previsti dalla normativa vigente, del collaudo e/o verifica della conformità o regolare esecuzione, e per i quali tutti pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari. La data dell’ultimo mandato di pagamento costituisce, quindi, la data di conclusione del progetto. Le attività e gli interventi progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

- realizzazione nell’anno 2022 del 10% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
- realizzazione nell’anno 2023 del 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
- realizzazione nell'anno 2024 del 40% del progetto finanziato e relativo budget di spesa.

10)- di dare atto inoltre, che sulla base del cronoprogramma di cui all’art 4 della Convenzione in caso di mancato raggiungimento delle suddette quote di realizzazione progettuale si procederà all’adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento all’anno successivo delle mancate spese sostenute;

11)- di dare atto che ai sensi dell’art. dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Per. Ind. Marco Vescovelli del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;;

12)- di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Dirigente Settore 5, Dirigente Servizi Finanziari;

13)- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)